

第6回 名古屋市アジア競技大会推進本部会議

次 第

日 時：平成30年1月9日（火）幹部会終了後～
場 所：本庁舎2階 特別会議室

1 開会

2 議題

○第20回アジア競技大会の取組状況及び今後の取組について

○これまでの経緯と大会開催までの主な取組事項について

【参考】

第20回アジア競技大会の取組状況及び今後の取組について

1 開催都市契約

(1) 取組状況

- ・平成29年9月25日としていた締結期限を最大1年延長（平成30年9月25日まで）
- ・開催都市に権限のない事項やアジア・オリンピック評議会（OCA）に一方向的に有利な内容が含まれているOCAから提示された104項の契約条項一つ一つについて、内容を精査し協議を実施

(2) 今後の取組

- ・締結期限内での契約締結に向けて、引き続きOCAと協議していく予定（ただし、OCA側も慎重な検討を行っており、ある程度の時間を要する見込み）
- ・商業権と商業収入（スポンサー収入やライセンス料等）の配分や、知的財産権の取扱いなどで困難な協議が予想
- ・その他、協議が妥結していない条項もあり、妥結に向けた調整が必要

＜参考＞OCAとの面談による協議状況

第1回（H29. 1. 23 @札幌）	：国際部長と協議
第2回（H29. 2. 23 @札幌）	：国際部長と協議
第3回（H29. 5. 30 @クウェート）	：国際部長・競技部長と協議
第4回（H29. 8. 19 @ジャカルタ）	：国際部長と協議
第5回（H29. 9. 21 @アシガバット）	：事務総長・国際部長・競技部長と協議
第6回（H29. 12. 14 @ジャカルタ）	：国際部長と協議

2 組織委員会

平成31年度当初の組織委員会設立を目指し、組織委員会の組織・事業計画等を検討するため、平成30年度に組織委員会設立準備委員会（以下「準備委員会」という）の設置に向けて、関係団体と調整する予定

※準備委員会は、知事、市長、（公財）日本オリンピック委員会（JOC）、地元の経済団体、スポーツ団体を始めとする関係団体、縣市両議員連盟の代表者、スポーツ庁の職員等で組織する予定

3 大会開催基本計画

(1) 取組状況

大会開催に向けて行うべき事項やスケジュールを分野ごとに示す「大会開催基本計画」について、計画策定に向けて検討中

(2) 今後の取組

第18回アジア競技大会（以下「ジャカルタ大会」という）において現地調査を実施し、大会開催基本計画に反映させる予定

4 競技会場

(1) 取組状況

開催構想で示した候補会場について、市町村からの提案や競技団体の意向、新施設の整備計画を踏まえ、次のとおり関係者と調整（現在の調整状況は別添1「第20回アジア競技大会 競技会場の調整状況一覧表」のとおり）

- ソフトボールは、開催構想では安城市総合運動公園ソフトボール場及び刈谷球場としていたが、コスト削減のため、安城市総合運動公園ソフトボール場の1会場に集約
- 自転車競技（マウンテンバイク）は、開催構想では場所を特定せず名古屋市内としており、コースに必要な高低差、距離、路面の状況等を勘案し、小幡緑地を候補地に選定
- 自転車競技（ロードレース）は、開催構想で示した奥三河地域で会場計画や具体的なコース設定を検討中
- 自転車競技（BMXレース）は、コスト削減のため、愛知県国際展示場駐車場からの変更も含めて再調整中
- テニス・ソフトテニスは、会場に課題があるため、東山公園テニスセンターからの変更も含めて再調整中
- ボウリングは、会場に課題があるため、稲沢グランドボウルからの変更も含めて再調整中
- 県内体育館で実施する競技は、新施設の整備計画の情報があるため、会場変更も含めて全て再調整中

(2) 今後の取組

引き続き競技会場の調整を進めるとともに、照明や電源等映像制作の観点から、各候補会場が適切か否か等について検討・調整を実施する予定

5 選手村

(1) 選手村の検討

ア 取組状況

- ・選手村から離れた会場の競技については、選手村を分散させることを検討
- ・選手村分散のために利用できる施設として、ホテルや公共又は民間の研修所について調査（一部のエリアでは、客室数や食事会場等の規模が不足）

イ 今後の取組

- ・今年度末までに、メイン選手村及びその他の選手村の概ねの規模を設定し、平成30年度は、選手村としての施設配置や整備方法、ホテルや研修所の施設規模が不足するエリアにおける仮設施設の建設について検討する予定
- ・分散の考え方について、OCAと協議する予定（分散の考え方は別添2「選手宿泊の分散計画について（案）」のとおり）※非公開

(2) 選手村後利用の検討

ア 取組状況

メイン選手村となる名古屋競馬場跡地の将来のまちづくりを見据え、後利用基本構想を策定中であり、その一環として民間事業者へのヒアリングやアンケートを実施

<進出可能性のある民間事業者の意見>

区分	意見
住宅供給事業者	<p>○マンションは、100～200戸程度が妥当（各社）。さらに分譲戸数を増やすためには、広い需要層を対象とすることが必要となる。</p> <p>○戸建住宅は、将来的にまちづくりが進められるという前提であれば、総数で200戸程度という目標値は有り得る。</p> <p>○当地区の住宅市場動向から、価格帯は低めの設定となる。</p>
商業施設運営事業者	<p>○中規模の商業施設（数ha程度）又は生活利便施設（スーパーマーケット、クリニック、スポーツジム等を組み合わせた形態）の進出に関心がある。</p>
プロスポーツ団体	<p>○サッカースタジアムやスポーツアリーナ（バスケットボール）等の候補地として関心がある。ただし、設置時期や費用面に対する行政支援の必要性などの課題がある。</p>
医療法人・社会福祉法人等	<p>○介護老人保健施設の移転や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の設置について関心がある。</p>
学校法人等	<p>○留学生宿舎や運動施設の設置に関心がある。</p> <p>○郊外の大学（学部）の移転先として関心はあるが、跡地処理が課題となる。</p>
<p><共通意見></p> <p>○港区のランドデザインを描き、行政によるまちづくりの方向性を明確化し、駅周辺の開発等を進める必要がある。</p> <p>○進出にあたっては、当地区周辺の住環境や交通利便性の向上等の行政支援及び進出意欲の高まる土地価格又は賃料等の条件設定が必要である。（こうした条件が不透明な段階では、具体の検討は困難）</p>	

イ 今後の取組

進出意向のある民間事業者が参加する研究会での検討及び有識者による助言を受けながら、引き続き後利用の基本構想を策定する予定

6 広報・PR

(1) 取組状況

市内スポーツ施設及び観光案内所へのポスター掲示、イベント出展並びに市内の小
学6年生全員へのパンフレット配布等により、開催周知を継続的に実施

<平成29年度におけるイベントでのPR実績>

イベント名	開催期間	開催場所
第93回日本選手権水泳競技大会	4/13～4/16	日本ガイシアリーナ
スポーツ遊・演・知2017	6/3～6/4	オアシス21
第4回手羽先サミット2017	6/9～6/11	久屋大通公園
名古屋城WAON、防災・減災都市なごやWAON 寄付金贈呈式	7/1	イオンモール大高
前畑秀子NHK朝ドラ誘致署名活動	7/2	日光川公園 サンビーチ日光川
世界コスプレサミット2017	7/29～8/6	オアシス21
名古屋グランパス応援キャンペーン	8/6, 8/12, 11/26	パロマ瑞穂スタジアム・豊田スタジアム
第36回OCA総会	9/20	トルクメニスタン国アシガバッド市
Nスポ! 2017in名古屋	10/8～10/9	NHK名古屋放送センタービル
第63回名古屋まつり	10/21	オアシス21
新城ラリー	11/4～11/5	新城市内
GO WOMEN東京ウィメンズ陸上2017	11/5	駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
スポーティブライフin瑞穂2017	11/23	パロマ瑞穂スポーツパーク
ドームドッジ2017inナゴヤ	11/26	ナゴヤドーム
愛知駅伝第12回愛知県市町村対抗駅伝競走大会	12/2	愛・地球博記念公園
フィギュア応援宣言! GPファイナル2017	12/7～12/10	オアシス21・豊田合成リンク

(2) 今後の取組

ジャカルタ大会を契機とした県内・市内でのPRに加え、ジャカルタ大会において
アジア各国のマスメディアや大会関係者向けのPRも実施する予定

7 レガシー

(1) 取組状況

開催都市として大会後のレガシーを見据えた「名古屋市レガシー・ビジョン（仮
称）」の策定に向けて、全庁的に検討する場を設定

(2) 今後の取組

- ・検討状況を踏まえ、推進本部会議の下に特に関わりが強い局で構成する局長級調整
会議を設置する予定
- ・次期総合計画にあわせ、ビジョンを策定する予定

第20回アジア競技大会 競技会場の調整状況一覧表

【別添1】

市町村からの提案や競技団体の意向、新施設の整備計画を踏まえ、関係者と調整中

競技／種別		候補会場（平成29年8月現在）	調整状況
水泳	競泳／飛込み	① 名古屋市総合体育館(レインボープール)	左記会場で調整中
	シンクロナイズトスイミング	⑤ 浜松市総合水泳場	
	水球	⑤ サンフロッグ春日井	
アーチェリー		② 岡崎中央総合公園(多目的広場他)	左記会場で調整中
陸上競技	フィールド/トラック	③ 瑞穂公園陸上競技場	左記会場で調整中
	マラソン	③ 瑞穂公園陸上競技場(都心コース)	
	競歩	④ 愛知県庁・名古屋市府所周辺コース	
バドミントン		⑤ ウイングアリーナ刈谷	会場変更も含めて再調整中
バスケットボール		⑥ 豊橋市総合体育館	会場変更も含めて再調整中
		⑦ 一宮市総合体育館	
ボクシング		⑧ 春日井市総合体育館	会場変更も含めて再調整中
カヌー ・カヤック	スプリント	⑨ 長良川国際ポートコース(海津市、愛西市)	左記会場で調整中
	スラローム	⑩ 矢作川カヌースラロームコース(豊田市)	
	ポロ	⑪ 保田ヶ池(みよし市)	
自転車競技	トラックレース	⑫ 伊豆ベロドローム(伊豆市)	左記会場で調整中
	ロードレース	⑬ 奥三河地域	具体のコースを検討中
	マウンテンバイク	⑭ 名古屋市内	小幡緑地で調整中
	BMXレース	⑮ 愛知県国際展示場駐車場	会場変更も含めて再調整中
馬術		⑯ 愛知県森林公園	左記会場で調整中
フェンシング		⑰ 愛知県国際展示場	左記会場で調整中
サッカー	⑱ 豊田スタジアム		県外の会場も含めて再調整中
	⑲ 港サッカー場		
	⑳ 豊田市運動公園球技場		
	㉑ ウェーブスタジアム刈谷		
	㉒ 豊橋市民球技場		
ゴルフ		㉓ 愛知カンツリー倶楽部	左記会場で調整中
体操	体操／新体操／トランポリン	㉔ 名古屋市総合体育館(レインボーホール)	会場変更も含めて再調整中
ハンドボール		㉕ 武田テバオーシャンアリーナ	会場変更も含めて再調整中
		㉖ 名古屋市稲永スポーツセンター	
ホッケー		㉗ 岐阜県グリーンスタジアム(各務原市)	左記会場で調整中
柔道		㉘ スカイホール豊田	会場変更も含めて再調整中
近代五種	ランニング&射撃／馬術	⑯ 愛知県森林公園	左記会場で調整中
	フェンシング	⑧ 春日井市総合体育館	
	水泳	⑤ サンフロッグ春日井	
ボート		⑨ 長良川国際ポートコース(海津市、愛西市)	左記会場で調整中
ラグビー		㉙ 瑞穂公園ラグビー場	左記会場で調整中
セーリング		㉚ 海陽ヨットハーバー	左記会場で調整中
射撃	ピストル／ライフル／クレー	⑩ 愛知県総合射撃場	左記会場で調整中
卓球		㉛ 西尾市総合体育館	会場変更も含めて再調整中
テコンドー		㉜ 名古屋市枇杷島スポーツセンター	会場変更も含めて再調整中
テニス・ソフトテニス		㉝ 名古屋市東山公園テニスセンター	会場変更も含めて再調整中
トライアスロン		- 調整中	調整中
バレーボール	バレーボール	㉞ 愛知県体育館	会場変更も含めて再調整中
	ビーチバレーボール	㉟ バークアリーナ小牧	
		㊱ (仮称)碧南緑地ビーチコート	
ウエイトリフティング		㊲ 吹上ホール	左記会場で調整中
レスリング		㊳ 岡崎中央総合公園(体育館)	会場変更も含めて再調整中
野球・ソフトボール	野球	㊴ ナゴヤドーム	左記会場で調整中
		㊵ 岡崎中央総合公園(市民球場)	
		㊶ 小牧市総合運動場野球場	
	ソフトボール	㊷ 安城市総合運動公園ソフトボール場	左記会場で調整中
		- 刈谷球場	安城市総合運動公園ソフトボール場に集約
ボウリング		㊸ 稲沢グランドボウル	会場変更も含めて再調整中
クリケット		㊹ 愛・地球博記念公園野球場	左記会場で調整中
カバディ		㊺ 東海市民体育館	会場変更も含めて再調整中
マーシャルアーツ		㊻ 愛知県武道館	会場変更も含めて再調整中
セパタクロ		㊼ (仮称)瑞穂公園体育館	会場変更も含めて再調整中
スポーツクライミング		㊽ ポートメッセなごや	左記会場で調整中
スカッシュ		㊾ 愛知県国際展示場	左記会場で調整中

これまでの経緯と大会開催までの主な取組事項について

1 これまでの経緯

区 分	内 容
平成28年	
5月11日	市と県が共同での立候補を表明
7月 1日	総合調整部に専任ポスト設置（3名体制）
7月 7日	県市及び関係団体による「アジア競技大会愛知・名古屋招致委員会」を設立
7月15日	招致等に対する支援を国へ要望
9月 5日	市の立候補の取り下げを発表
9月 7日	総務環境委員会所管事務調査（立候補取り下げ）
9月20日	総務環境委員会所管事務調査（共催復帰） 市の共催復帰を決定
9月25日	OCA総会（ベトナム・ダナン）において愛知・名古屋が「第20回アジア競技大会」の開催都市に決定
10月21日	県市及び経済団体で開催に対する国の支援を内閣総理大臣及び総務大臣へ要請
11月16日	「アジア競技大会愛知・名古屋合同準備会」を設置
12月 1日	専任ポストの体制強化（6名体制）
12月 7日	11月市会において補正予算（開催準備経費）可決
平成29年	
2月19日 ～26日	「2017冬季アジア札幌大会」開催、大会視察
4月 1日	専任ポストの体制強化（9名体制）
5月11日 ・12日	仁川広域市とアジア競技大会に係る意見交換・競技施設等視察を実施
5月19日	「名古屋市会第20回アジア競技大会推進議員連盟」設立
7月 4日	「第20回アジア競技大会の推進に関する決議」議決
7月 6日	「第20回アジア競技大会推進愛知県議会議員連盟」設立
7月19日 ・21日	開催に対する支援を国へ要望
8月 1日	県市両議員連盟主催にて役員合同勉強会を開催（検討状況の報告）
8月 4日	総務環境委員会所管事務調査（開催都市契約）
9月19日 ～22日	OCA総会に出席（トルクメニスタン・アシガバット）、開催都市契約の締結期限を最大1年間延長することでOCAと合意
10月17日	「アジア競技大会愛知・名古屋合同準備会運営委員会」にJOCとスポーツ庁の職員がオブザーバーとして参加
11月 7日	開催に対する支援を国へ要望
12月19日	県市両議員連盟主催にて合同勉強会を開催（アスリートの育成）

2 大会開催までの主な取組事項

