

なごホーム（名東児童館）グラウンドにおける仮設建設スケジュール

年度	令和7年度				令和8年度												令和9年度												
月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
亀の井保育園								リニューアル改修												改修後の園舎で 保育・運営									
仮設	建設工事 12/ 8～ 仮囲設置 12/15～ 埋設管工事 1/ 5～ 基礎工事 2月 プレハブ建設 3月 内装工事 ～4月 外構工事						引越									引越													
					亀の井保育園 仮設で保育・運営													仕様 変更	福祉会館・児童館 仮設で運営 (～令和10年度)										
名東福祉会館																					引越								
																	リニューアル改修 (～令和10年度)												

※上記スケジュールはあくまで想定であり、今後変更となる場合があります。