

新たな劇場の整備にかかる検討状況及び今後の予定

年 度	摘 要
令和 2 年度	・ 第 5 回 整備検討懇談会（令和 2 年 7 月 28 日 開催） ・ 第 6 回 整備検討懇談会（令和 2 年 10 月 19 日 開催） ・ 第 7 回 整備検討懇談会（令和 2 年 11 月 16 日 開催） ・ 基本構想策定の延期を決定 → 基本構想策定にかかる予算を令和 3 年度に繰り越し ・ 第 8 回 整備検討懇談会（令和 3 年 3 月 22 日 開催）
令和 3 年度	・ 第 9 回 整備検討懇談会 ・ 市民意見募集 ・ 第 10 回 整備検討懇談会 ・ 基本構想の策定・公表 ・ 基本計画（整備基本計画・管理運営基本計画）の策定に向けての検討
令和 4 年度	・ 基本計画（整備基本計画・管理運営基本計画）の策定・公表