

博物館展示室リニューアル改修その他電気工事の工事請負契約
の締結について（2 億円以上 6 億円未満）

契 約 の 目 的	博物館展示室における電気工事等
施 工 場 所	名古屋市瑞穂区瑞穂通 1 丁目 2 7 番地の 1
契 約 の 内 容	電気工事一式
契 約 方 法	随意契約 (地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号)
契 約 率	1 0 0 %
契 約 金 額	4 6 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円
予 定 価 格	4 6 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円
契約の相手方	藤田電機工業株式会社 代表取締役 藤田 真史
契 約 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 0 日

【参考資料】博物館リニューアル改修工事のスケジュール

区 分	R6												R7												R8												R9												R10											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
第一期工事 【耐震、取壊し等】 (建築・設備・電気)	発注																																																											
第二期工事 【リニューアル改修】 (建築・設備・電気)	発注												準備 期間												● プレオープン（特別展の開催）																																			
展示物等製造・設置	発注																								● オープン（常設展示室等）																																			

【参考資料】

博物館展示室リニューアル改修その他電気工事・博物館リニューアル改修弱電設備その他電気工事・博物館リニューアル改修外構その他電気工事（以下３件合わせて「電気工事」という）の請負契約の締結について

＜経緯＞

日付	内容	
９月４日	建築	一般競争入札の公告
９月１９日	建築 電気	入札参加資格確認申請がなく不調 一般競争入札を公告前に停止
９月２０日	建築	入札時の参加資格として求めた施工実績を満たし、かつ、平成１１年度以降に名古屋市との契約実績を有する者に対して見積依頼を開始
１０月２５日	電気	入札を実施した場合と同じ条件で公開での見積募集を開始
１２月２日	電気	参加者なしにより不成立
１２月１０日	建築	１者より見積書が提出されたため契約候補者に決定（他は、人員不足を理由に見積辞退）
１月６日	電気	事業者が参加しやすくなるよう工事内容を見直して４件に分割し、公開での見積募集を開始
１月３０日	電気	４件中２件は１者より見積書が提出されたためその者を、他の２件は複数者より提出されたため最も低廉な見積書を提出した者を契約候補者に決定 ※うち３件が議会に報告する契約（２億以上６億未満）

＜緊急随意契約をする理由＞

- ・令和８年９月～１０月に開催されるアジア・アジアパラ競技大会を契機に、歴史・文化などの名古屋の魅力を国内外に発信する役割を担い、現在、大会の開催に合わせた特別展の準備を進めているところであり、国外の博物館とも協力関係にある。
- ・改めて入札を行い工事が遅延して特別展が開催できない場合、本市の魅力発信の場を喪失するだけでなく、国内外の関係者からの信頼を失うことにより今後の展覧会誘致活動への支障も生じることとなり、博物館の責務である教育、学術及び文化の発展に寄与する活動に重大な影響を及ぼすこととなるため。