

猪高小7年次リニューアル改修衛生工事（週休2日）（その2）の工事請負
契約の締結について（2億円以上6億円未満）

契 約 の 目 的	猪高小学校における校舎のリニューアル改修
施 工 場 所	名古屋市名東区丁田町32番地
契 約 の 内 容	衛生工事一式
契 約 方 法	随意契約 （地方自治法施行令第167条の2第1項第5号）
契 約 率	89.9%
契 約 金 額	212,550,580円（税込）
予 定 価 格	214,770,000円（税別）
契約の相手方	株式会社野々山 代表取締役 野々山 徳春
契 約 年 月 日	令和7年8月22日

【参考資料】

猪高小7年次リニューアル改修衛生工事（週休2日）（その2）の工事請負契約の締結について

1. リニューアル改修について

築80年まで施設を長寿命化するため、築40年～50年程度の校舎等の改修を実施するもの。

○整備内容

（1）老朽化対策

屋上防水改修、外壁改修、内装改修（床・壁・天井等の改修）、
受水槽や高架水槽、空調等の設備機器の更新 等

（2）安心・安全な施設

スロープ等での段差解消、窓ガラスの飛散防止対策、
埋設給排水管の改修 等

（3）社会的ニーズへの対応

トイレ改修（床のドライ化、大便器の洋式化、暖房便座等）、
多機能トイレの設置、照明のLED化 等

2. 本件の経緯について

6月26日 総合評価落札方式により公告
（※工事請負のため予定価格を事前公表）

7月25日 応札者なしにより不調

7月26日～

- ・緊急随意契約に向けて、入札時の参加資格を満たす者のうち、等級区分をA・Bまで拡大し、過去3年度内にリニューアル改修衛生工事の工事実績がある者計17者に対して見積依頼
- ・その内、2者が見積提出（他は、人員不足等を理由に見積辞退）

8月 7日 最も低廉な金額で見積書を提出した事業者を落札候補者に決定

8月22日 契約締結

3. 緊急随意契約をする理由

工事期間中の児童の安全確保を最優先し、騒音や振動などによる教育環境の悪化を最小限にできるよう、夏季休業期間中に工事を集中して行なう必要がある。また、再入札を行った場合、年度内に工事が完了できない見込みとなる。以上のことから、緊急随意契約の締結に至った。