資料６

生物多様性なごや戦略の策定に向けた流れ（案）

戦略策定会議（専門家会議）

平成二十年度

第１回
6月19日（木）

なごやにとっての生物多様性
- ●戦略の骨子（案）
- ●今後の検討のために新たに調査すべき事項

委員へのヒアリング

第２回
12月8日（月）

望ましいなごやの姿を描くために
- ●なごや戦略の構成と今後の作業について
- ●望ましい名古屋の姿について
  ＜ブレーンストーミング＞

専門家会議の監修作業

第３回
3月27日（金）

生物多様性なごや戦略（原案）の提示
- ●戦略原案（歴史編・現状編）について
- ●戦略（展望編・実践編）のイメージ
- ●今後の進め方

専門家会議の監修作業

平成二十一年度

第４回
7月頃

なごや戦略（中間案）の検討
- ●しみん検討会議からの意見
- ●戦略（原案）から中間案へ
- ●今後の進め方

専門家会議の監修作業

第５回
11月頃

なごや戦略（最終案）の検討
- ●しみん検討会議からの意見
- ●中間案から最終案へ
- ●パブリックコメントについて

パブリックコメント手続き

専門家会議での監修作業

第６回
2月頃

生物多様性なごや戦略の策定
- ●パブリックコメントの結果報告
- ●しみん検討会議からの意見と今後の展開
- ●なごや戦略の策定

しみん検討会議・市民意見の把握

7月5日(土)
8月6日(水)
9月19日(金)
台風接近のため持ち回り
11月12日(水)

第1～4回 しみん検討会議準備会
- ●しみんプロジェクトの展開
- ●戦略の構成とﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ案
- ●世話人の役割

他

第１回しみん検討会議
- ●効果的な市民への浸透手段
- ●市民からの提案のまとめ
- ●戦略(原案)への反映方法　他

しみんﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを通じた市民からの提案の収集

第２回しみん検討会議
- ●効果的な市民への浸透手段
- ●市民からの提案のまとめ
- ●戦略（中間案）への反映　　他

しみんﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのまとめ
戦略への提案まとめ

第３回しみん検討会議
- ●浸透効果のまとめ
- ●プロジェクトのふりかえり
- ●市民からの提案・最終まとめ　他