資料１－３

第二期中期目標・計画にかかるスケジュール（案）

年度	評価委員会	市	法人
２２	22 年度評価に係る評価委員会 ※1 （5～9月で6回程度開催） 評価委員会（7 月） 策定方針（原案）についての意見 評価委員会（9 月上旬） 策定方針（案）についての最終意見決定 中期目標･計画審議に係る評価委員会 （12～2 月で 3 回程度）	組織等の検討に基づく所要の措置 策定方針の検討 （7～8 月） 策定方針決定（9 月） 中期目標・計画原案へ意見を提示 中期目標（案）の検討	策定方針（原案）は法人へ通知 意見聴取 法人へ通知 中期目標原案作成 中期計画原案作成
		３月末には目標・計画（案）が完成	
２３	22 年度評価に係る評価委員会 ※2 （5～9 月で 6 回程度開催） ・10／6 現委員任期終了 中期計画審議に係る評価委員会 （10～1 月で 3 回程度）	○中期目標・計画に関する所管事務調査 **【総務環境委員会】**（6 ～7 月） ○中期目標議案完成（7 月） ○中期目標議決**【本会議】**（9 月） ○中期計画認可（3 月：予算議決後）	○中期計画最終案完成 （1 月末）
２４	年度評価と中期目標期間評価に係る評価委員会を同時開催 （5～9 月）		

※1 中期計画変更、理学部についても必要があれば随時審議

※2 中期目標・計画についても必要があれば審議。
また、24 年度に行う中期目標期間評価の方法についても審議

（参考）平成 22 年度議会日程

6 月定例会：6／14～6／30　　9 月定例会：9／9～10／13

11 月定例会：11／19～12／10　　2 月定例会：2／21～3／18