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週休２日工事の実施について 

１  
週休２日の考え方は以下のとおりである。 
・「週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認めら

れる状態をいう。 
・「対象期間」とは、業務着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から完工確認

までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場制作のみを実施

している期間、工事全体を一時中止している期間等は含まない。 
・「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含

めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。 
・「４週８休以上」とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」

という。）が、２８．５％（８日/２８ 日）以上の水準に達する状態をいう。なお、

現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現

場閉所日数に含めるものとする。 
２  

事業者は、業務着手前に、週休２日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記

載した「詳細工程表」等を作成し、工事監理者が確認した上で、週休２日に取り組むこ

と。業務着手後に、工事計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「詳細工程表」

等を修正すること。 
３  

事業者は、現場閉所の状況を確認できるように「詳細工程表」等に「現場閉所日」を

記載し、必要な都度、工事監理者が確認する。また、週休２日工事である旨を仮囲い等

に明示すること。 
４ 

工事監理者は、事業者が作成する「現場閉所日」が記載された「詳細工程表」、「工

事日報」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認すること。 
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