
令和 6 年度 名古屋市教育委員会 報告第 5 号 

（令和 6 年 9 月 2 日提出 総務部教育環境整備課） 

黄金中リニューアル改修その他工事の工事請負契約の締結について 

（２億円以上６億円未満） 

契約の目的 黄金中学校における校舎のリニューアル改修 

施 工 場 所  名古屋市中村区権現通４丁目２８番地 

契約の内容  建築工事一式 

契 約 方 法 
 随意契約 

 （地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号） 

契 約 率  ９４．９％ 

契 約 金 額  ３０８，０００，０００円 

予 定 価 格 ３２４，５１５，４００円 

契約の相手方   佐々木建設工業株式会社  取締役社長 佐々木次明 

契約年月日  令和６年７月３１日 



【参考資料】 

黄金中リニューアル改修その他工事の工事請負契約の締結について 

１ リニューアル改修について 

築８０年まで施設を長寿命化するため、築４０年～５０年程度の校舎等の

改修を実施するもの。 

〇整備内容 

（１）老朽化対策 

    屋上防水改修、外壁改修、内装改修（床・壁・天井等の改修）、 

受水槽や高架水槽、空調等の設備機器の更新 等 

（２）安心・安全な施設 

    スロープ等での段差解消、窓ガラスの飛散防止対策、 

埋設給排水管の改修 等 

（３）社会的ニーズへの対応 

トイレ改修（床のドライ化、大便器の洋式化、暖房便座等）、  

多機能トイレの設置、照明のＬＥＤ化、エレベーターの設置 等 

２ 本件の経緯について 

６月１８日 総合評価落札方式により公告 

（※工事請負のため予定価格を事前公表） 

７月 ９日 応札者なしにより不調 

７月１０日～ 

  ・緊急随意契約に向けて、入札時の参加資格として求めた施工実績を満た

し、かつ、名古屋市との契約実績を有する２１者に対して見積依頼 

  ・その内、４者が見積提出（他は、人員不足を理由に見積辞退） 

７月２５日 最も低廉な金額で見積書を提出した事業者を落札候補者に 

決定 

７月３１日 契約締結 

３ 緊急随意契約をする理由 

 工事期間中の生徒の安全確保を最優先し、騒音や振動などによる教育環境

の悪化を最小限にできるよう、夏季休業期間中に工事を集中して行なう必要

がある。また、再入札を行った場合、年度内に工事が完了できない見込みとな

る。以上のことから、緊急随意契約の締結に至った。 


