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日頃より名古屋鉄道瀬戸線（小幡駅～大森・金城学院前駅間）立体交

差事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

以前より皆様から多くのお問合せを頂いておりました事業期間の延伸

についてご報告させて頂きます。この時期まで明確な報告が出来なかっ

たことを深くお詫び申し上げます。 

【いつ下り線が高架に切替わるのか？この事業はいつ終わるのか？】 
令和 7年春頃に下り線の高架切替えた後、喜多山駅工事及び側道整備

を行い、令和８年度に完了する予定をしております。 

【なぜ事業期間が延びたのか？】 

本事業は、令和５年度の完了を目標に進めて参りました。しかしなが

ら、汚染土壌が確認され、その対応に時間を要したこと、工場火災によ

る資材調達の遅れなど様々な事由により、思うように鉄道工事を進める

ことができず、やむを得ず事業期間を延伸させて頂きました。 

沿線や地域の皆様に多大なご理解、ご協力を頂きながら進めている中、
ご迷惑をおかけすることになり大変申し訳なく思っております。 

【地元へ対する説明はないのか？】 

 事業期間の延伸に関する報告と今後の工程について、5月に「事業の

工期延伸に伴う説明会」を開催させて頂きます。 

右側に説明会の開催場所と日時を記載しておりますので、ご多忙のと

ころ大変申し訳ありませんが、ご参加頂きますようお願い申し上げます。

引き続き工事の安全・交通の安全に心掛け、注意して施工いたします

ので、ご理解・ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

お問い合わせ先
事業主体 

国土交通省中部地方整備局愛知国道事務所計画課 

ＴＥＬ：0120-302-758（受付時間：9:30～17:00（12:00～13:00、土・日・祝祭日を除く））

ＨＰ：https://www.cbr.mlit.go.jp/aikoku/ 

名古屋市緑政土木局道路建設部道路建設課 

ＴＥＬ：052-972-2867 

ＨＰ：https://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/page/0000010565.html

発注者 

名古屋鉄道株式会社土木部建設課 

ＴＥＬ：052-825-3117 

事業の工期延伸に伴う説明会の開催 

～皆様のご協力のもと、ここまで来ることができました～ 

事業完了までのスケジュール 

【小幡コミュニティーセンター】 
日時：令和５年５月１６日(火) １９時～２０時半 

【大森会館】
日時：令和５年５月２０日(土) １０時～１１時半 

【苗代コミュニティーセンター】
日時：令和５年５月２３日(火) １９時～２０時半 

※別途、案内も配布しておりますので、詳細はそちらをご確認願います。 

※説明会は学区毎に開催させていただきますが、ご都合の付く日の会場にてご参加いただけます。 

・・・高架切替え・・・道路工事 ・・・鉄道工事 



瀬戸線の高架下は使えるの？

喜多山駅はどうなるの？（Q＆A）

令和８年度までどんな工事があるの？
【鉄道工事】令和５年度～令和８年度

【道路工事】令和７年度～令和８年度 

本事業における高架下につきましては、名古屋鉄道㈱の所有する土地となることか

ら、利用に関しては名古屋鉄道㈱との協議が必要となります。 

そこで、より良い高架下の環境づくりを地元の皆様と一緒に行いたいと考え、皆様

の意見を集約した高架下利用案を令和５年度に作成し、名古屋鉄道㈱との協議を行っ

ていきたいと考えております。 

【今までの各学区要望事項】               【他事業の事例】 

【小幡学区】 
・集会所 
・防災倉庫 

【苗代学区】 
・防災倉庫 
・ゴミ集積所 
・消防団駐車場 

【大森学区】 
・消防団車庫 
・防災倉庫 
・集会所 

【左記以外の項目】
・どんぐり広場 
・学童集合場 
・駐輪場   など

集会所          どんぐり広場         防災倉庫 

【事例写真】

完成イメージ図（北側面） 

現地写真（工事中） 

Q．喜多山駅前にロータリーはできるの？ 

A．周辺から駅付近に進入する道路は非常に狭くなってお

り、小幡駅のようなロータリーの設置は困難と考えて

おります。 

（北側には１０ｍの側道ができます。） 

Q．喜多山駅構内にエスカレーターはできないのか？ 

A．エスカレーターを設置する予定はございません。駅構

内の昇降に対するバリアフリーとして、エレベーター

を設置しております。 

Q．駅の高架下は何ができるの？ 

A．現在、名鉄にて駅高架下の構想を検討しております。

Q．喜多山駅の南側の検車区跡地（現工事ヤード）はどう

なるの？

A．駅高架下と同様に利用構想を検討中です。

〇令和５年度 

〇令和６年度 

〇令和７～８年度 

下り線鉄道施設構築（軌道など） 

下り線高架橋本体構築（地中梁・柱・床版） 

令和７年春頃下り線高架切替え 

喜多山駅工事 下り線を高架へ切替えた後、 
喜多山駅部の増築を行います。 

現況の仮側道      側道完成イメージ 

参考写真（地中梁） 参考写真（柱・床版）

参考写真（軌道） 参考写真（軌道上施設） 

参考写真（上り線駅舎） 


