


名古屋市市設建築物の個別施設計画（一般施設編） 2025（令和 7）年 3 月現在

I 本計画について

1 策定の趣旨・目的

- ・本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」（平成 25 年 11 月 29 日 インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）において策定が要請されている個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）として策定するものです。
- ・本計画では、財政負担の軽減や平準化を図りつつ、安心・安全で適切なサービスを継続的に提供するために、「名古屋市公共施設等総合管理計画」に基づき、市民利用施設や庁舎等の長寿命化に向けた改修時期などの見通しを施設毎にとりまとめています。（図表 1 参照）
- ・市の総合計画や各施設所管局で策定している各種計画とも整合を図り、アセットマネジメントを推進します。

■図表 1 計画の位置づけ



2 対象施設

- ・本計画は、市設建築物のうち、学校、市営住宅等を除く一般施設（市民利用施設及び庁舎等）を対象とします。（2024（令和 6）年度末現在 8 2 6 施設）

3 計画期間

- ・本計画は、2021（令和 3）年度から 2050（令和 32）年度までを計画期間とします。

II 施設の長寿命化に向けた基本的な考え方


1 適切な維持管理の実施

- ・ 日常的な点検や建築基準法に基づく定期点検等を適切に実施することにより、施設の状態等を的確に把握します。
- ・ 点検等を踏まえて、経常的な保守や補修を実施することにより、施設を良好な状態に保つとともに、施設の性能・機能の維持を図ります。
- ・ 経常的な保守や補修では対応できないような設備の劣化や社会的要求水準に満たない機能不足等に対しては、必要に応じて劣化状況の調査や施設機能の充足度の確認等を行うとともに、点検や調査で把握した情報等をもとに修繕や改修を検討します。

2 計画的かつ効率的な改修等の実施

- ・ 原則として概ね 80 年建物を使用することを目標に、計画的に設備や外壁の改修等に取り組むとともに現在の社会的要求水準を満たすことで施設の性能・機能の向上又は回復を図ります。（図表 2 参照）

■図表2 長寿命化による維持管理・更新等の概念



(1) 整備手法

○リニューアル改修

- ・概ね築 40 年を経過した施設に対して実施する大規模な改修です。
- ・施設の設備や外壁等の改修、間取りの変更等をまとめて行うものであり、目標使用年数を見据えて現在の社会的要求水準を満たすように整備し、施設の性能・機能の向上を図ります。

○メンテナンス改修

- ・概ね築 20 年又は築 60 年を経過した施設に対して実施する中規模な改修です。
- ・施設の設備等が概ね 20～30 年程度を標準的な更新年数としていることから、施設の劣化状況等をもとに設備の改修等をまとめて効率的に行うものであり、必要に応じて施設の性能・機能の向上を図ります。

○部分改修

- ・計画的に行う小規模な改修です。
- ・長期の休館を伴う改修が困難な場合などにリニューアル改修やメンテナンス改修に替えて行うもので、施設の性能・機能の回復を主な目的として、部位・設備単位で改修等を行います。


○機能保全

- ・施設の部位・設備単位の劣化状況に応じた修繕です。
- ・施設の安全性や施設の運営上、重大な支障につながる不具合が確認された場合などに、施設の部位・設備ごとの劣化状況を集約したうえで、国土交通省の「修繕優先度判定手法」の考え方を基本に優先順位を付けて修繕を実施します。

(2) 改修の進め方

- ・各施設の改修時期や改修内容、優先順位は、築年数や保全履歴、設備等の標準的な更新周期、施設に求められる社会的要求水準を基本とします。
- ・ただし、建物や設備の著しい劣化や急速な劣化などにより、施設の安全性や施設運営に重大な支障をきたすもののほか、劣化を放置しておくことで将来の修繕費が増大するおそれのあるものは、施設を安全な状態で維持し、市民サービスを継続的に提供する観点から優先的に改修します。
- ・2023（令和 5）年度以降に新改築やリニューアル改修を行った施設については、部位・設備ごとの標準的な改修時期等をまとめた「長期保全計画」を作成しており、これを踏まえて改修に取り組みます。（図表 3 参照）
- ・「長期保全計画」が未作成の施設については、「名古屋市公共施設等総合管理計画」に基づき、リニューアル改修など一定の施設整備を行った際に合わせて「長期保全計画」を作成し、これを踏まえて改修に取り組みます。（図表 3 参照）
- ・このほか、改修内容や改修時期、優先順位を設定する際には、施設の重要性や利用状況、財政負担の平準化にも配慮します。
- ・鉄骨造又は木造の建物については、適切な維持管理や計画的かつ効率的な改修等に取り組むとともに、施設の特性や将来需要の変化を考慮し、個々の施設に応じて改築等の時期について検討します。
- ・文化財の指定を受けた建物、市の記念的な建物については、現機能を維持するための必要な調査・修繕を行い、保存・活用していきます。
- ・工場設備や生産設備など特殊な設備を持つ施設は、将来の社会的ニーズの変化等により設備の仕様変更が必要な場合があることを踏まえ、設備の更新時期に合わせて建物の改修を行うなど、合理的な時期と手法を検討します。
- ・改修等に合わせてユニバーサルデザインによる整備を進めていきます。


■図表3 長期保全計画を踏まえた改修の例




3 一般施設の施設整備費の試算（図表 4・5 参照）

- ・一般施設について、築 40 年で改築した場合と長寿命化に取り組んだ場合の施設整備費をそれぞれ試算すると、築 40 年で改築した場合は 368 億円/年、長寿命化に取り組んだ場合は 268 億円/年となり、1 年当たり 100 億円の抑制効果があるという試算結果となりました。
- ・しかし、長寿命化に取り組んだ場合でも、近年の施設整備費（237 億円/年）と比べると約 31 億円上回る試算結果であり、年度によって施設整備費のばらつきが大きいことも見込まれるため、さらなる経費の抑制と平準化に取り組む必要があります。

■ 図表4 一般施設の将来の施設整備費の比較(年平均)



■ 図表5 長寿命化に取り組んだ場合の施設整備費



Ⅲ 施設の再編整備に向けた基本的な考え方


1 施設の再編整備

- ・社会的ニーズの変化、本市の財政状況など市設建築物を取り巻く状況を踏まえ、施設を健全な状態で維持管理・更新し、安心・安全で適切なサービスを継続的に提供していくためには、建物の長寿命化と合わせて、施設の廃止・縮小を含め、保有資産量の適正化を図っていく必要があります。
- ・保有資産量の適正化が単なる廃止や削減ではなく、様々な工夫により多くの市民の方がサービスの納得感や充実感を得られるようなものとなるよう、必要なサービスは確保しつつ、長期的な視点に立って効率的な再編（集約化・複合化等）・再配置を行い、運営面などを工夫することにより、市民サービスの維持・向上を目指して施設の再編整備に取り組めます。（図表6参照）
- ・また、「区のあり方基本方針」（平成29年3月策定）においては、区役所、保健センター、土木事務所の同一庁舎化を進めるとしていること、「名古屋市学校施設リフレッシュプラン」（平成29年8月策定）においては、学校の統合などの際には施設の多目的化や他施設との複合化を立地や地域の実情を踏まえた上で検討するとしていることも考慮を進めていきます。

2 資産評価の取り組み

- ・施設の建築後一定程度の期間が経過し、大規模な施設整備を検討する場合などにおいて、今後の整備の方向性、方針等を中長期的な資産経営の観点から検討できるようにするため、建物・土地といった資産面から施設を評価する「資産評価」により、施設の現状を客観的に把握分析します。

■図表6 適正な保有資産量のイメージ



IV 個別施設計画表

- ・一般施設の各施設における改修時期、改修内容の見通しを示します。
- ・計画表の見方については以下のとおりです。

①基本情報

- ・施設の所在地、所管局、施設全体の延床面積、主要棟など基本的な情報を表示しています。
- ・「UD 導入」はユニバーサルデザインの導入状況として、各施設における多機能トイレ、ユニバーサルデザイン対応昇降機、段差解消の状況を表示しています。ユニバーサルデザイン対応昇降機の「＊」表示は、平屋建てにつき昇降機が不要であることを表します。
- ・「耐久性調査」は建物の構造体が今後どの程度使用することができるのかを確認する構造体耐久性調査の結果を「40 年程度以上」「20 年程度以上」「20 年程度未満」と表示しています。また、調査を行っていない場合は「未調査」、耐久性調査の対象外（S 造、W 造など）の場合は「―」と表示しています。

②改修実績

- ・2023（令和 5）年度までに実施した主な改修工事を表示しています。

③改修の見通し等

- ・2024（令和 6）～2035（令和 17）年度については各年度の見通しを表示しています。
- ・2036（令和 18）～2050（令和 32）年度については期間内における見通しを表示しています。
- ・「R 改修」はリニューアル改修、「M 改修」はメンテナンス改修を表します。
- ・「その他」は「R 改修」「M 改修」「部分改修」「機能保全」「改築等」以外で実施する整備内容を表示しています。
- ・改修内容等について補足が必要なものについては備考欄にその旨を表示しています。
- ・この見通しは現時点での想定を表すものであり、実施を確約するものではありません。
- ・計画表は、具体化した事業計画の反映のほか、予算の状況や公共施設等総合管理計画の改定などにより、適宜修正を行っていくものとします。
- ・取り組みの進捗状況を定期的に確認し、適切な進捗管理を図ります。
- ・延床面積が 100 m²未満の施設や、倉庫・車庫など、この計画表に掲載されていない施設等については、必要に応じた修繕などにより維持管理に努めるものとします。

【個別施設計画表目次】

	頁
1 コミュニティセンター	9
2 地域センター	40
3 コミセンその他	41
4 生涯学習センター	43
5 地区会館	46
6 集会・研修施設	47
7 文化小劇場	48
8 会館ホールその他	50
9 図書館	52
10 博物館・美術館	55
11 文化教養施設その他	57
12 スポーツセンター	60
13 プール	62
14 パロマ瑞穂スポーツパーク	64
15 日本ガイシスポーツプラザ	66
16 スポーツ施設その他	67
17 レクリエーション施設	69
18 名古屋城	71
19 観光施設	73
20 公設市場	75
21 中央卸売市場（本場）	76
22 中央卸売市場（北部市場）	79
23 中央卸売市場（南部市場）	80
24 展示場	81
25 農業振興施設	83
26 路外駐車場等	84
27 産業振興その他	85

	頁
28 学校その他	86
29 保育園	88
30 児童館	100
31 とだがわこどもランド	103
32 児童福祉施設その他	104
33 福祉会館	106
34 老人ホーム	109
35 老人福祉施設その他	110
36 障害者福祉施設	111
37 保護施設	112
38 社会福祉施設その他	113
39 専門学校	114
40 動物愛護センター	115
41 供給処理施設	116
42 斎場・霊園	119
43 市役所・区役所・支所	120
44 庁舎その他	124
45 保健センター	125
46 環境事業所	128
47 土木事務所	131
48 事務所その他	134
49 消防署	135
50 消防出張所	138
51 消防施設その他	145
52 研究所・検査所	146
53 職員寮・職員宿舎	147
54 その他	148

1 コミュニティセンター

施 設 名	基 本 情 報	改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等													備 考
			2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
千種 コミュニティセンター	所 在 地 千種区千種三丁目2番11号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.86㎡ 耐 震 ○															
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○															
	合築・併存 —															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造															
富士見台会館	所 在 地 千種区希望ヶ丘2丁目3番49号	部 位 改修年度 空 調 2022	経過年数(主要棟) 39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 522.17㎡ 耐 震 ○															
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○															
	合築・併存 —															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 富士見台会館 建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 RC造															
自由ヶ丘会館	所 在 地 千種区徳川山町5丁目3番12-1号	部 位 改修年度 屋 根 2020 空 調 2022	経過年数(主要棟) 38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 511.44㎡ 耐 震 ○															
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○															
	合築・併存 —															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 自由ヶ丘会館 建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造															
田代 コミュニティセンター	所 在 地 千種区親月町2丁目14番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.50㎡ 耐 震 ○															
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○															
	合築・併存 田代小学校プール															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 コミュニティセンター・田代小学校プール 建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造															
上野 コミュニティセンター	所 在 地 千種区上野一丁目10番17号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 310.52㎡ 耐 震 ○															
	U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—															
	合築・併存 —															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造															
見付 コミュニティセンター	所 在 地 千種区唐山町1丁目79番地の1	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 304.92㎡ 耐 震 ○															
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○															
	合築・併存 —															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造															
春岡 コミュニティセンター	所 在 地 千種区春岡二丁目5番44号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 307.04㎡ 耐 震 ○															
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○															
	合築・併存 —															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造															

施設名	基 本 情 報	改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改 修 2028 (R10)	の 見 通 し 等 2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	備 考
大和 コミュニティセンター	所在地 千穂区松軒二丁目12番3号	部 位 改修年度 EV 2018	経過年数(主要棟) 27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 369.09㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○															
	合築・併存 デイサービスセンター															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 RC造															
東山 コミュニティセンター	所在地 千穂区橋本町2丁目37番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 309.43㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○															
	合築・併存 デイサービスセンター															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 本館 建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 RC造															
千石 コミュニティセンター	所在地 千穂区千穂二丁目6番16号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 305.25㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○															
	合築・併存 ―															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構造 RC造															
星ヶ丘 コミュニティセンター	所在地 千穂区星ヶ丘1丁目3番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.76㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○															
	合築・併存 ―															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構造 RC造															
高見 コミュニティセンター	所在地 千穂区若水三丁目21番11号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 308.80㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○															
	合築・併存 ―															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構造 RC造															
内山 コミュニティセンター	所在地 千穂区内山一丁目4番15号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 313.88㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○															
	合築・併存 内山小学校、内山消防団詰所															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構造 RC造															
明倫 コミュニティセンター	所在地 東区出来町三丁目7番10号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 308.94㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○															
	合築・併存 ―															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 2021 耐久性調査 未調査 構造 RC造															
砂田橋会館	所在地 東区砂田橋一丁目1番21号	部 位 改修年度 外 装 2017	経過年数(主要棟) 40 調査	41 調査	42 設計	43 R改修	44 R改修	45	46	47	48	49	50	51	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 506.88㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○															
	合築・併存 ―															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 砂田橋会館 建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構造 RC造															

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等															備考			
	所在地	延床面積			耐震	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)		
旭丘 コミュニティセンター	所在地	東区徳川町1303番地の2				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	310.80㎡	耐震				○	R改修			調査	調査	設計	R改修								
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○							M改修															
	合築・併存	―							部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全																			
	棟名称	コミュニティセンター							その他															
建築年度	1986	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																		
東桜 コミュニティセンター	所在地	東区東桜二丁目9番18号				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	306.80㎡	耐震				○	R改修					調査	調査	設計	R改修						
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○							M改修															
	合築・併存	―							部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全																			
	棟名称	コミュニティセンター							その他															
建築年度	1990	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																		
東白壁 コミュニティセンター	所在地	東区主税町4丁目41番地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	298.40㎡	耐震				○	R改修						調査	調査	設計	R改修					
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○							M改修															
	合築・併存	―							部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全																			
	棟名称	コミュニティセンター							その他															
建築年度	1990	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																		
筒井 コミュニティセンター	所在地	東区筒井一丁目14番24号				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	310.52㎡	耐震				○	R改修						調査	調査	設計	R改修					
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○							M改修															
	合築・併存	―							部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全																			
	棟名称	コミュニティセンター							その他															
建築年度	1991	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																		
山吹 コミュニティセンター	所在地	東区白壁一丁目52番地の2				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.95㎡	耐震				○	R改修					調査	調査	設計	R改修						
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○							M改修															
	合築・併存	―							部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全																			
	棟名称	コミュニティセンター							その他															
建築年度	1989	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																		
矢田 コミュニティセンター	所在地	東区矢田南四丁目5番26号				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	308.83㎡	耐震				○	R改修														
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○							M改修															
	合築・併存	―							部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全																			
	棟名称	コミュニティセンター							その他															
建築年度	2015	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等																		
葵 コミュニティセンター	所在地	東区葵三丁目2番9号				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	308.16㎡	耐震				○	R改修														
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○							M改修															
	合築・併存	―							部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全																			
	棟名称	コミュニティセンター							その他															
建築年度	2016	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																		
如意会館	所在地	北区六が池町39番地の2				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	506.98㎡	耐震				○	R改修	設計	R改修	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○							M改修	機能保全														
	合築・併存	―							部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全																			
	棟名称	如意会館							その他															
建築年度	1982	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	改築等																		

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等															備考
	所在地	北区喜恵治一丁目3番7番地				2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
楠西 コミュニティセンター	所在地	北区喜恵治一丁目3番7番地				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.51㎡ 耐震 ○					R改修	調査	設計	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○					M改修														
	合築・併存	—					部分改修														
							機能保全														
							その他														
	主要棟情報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
	建築年度	1984	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
清水 コミュニティセンター	所在地	北区柳原三丁目9番15号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 262.09㎡ 耐震 ○					R改修		調査	調査	設計	R改修									
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○					M改修														
	合築・併存	—					部分改修														
							機能保全														
							その他														
	主要棟情報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
	建築年度	1985	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
西味鏡 コミュニティセンター	所在地	北区西味鏡四丁目517番地				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 298.82㎡ 耐震 ○					R改修			調査	調査	設計	R改修								
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○					M改修														
	合築・併存	西あじま荘					部分改修														
							機能保全														
							その他														
	主要棟情報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
	建築年度	1986	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
六郷北 コミュニティセンター	所在地	北区山田町3丁目46番地				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.95㎡ 耐震 ○					R改修					調査	調査	設計	R改修						
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○					M改修														
	合築・併存	—					部分改修														
							機能保全														
							その他														
	主要棟情報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
	建築年度	1989	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
城北 コミュニティセンター	所在地	北区安井二丁目4番23号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.52㎡ 耐震 ○					R改修						調査	調査	設計	R改修					
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○					M改修														
	合築・併存	—					部分改修														
							機能保全														
							その他														
	主要棟情報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
	建築年度	1990	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
東志賀 コミュニティセンター	所在地	北区志賀町5丁目2番地の9				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.90㎡ 耐震 ○					R改修							調査	調査	設計	R改修				
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○					M改修														
	合築・併存	東志賀荘					部分改修														
							機能保全														
							その他														
	主要棟情報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
	建築年度	1991	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
辻 コミュニティセンター	所在地	北区辻町9丁目62番地の1				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 309.50㎡ 耐震 ○					R改修								調査	調査	設計	R改修			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○					M改修														
	合築・併存	—					部分改修														
							機能保全														
							その他														
	主要棟情報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
	建築年度	1991	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
金城 コミュニティセンター	所在地	北区平手町2丁目6番地				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 306.44㎡ 耐震 ○					R改修										調査	調査	設計		
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○					M改修														
	合築・併存	—					部分改修														
							機能保全														
							その他														
	主要棟情報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
	建築年度	1993	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等															備考		
	所在地	延床面積			耐震	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)	
味鋤 コミュニティセンター	所在地	北区楠味鋤三丁目1311番地の1				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
建築年度	1995	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																		
大杉 コミュニティセンター	所在地	北区大杉三丁目20番19号				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																		
名北 コミュニティセンター	所在地	北区下飯田町3丁目3番地の1				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																		
六郷 コミュニティセンター	所在地	北区大宮根三丁目15番90号				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
建築年度	2002	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																		
飯田 コミュニティセンター	所在地	北区平安二丁目3番24号				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
建築年度	2003	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																		
宮前 コミュニティセンター	所在地	北区上飯田東町四丁目53番地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
建築年度	2004	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																		
楠 コミュニティセンター	所在地	北区若鶴町126番地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	所 管 部 署	スポーツ市民局																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																					
	合築・併存	楠プール																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
建築年度	2011	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																		
杉村 コミュニティセンター	所在地	北区水切町6丁目87番地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	所 管 部 署	スポーツ市民局																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
建築年度	2016	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																		

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等																	備 考
	所 在 地				部 位	改修年度 ～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
川中 コミュニティセンター	所 在 地	北区福徳町4丁目37番地の8			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 309.70㎡ 耐 震 ○						対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○							M 改 修														
	合築・併存	―							部分改修														
									機能保全														
		主 要 棟 情 報						その他															
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
	建築年度	2018	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																
光城 コミュニティセンター	所 在 地	北区中丸町三丁目2番3			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 304.39㎡ 耐 震 ○						対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○							M 改 修														
	合築・併存	―							部分改修														
									機能保全														
		主 要 棟 情 報						その他															
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
	建築年度	2019	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																
大野木 コミュニティセンター	所 在 地	西区大野木四丁目181番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50				
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 299.94㎡ 耐 震 ○						対 策 内 容	R 改 修	調査	調査	設計	R改修										
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○							M 改 修														
	合築・併存	―							部分改修														
									機能保全														
		主 要 棟 情 報						その他															
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
	建築年度	1985	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																
那古野 コミュニティセンター	所 在 地	西区那古野二丁目15番25号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50				
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 299.70㎡ 耐 震 ○						対 策 内 容	R 改 修	調査	調査	設計	R改修										
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○							M 改 修														
	合築・併存	―							部分改修														
									機能保全														
		主 要 棟 情 報						その他															
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
	建築年度	1985	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																
庄内 コミュニティセンター	所 在 地	西区局見町1丁目24番地の2			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49				
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 299.68㎡ 耐 震 ○						対 策 内 容	R 改 修		調査	調査	設計	R改修									
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○							M 改 修														
	合築・併存	―							部分改修														
									機能保全														
		主 要 棟 情 報						その他															
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
	建築年度	1986	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																
中小田井 コミュニティセンター	所 在 地	西区中小田井二丁目418番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 306.41㎡ 耐 震 ○						対 策 内 容	R 改 修									調査	調査	設計	R改修		
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○							M 改 修														
	合築・併存	―							部分改修														
									機能保全														
		主 要 棟 情 報						その他															
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
	建築年度	1992	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																
児玉 コミュニティセンター	所 在 地	西区児玉二丁目4番14号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 309.12㎡ 耐 震 ○						対 策 内 容	R 改 修									調査	調査	設計	R改修		
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○							M 改 修														
	合築・併存	―							部分改修														
									機能保全														
		主 要 棟 情 報						その他															
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
	建築年度	1992	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																
比良 コミュニティセンター	所 在 地	西区比良三丁目154番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 313.59㎡ 耐 震 ○						対 策 内 容	R 改 修											調査	調査	設計	R改修
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○							M 改 修														
	合築・併存	―							部分改修														
									機能保全														
		主 要 棟 情 報						その他															
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
	建築年度	1993	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績													備 考					
					部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改 修 の 見 通 し 等				2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)		2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)
比良西 コミュニティセンター	所 在 地	西区清里町6 9 番地の8 8			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	R改修	リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	305.32㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修											調査	調査	設計
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○					M 改 修																
	合築・併存	比良荘					部分改修																
	主 要 棟 情 報						機能保全																
	棟 名 称	コミュニティセンター					その他																
建築年度	1993	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																	
城西 コミュニティセンター	所 在 地	西区城西四丁目2 番 2 1 号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R改修	リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.25㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修												調査	調査
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○					M 改 修																
	合築・併存	―					部分改修																
	主 要 棟 情 報						機能保全																
	棟 名 称	コミュニティセンター					その他																
建築年度	1994	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																	
江西 コミュニティセンター	所 在 地	西区菊井二丁目2 3 番 3 号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修	リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.14㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													調査
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○					M 改 修																
	合築・併存	―					部分改修																
	主 要 棟 情 報						機能保全																
	棟 名 称	コミュニティセンター					その他																
建築年度	1995	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																	
榎 コミュニティセンター	所 在 地	西区浅間二丁目8 番 1 8 号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修	リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	306.16㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													調査
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○					M 改 修																
	合築・併存	―					部分改修																
	主 要 棟 情 報						機能保全																
	棟 名 称	コミュニティセンター					その他																
建築年度	1995	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																	
平田 コミュニティセンター	所 在 地	西区西原町8 9 番地の1			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R改修	リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	309.25㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○					M 改 修																
	合築・併存	―					部分改修																
	主 要 棟 情 報						機能保全																
	棟 名 称	コミュニティセンター					その他																
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																	
栄生 コミュニティセンター	所 在 地	西区栄生二丁目1 3 番 4 号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	R改修	リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	309.79㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○					M 改 修																
	合築・併存	―					部分改修	設計		機能保全													
	主 要 棟 情 報						機能保全																
	棟 名 称	コミュニティセンター					その他																
建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																	
上名古屋 コミュニティセンター	所 在 地	西区上名古屋二丁目2 3 番 2 2 号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	R改修	リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	309.57㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○					M 改 修																
	合築・併存	―					部分改修																
	主 要 棟 情 報						機能保全																
	棟 名 称	コミュニティセンター					その他																
建築年度	2000	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																	
山田 コミュニティセンター	所 在 地	西区上小田井二丁目7 8 番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	R改修	リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.97㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○					M 改 修																
	合築・併存	―					部分改修																
	主 要 棟 情 報						機能保全																
	棟 名 称	コミュニティセンター					その他																
建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																	

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等														備考	
					部位	改修年度 ～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
幅下 コミュニティセンター	所在地	西区幅下一丁目9番30号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.70㎡ 耐震 ○						対策内容	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修													
	合築・併存	—							部分改修													
									機能保全													
									その他													
	主要棟情報																					
	棟名称	コミュニティセンター																				
	建築年度	2003	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
枇杷島 コミュニティセンター	所在地	西区枇杷島五丁目11番15号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 309.12㎡ 耐震 ○						対策内容	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修													
	合築・併存	—							部分改修													
									機能保全													
									その他													
	主要棟情報																					
	棟名称	コミュニティセンター																				
	建築年度	2004	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
浮野 コミュニティセンター	所在地	西区浮野町97番地の93			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.50㎡ 耐震 ○						対策内容	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修													
	合築・併存	平田荘							部分改修													
									機能保全													
									その他													
	主要棟情報																					
	棟名称	コミュニティセンター																				
	建築年度	2005	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
稲生 コミュニティセンター	所在地	西区又穂町5丁目40番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 298.18㎡ 耐震 ○						対策内容	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修													
	合築・併存	—							部分改修													
									機能保全													
									その他													
	主要棟情報																					
	棟名称	本館棟																				
	建築年度	2010	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
日比津 コミュニティセンター	所在地	中村区高道町1丁目6番3号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.61㎡ 耐震 ○						対策内容	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修													
	合築・併存	—							部分改修													
									機能保全													
									その他													
	主要棟情報																					
	棟名称	コミュニティセンター																				
	建築年度	1986	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
中村 コミュニティセンター	所在地	中村区中村町7丁目84番地の2			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.83㎡ 耐震 ○						対策内容	R改修				調査	調査	設計	R改修						
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修													
	合築・併存	—							部分改修													
									機能保全													
									その他													
	主要棟情報																					
	棟名称	コミュニティセンター																				
	建築年度	1988	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
牧野 コミュニティセンター	所在地	中村区太閤三丁目7番57号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.98㎡ 耐震 ○						対策内容	R改修					調査	調査	設計	R改修					
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修													
	合築・併存	—							部分改修													
									機能保全													
									その他													
	主要棟情報																					
	棟名称	コミュニティセンター																				
	建築年度	1990	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
則武 コミュニティセンター	所在地	中村区則武二丁目8番17号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 282.55㎡ 耐震 ○						対策内容	R改修								調査	調査	設計			R改修
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修													
	合築・併存	—							部分改修													
									機能保全													
									その他													
	主要棟情報																					
	棟名称	コミュニティセンター																				
	建築年度	1992	耐久性調査	—	構造	S造	改築等															

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績		改 修 の 見 通 し 等															備 考			
					部 位	改修年度	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)						
日吉 コミュニティセンター	所 在 地	中村区西米野町 4 丁目 4 0 番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	351.18㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修											調査	調査	設計	
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○						M 改 修																	
	合築・併存	中村消防署（講堂）						部分改修																	
	主 要 棟 情 報							機能保全																	
	棟 名 称	講堂棟						その他																	
建築年度	1993	耐久性調査	—	構 造	S造	改 築 等																			
米野 コミュニティセンター	所 在 地	中村区太閤二丁目 3 番 1 1 号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	309.38㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修											調査	調査	設計	
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○						M 改 修																	
	合築・併存	—						部分改修																	
	主 要 棟 情 報							機能保全																	
	棟 名 称	コミュニティセンター						その他																	
建築年度	1994	耐久性調査	—	未調査	構 造	RC造	改 築 等																		
千成 コミュニティセンター	所 在 地	中村区砂田町 1 丁目 1 2 番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	351.84㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修												調査	調査	
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○						M 改 修																	
	合築・併存	西部方面分室、中村公園西自転車駐車場						部分改修																	
	主 要 棟 情 報							機能保全																	
	棟 名 称	事務所						その他																	
建築年度	1994	耐久性調査	—	未調査	構 造	RC造	改 築 等																		
八社 コミュニティセンター	所 在 地	中村区横井一丁目 3 7 8 番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.40㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修												調査	調査	
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○						M 改 修																	
	合築・併存	—						部分改修																	
	主 要 棟 情 報							機能保全																	
	棟 名 称	コミュニティセンター						その他																	
建築年度	1994	耐久性調査	—	未調査	構 造	RC造	改 築 等																		
豊臣 コミュニティセンター	所 在 地	中村区森末町 4 丁目 1 0 6 番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	488.45㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修												調査	調査	
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○						M 改 修																	
	合築・併存	—						部分改修																	
	主 要 棟 情 報							機能保全																	
	棟 名 称	コミュニティセンター						その他																	
建築年度	1995	耐久性調査	—	未調査	構 造	RC造	改 築 等																		
諏訪 コミュニティセンター	所 在 地	中村区日比津町 1 丁目 1 6 番 1 4 号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	304.00㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○						M 改 修																	
	合築・併存	—						部分改修																	
	主 要 棟 情 報							機能保全																	
	棟 名 称	コミュニティセンター						その他																	
建築年度	1995	耐久性調査	—	未調査	構 造	RC造	改 築 等																		
本陣 コミュニティセンター	所 在 地	中村区松原町 4 丁目 6 8 番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	309.86㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○						M 改 修																	
	合築・併存	—						部分改修																	
	主 要 棟 情 報							機能保全																	
	棟 名 称	コミュニティセンター						その他																	
建築年度	1998	耐久性調査	—	未調査	構 造	RC造	改 築 等																		
稲西 コミュニティセンター	所 在 地	中村区稲葉地町 2 丁目 1 6 番地の 5			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	309.57㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○						M 改 修																	
	合築・併存	—						部分改修																	
	主 要 棟 情 報							機能保全																	
	棟 名 称	コミュニティセンター						その他																	
建築年度	2009	耐久性調査	—	未調査	構 造	RC造	改 築 等																		

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等														備考	
	所在地	中村区稲葉地町1丁目47番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)
稲葉地 コミュニティセンター	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	309.73㎡	耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	演劇練習館、稲葉地プール				部分改修															
						機能保全															
	主 要 棟 情 報				その他																
	棟 名 称	コミュニティセンター				改 築 等															
建築年度	2012	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																
新明 コミュニティセンター	所 在 地	中村区名駅三丁目17番3号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	310.13㎡	耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	―				部分改修															
						機能保全															
	主 要 棟 情 報				その他																
棟 名 称	コミュニティセンター				改 築 等																
建築年度	2012	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																
六反 コミュニティセンター	所 在 地	中村区名駅四丁目4番7号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	288.00㎡	耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修		調査	調査	設計	R改修								
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	―				部分改修															
						機能保全															
	主 要 棟 情 報				その他																
棟 名 称	コミュニティセンター				改 築 等																
建築年度	1986	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																
柳 コミュニティセンター	所 在 地	中村区鳥森町3丁目23番地の3			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	298.56㎡	耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修		調査	調査	設計	R改修								
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	―				部分改修															
						機能保全															
	主 要 棟 情 報				その他																
棟 名 称	コミュニティセンター				改 築 等																
建築年度	1986	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																
岩塚 コミュニティセンター	所 在 地	中村区岩塚町3丁目192番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.34㎡	耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修			調査	調査	設計	R改修							
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	―				部分改修															
						機能保全															
	主 要 棟 情 報				その他																
棟 名 称	コミュニティセンター				改 築 等																
建築年度	1987	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																
千早 コミュニティセンター	所 在 地	中区新栄一丁目48番16号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	309.96㎡	耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	―				部分改修															
						機能保全															
	主 要 棟 情 報				その他																
棟 名 称	コミュニティセンター				改 築 等																
建築年度	2015	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																
大須 コミュニティセンター	所 在 地	中区大須三丁目38番9号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	342.96㎡	耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	大須商店街組合会館				部分改修															
						機能保全															
	主 要 棟 情 報				その他																
棟 名 称	コミュニティセンター				改 築 等																
建築年度	1999	耐久性調査	―	構 造	S造																
橋 コミュニティセンター	所 在 地	中区橋一丁目14番4号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	282.81㎡	耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	―				部分改修															
						機能保全															
	主 要 棟 情 報				その他																
棟 名 称	コミュニティセンター				改 築 等																
建築年度	2016	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																

施設名	基 本 情 報	改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等 2024 (R6) 2025 (R7) 2026 (R8) 2027 (R9) 2028 (R10) 2029 (R11) 2030 (R12) 2031 (R13) 2032 (R14) 2033 (R15) 2034 (R16) 2035 (R17) 2036～2050 (R18～R32)														備 考
松原 コミュニティセンター	所在地 中区松原二丁目2-24	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 309.02㎡ 耐震 ○		R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 ー		部分改修														
			機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														
平和 コミュニティセンター	所在地 中区平和一丁目14番22号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.82㎡ 耐震 ○		R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】ー【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 ー		部分改修														
			機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														
白金 コミュニティセンター	所在地 昭和区白金一丁目20番18号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 294.60㎡ 耐震 ○		R 改 修	設計	R改修												
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】ー【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 白金保育園、白金児童館		部分改修														
			機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														
八事 コミュニティセンター	所在地 昭和区広路町字南山79番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 305.00㎡ 耐震 ○		R 改 修				調査	調査	設計	R改修							
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】ー【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 ー		部分改修														
			機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														
広路 コミュニティセンター	所在地 昭和区川名本町2丁目10番地の1	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.34㎡ 耐震 ○		R 改 修								調査	調査	設計	R改修			
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】ー【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 ー		部分改修														
			機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														
伊勝 コミュニティセンター	所在地 昭和区福原町1丁目38番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 302.20㎡ 耐震 ○		R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】ー【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 なごやかハウス福原、伊勝消防団詰所		部分改修														
			機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														
御器所 コミュニティセンター	所在地 昭和区紅梅町2丁目15番地の2	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.74㎡ 耐震 ○		R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】ー【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 昭和消防署		部分改修														
			機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														
鶴舞 コミュニティセンター	所在地 昭和区鶴舞四丁目2番25号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.64㎡ 耐震 ○		R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】ー【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 デイサービスセンター		部分改修														
			機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														
鶴舞 コミュニティセンター	所在地 昭和区鶴舞四丁目2番25号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.64㎡ 耐震 ○		R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】ー【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 デイサービスセンター		部分改修														
			機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														

施設名	基 本 情 報	改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等 2024 (R6) 2025 (R7) 2026 (R8) 2027 (R9) 2028 (R10) 2029 (R11) 2030 (R12) 2031 (R13) 2032 (R14) 2033 (R15) 2034 (R16) 2035 (R17) 2036～2050 (R18～R32)														備 考
川原 コミュニティセンター	所在地 昭和区向山町1丁目52番地の2	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 306.91㎡ 耐 震 ○	対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 ―		部分改修														
			機能保全														
			その他														
滝川 コミュニティセンター	所在地 昭和区川名山町46番地の4	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 309.87㎡ 耐 震 ○	対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 ―		部分改修														
			機能保全														
			その他														
松栄 コミュニティセンター	所在地 昭和区菊園町1丁目12番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 289.87㎡ 耐 震 ○	対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 ―		部分改修														
			機能保全														
			その他														
吹上 コミュニティセンター	所在地 昭和区鶴羽町1丁目9番地の1	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 309.52㎡ 耐 震 ○	対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 ―		部分改修														
			機能保全														
			その他														
御郷 コミュニティセンター	所在地 塩埧区雁道町5丁目1番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 307.60㎡ 耐 震 ○	対 策 内 容	R 改 修	調査	設計	R改修											
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 ―		部分改修														
			機能保全	機能保全													
			その他														
弥富 コミュニティセンター	所在地 塩埧区師長町82番地の2	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.66㎡ 耐 震 ○	対 策 内 容	R 改 修		調査	調査	設計	R改修									
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 ―		部分改修														
			機能保全														
			その他														
穂波 コミュニティセンター	所在地 塩埧区神穂町5番18号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 304.43㎡ 耐 震 ○	対 策 内 容	R 改 修						調査	調査	設計	R改修					
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 ―		部分改修														
			機能保全														
			その他														
岡明 コミュニティセンター	所在地 塩埧区松栄町2丁目46番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 285.51㎡ 耐 震 ○	対 策 内 容	R 改 修								調査	調査	設計	R改修			
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 開道荘		部分改修														
			機能保全														
			その他														

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等														備 考		
	所 在 地	延床面積	耐 震	建築年度	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)	
汐路 コミュニティセンター	所 在 地	瑞穂区佐渡町4丁目9番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○																				
	合築・併存	瑞穂区社会福祉協議会、瑞穂区在宅サービスセンター																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				
井戸田 コミュニティセンター	所 在 地	瑞穂区井戸田町3丁目25番地の1			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○																				
	合築・併存	―																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				
高田 コミュニティセンター	所 在 地	瑞穂区直来町1丁目7番地の1			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○																				
	合築・併存	―																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				
豊岡 コミュニティセンター	所 在 地	瑞穂区豊岡通3丁目29番地の3			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○																				
	合築・併存	―																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				
瑞穂 コミュニティセンター	所 在 地	瑞穂区津賀田町3丁目83番地の1			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○																				
	合築・併存	―																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				
堀田 コミュニティセンター	所 在 地	瑞穂区新開町26番26号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○																				
	合築・併存	―																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				
中根 コミュニティセンター	所 在 地	瑞穂区白砂町4丁目144番地の1			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○																				
	合築・併存	―																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				
船方 コミュニティセンター	所 在 地	熱田区四番二丁目10番16号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○																				
	合築・併存	―																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
白鳥 コミュニティセンター	所在地	熱田区神戸町802番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	299.88㎡			耐震	○	対策内容	R改修	調査	調査	設計	R改修						
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○					M改修													
	合築・併存	—					部分改修													
							機能保全													
							その他													
主要棟情報				改築等																
棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1991	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
野立 コミュニティセンター	所在地	熱田区明野町13番19号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	308.20㎡			耐震	○	対策内容	R改修	調査	調査	設計	R改修						
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○					M改修													
	合築・併存	—					部分改修													
							機能保全													
							その他													
主要棟情報				改築等																
棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1991	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
高蔵 コミュニティセンター	所在地	熱田区沢上二丁目7番8号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	298.54㎡			耐震	○	対策内容	R改修				調査	調査	設計				
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○					M改修													
	合築・併存	—					部分改修													
							機能保全													
							その他													
主要棟情報				改築等																
棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1993	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
千年 コミュニティセンター	所在地	熱田区千年一丁目18番2号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	299.00㎡			耐震	○	対策内容	R改修								調査		
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○					M改修													
	合築・併存	—					部分改修													
							機能保全													
							その他													
主要棟情報				改築等																
棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1994	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
旗屋 コミュニティセンター	所在地	熱田区横田一丁目1番13号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	299.10㎡			耐震	○	対策内容	R改修								調査		
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○					M改修													
	合築・併存	—					部分改修													
							機能保全													
							その他													
主要棟情報				改築等																
棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1995	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
大宝 コミュニティセンター	所在地	熱田区大宝四丁目7番22号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	299.60㎡			耐震	○	対策内容	R改修										
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○					M改修													
	合築・併存	—					部分改修													
							機能保全													
							その他													
主要棟情報				改築等																
棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
篠原 コミュニティセンター	所在地	中川区太平通3丁目10番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	282.89㎡			耐震	○	対策内容	R改修	設計	R改修								
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○					M改修													
	合築・併存	—					部分改修													
							機能保全													
							その他													
主要棟情報				改築等																
棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1983	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造															
明正 コミュニティセンター	所在地	中川区戸田明正三丁目301番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	305.55㎡			耐震	○	対策内容	R改修	調査	調査	設計	R改修						
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○					M改修													
	合築・併存	戸田荘					部分改修													
							機能保全													
							その他													
主要棟情報				改築等																
棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1984	耐久性調査	未調査	構造	RC造															

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等															備考
	所在地	中川区荒越町1丁目1番地の3	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
八幡 コミュニティセンター	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	298.40㎡	耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	調査	調査	設計	R改修							M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	コミュニティセンター																			
	建築年度	1986	耐久性調査	未調査	構 造	RC造															
愛知 コミュニティセンター	所 在 地	中川区愛知町3番3号	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	311.90㎡	耐 震	○	R 改 修	調査	調査	設計	R改修										
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	コミュニティセンター																			
建築年度	1988	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																
野田 コミュニティセンター	所 在 地	中川区上高畑一丁目179番地の2	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.33㎡	耐 震	○	R 改 修	調査	調査	設計	R改修										
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	コミュニティセンター																			
建築年度	1988	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																
広見 コミュニティセンター	所 在 地	中川区西白旗二丁目16番1号	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.94㎡	耐 震	○	R 改 修	調査	調査	設計	R改修										
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	コミュニティセンター																			
建築年度	1990	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																
荒子 コミュニティセンター	所 在 地	中川区中郷二丁目164番地	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.90㎡	耐 震	○	R 改 修	調査	調査	設計	R改修										
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	コミュニティセンター																			
建築年度	1990	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																
豊治 コミュニティセンター	所 在 地	中川区江松四丁目624番地	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	304.84㎡	耐 震	○	R 改 修	調査	調査	設計	R改修										
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	コミュニティセンター																			
建築年度	2019	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																
西前田 コミュニティセンター	所 在 地	中川区助光二丁目1403番地	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	304.96㎡	耐 震	○	R 改 修	調査	調査	設計	R改修										
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																			
	合築・併存	助光荘																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	コミュニティセンター																			
建築年度	1991	耐久性調査	—	構 造	S造																
玉川 コミュニティセンター	所 在 地	中川区十一番町3丁目1番地	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	309.63㎡	耐 震	○	R 改 修	調査	調査	設計	R改修										
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	コミュニティセンター																			
建築年度	1992	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等															備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
昭和橋 コミュニティセンター	所在地	中川区玉船町1丁目1番地の1			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 309.90㎡ 耐 震 ○					対 策 内 容	R 改 修								調査	調査	設計	R改修			
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○						M 改 修														
	合築・併存	―						部分改修														
								機能保全														
								その他														
主 要 棟 情 報				改 築 等																		
八咫 コミュニティセンター	所在地	中川区尾頭橋四丁目5番24号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 304.42㎡ 耐 震 ○					対 策 内 容	R 改 修								調査	調査	設計	R改修			
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○						M 改 修														
	合築・併存	―						部分改修														
								機能保全														
								その他														
主 要 棟 情 報				改 築 等																		
常盤 コミュニティセンター	所在地	中川区小本一丁目20番52号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 310.98㎡ 耐 震 ○					対 策 内 容	R 改 修								調査	調査	設計	R改修			
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○						M 改 修														
	合築・併存	西部地域療育センター						部分改修														
								機能保全														
								その他														
主 要 棟 情 報				改 築 等																		
露橋 コミュニティセンター	所在地	中川区露橋二丁目13番1号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 299.66㎡ 耐 震 ○					対 策 内 容	R 改 修										調査	調査			
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○						M 改 修														
	合築・併存	―						部分改修														
								機能保全														
								その他														
主 要 棟 情 報				改 築 等																		
長須賀 コミュニティセンター	所在地	中川区伏屋三丁目204番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 299.66㎡ 耐 震 ○					対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○						M 改 修														
	合築・併存	―						部分改修														
								機能保全														
								その他														
主 要 棟 情 報				改 築 等																		
五反田 コミュニティセンター	所在地	中川区下之一色町字宮分19番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 311.13㎡ 耐 震 ○					対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○						M 改 修														
	合築・併存	老人いごいの家						部分改修														
								機能保全														
								その他														
主 要 棟 情 報				改 築 等																		
赤星 コミュニティセンター	所在地	中川区富田町大字千首寺字東川岸塚1483番地の1			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 306.58㎡ 耐 震 ○					対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○						M 改 修														
	合築・併存	宮田荘						部分改修														
								機能保全														
								その他														
主 要 棟 情 報				改 築 等																		
正色 コミュニティセンター	所在地	中川区下之一色町字権野167番地の1			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	所 管 部 署	スポーツ市民局 延床面積 309.29㎡ 耐 震 ○					対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○						M 改 修														
	合築・併存	―						部分改修														
								機能保全														
								その他														
主 要 棟 情 報				改 築 等																		

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等															備考
	所在地	延床面積			延床面積	耐震	～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
大手 コミュニティセンター	所在地	港区大手町6丁目24番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局			外壁	2018	R改修	R改修														
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○			屋根	2018	M改修															
	合築・併存	大手学区児童保育所					部分改修															
							機能保全															
		主要棟情報					その他															
西福田 コミュニティセンター	所在地	港区福屋二丁目103番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局					R改修	調査	設計	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○					M改修															
	合築・併存	―					部分改修															
							機能保全															
		主要棟情報					その他															
神宮寺 コミュニティセンター	所在地	港区宝神町字会所裏724番地の1			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局					R改修						調査	調査	設計	R改修						
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○					M改修															
	合築・併存	―					部分改修															
							機能保全															
		主要棟情報					その他															
港楽 コミュニティセンター	所在地	港区港陽一丁目1番65号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	M改修	合築施設と調整の上、改修内容等を検討	
	所管部署	スポーツ市民局					R改修						調査	調査	設計	R改修						
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○					M改修															
	合築・併存	港陽荘、盲人情報文化センター、港楽消防団詰所					部分改修															
							機能保全															
		主要棟情報					その他															
小碓 コミュニティセンター	所在地	港区港北町2丁目34番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局					R改修							調査	調査	設計	R改修					
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○					M改修															
	合築・併存	新土占荘					部分改修															
							機能保全															
		主要棟情報					その他															
成章 コミュニティセンター	所在地	港区新船町4丁目1番地の2			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局					R改修								調査	調査	設計	R改修				
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○					M改修															
	合築・併存	―					部分改修															
							機能保全															
		主要棟情報					その他															
高木 コミュニティセンター	所在地	港区油屋町2丁目15番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局					R改修									調査	調査	設計	R改修			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○					M改修															
	合築・併存	―					部分改修															
							機能保全															
		主要棟情報					その他															
当知 コミュニティセンター	所在地	港区当知一丁目601番地の1			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所管部署	スポーツ市民局					R改修										調査	調査	設計			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○					M改修															
	合築・併存	―					部分改修															
							機能保全															
		主要棟情報					その他															

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等															備考		
	所在地	延床面積			耐震	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)	
明德 コミュニティセンター	所在地	港区小碓四丁目147番地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	306.24㎡	耐震																		○
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
建築年度	1993	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																		
稲永 コミュニティセンター	所在地	港区稲永四丁目7番56号				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	300.52㎡	耐震																		○
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																					
	合築・併存	東稲永荘																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
建築年度	1995	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																		
東築地 コミュニティセンター	所在地	港区木場町9番地の10				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	309.31㎡	耐震																		○
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																					
	合築・併存	東築地多目的センター、南木場荘																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
建築年度	1995	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																		
正保 コミュニティセンター	所在地	港区正保町8丁目134番地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.41㎡	耐震																		○
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティ棟																					
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																		
港西 コミュニティセンター	所在地	港区宝神五丁目308番地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.97㎡	耐震																		○
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																		
東海 コミュニティセンター	所在地	港区南十番町1丁目3番地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.61㎡	耐震																		○
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																		
西築地 コミュニティセンター	所在地	港区浜二丁目10番31号				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	309.86㎡	耐震																		○
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
建築年度	2000	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																		
野跡 コミュニティセンター	所在地	港区野跡四丁目3番13号				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある	
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.40㎡	耐震																		○
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	コミュニティセンター																					
建築年度	2000	耐久性調査	—	構 造	S造																		

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等														備考					
	所在地	延床面積			耐震	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)		2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
福田 コミュニティセンター	所在地	港区船頭場四丁目213番地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	309.75㎡	耐震				○	対 策 内 容	R改修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修																
	合築・併存	—							部分改修																
	主 要 棟 情 報				機能保全																				
	棟 名 称	コミュニティセンター							その他																
建築年度	2005	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																			
中川 コミュニティセンター	所在地	港区港明一丁目3番13号				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.99㎡	耐震				○	対 策 内 容	R改修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修																
	合築・併存	—							部分改修																
	主 要 棟 情 報				機能保全																				
	棟 名 称	コミュニティセンター							その他																
建築年度	2010	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																			
福春 コミュニティセンター	所在地	港区春田野一丁目2501番地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	308.99㎡	耐震				○	対 策 内 容	R改修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修																
	合築・併存	—							部分改修																
	主 要 棟 情 報				機能保全																				
	棟 名 称	コミュニティセンター							その他																
建築年度	2012	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																			
春日野 コミュニティセンター	所在地	南区露町77番地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	307.24㎡	耐震				○	対 策 内 容	設計	R改修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修																
	合築・併存	—							部分改修																
	主 要 棟 情 報				機能保全																				
	棟 名 称	コミュニティセンター							その他																
建築年度	1983	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造	改 築 等																			
明治 コミュニティセンター	所在地	南区明治二丁目14番1号				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	298.94㎡	耐震				○	対 策 内 容	R改修		調査	調査	設計	R改修									
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修																
	合築・併存	—							部分改修																
	主 要 棟 情 報				機能保全																				
	棟 名 称	コミュニティセンター							その他																
建築年度	1985	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																			
桜 コミュニティセンター	所在地	南区桜台二丁目15番4号				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.92㎡	耐震				○	対 策 内 容	R改修			調査	調査	設計	R改修								
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修																
	合築・併存	—							部分改修																
	主 要 棟 情 報				機能保全																				
	棟 名 称	コミュニティセンター							その他																
建築年度	1987	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																			
豊田 コミュニティセンター	所在地	南区豊田四丁目9番19号				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.75㎡	耐震				○	対 策 内 容	R改修				調査	調査	設計	R改修							
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修																
	合築・併存	—							部分改修																
	主 要 棟 情 報				機能保全																				
	棟 名 称	コミュニティセンター							その他																
建築年度	1987	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																			
大磯 コミュニティセンター	所在地	南区北内町3丁目25番地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	298.86㎡	耐震				○	対 策 内 容	R改修									調査			調査	設計	
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○							M改修																
	合築・併存	南図書館、南文化小劇場、自動車図書館基地							部分改修																
	主 要 棟 情 報				機能保全																				
	棟 名 称	コミュニティセンター							その他																
建築年度	1993	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																			

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等															備考	
	所在地	延床面積	耐震		部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
宝南 コミュニティセンター	所在地	南区元堀町1丁目20番地の6			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40 調査	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				
建築年度	1995	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																	
宝 コミュニティセンター	所在地	南区宝生町2丁目2番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																				
	合築・併存	宝生荘																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																	
千鳥 コミュニティセンター	所在地	南区天白町4丁目22番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																	
白水 コミュニティセンター	所在地	南区鳴尾町字丹後江3023番地の3			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																				
	合築・併存	白水荘																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				
建築年度	1997	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																	
伝馬 コミュニティセンター	所在地	南区豊一丁目37番8号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				
建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																	
笠東 コミュニティセンター	所在地	南区白雲町57番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				
建築年度	2003	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																	
道徳 コミュニティセンター	所在地	南区道徳通2丁目72番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																				
	合築・併存	道徳集会施設、山神社事務所																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				
建築年度	2004	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																	
大生 コミュニティセンター	所在地	南区西又兵衛町4丁目8番地の1			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	R 改修 M 改修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局																				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																				
	合築・併存	大生集会施設																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	コミュニティセンター																				
建築年度	2004	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																	

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等															備考			
	所在地	所管部署	延床面積	耐震	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
呼続 コミュニティセンター	所在地	南区呼続四丁目4番60号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	309.42㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修													
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							コミュニティセンター	その他															
菊住 コミュニティセンター	所在地	南区船上―丁目14番13号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	299.45㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修													
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							コミュニティセンター	その他															
柴田 コミュニティセンター	所在地	南区元柴田東町2丁目20番地の2			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	309.50㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修													
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	柴田下水処理場地元利用施設						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							集会施設	その他															
笠寺 コミュニティセンター	所在地	南区前浜通5丁目2番地の31			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	308.93㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修													
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							コミュニティセンター	その他															
星崎 コミュニティセンター	所在地	南区元鳴尾町1番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	310.06㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修													
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							コミュニティセンター	その他															
森孝西 コミュニティセンター	所在地	守山区森孝三丁目201番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	298.85㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							コミュニティセンター	その他															
二城会館	所在地	守山区新守町127番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	514.65㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修	設計	R改修	R改修										
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	―						部分改修	機能保全															
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							二城会館	その他															
潮古会館	所在地	守山区幸心二丁目825番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	517.91㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修	調査	設計	R改修	R改修									
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	―						部分改修	機能保全															
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							潮古会館	その他															

施 設 名	基 本 情 報	改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等															備 考	
			2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
廿軒家会館	所在地 守山区廿軒家1 4番5 6号	部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟) R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 514.15㎡ 耐 震 ○			調査	調査	設計	R改修	R改修											
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○																		
	合築・併存 ―																		
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 廿軒家会館 建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造																		
志段味東 コミュニティセンター	所在地 守山区大字志段味字宮前1 1 7 5 番地の1	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.82㎡ 耐 震 ○			調査	調査	設計	R改修												
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○																		
	合築・併存 ―																		
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 RC造																		
西城会館	所在地 守山区大牧町1 2番1 0号	部 位 改修年度 屋 根 2019	経過年数(主要棟) R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 512.12㎡ 耐 震 ○			調査	調査	設計	R改修	R改修											
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○																		
	合築・併存 ―																		
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 西城会館 建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 RC造																		
小幡 コミュニティセンター	所在地 守山区小幡二丁目3番7号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.88㎡ 耐 震 ○			調査	調査	設計	R改修												
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○																		
	合築・併存 ―																		
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造																		
守山会館	所在地 守山区西島町1 9番1 4号	部 位 改修年度 屋 根 2018	経過年数(主要棟) R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 515.09㎡ 耐 震 ○			調査	調査	設計	R改修	R改修											
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○																		
	合築・併存 ―																		
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 守山会館 建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造																		
本地丘 コミュニティセンター	所在地 守山区本地が丘8 0 1 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.33㎡ 耐 震 ○			調査	調査	設計	R改修												
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○																		
	合築・併存 市営本地荘																		
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造																		
小幡北 コミュニティセンター	所在地 守山区緑ヶ丘8 6 7 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.70㎡ 耐 震 ○			調査	調査	設計	R改修												
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○																		
	合築・併存 緑ヶ丘荘																		
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造																		
白沢 コミュニティセンター	所在地 守山区城土町1 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.97㎡ 耐 震 ○			調査	調査	設計	R改修												
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○																		
	合築・併存 ―																		
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造																		

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等															備 考			
	所在地	所管部署	延床面積	耐震	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
天子田 コミュニティセンター	所在地	守山区向台二丁目1605番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	286.09㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修								調査			調査	設計	R改修
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟名称							コミュニティセンター	その他															
建築年度				1992	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改 築 等															
森孝東 コミュニティセンター	所在地	守山区白山四丁目501番地の3			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32		33	34	35	36	37	38	39	40	41		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	313.36㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修												調査	R改修
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟名称							コミュニティセンター	その他															
建築年度				1994	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改 築 等															
大森 コミュニティセンター	所在地	守山区大森四丁目206番地の1			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	305.93㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟名称							コミュニティセンター	その他															
建築年度				1997	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改 築 等															
下志段味 コミュニティセンター	所在地	守山区大字下志段味字長戸1659番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	309.12㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟名称							コミュニティセンター	その他															
建築年度				2003	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改 築 等															
大森北 コミュニティセンター	所在地	守山区大森五丁目319番地の1			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	299.94㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修		調査	調査	設計	R改修								
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	大森北消防団詰所						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟名称							コミュニティセンター	その他															
建築年度				1986	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改 築 等															
志段味西 コミュニティセンター	所在地	守山区守山区泉が丘1001			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	309.76㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟名称							コミュニティセンター	その他															
建築年度				2014	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改 築 等															
鳥羽見 コミュニティセンター	所在地	守山区鳥羽見二丁目17番43号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	309.98㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟名称							コミュニティセンター	その他															
建築年度				2015	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改 築 等															
苗代 コミュニティセンター	所在地	守山区小幡南一丁目19番12号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	309.98㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○						M改修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟名称							コミュニティセンター	その他															
建築年度				2017	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改 築 等															

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等															備 考			
	所 在 地	所 管 部 署	延 床 面 積	耐 震	部 位	改 修 年 度	経 過 年 数 (主 要 棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
鳴海東部 コミュニティセンター	所 在 地	緑区平手南一丁目203番地			部 位	改 修 年 度	経 過 年 数 (主 要 棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延 床 面 積	299.81㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	—						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							コミュニティセンター	その他															
建 築 年 度		1984	耐 久 性 調 査	未 調 査	構 造	RC造	改 築 等																	
緑 コミュニティセンター	所 在 地	緑区鳴海町字前之輪106番地			部 位	改 修 年 度	経 過 年 数 (主 要 棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延 床 面 積	299.30㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修			調 査	調 査	設計	R改修							
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	—						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							コミュニティセンター	その他															
建 築 年 度		1987	耐 久 性 調 査	未 調 査	構 造	RC造	改 築 等																	
大高南 コミュニティセンター	所 在 地	緑区森の里一丁目94番地			部 位	改 修 年 度	経 過 年 数 (主 要 棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延 床 面 積	299.88㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修				調 査	調 査	設計	R改修						
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	森の里荘						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							コミュニティセンター	その他															
建 築 年 度		1988	耐 久 性 調 査	未 調 査	構 造	RC造	改 築 等																	
長根台 コミュニティセンター	所 在 地	緑区鳴海町字池上98番地の6			部 位	改 修 年 度	経 過 年 数 (主 要 棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延 床 面 積	303.96㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修					調 査	調 査	設計	R改修					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	—						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							コミュニティセンター	その他															
建 築 年 度		1990	耐 久 性 調 査	未 調 査	構 造	RC造	改 築 等																	
桃山 コミュニティセンター	所 在 地	緑区桃山二丁目96番地			部 位	改 修 年 度	経 過 年 数 (主 要 棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延 床 面 積	306.52㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修						調 査	調 査	設計	R改修				
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	緑黒石荘						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							コミュニティセンター	その他															
建 築 年 度		1990	耐 久 性 調 査	未 調 査	構 造	RC造	改 築 等																	
平子 コミュニティセンター	所 在 地	緑区平子が丘3202番地の2			部 位	改 修 年 度	経 過 年 数 (主 要 棟)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延 床 面 積	299.28㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	—						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							コミュニティセンター	その他															
建 築 年 度		2022	耐 久 性 調 査	未 調 査	構 造	RC造	改 築 等																	
滝ノ水 コミュニティセンター	所 在 地	緑区滝ノ水一丁目1501番地			部 位	改 修 年 度	経 過 年 数 (主 要 棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延 床 面 積	299.60㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修									調 査		調 査	設計	
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	—						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							コミュニティセンター	その他															
建 築 年 度		1993	耐 久 性 調 査	未 調 査	構 造	RC造	改 築 等																	
鳴子 コミュニティセンター	所 在 地	緑区鳴子町2丁目70番地			部 位	改 修 年 度	経 過 年 数 (主 要 棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延 床 面 積	304.66㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	—						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称							コミュニティセンター	その他															
建 築 年 度		1994	耐 久 性 調 査	未 調 査	構 造	RC造	改 築 等																	

施設名	基 本 情 報	改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等 2024 (R6) 2025 (R7) 2026 (R8) 2027 (R9) 2028 (R10) 2029 (R11) 2030 (R12) 2031 (R13) 2032 (R14) 2033 (R15) 2034 (R16) 2035 (R17) 2036～2050 (R18～R32)														備 考
太子 コミュニティセンター	所在地 緑区姥子山三丁目1604番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.93㎡ 耐震 ○	対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 —		部分改修														
			機能保全														
			その他														
旭出 コミュニティセンター	所在地 緑区鹿山一丁目54番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 304.39㎡ 耐震 ○	対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 —		部分改修														
			機能保全														
			その他														
黒石 コミュニティセンター	所在地 緑区鳴海町字神沢11番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 308.20㎡ 耐震 ○	対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 —		部分改修														
			機能保全														
			その他														
熊の前 コミュニティセンター	所在地 緑区藤塚一丁目608番地の2	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 324.06㎡ 耐震 ○	対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 —		部分改修														
			機能保全														
			その他														
浦里 コミュニティセンター	所在地 緑区浦里一丁目67番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 305.60㎡ 耐震 ○	対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 鳴海プール		部分改修														
			機能保全														
			その他														
鳴海 コミュニティセンター	所在地 緑区鳴海町字城22番地の1	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.88㎡ 耐震 ○	対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 —		部分改修														
			機能保全														
			その他														
戸笠 コミュニティセンター	所在地 緑区相川三丁目101番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 311.19㎡ 耐震 ○	対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 —		部分改修														
			機能保全														
			その他														
常安 コミュニティセンター	所在地 緑区東鞍三丁目12番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.44㎡ 耐震 ○	対 策 内 容	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○		M 改 修														
	合築・併存 —		部分改修														
			機能保全														
			その他														

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等															備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
豊が丘 コミュニティセンター	所在地	名東区豊が丘2丁目8番地			部位 改修年度 外壁 2019 屋根 2019	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.03㎡ 耐震 ○				R改修	設計	R改修														
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○				M改修																
	合築・併存	―				部分改修																
						機能保全																
						その他																
主要棟情報				改築等																		
棟名称	コミュニティセンター																					
建築年度	1983	耐久性調査	40年程度以上		構造	RC造																
西山 コミュニティセンター	所在地	名東区西山本通2丁目34番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.88㎡ 耐震 ○				R改修	対策内容						調査	調査	設計	R改修						
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○				M改修																
	合築・併存	―				部分改修																
						機能保全																
						その他																
主要棟情報				改築等																		
棟名称	コミュニティセンター																					
建築年度	1992	耐久性調査	未調査		構造	RC造																
猪子石 コミュニティセンター	所在地	名東区猪高町大字猪子石字猪廻間53番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.20㎡ 耐震 ○				R改修	対策内容									調査	調査					
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○				M改修																
	合築・併存	―				部分改修																
						機能保全																
						その他																
主要棟情報				改築等																		
棟名称	コミュニティセンター																					
建築年度	1993	耐久性調査	未調査		構造	RC造																
藤が丘 コミュニティセンター	所在地	名東区明が丘18番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 310.72㎡ 耐震 ○				R改修	対策内容									調査	調査					
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○				M改修																
	合築・併存	―				部分改修																
						機能保全																
						その他																
主要棟情報				改築等																		
棟名称	コミュニティセンター																					
建築年度	1994	耐久性調査	未調査		構造	RC造																
上社 コミュニティセンター	所在地	名東区上社五丁目1501番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 309.74㎡ 耐震 ○				R改修	対策内容									調査	調査					
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○				M改修																
	合築・併存	―				部分改修																
						機能保全																
						その他																
主要棟情報				改築等																		
棟名称	コミュニティセンター																					
建築年度	1994	耐久性調査	未調査		構造	RC造																
北一社 コミュニティセンター	所在地	名東区社台二丁目190番地の3			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 308.72㎡ 耐震 ○				R改修	対策内容															
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○				M改修																
	合築・併存	―				部分改修																
						機能保全																
						その他																
主要棟情報				改築等																		
棟名称	コミュニティセンター																					
建築年度	1995	耐久性調査	未調査		構造	RC造																
高針 コミュニティセンター	所在地	名東区高針二丁目1501番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 306.98㎡ 耐震 ○				R改修	対策内容															
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○				M改修																
	合築・併存	―				部分改修																
						機能保全																
						その他																
主要棟情報				改築等																		
棟名称	コミュニティセンター																					
建築年度	1995	耐久性調査	未調査		構造	RC造																
牧の原 コミュニティセンター	所在地	名東区高針原一丁目101番地の2			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 304.55㎡ 耐震 ○				R改修	対策内容															
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○				M改修																
	合築・併存	―				部分改修																
						機能保全																
						その他																
主要棟情報				改築等																		
棟名称	コミュニティセンター																					
建築年度	1996	耐久性調査	未調査		構造	RC造																

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等														備考	
	所在地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)
本郷 コミュニティセンター	所在地	名東区本郷一丁目238番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とすることがある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 309.70㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】—【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構造	RC造																
平和が丘 コミュニティセンター	所在地	名東区平和が丘五丁目29番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とすることがある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 310.65㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】—【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1997	耐久性調査	未調査	構造	RC造																
名東 コミュニティセンター	所在地	名東区一社二丁目128番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とすることがある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 309.38㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】—【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構造	RC造																
極楽 コミュニティセンター	所在地	名東区高針台三丁目801番地の2			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とすることがある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 309.40㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】—【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	2000	耐久性調査	未調査	構造	RC造																
猪高 コミュニティセンター	所在地	名東区社口二丁目203番地の2			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とすることがある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 309.13㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】—【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	2000	耐久性調査	未調査	構造	RC造																
蓮来 コミュニティセンター	所在地	名東区つつしが丘301番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とすることがある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.40㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】＊【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	2002	耐久性調査	未調査	構造	RC造																
梅森坂 コミュニティセンター	所在地	名東区梅森坂四丁目101番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とすることがある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 306.11㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】—【段差解消】○																			
	合築・併存	梅森坂保育園、梅森荘																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	2002	耐久性調査	未調査	構造	RC造																
香流 コミュニティセンター	所在地	名東区山の手三丁目902番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とすることがある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 317.24㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】＊【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	2004	耐久性調査	未調査	構造	RC造																

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績		改 修 の 見 通 し 等															備 考		
					部 位	改修年度	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)					
引山 コミュニティセンター	所 在 地	名東区引山三丁目617番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.08㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	引山荘						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称 コミュニティセンター							その他																
建築年度 2005				耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																
前山 コミュニティセンター	所 在 地	名東区猪高町大字高針字梅森坂36番地の2			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	310.06㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称 コミュニティセンター							その他																
建築年度 2013				耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																
貴船 コミュニティセンター	所 在 地	名東区勢子坊二丁目1304番地の2			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	309.53㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称 コミュニティセンター							その他																
建築年度 2014				耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																
天白 コミュニティセンター	所 在 地	天白区島田三丁目912番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	297.92㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	R改修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称 コミュニティセンター							その他																
建築年度 1982				耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造	改 築 等																
相生 コミュニティセンター	所 在 地	天白区久方一丁目148番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.92㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修				調査	調査	設計	R改修						
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	UR 相生山団地						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称 コミュニティセンター							その他																
建築年度 1987				耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																
高坂 コミュニティセンター	所 在 地	天白区高坂町93番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	299.76㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修				調査	調査	設計	R改修						
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	島田第一保育園、高坂荘						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称 コミュニティセンター							その他																
建築年度 1988				耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																
山根 コミュニティセンター	所 在 地	天白区一ツ山3丁目24番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	M改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	309.66㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修					調査	調査	設計	R改修					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	一ツ山荘						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称 コミュニティセンター							その他																
建築年度 1988				耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																
大坪 コミュニティセンター	所 在 地	天白区大坪二丁目1901番地の3			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	309.52㎡				耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修						調査	調査	設計			R改修		
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○						M 改 修																
	合築・併存	―						部分改修																
	主 要 棟 情 報							機能保全																
	棟 名 称 コミュニティセンター							その他																
建築年度 1990				耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等															備考
	所在地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
平針北 コミュニティセンター	所在地	天白区平針一丁目1415番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.52㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○																			
	合築・併存	―																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1991	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
平針南 コミュニティセンター	所在地	天白区平針南一丁目113番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 309.44㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○																			
	合築・併存	―																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1992	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
原 コミュニティセンター	所在地	天白区原四丁目1902番地の3			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 308.88㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○																			
	合築・併存	―																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1994	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
植田南 コミュニティセンター	所在地	天白区植田一丁目810番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.68㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○																			
	合築・併存	―																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1999	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
植田 コミュニティセンター	所在地	天白区元植田二丁目301番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.52㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○																			
	合築・併存	―																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	1999	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
しまだ コミュニティセンター	所在地	天白区高島一丁目117番地の2			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 309.50㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○																			
	合築・併存	―																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	2000	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
八事東 コミュニティセンター	所在地	天白区元八事二丁目48番地の1			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 299.16㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○																			
	合築・併存	―																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
植田北 コミュニティセンター	所在地	天白区湯の巣一丁目203番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 305.40㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○																			
	合築・併存	―																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	コミュニティセンター																			
建築年度	2002	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等														備 考
					～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
野並 コミュニティセンター	所 在 地	天白区野並二丁目391番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延 床 面 積	310.21㎡		耐 震	○	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○				M 改 修														
	合築・併存	―				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟 名 称	コミュニティセンター				その他														
	建築年度	2008	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等													
表山 コミュニティセンター	所 在 地	天白区八事石坂302番地の2			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延 床 面 積	308.44㎡		耐 震	○	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○				M 改 修														
	合築・併存	―				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟 名 称	コミュニティセンター				その他														
	建築年度	2011	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等													

2 地域センター

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考	
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
香流橋 地域センター	所在地	千種区香流橋一丁目2番35号			部位 改修年度 EV 2020 その他 2020	経過年数(主要棟) 26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	R改修			
	所管部署	環境局	延床面積	1,869.29㎡																耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	香流橋プール、清風荘、デイサービスセンター香流橋																			
	主要棟情報																				
	棟名称	プール・地域センター																			
建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
山田 地域センター	所在地	西区二方町15番4			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	M改修			
	所管部署	環境局	延床面積	599.72㎡																耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	山田地域センター																			
建築年度	2020	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
富田北 地域センター	所在地	中川区古津四丁目3201			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	M改修	2019年度 大規模改修実施済		
	所管部署	環境局	延床面積	765.28㎡																耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																			
	合築・併存	富田北プール																			
	主要棟情報																				
	棟名称	プール・地域センター																			
建築年度	1989	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
南陽センター	所在地	港区東茶屋二丁目330番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R改修			
	所管部署	環境局	延床面積	449.98㎡																耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	集会所																			
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
藤前会館	所在地	港区藤前一丁目741、742番地			部位 改修年度 EV 2018	経過年数(主要棟) 28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R改修			
	所管部署	環境局	延床面積	2,733.31㎡																耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	藤前会館																			
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
さくら ふれあいホール	所在地	港区稲永四丁目4番12号			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	M改修			
	所管部署	環境局	延床面積	234.90㎡																耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																			
	合築・併存	稲永消防団詰所																			
	主要棟情報																				
	棟名称	さくらふれあいホール																			
建築年度	2015	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															

3 コミセンその他

施設名	基本情報				改修実績														備考		
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
東築地 多目的センター	所在地	港区本町9番地の10			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)														R改修	東築地コミュニティセンターの改修と同時期に実施
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	198.05㎡		耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	東築地コミュニティセンター、南木場荘				部分改修															
	主 要 棟 情 報					機能保全															
	棟 名 称	コミュニティセンター・多目的室等				その他															
建築年度	1995	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
道徳 集会施設	所在地	南区道徳通2丁目72番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)														R改修	道徳コミュニティセンターの改修と同時期に実施
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	198.00㎡		耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○				M 改 修															
	合築・併存	道徳コミュニティセンター、道徳集会施設、山神社				部分改修															
	主 要 棟 情 報					機能保全															
	棟 名 称	コミュニティセンター				その他															
建築年度	2004	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大生 集会施設	所在地	南区西又兵卫町4丁目8番地の1			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)														R改修	大生コミュニティセンターの改修と同時期に実施
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	241.00㎡		耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○				M 改 修															
	合築・併存	大生コミュニティセンター、大生消防団詰所、大生消防団車庫				部分改修															
	主 要 棟 情 報					機能保全															
	棟 名 称	コミュニティセンター				その他															
建築年度	2004	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
南陽 交流プラザ	所在地	港区東茶屋三丁目123番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)														M改修	
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	2,399.22㎡		耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
	主 要 棟 情 報					機能保全															
	棟 名 称	事務室棟				その他															
建築年度	2013	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
七島 緊急避難所	所在地	港区七島二丁目162番			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)														M改修	
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	310.44㎡		耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
	主 要 棟 情 報					機能保全															
	棟 名 称	本棟				その他															
建築年度	2014	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
小川 緊急避難所	所在地	港区小川三丁目134番			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)														M改修	
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	307.50㎡		耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
	主 要 棟 情 報					機能保全															
	棟 名 称	本棟				その他															
建築年度	2014	耐久性調査	—	構 造	S造	改 築 等															
川原 緊急避難所	所在地	港区西茶屋四丁目156番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)														M改修	
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	311.00㎡		耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
	主 要 棟 情 報					機能保全															
	棟 名 称	本棟				その他															
建築年度	2014	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等														備 考
					～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
勝高 緊急避難所	所在地 港区勝高一丁目81番地				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M改修	
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 310.00㎡ 耐 震 ○					R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○					M 改 修														
	合築・併存 ―					部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
						その他														
棟 名 称 本棟					改 築 等															
建築年度 2014 耐久性調査 未調査 構 造 RC造																				
茶屋・橋 避難施設	所在地 港区東茶屋一丁目151番地				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	M改修	
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 287.00㎡ 耐 震 ○					R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】― 【UD対応昇降機】― 【段差解消】―					M 改 修														
	合築・併存 ―					部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
						その他														
棟 名 称 本館棟					改 築 等															
建築年度 2015 耐久性調査 ― 構 造 S造																				

4 生涯学習センター

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等											備考					
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)				
千種 生涯学習センター	所在地	千種区稲南町3丁目34番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,972.75㎡	耐震	○	EV	2011	R改修	あり方検討 調査	基本計画	設計	R改修										
	U D 導入	【多機能トイレ】○【U D対応昇降機】○【段差解消】○			空調	2013	M改修																
	合築・併存	—			受変電	2017	部分改修																
					屋根	2018	機能保全																
					外壁	2019	その他	経年増設制震部改修															
	棟名称	千種生涯学習センター			その他	2021																	
建築年度	1975	耐久性調査	—	構造	RC造	空調	2023	改築等															
東 生涯学習センター	所在地	東区葵一丁目3番21号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55				
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,409.97㎡	耐震	○	空調	2013	R改修	あり方検討 調査	基本計画	設計	R改修										
	U D 導入	【多機能トイレ】○【U D対応昇降機】○【段差解消】○			受変電	2016	M改修																
	合築・併存	—			その他	2017	部分改修																
					EV	2018	機能保全																
					その他	2021	その他																
	棟名称	本館																					
建築年度	1980	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造			改築等											改築				
北 生涯学習センター	所在地	北区黒川本通2丁目16番地の3			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71				
	所管部署	教育委員会	延床面積	3,958.63㎡	耐震	○	空調	2018	R改修	あり方検討 調査	基本計画	設計	R改修										
	U D 導入	【多機能トイレ】○【U D対応昇降機】○【段差解消】○			受変電	2019	M改修																
	合築・併存	—			外壁	2019	部分改修																
					空調	2022	機能保全																
					屋根	2022	その他																
	棟名称	管理棟			衛生	2023	その他																
建築年度	1964	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造	改築等													改築				
西 生涯学習センター	所在地	西区浄心一丁目1番45号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50				
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,449.41㎡	耐震	○	EV	2013	R改修	あり方検討 調査	機能保全	機能保全	機能保全			基本計画	設計	R改修					
	U D 導入	【多機能トイレ】○【U D対応昇降機】○【段差解消】—			空調	2014	M改修																
	合築・併存	—			その他	2022	部分改修																
					機能保全																		
					その他		改築等																
	棟名称	管理棟																					
建築年度	1985	耐久性調査	未調査	構造	RC造																		
中村 生涯学習センター	所在地	中村区局居通3丁目1番地の3			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51				
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,600.49㎡	耐震	○	空調	2010	R改修	あり方検討 調査	基本計画	設計	R改修										
	U D 導入	【多機能トイレ】○【U D対応昇降機】○【段差解消】○			外壁	2015	M改修																
	合築・併存	—			受変電	2017	部分改修																
					機能保全																		
					その他		経年増設制震部改修 体育室照明改修																
	棟名称	管理棟																					
建築年度	1984	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																	
中 生涯学習センター	所在地	中区橋一丁目7番11号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54				
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,372.27㎡	耐震	○	空調	2012	R改修														
	U D 導入	【多機能トイレ】○【U D対応昇降機】○【段差解消】○			外壁	2018	M改修																
	合築・併存	—			EV	2021	部分改修																
					空調	2023	機能保全																
					その他																		
	棟名称	管理棟																					
建築年度	1981	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等	改築	改築	改築	改築	改築												
昭和 生涯学習センター	所在地	昭和区石仏町1丁目48番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56				
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,311.46㎡	耐震	○	EV	2011	R改修	あり方検討 調査	設計	機能保全		基本計画	設計	R改修							
	U D 導入	【多機能トイレ】○【U D対応昇降機】○【段差解消】○			空調	2014	M改修																
	合築・併存	—			その他	2016	部分改修																
					外壁	2016	機能保全																
					受変電	2019	その他																
	棟名称	管理棟																					
建築年度	1979	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	改築等																	

施設名	基本情報	改修実績 ～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改修の見通し等 2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	備考
瑞穂 生理学習センター	所在地 瑞穂区惣作町2丁目27番地の3	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
	所管部署 教育委員会 延床面積 2,397.47㎡ 耐震 ○	空調 2010	R改修	あり方検討	調査											
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○	受変電 2016	M改修													
	合築・併存 ー	EV 2017	部分改修													
		その他 2018	機能保全													
	主要棟情報	外壁 2019	その他													
熱田 生理学習センター	所在地 熱田区熱田西町2番13号	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
	所管部署 教育委員会 延床面積 2,454.15㎡ 耐震 ○	外壁 2015	R改修	あり方検討	調査											
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○	空調 2016	M改修													
	合築・併存 ー	受変電 2017	部分改修													
		EV 2018	機能保全													
	主要棟情報	その他 2022	その他													
中川 生理学習センター	所在地 中川区富川町1丁目2番地の12	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
	所管部署 教育委員会 延床面積 2,125.78㎡ 耐震 ○	EV 2011	R改修	あり方検討	調査											
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○	外壁 2016	M改修													
	合築・併存 ー	受変電 2017	部分改修													
		空調 2019	機能保全													
	主要棟情報	その他 2022	その他													
港 生理学習センター	所在地 港区港南一丁目10番18号	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		
	所管部署 教育委員会 延床面積 2,299.90㎡ 耐震 ○	外壁 2015	R改修	あり方検討	調査											
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○	空調 2018	M改修													
	合築・併存 ー	受変電 2019	部分改修													
		屋根 2020	機能保全													
	主要棟情報		その他													
南 生理学習センター	所在地 南区東又兵衛町5丁目1番地の10	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
	所管部署 教育委員会 延床面積 2,397.06㎡ 耐震 ○	受変電 2011	R改修	あり方検討	調査											
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○	EV 2013	M改修													
	合築・併存 子ども通応相談センター笠寺サテライト(通応指導部)	外壁 2015	部分改修													
		空調 2017	機能保全													
	主要棟情報	屋根 2019	その他													
守山 生理学習センター	所在地 守山区守山三丁目2番6号	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
	所管部署 教育委員会 延床面積 2,993.29㎡ 耐震 ○	空調 2013	R改修	あり方検討	調査											
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○	外壁 2014	M改修													
	合築・併存 ー	受変電 2016	部分改修													
			機能保全													
	主要棟情報		その他													
緑 生理学習センター	所在地 緑区鳴海町字本町54番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		
	所管部署 教育委員会 延床面積 2,132.32㎡ 耐震 ○	受変電 2012	R改修	あり方検討	調査											
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】ー 【段差解消】ー	空調 2012	M改修													
	合築・併存 ー	EV 2013	部分改修													
		外壁 2016	機能保全													
	主要棟情報	その他 2021	その他													
名東 生理学習センター	所在地 名東区社が丘三丁目802番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
	所管部署 教育委員会 延床面積 2,261.86㎡ 耐震 ○	EV 2013	R改修	あり方検討	調査											
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○	空調 2013	M改修													
	合築・併存 ー	その他 2016	部分改修													
		受変電 2017	機能保全													
	主要棟情報	屋根 2018	その他													
名東 生理学習センター	棟名称 管理棟	受変電 2021														
	建築年度 1979	耐久性調査 40年程度以上	構造 RC造													

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等														備 考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
天白 生涯学習センター	所 在 地	天白区天白町大字島田字黒石4 0 5 0 番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
	所 管 部 署	教育委員会	延床面積	2,392.33㎡	耐 震	○	あり方検討 機能保全 駐車場管理施設改修	調査					基本計画	設計	R改修					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			空 調 2014	R 改 修														
	合築・併存	—			屋 根 2016	M 改 修														
	主 要 棟 情 報				外 壁 2016	部分改修														
					空 調 2017	機能保全														
	棟 名 称	管理棟			空 調 2020	その他														
	建築年度	1981	耐久性調査	未調査	空 調 2022	改 築 等														
上汐田 教育集会所	所 在 地	緑区鳴海町字上汐田4 4 7 番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
	所 管 部 署	教育委員会	延床面積	158.02㎡	耐 震	○	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他								基本計画	設計	R改修			
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—			空 調 2014	R 改 修														
	合築・併存	—			屋 根 2016	M 改 修														
	主 要 棟 情 報				外 壁 2016	部分改修														
					空 調 2017	機能保全														
	棟 名 称	集会所			空 調 2020	その他														
	建築年度	1984	耐久性調査	—	空 調 2022	改 築 等														

5 地区会館

施設名	基本情報				改修実績														備考	
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
楠地区会館	所在地	北区椿味銅三丁目612番地			部位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	1,207.44㎡		耐震	○	対策内容	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主要棟情報					機能保全														
						その他														
棟名称	楠地区会館			改築等																
建築年度	1981	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
山田地区会館	所在地	西区八筋町78番地			部位 改修年度 空調 2015 空調 2022	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	1,195.35㎡		耐震	○	対策内容	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主要棟情報					機能保全	設計		設計	機能保全										
						その他														
棟名称	山田地区会館			改築等																
建築年度	1980	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
富田地区会館	所在地	中川区戸田四丁目2502番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	1,188.39㎡		耐震	○	対策内容	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主要棟情報					機能保全	機能保全													
						その他														
棟名称	富田地区会館			改築等																
建築年度	1981	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
南陽地区会館	所在地	港区曹田野三丁目101番地			部位 改修年度 空調 2010	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		・港区役所南陽支所、港保険センター南陽分室、港消防署南陽出張所と複合化 ・2028年度供用開始予定
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	1,230.57㎡		耐震	○	対策内容	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主要棟情報					機能保全														
						その他														
棟名称	南陽地区会館			改築等	設計	改築	改築	改築												
建築年度	1982	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
志段味地区会館	所在地	守山区下志段味一丁目1401番地			部位 改修年度 屋根 2019 空調 2020 その他 2021	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	1,213.01㎡		耐震	○	対策内容	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○				M改修														
	合築・併存	守山区役所志段味支所、守山保健センター志段味分室				部分改修														
	主要棟情報					機能保全	設計		設計	機能保全										
						その他														
棟名称	志段味支所・地区会館			改築等																
建築年度	1984	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
徳重地区会館	所在地	緑区元徳重一丁目401番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		M改修
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	1,830.84㎡		耐震	○	対策内容	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○				M改修														
	合築・併存	徳重図書館、緑区役所徳重支所、緑保健センター徳重分室				部分改修														
	主要棟情報					機能保全														
						その他														
棟名称	ユメリア徳重			改築等																
建築年度	2009	耐久性調査	—	構造	S造															

6 集会・研修施設

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等														備 考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
環境学習センター	所 在 地	中区栄一丁目2 3 番1 3 号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修
	所 管 部 署	環境局	延床面積	1,162.29㎡	耐 震	○	そ の 他	2016	R 改 修											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				空 調	2018	M 改 修												
	合築・併存	消費生活センター、中消防署、白川公舎、鯉城学園、なごや人権啓発センター等				防 災	2019	部分改修												
	主 要 棟 情 報				そ の 他	2021	機能保全													
	棟 名 称				伏見ライフプラザ			そ の 他												
青少年 宿泊センター	所 在 地	緑区大高町字堀池4 番地の6			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	M改修
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	3,433.47㎡	耐 震	○	空 調	2010	R 改 修		調査									
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				外 壁	2019	M 改 修			設計	R改修								
	合築・併存	―						部分改修												
	主 要 棟 情 報				機能保全		機能保全													
	棟 名 称				本館（A棟）			そ の 他												
青少年 交流プラザ	所 在 地	北区柳原三丁目6 番8 号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	2,294.97㎡	耐 震	○	空 調	2010	R 改 修											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				外 壁	2019	M 改 修												
	合築・併存	―						部分改修												
	主 要 棟 情 報				機能保全															
	棟 名 称				本館			そ の 他												
女性会館	所 在 地	中区大井町7～2 5			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	R改修
	所 管 部 署	教育委員会	延床面積	5,502.28㎡	耐 震	○	E V	2011	R 改 修	あり方検討	調査						基本計画	設計		
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				E V	2016	M 改 修												
	合築・併存	男女平等参画推進センター				そ の 他	2016	部分改修												
	主 要 棟 情 報				受 変 電	2017	機能保全													
	棟 名 称				女性学習センター	そ の 他	2018	その他												
男女平等参画 推進センター	所 在 地	中区大井町7～2 5			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	R改修
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	712.30㎡	耐 震	○	E V	2016	R 改 修								基本計画	設計		
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				E V	2017	M 改 修												
	合築・併存	女性会館				そ の 他	2018	部分改修												
	主 要 棟 情 報				外 壁	2021	機能保全													
	棟 名 称				女性学習センター	空 調	2023	その他												
なごや人権啓発 センター	所 在 地	中区栄一丁目2 3 番1 3 号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	693.38㎡	耐 震	○	そ の 他	2016	R 改 修											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				空 調	2018	M 改 修												
	合築・併存	消費生活センター、中消防署、白川公舎、鯉城学園、環境学習センター等				防 災	2019	部分改修												
	主 要 棟 情 報				そ の 他	2021	機能保全													
	棟 名 称				伏見ライフプラザ	空 調	2021	その他												

7 文化小劇場

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績		改 修 の 見 通 し 等														備 考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
千種文化小劇場	所在地	千種区千種三丁目6番10号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 1,521.27㎡ 耐 震 ○					R 改 修	対 策 内 容													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M 改 修														
	合築・併存	―					部分改修														
	主 要 棟 情 報						機能保全														
	棟 名 称	文化小劇場					その他														
建築年度	2002	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
東文化小劇場	所在地	東区大幸南一丁目1番10号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 2,708.08㎡ 耐 震 ○					R 改 修	対 策 内 容	機能保全	機能保全											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】―					M 改 修														
	合築・併存	東図書館、市民ギャラリー矢田、東スポーツセンター、交通局地下鉄車庫管理施設					部分改修														
	主 要 棟 情 報						機能保全														
	棟 名 称	地域交流棟					その他														
建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	改 築 等															
北文化小劇場	所在地	北区志賀町4丁目60番地の31			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 1,565.43㎡ 耐 震 ○					R 改 修	対 策 内 容	設計	舞台設備設備改修											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M 改 修														
	合築・併存	北図書館					部分改修														
	主 要 棟 情 報						機能保全														
	棟 名 称	本館棟					その他														
建築年度	2000	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	改 築 等															
西文化小劇場	所在地	西区花の木二丁目18番23号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 2,653.30㎡ 耐 震 ○					R 改 修	対 策 内 容	設計	機能保全	機能保全										
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M 改 修														
	合築・併存	西図書館					部分改修														
	主 要 棟 情 報						機能保全														
	棟 名 称	本館					その他														
建築年度	1994	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
中村文化小劇場	所在地	中村区中村町字茶ノ木25番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 1,450.59㎡ 耐 震 ○					R 改 修	対 策 内 容	機能保全	機能保全	舞台設備機構改修										
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M 改 修														
	合築・併存	中村図書館、秀吉清正記念館					部分改修														
	主 要 棟 情 報						機能保全														
	棟 名 称	文化プラザ					その他														
建築年度	1991	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	改 築 等															
昭和 文化小劇場	所在地	昭和区花見通1丁目41番地の2			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	M改修		
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 1,566.91㎡ 耐 震 ○					R 改 修	対 策 内 容													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M 改 修														
	合築・併存	―					部分改修														
	主 要 棟 情 報						機能保全														
	棟 名 称	劇場棟					その他														
建築年度	2016	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
瑞穂文化小劇場	所在地	瑞穂区豊岡通3丁目29番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M改修		
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 1,652.95㎡ 耐 震 ○					R 改 修	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M 改 修														
	合築・併存	瑞穂図書館					部分改修														
	主 要 棟 情 報						機能保全														
	棟 名 称	本館棟					その他														
建築年度	2014	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	改 築 等															

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績		改 修 の 見 通 し 等																備 考
	所 在 地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
熱田 文化小劇場	所 在 地	熱田区神宮三丁目1番15号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 2,239.84㎡ 耐 震 ○																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																					
	合築・併存	熱田区役所、熱田保健センター、熱田図書館、熱田区在宅サービスセンター																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	区役所・図書館棟																					
中川 文化小劇場	所 在 地	中川区吉良町178番地の3			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 2,595.74㎡ 耐 震 ○																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																					
	合築・併存	中川図書館																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	本館棟																					
港 文化小劇場	所 在 地	港区港東二丁目10番24号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 2,785.85㎡ 耐 震 ○																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】―																					
	合築・併存	シティファミリー港東																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	劇場・住宅棟																					
南 文化小劇場	所 在 地	南区千竜通2丁目10番地の2			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 1,617.97㎡ 耐 震 ○																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																					
	合築・併存	大磯コミュニティセンター、南図書館、自動車図書館基地																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	図書館及び劇場																					
守山 文化小劇場	所 在 地	守山区小幡南一丁目24番10号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 3,404.01㎡ 耐 震 ○																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																					
	合築・併存	守山区在宅サービスセンター、店舗、住宅、アクロス小幡パーキング																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	文化小劇場																					
緑 文化小劇場	所 在 地	緑区東鞍二丁目223番地の1			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 1,728.43㎡ 耐 震 ○																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】― 【段差解消】○																					
	合築・併存	―																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	本館棟																					
名東 文化小劇場	所 在 地	名東区上社一丁目802番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 2,546.89㎡ 耐 震 ○																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																					
	合築・併存	上社レクリエーションルーム、上社定住促進住宅、上社ターミナルビル、上社自転車駐車場、上社バスターミナル、上社雨水調整池																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	上社ターミナルビル																					
天白 文化小劇場	所 在 地	天白区原一丁目301番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38				
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 2,702.90㎡ 耐 震 ○																					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																					
	合築・併存	バスターミナル、貸事務所																					
	主 要 棟 情 報																						
	棟 名 称	原ターミナルビル																					

8 会館ホールその他

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等														備 考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
岡谷銅機名古屋公会堂	所在地	昭和区鶴舞一丁目1番3号			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	M改修	2017～2019年度 大規模改修実施済 国登録有形文化財
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 11,938.77㎡ 耐 震 ○																		
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																		
	合築・併存	鶴舞中央図書館、緑化センター、鶴舞公園音楽堂																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	公会堂																		
建築年度	1930	耐久性調査	—	構 造	SRC造	改 築 等														
Nitterra日本特殊陶業 市民会館	所在地	中区金山一丁目5番1号			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		改築を検討 (2021年度に基本構 想を策定し、2022年 度から基本計画の策 定に着手)
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 28,245.09㎡ 耐 震 ○																		
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	市民会館																		
建築年度	1972	耐久性調査	40年程度以上	構 造	SRC造	改 築 等	基本計画				改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築		
アマノ芸術創造センター 名古屋	所在地	東区葵一丁目3番27号			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	R改修	
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 5,966.45㎡ 耐 震 ○																		
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	芸術創造センター																		
建築年度	1983	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等	機能保全	設計	機能保全	機能保全										
名古屋国際会議場 1号館	所在地	熱田区熱田西町1番1号			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	M改修	・ 2025～2026年度 大規模改修実施予定 ・ 2027年4月 供用開始予定
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 36,853.90㎡ 耐 震 ○																		
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	1号館																		
建築年度	1989	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	改 築 等	設計	R改修	R改修											
名古屋国際会議場 2、3、4号館	所在地	熱田区熱田西町1番1号			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	M改修	・ 2025～2026年度 大規模改修実施予定 ・ 2027年4月 供用開始予定
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 29,577.05㎡ 耐 震 ○																		
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	2、3、4号館																		
建築年度	1994	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	改 築 等														
名古屋国際会議場 その他	所在地	熱田区熱田西町1番1号			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	M改修	・ 2025～2026年度 大規模改修実施予定 ・ 2027年4月 供用開始予定
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 5,734.16㎡ 耐 震 ○																		
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	正面広場																		
建築年度	1990	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等														
能楽堂	所在地	中区三の丸1丁目1番1号			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		1号
	所 管 部 署	観光文化交流局 延床面積 5,610.62㎡ 耐 震 ○																		
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	名古屋能楽堂																		
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等	設計 天井工事	機能保全	機能保全	機能保全										

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等														備 考
						～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
青少年 文化センター	所 在 地	中区栄三丁目18番1号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	合築施設内の民間施設等と調整の上、改修内容等を決定	
	所 管 部 署	観光文化交流局	延 床 面 積	10,809.32㎡	耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			消 防 2021	M 改 修														
	合 築 ・ 併 存	デザインホール、クレアーレ、ビジネスセンタービル			そ の 他 2021	部分改修														
					空 調 2022	機能保全	機能保全	機能保全												
						対 策 内 容	機能保全	機能保全	機能保全											
						その他	天井工事													
	棟 名 称	デザインセンタービル（公共棟）				民間施設機能調査（24～R5）														
	建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	改 築 等													

9 図書館

施設名	基本情報				改修実績														備考				
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)					
鶴舞中央図書館	所在地	昭和区鶴舞一丁目1番155号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
	所管部署	教育委員会	延床面積	11,285.85㎡	耐震	○	EV	2014	R改修	調査	基本構想	基本計画	設計				R改修						
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○				空調	2016	M改修															
	合築・併存	公会堂、緑化センター、鶴舞公園音楽堂	消防	2021	部分改修																		
			空調	2021	機能保全																		
		主要棟情報				その他	2021	その他															
	棟名称	鶴舞中央図書館			受変電	2022	改築等																
	建築年度	1983	耐久性調査	未調査	構造	SRC造																	
千種図書館	所在地	千種区田代町字瓶秋1番地の137			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67				
	所管部署	教育委員会	延床面積	1,106.51㎡	耐震	○	空調	2018	R改修	対策内容	設計	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○						M改修															
	合築・併存	—				部分改修																	
						機能保全																	
		主要棟情報				その他		その他															
	棟名称	図書館					改築等																
	建築年度	1968	耐久性調査	—	構造	RC造																	
東図書館	所在地	東区大幸南一丁目1番10号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
	所管部署	教育委員会	延床面積	1,759.11㎡	耐震	○																	
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○						R改修	対策内容	設計	機能保全												
	合築・併存	東文化小劇場、市民ギャラリー矢田、東スポーツセンター、交通局地下鉄車庫管理施設				M改修																	
						部分改修																	
		主要棟情報				その他		その他															
	棟名称	地域交流棟					改築等																
	建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構造	SRC造																	
北図書館	所在地	北区志賀町4丁目60番地の31			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		R改修		
	所管部署	教育委員会	延床面積	1,543.72㎡	耐震	○	外壁	2019	R改修	対策内容	設計	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○						M改修															
	合築・併存	北文化小劇場				部分改修																	
						機能保全																	
		主要棟情報				その他		その他															
	棟名称	本館棟					改築等																
	建築年度	2000	耐久性調査	未調査	構造	SRC造																	
楠図書館	所在地	北区楠二丁目974番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		R改修		
	所管部署	教育委員会	延床面積	799.91㎡	耐震	○																	
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○						R改修	対策内容	設計	機能保全												
	合築・併存	—				M改修																	
						部分改修																	
		主要棟情報				その他		その他															
	棟名称	図書館					改築等																
	建築年度	1997	耐久性調査	未調査	構造	RC造																	
西図書館	所在地	西区花の木二丁目18番23号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		R改修		
	所管部署	教育委員会	延床面積	3,501.50㎡	耐震	○	空調	2021	R改修	対策内容	設計	機能保全	機能保全										
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○				その他	2021	M改修															
	合築・併存	西文化小劇場				部分改修																	
						機能保全																	
		主要棟情報				その他		その他															
	棟名称	本館					改築等																
	建築年度	1994	耐久性調査	未調査	構造	RC造																	
山田図書館	所在地	西区八筋町350番2号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		M改修		
	所管部署	教育委員会	延床面積	818.87㎡	耐震	○																	
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○						R改修	対策内容	設計	機能保全												
	合築・併存	山田支所				M改修																	
						部分改修																	
		主要棟情報				その他		その他															
	棟名称	支所・図書館					改築等																
	建築年度	2005	耐久性調査	未調査	構造	SRC造																	

施設名	基本情報			改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等															備考					
					2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)								
中村図書館	所在地	中村区中村町字茶ノ木25番地 中村公園内			部位 改修年度 ～2023 (R5)	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	R改修						
	所管部署	教育委員会	延床面積	1,323.95㎡																	耐震	○	対策内容	設計	機能保全
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																							
	合築・併存	秀吉清正記念館、中村文化小劇場																							
	主要棟情報																								
	棟名称	文化プラザ																							
建築年度	1991	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等																			
瑞穂図書館	所在地	瑞穂区豊岡通3丁目29番地			部位 改修年度 ～2023 (R5)	経過年数(主要棟)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M改修						
	所管部署	教育委員会	延床面積	1,495.79㎡																	耐震	○	対策内容	設計	機能保全
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																							
	合築・併存	瑞穂文化小劇場																							
	主要棟情報																								
	棟名称	図書館・文化小劇場																							
建築年度	2014	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等																			
熱田図書館	所在地	熱田区神宮三丁目1番15号			部位 改修年度 ～2023 (R5)	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	R改修						
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,168.86㎡																	耐震	○	対策内容	設計	機能保全
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																							
	合築・併存	熱田区役所、熱田保健センター、熱田文化小劇場、熱田区在宅サービスセンター																							
	主要棟情報																								
	棟名称	区役所・図書館棟																							
建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等																			
中川図書館	所在地	中川区吉良町178番3			部位 改修年度 ～2023 (R5)	経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	R改修						
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,035.28㎡																	耐震	○	対策内容	設計	機能保全
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																							
	合築・併存	中川文化小劇場																							
	主要棟情報																								
	棟名称	本館棟																							
建築年度	2002	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																			
富田図書館	所在地	中川区服部三丁目601番地			部位 改修年度 ～2023 (R5)	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	R改修						
	所管部署	教育委員会	延床面積	833.60㎡																	耐震	○	対策内容	設計	機能保全
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																							
	合築・併存	—																							
	主要棟情報																								
	棟名称	図書館																							
建築年度	1997	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																			
港図書館	所在地	港区港東一丁目14番16号			部位 改修年度 ～2023 (R5)	経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	R改修						
	所管部署	教育委員会	延床面積	1,571.01㎡																	耐震	○	対策内容	設計	機能保全
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																							
	合築・併存	—																							
	主要棟情報																								
	棟名称	本館棟																							
建築年度	1999	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																			
南陽図書館	所在地	港区秋葉一丁目130番地の79			部位 改修年度 ～2023 (R5)	経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	R改修						
	所管部署	教育委員会	延床面積	796.40㎡																	耐震	○	対策内容	設計	機能保全
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																							
	合築・併存	—																							
	主要棟情報																								
	棟名称	本館棟																							
建築年度	2002	耐久性調査	—	構造	S造	改築等																			
南図書館	所在地	南区千竜通2丁目10番地の2			部位 改修年度 ～2023 (R5)	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	R改修						
	所管部署	教育委員会	延床面積	1,750.35㎡																	耐震	○	対策内容	設計	機能保全
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																							
	合築・併存	大磯コミュニティセンター、南文化小劇場、自動車図書館基地																							
	主要棟情報																								
	棟名称	南図書館及び南文化小劇場																							
建築年度	1991	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等																			

施設名	基本情報				改修実績 ～ 2023 (R5)	改修の見通し等												備考				
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)			
守山図書館	所在地	守山区守山一丁目6番1号			部 位 改修年度 受 変 電 2014 屋 根 2021	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	対 策 内 容 設計 機能保全 その他 改 築 等	「なごやアクティ ブ・ライブラリー構 想」に基づく「第1 ブロック施設整備方 針」を踏まえ、あり 方を検討		
	所 管 部 署	教育委員会	延床面積	1,125.28㎡		耐 震	○	R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○				M 改 修																
	合築・併存	—				部分改修																
	主 要 棟 情 報					機能保全																
	棟 名 称	図書館					その他															
志段味図書館	所在地	守山区深沢一丁目101番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	「なごやアクティ ブ・ライブラリー構 想」に基づく「第1 ブロック施設整備方 針」を踏まえ、あり 方を検討		
	所 管 部 署	教育委員会	延床面積	824.97㎡		耐 震	○	R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○				M 改 修																
	合築・併存	—				部分改修																
	主 要 棟 情 報					機能保全																
	棟 名 称	本館棟					その他															
緑図書館	所在地	緑区旭出一丁目104番地			部 位 改修年度 R 改 修 2015	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	M改修		
	所 管 部 署	教育委員会	延床面積	1,201.76㎡		耐 震	○	R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○				M 改 修																
	合築・併存	市立緑高等学校				部分改修																
	主 要 棟 情 報					機能保全																
	棟 名 称	図書館					その他															
徳重図書館	所在地	緑区元徳重一丁目401番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	M改修		
	所 管 部 署	教育委員会	延床面積	1,039.07㎡		耐 震	○	R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○				M 改 修																
	合築・併存	徳重地区会館、緑区役所徳重支所、緑保健センター徳重分室				部分改修																
	主 要 棟 情 報					機能保全																
	棟 名 称	ユメリア徳重					その他															
名東図書館	所在地	名東区文教台二丁目205番地			部 位 改修年度 空 調 2014 屋 根 2019 そ の 他 2021	経過年数(主要棟)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	「なごやアクティ ブ・ライブラリー構 想」に基づく「第1 ブロック施設整備方 針」を踏まえ、あり 方を検討		
	所 管 部 署	教育委員会	延床面積	1,294.68㎡		耐 震	○	R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】—				M 改 修																
	合築・併存	—				部分改修																
	主 要 棟 情 報					機能保全																
	棟 名 称	図書館					その他															
天白図書館	所在地	天白区横町701番地			部 位 改修年度 空 調 2021 受 変 電 2021	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	R改修		
	所 管 部 署	教育委員会	延床面積	1,128.65㎡		耐 震	○	R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】—				M 改 修																
	合築・併存	天白賃貸住宅2～4階				部分改修																
	主 要 棟 情 報					機能保全																
	棟 名 称	図書館棟					その他															

10 博物館・美術館

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等											備考			
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)		
博物館	所在地	瑞穂区瑞穂通1丁目27番地の1			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	M改修	2021年度 名古屋市博物館の魅力向上基本計画策定済
	所管部署	教育委員会	延床面積	18,820.97㎡	耐震	○	EV	2017	R改修	R改修	R改修										
	UD導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】○【段差解消】○			空調	2017	M改修														
	合築・併存	—			防災	2018	部分改修														
	主要棟情報				その他	2018	機能保全														
	棟名称	本館			防災	2019	その他														
	建築年度	1977	耐久性調査	40年程度以上	構造	SRC造	空調	2020	改築等												
蓬左文庫	所在地	東区徳川町1001番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	M改修	
	所管部署	教育委員会	延床面積	3,002.67㎡	耐震	○	EV	2017	R改修												
	UD導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】—【段差解消】○			空調	2017	M改修														
	合築・併存	徳川園			その他	2018	部分改修														
	主要棟情報				その他	2018	機能保全														
	棟名称	蓬左文庫			その他	2018	機能保全														
	建築年度	2004	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
秀吉清正記念館	所在地	中村区中村町字茶ノ木25番地 中村公園内			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	所管部署	教育委員会	延床面積	721.21㎡	耐震	○	外壁	2015	R改修			基本構想	基本計画	調査	設計	R改修					
	UD導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】○【段差解消】○			屋根	2018	M改修														
	合築・併存	中村図書館、中村文化小劇場			屋根	2021	部分改修														
	主要棟情報				空調	2021	機能保全														
	棟名称	文化プラザ			その他	2021	その他														
	建築年度	1991	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等														
科学館生命館	所在地	中区栄二丁目17-1			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	M改修	
	所管部署	教育委員会	延床面積	6,798.42㎡	耐震	○	EV	2017	R改修			設計	R改修	R改修							
	UD導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】○【段差解消】○			空調	2017	M改修														
	合築・併存	美術館			その他	2018	部分改修														
	主要棟情報				その他	2018	機能保全														
	棟名称	生命館			その他	2018	機能保全														
	建築年度	1989	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等														
科学館理工館・天文館	所在地	中区栄二丁目17-1			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	M改修	
	所管部署	教育委員会	延床面積	15,735.19㎡	耐震	○	EV	2017	R改修												
	UD導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】○【段差解消】○			空調	2017	M改修														
	合築・併存	美術館			その他	2018	部分改修														
	主要棟情報				その他	2018	機能保全														
	棟名称	理工館・天文館			その他	2018	機能保全														
	建築年度	2010	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等														
美術館	所在地	中区栄二丁目17番25号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	耐久性調査 M改修	
	所管部署	教育委員会	延床面積	7,232.41㎡	耐震	○	EV	2017	R改修												
	UD導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】○【段差解消】○			外壁	2020	M改修														
	合築・併存	科学館			その他	2021	部分改修														
	主要棟情報				空調	2022	機能保全														
	棟名称	美術館			受変電	2022	その他														
	建築年度	1988	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等			あり方検討											
見晴台考古資料館	所在地	南区見晴町47			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	M改修	
	所管部署	教育委員会	延床面積	1,529.41㎡	耐震	○	空調	2012	R改修				調査	調査	設計	R改修					
	UD導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】＊【段差解消】○			受変電	2017	M改修														
	合築・併存	—			空調	2019	部分改修														
	主要棟情報				その他	2021	機能保全														
	棟名称	資料館（本館）			その他	2021	機能保全														
	建築年度	1979	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	改築等														

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等													備 考	
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
志段味古墳群 歴史の里	所 在 地	守山区大字上志段味字前山1367			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	M改修	
	所 管 部 署	教育委員会	延床面積	1,691.00㎡		耐 震	○	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				M 改 修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟 名 称	ガイダンス施設棟				その他														
	建築年度	2018	耐久性調査	—		構 造	S造	改 築 等												

11 文化教養施設その他

施設名	基本情報	改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等													備考
			2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
名古屋 国際センター	所在地 中村区那古野一丁目47番1号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 8,484.76㎡ 耐震 ○	空調 2016	R改修													
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○		M改修													
	合築・併存 —		部分改修													
	主要棟情報		機能保全													
	棟名称 名古屋国際センタービル 建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		その他 照明改修													
市民ギャラリー 矢田	所在地 東区大幸南一丁目1番10号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 2,922.62㎡ 耐震 ○		R改修													
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】—		M改修													
	合築・併存 東文化小劇場、東図書館、東スポーツセンター、交通局地下鉄車庫管理施設		部分改修													
	主要棟情報		機能保全	設計	機能保全											
	棟名称 地域交流棟 建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		その他 改築等													
市民ギャラリー 栄	所在地 中区栄四丁目1番8号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 3,813.86㎡ 耐震 ○	EV 2019	R改修													
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○	EV 2021	M改修													
	合築・併存 中区役所、中保健センター、民間事務所		部分改修													
	主要棟情報		機能保全													
	棟名称 区役所・市民ギャラリー 建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		その他 改築等													
短歌会館	所在地 中区錦二丁目13番22号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 617.71㎡ 耐震 要対策		R改修													
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】— 【段差解消】○		M改修													
	合築・併存 —		部分改修													
	主要棟情報		機能保全													
	棟名称 会館 建築年度 1964 耐久性調査 — 構造 RC造		その他 改築等													
演劇練習館	所在地 中村区稲葉地町1丁目47番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 2,996.00㎡ 耐震 ○	空調 2019	R改修													
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○		M改修													
	合築・併存 稲葉地コミュニティセンター、稲葉地プール		部分改修													
	主要棟情報		機能保全	機能保全	機能保全											
	棟名称 演劇練習場 アクテノン 建築年度 1937 耐久性調査 — 構造 SRC造		その他 改築等													
消費生活センター	所在地 中区栄一丁目23番13号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 2,660.33㎡ 耐震 ○	その他 2016	R改修													
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○	空調 2018	M改修													
	合築・併存 中消防署、白川公舎、誠城学園、環境学習センター、なごや人権啓発センター等	防災 2019	部分改修													
	主要棟情報	その他 2021	機能保全													
	棟名称 伏見ライフプラザ 建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構造 SRC造	空調 2022	その他 改築等													
音楽プラザ	所在地 中区金山一丁目4番10号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 6,499.77㎡ 耐震 ○	空調 2021	R改修													
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○	その他 2021	M改修													
	合築・併存 —		部分改修													
	主要棟情報		機能保全	設計	機能保全											
	棟名称 音楽プラザ 建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		その他 改築等													

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考	
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
東山荘	所在地	瑞穂区初日町2丁目3番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111		国登録有形文化財	
	所管部署	観光文化交流局 延床面積 459.87㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	主家																			
建築年度	1924	耐久性調査	—	構造	W造	対策内容	機能保全 維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存			
所管部署	観光文化交流局 延床面積 200.00㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
合築・併存	—																				
主要棟情報																					
棟名称	会館																				
建築年度	1988	耐久性調査	未調査	構造	RC造	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47			
所管部署	観光文化交流局 延床面積 6,775.91㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
合築・併存	名古屋都市センター他																				
主要棟情報																					
棟名称	事務所・美術館																				
建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		金山南ビル全体の管理者である名古屋まちづくり公社と調整の上、改修内容等を検討
所管部署	観光文化交流局 延床面積 6,684.30㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【U D対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																				
合築・併存	金山南ビル美術館棟（旧名古屋ポストン美術館）他																				
主要棟情報																					
棟名称	事務所・美術館																				
建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		管理者である名古屋まちづくり公社と調整の上、改修内容等を検討
所管部署	住宅都市局 延床面積 6,684.30㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【U D対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																				
合築・併存	金山南ビル美術館棟（旧名古屋ポストン美術館）他																				
主要棟情報																					
棟名称	事務所・美術館																				
建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104		国登録有形文化財
所管部署	緑政土木局 延床面積 309.40㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 ○																				
合築・併存	—																				
主要棟情報																					
棟名称	旧加藤商会ビル																				
建築年度	1931	耐久性調査	—	構造	RC造	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		M改修
所管部署	緑政土木局 延床面積 202.06㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【U D対応昇降機】 * 【段差解消】 ○																				
合築・併存	—																				
主要棟情報																					
棟名称	里山の家（平和公園）																				
建築年度	2009	耐久性調査	—	構造	W造	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125		国登録有形文化財
所管部署	緑政土木局 延床面積 110.00㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 * 【段差解消】 ○																				
合築・併存	—																				
主要棟情報																					
棟名称	記念館																				
建築年度	1910	耐久性調査	—	構造	W造	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
所管部署	環境局 延床面積 3,507.42㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【U D対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																				
合築・併存	—																				
主要棟情報																					
棟名称	事務所棟																				
建築年度	1982	耐久性調査	未調査	構造	RC造																

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等													備 考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
名古屋市 市政資料館	所 在 地	東区白壁1丁目3番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	・国指定文化財 ・1985年12月～ 1989年6月 大規模修繕実施済
	所 管 部 署	総務局	延床面積	6,719.90㎡	耐 震	○	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				M 改 修													
	合築・併存	—				部分改修													
	主 要 棟 情 報				機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存			
					その他														
					改 築 等														
棟 名 称		本館																	
建築年度		1922	耐久性調査	—	構 造	RC造													

12 スポーツセンター

施設名	基本情報				改修実績															備考	
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
千種 スポーツセンター	所在地	千種区星が丘山手1 2 1番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	R改修	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 9,799.13㎡ 耐震 ○			防災	2020	R改修	機能保全	機能保全	機能保全											
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			その他	2022	M改修														
	合築・併存	—			対策内容	部分改修															
	主要棟情報				機能保全																
	棟名称	体育館兼講堂			その他																
建築年度	1997 耐久性調査 未調査 構造 RC造			改築等																	
東 スポーツセンター	所在地	東区大幸南一丁目1番1 0号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	R改修	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 10,196.70㎡ 耐震 ○			空調	2023	R改修	設計	機能保全												
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			対策内容	M改修															
	合築・併存	東文化小劇場、東図書館、市民ギャラリー矢田、交通局地下鉄車庫管理施設			部分改修																
	主要棟情報				機能保全																
	棟名称	地域交流棟			その他																
建築年度	2001 耐久性調査 未調査 構造 SRC造			改築等																	
北 スポーツセンター	所在地	北区成願寺一丁目6番1 2号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 9,714.79㎡ 耐震 ○			受変電	2016	R改修	機能保全	機能保全				調査	設計	R改修	R改修					
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			空調	2017	M改修														
	合築・併存	—			防災	2017	部分改修														
	主要棟情報				衛生	2019	機能保全														
	棟名称	スポーツセンター			その他	2019	その他														
建築年度	1992 耐久性調査 未調査 構造 SRC造			EV	2021	改築等															
枇杷島 スポーツセンター	所在地	西区枇杷島一丁目1番2号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 9,783.13㎡ 耐震 ○			その他	2010	R改修	機能保全	機能保全				調査	設計	R改修	R改修					
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			EV	2013	M改修														
	合築・併存	枇杷島荘			空調	2014	部分改修														
	主要棟情報				空調	2017	機能保全														
	棟名称	住宅棟			空調	2019	その他														
建築年度	1986 耐久性調査 未調査 構造 SRC造			受変電	2022	改築等															
中村 スポーツセンター	所在地	中村区中村町字待屋4 3番地の1			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 10,735.89㎡ 耐震 ○			衛生	2017	R改修	機能保全	機能保全 ろ過装置改修						調査	設計	R改修	R改修			
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			空調	2018	M改修														
	合築・併存	—			外壁	2020	部分改修														
	主要棟情報				機能保全	屋根	2022														
	棟名称	スポーツセンター			その他	2022	その他														
建築年度	1994 耐久性調査 未調査 構造 RC造			改築等																	
中 スポーツセンター	所在地	中区栄一丁目3 0番1 0号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	R改修	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 9,919.13㎡ 耐震 ○			外壁	2022	R改修	機能保全	設計												
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			屋根	2022	M改修														
	合築・併存	シティファミリー栄			空調	2023	部分改修														
	主要棟情報				機能保全	照明制御装置改修															
	棟名称	スポーツセンター・住宅棟			その他																
建築年度	2001 耐久性調査 未調査 構造 SRC造			改築等																	
昭和 スポーツセンター	所在地	昭和区吹上二丁目6番1 5号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	R改修	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 8,733.44㎡ 耐震 ○			衛生	2019	R改修	機能保全 トイレ改修	設計												
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			外壁	2022	M改修														
	合築・併存	—			対策内容	部分改修															
	主要棟情報				機能保全	その他															
	棟名称	スポーツセンター			その他		改築等														
建築年度	2001 耐久性調査 未調査 構造 SRC造			改築等																	

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等															備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
露橋 スポーツセンター	所在地	中川区露橋二丁目14番1号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	9,672.30㎡	耐震	○	2021	R改修						調査	設計	R改修	R改修				
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2022	M改修														
	合築・併存	—				2023	部分改修														
						2023	機能保全														
	主要棟情報						その他														
稲永 スポーツセンター	所在地	港区野跡五丁目1番10号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	9,792.91㎡	耐震	○	2015	R改修	R改修												
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2017	M改修														
	合築・併存	野島観察館、港サッカー場、稲永ビシターセンター				2019	部分改修														
						2020	機能保全														
	主要棟情報						その他														
守山 スポーツセンター	所在地	守山区電泉寺二丁目112番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	10,386.13㎡	耐震	○	2019	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M改修														
	合築・併存	—					部分改修														
							機能保全														
	主要棟情報						その他														
緑 スポーツセンター	所在地	緑区相原郷一丁目2901番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	10,884.83㎡	耐震	○	2017	R改修						調査	設計	R改修	R改修				
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2017	M改修														
	合築・併存	—				2018	部分改修														
						2020	機能保全														
	主要棟情報						その他														
名東 スポーツセンター	所在地	名東区猪高町大字高針字勢子坊307-12			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	14,312.88㎡	耐震	○	2019	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2022	M改修														
	合築・併存	—					部分改修														
							機能保全														
	主要棟情報						その他														
天白 スポーツセンター	所在地	天白区桶田三丁目1502番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	9,861.76㎡	耐震	○	2017	R改修						調査	設計	R改修	R改修				
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2018	M改修														
	合築・併存	—				2018	部分改修														
						2020	機能保全														
	主要棟情報						その他														
名古屋金城ふ頭アリーナ	所在地	港区金城ふ頭2丁目7番			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	10,780.95㎡	耐震	未調査	2017	R改修	M改修	M改修											
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—					M改修														
	合築・併存	—					部分改修														
							機能保全														
	主要棟情報						その他														
障害者 スポーツセンター	所在地	名東区勢子坊二丁目1501番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	4,480.53㎡	耐震	○	2017	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2019	M改修														
	合築・併存	厚生院（特別養護老人ホーム）、名古屋市立大学医学部附属みらい 光生病院、救護施設、				2020	部分改修														
						2020	機能保全														
	主要棟情報						その他														
障害者 スポーツセンター	棟名称	障害者スポーツセンター			2021	設計															
	建築年度	1980	耐久性調査	未調査	構造	RC造	2022	設計													
						EV	2023	改築等													

13 プール

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等												備考		
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)	
香流橋 プール	所在地	千種区香流橋一丁目2番35号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	1,924.51㎡	耐震	○	対策 内容	R改修	調査	設計	M改修	M改修	M改修							
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○			M改修															
	合築・併存	香流橋地域センター、清風荘、デイサービスセンター香流橋			部分改修															
	主要棟情報				機能保全															
棟名称	プール・地域センター				その他	改修等														
建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
富田北 プール	所在地	中川区吉津四丁目3201			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	2,268.12㎡	耐震	○	対策 内容	R改修	設計	機能保全										
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】― 【段差解消】○			M改修															
	合築・併存	富田北地域センター			部分改修															
	主要棟情報				機能保全															
棟名称	プール・地域センター				その他	改修等														
建築年度	1989	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
南陽 プール	所在地	港区藤前四丁目701			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	2,812.44㎡	耐震	○	対策 内容	R改修	設計	機能保全 トイレ改修 下水道接続	温水供給管撤去工事	温水供給管撤去工事	調査	設計	R改修					
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】― 【段差解消】○			M改修															
	合築・併存	―			部分改修															
	主要棟情報				機能保全															
棟名称	管理棟				その他	改修等														
建築年度	1984	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
鳴海 プール	所在地	緑区浦里一丁目66番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	1,419.38㎡	耐震	○	対策 内容	R改修	設計	改修工事	改修工事									
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】＊ 【段差解消】○			M改修															
	合築・併存	浦里コミュニティセンター			部分改修															
	主要棟情報				機能保全															
棟名称	温水プール家屋				その他	改修等														
建築年度	1971	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造															
楠 プール	所在地	北区若鶴町126番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		あり方を検討
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	300.00㎡	耐震	○	対策 内容	R改修	設計											
	U D 導入	【多機能トイレ】― 【U D対応昇降機】＊ 【段差解消】―			M改修															
	合築・併存	楠コミュニティセンター			部分改修															
	主要棟情報				機能保全															
棟名称	事務室棟				その他	改修等														
建築年度	1981	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
山田 プール	所在地	西区五才美町236番地の1			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		あり方を検討
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	200.00㎡	耐震	○	対策 内容	R改修	設計											
	U D 導入	【多機能トイレ】― 【U D対応昇降機】＊ 【段差解消】―			M改修															
	合築・併存	―			部分改修															
	主要棟情報				機能保全															
棟名称	管理棟				その他	改修等														
建築年度	1983	耐久性調査	―	構造	S造															
熱田 プール	所在地	熱田区六野二丁目5番2号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		あり方を検討
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	153.90㎡	耐震	○	対策 内容	R改修	設計											
	U D 導入	【多機能トイレ】― 【U D対応昇降機】＊ 【段差解消】―			M改修															
	合築・併存	熱田土木事務所			部分改修															
	主要棟情報				機能保全															
棟名称	事務室棟				その他	改修等														
建築年度	1969	耐久性調査	―	構造	W造															

[illegible]

14 パロマ瑞穂スポーツパーク

施設名	基本情報				改修の実績														備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改修の見通し等 2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
パロマ瑞穂スタジアム	所在地	瑞穂区山下通5丁目1番地	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		アジア・アジアパラ競技大会会場 現地改築
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	12,937.63㎡	耐震	○	EV	2013	R改修										
	U・D導入	【多機能トイレ】○ 【U・D対応昇降機】○ 【段差解消】○	外壁	2017	M改修														
	合築・併存	パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球場、パロマ瑞穂ラグビー場等	防災	2018	部分改修														
			対策内容		機能保全														
			その他																
パロマ瑞穂練習プール	所在地	瑞穂区秋山町3丁目6番1	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	109.58㎡	耐震	○	EV	2013	R改修										
	U・D導入	【多機能トイレ】○ 【U・D対応昇降機】○ 【段差解消】○	外壁	2017	M改修														
	合築・併存	パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂野球場、パロマ瑞穂ラグビー場、パロマ瑞穂宿泊研修室等	防災	2018	部分改修														
			対策内容		機能保全														
			その他																
パロマ瑞穂野球場	所在地	瑞穂区豊岡通3丁目2番地	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	6,433.17㎡	耐震	○	防炎	2016	R改修										
	U・D導入	【多機能トイレ】○ 【U・D対応昇降機】○ 【段差解消】○	空調	2020	M改修														
	合築・併存	パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂ラグビー場等	外壁	2022	部分改修														
			屋根	2022	機能保全														
			その他	2022															
パロマ瑞穂ラグビー場	所在地	瑞穂区山下通5丁目4番地	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		アジア・アジアパラ競技大会会場
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	6,119.39㎡	耐震	○	防炎	2016	R改修	R改修									
	U・D導入	【多機能トイレ】○ 【U・D対応昇降機】○ 【段差解消】○	外壁	2016	M改修														
	合築・併存	パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球場等	EV	2016	部分改修														
			空調	2017	機能保全														
			空調	2019															
パロマ瑞穂宿泊研修室棟	所在地	瑞穂区秋山町3丁目6番1	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	4,041.25㎡	耐震	○	空調	2019	R改修										
	U・D導入	【多機能トイレ】○ 【U・D対応昇降機】○ 【段差解消】○	EV	2022	M改修														
	合築・併存	パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球場、パロマ瑞穂練習プール等			部分改修														
			対策内容		機能保全														
			その他																
パロマ瑞穂弓道場	所在地	瑞穂区秋山町3丁目6番1	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	708.60㎡	耐震	○	空調	2019	R改修										
	U・D導入	【多機能トイレ】○ 【U・D対応昇降機】○ 【段差解消】○			M改修														
	合築・併存	パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球場等			部分改修														
			対策内容		機能保全														
			その他																
パロマ瑞穂北陸上競技場	所在地	瑞穂区秋山町3丁目6番1	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	2,120.39㎡	耐震	○	空調	2020	R改修										
	U・D導入	【多機能トイレ】○ 【U・D対応昇降機】○ 【段差解消】○	その他	2021	M改修														
	合築・併存	パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球場等	その他	2022	部分改修														
			受変電	2023	機能保全														
			その他																

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等															備 考			
					～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)						
パロマ瑞穂 レクリエーション広場	所 在 地	瑞穂区秋山町4丁目1番地			部 位 改修年度 防 災 2016 防 災 2018 空 調 2019 EV 2021 そ の 他 2022	経過年数(主要棟)															舗装改修			
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延 床 面 積	11,571.39㎡		耐 震	○	R 改 修																
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				M 改 修																		
	合築・併存	パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球場等				部分改修																		
	主 要 棟 情 報					機能保全																		
	棟 名 称	地下駐車場・催事広場				その他																		
	建築年度	1994	耐久性調査	未調査		構 造	RC造																	
パロマ瑞穂 相撲場	所 在 地	瑞穂区秋山町3丁目6番1			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)																		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延 床 面 積	508.02㎡		耐 震	○	R 改 修																
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】—				M 改 修																		
	合築・併存	パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球場等				部分改修																		
	主 要 棟 情 報					機能保全																		
	棟 名 称	相撲場				その他																		
	建築年度	1993	耐久性調査	—		構 造	S造																	
パロマ瑞穂 アリーナ	所 在 地	瑞穂区田辺通3丁目4番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)															M改修	アジア・アジアパラ 競技大会会場		
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延 床 面 積	9,489.79㎡		耐 震	○	R 改 修																
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				M 改 修																		
	合築・併存	パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球場等				部分改修																		
	主 要 棟 情 報					機能保全																		
	棟 名 称	体育館				その他																		
	建築年度	2020	耐久性調査	未調査		構 造	SRC造																	

15 日本ガイシスポーツプラザ

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等														備考
	所在地	南区東又兵衛町5丁目1番16号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
日本ガイシ ホール	所在地	南区東又兵衛町5丁目1番16号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	M改修	アジア・アジアパラ 競技大会会場
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	27,964.19㎡	耐震	○	R改修	R改修	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○				空調	2019	M改修													
	合築・併存	日本ガイシアリーナ、日本ガイシスポーツプラザ弓道場、スポーツ 振興会館、子ども適応相談センター笠寺サテライト				空調	2020	部分改修													
	主 要 棟 情 報				外 壁	2020	機能保全														
					空調	2022	その他														
	棟名称 第1競技場棟				その他	2022	改築等														
建築年度 1987				耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	受変電	2023												
日本ガイシ アリーナ	所在地	南区東又兵衛町5丁目1番地の5			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	M改修	アジア・アジアパラ 競技大会会場
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	19,612.44㎡	耐震	○	R改修							調査	設計	R改修	R改修				
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○				防災	2016	M改修													
	合築・併存	日本ガイシホール、日本ガイシスポーツプラザ弓道場、スポーツ振 興会館、子ども適応相談センター笠寺サテライト				外 壁	2017	部分改修													
	主 要 棟 情 報				空調	2018	機能保全	機能保全													
					その他	2018	トイレ・建築改修 設備改修	設備改修													
	棟名称 メインホール棟				その他		改築等														
建築年度 1992				耐久性調査	未調査	構造	RC造														
日本ガイシ スポーツプラザ弓道場	所在地	南区東又兵衛町5丁目1番地の5			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	1,466.13㎡	耐震	○	R改修							調査	設計	R改修	R改修				
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】＊【段差解消】○				空調	2018	M改修													
	合築・併存	日本ガイシホール、日本ガイシアリーナ、スポーツ振興会館、子ど も適応相談センター笠寺サテライト				部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全		トイレ改修														
					その他		改築等														
	棟名称 本館				その他																
建築年度 1992				耐久性調査	未調査	構造	RC造														

16 スポーツ施設その他

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等														備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
東山公園 テニスセンター	所在地	太白区太白町大字八事字裏山60ー19			部位 改修年度 空調 2016 防災 2018 対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	経過年数(主要棟) 32 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	33 R改修	34 R改修	35	36	37	38	39	40	41	42	43		アジア・アジアパラ 競技大会会場		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 5,769.12㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】ー																			
	合築・併存	ー																			
	主要棟情報																				
	棟名称	テニス管理棟																			
建築年度	1992	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造																
名城庭球場	所在地	北区名城一丁目3ー3			部位 改修年度 受変電 2019 受変電 2022 対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	経過年数(主要棟) 1 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		事務所棟は令和6年度 に新設			
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 700.99㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	名城公園フラワープラザ、名城水処理センター																			
	主要棟情報																				
	棟名称	事務所棟、休憩所3（テニスコート）																			
建築年度	2024	耐久性調査	ー	構造	S造																
黒川スポーツ トレーニングセンター	所在地	北区清水町4丁目17ー17			部位 改修年度 空調 2019 その他 2022 対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	経過年数(主要棟) 27 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	R改修			
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 4,046.88㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	黒川ビル																			
	主要棟情報																				
	棟名称	トレーニングセンター																			
建築年度	1997	耐久性調査	未調査	構造	SRC造																
鶴舞公園 テラスボート	所在地	昭和区鶴舞1丁目1番地156号			部位 改修年度 対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	経過年数(主要棟) 6 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	M改修	アジア・アジアパラ 競技大会会場		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 705.00㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	ー																			
	主要棟情報																				
	棟名称	管理棟																			
建築年度	2018	耐久性調査	ー	構造	S造																
名古屋市体育館	所在地	熱田区六軒二丁目5番3号			部位 改修年度 屋根 2013 外壁 2013 受変電 2019 その他 2020 空調 2021 対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	経過年数(主要棟) 55 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	M改修			
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 4,422.06㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】ー 【段差解消】○																			
	合築・併存	熱田土木事務所																			
	主要棟情報																				
	棟名称	体育館																			
建築年度	1969	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造																
港サッカー場	所在地	港区野路四丁目11番			部位 改修年度 EV 2022 対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	経過年数(主要棟) 32 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	33 R改修	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	M改修	アジア・アジアパラ 競技大会会場		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 10,924.10㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	稲永スポーツセンター、野鳥観察館、稲永ビジターセンター																			
	主要棟情報																				
	棟名称	メインスタンド																			
建築年度	1992	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造																
志段味 スポーツランド	所在地	守山区榎坂五丁目105番地			部位 改修年度 屋根 2015 空調 2019 屋根 2021 対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	経過年数(主要棟) 39 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	40	41	42	43	44 調査	45 設計	46 R改修	47 R改修	48	49	50				
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 3,673.38㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】＊ 【段差解消】○																			
	合築・併存	ー																			
	主要棟情報																				
	棟名称	テニスコートクラブハウス																			
建築年度	1985	耐久性調査	ー	構造	S造																

施 設 名	基 本 情 報				改 修 の 見 通 し 等														備 考
					改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
上社 レクリエーションルーム	所 在 地	名東区上社一丁目8 0 2 番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延 床 面 積	1,343.26㎡	耐 震	○	対 策 内 容	機能保全	機能保全										
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			防 災 2018	R 改 修													
	合 築 ・ 併 存	名東文化小劇場、上社定住促進住宅、上社ターミナルビル、上社自転車駐車場、上社バスターミナル、上社雨水調整池			外 壁 2018	M 改 修													
					そ の 他 2018	部分改修													
					防 災 2019	機能保全													
					防 災 2020	その他													
					空 調 2021														
スポーツ振興会館	所 在 地	南区東又兵衛町5丁目1 番地の1 6			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延 床 面 積	4,027.80㎡	耐 震	○	対 策 内 容	設計	機能保全				調査	設計	R改修	R改修			
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			空 調 2021	R 改 修													
	合 築 ・ 併 存	日本カインホール、日本カインアリーナ、日本カインスポーツプラザ弓道場、子ども適応相談センター笠寺サテライト			そ の 他 2023	M 改 修													
						部分改修													
						機能保全													
						その他													
						改築等													
上社 レクリエーションルーム	主 要 棟 情 報				屋 根 2021														
	棟 名 称	上社ターミナルビル																	
	建築年度	1998	耐久性調査	未調査															
			構 造	SRC造															
スポーツ振興会館	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称	本館棟																	
	建築年度	1993	耐久性調査	—															
			構 造	S造															

17 レクリエーション施設

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考		
	所在地					2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
東山動物園	所在地	千種区田代町字瓶状地内			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	R改修	その他については 「東山動植物園再生 プラン 新基本計画」 に基づき順次整備		
	所管部署	緑政土木局	延床面積	28,032.06㎡			耐震	未調査	対策内容	R改修	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	設計	R改修	R改修	R改修	R改修			R改修	R改修
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】―					M改修															
	合築・併存	―					部分改修															
	主要棟情報						機能保全															
	棟名称 動物会館						その他															
東山植物園	所在地	千種区田代町字瓶状地内			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	R改修	その他については 「東山動植物園再生 プラン 新基本計画」 に基づき順次整備		
	所管部署	緑政土木局	延床面積	6,225.06㎡			耐震	○	対策内容	R改修	設計 順次整備	順次整備	順次整備	調査	設計	R改修	R改修	R改修			R改修	R改修
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】―					M改修															
	合築・併存	―					部分改修															
	主要棟情報						機能保全															
	棟名称 植物会館						その他															
東山スカイタワー	所在地	千種区田代町字瓶状地内			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	R改修	その他については 「東山動植物園再生 プラン 新基本計画」 に基づき順次整備		
	所管部署	緑政土木局	延床面積	2,929.44㎡			耐震	○	対策内容	R改修	改修方針の検討	改修方針の検討	改修方針の検討	順次整備	順次整備	順次整備	順次整備	順次整備			順次整備	順次整備
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】―					M改修															
	合築・併存	―					部分改修															
	主要棟情報						機能保全															
	棟名称 東山スカイタワー						その他															
鶴舞公園 緑化センター	所在地	昭和区鶴舞一丁目地内			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	R改修			
	所管部署	緑政土木局	延床面積	724.22㎡			耐震	未調査	対策内容	R改修	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備			機能保全 順次整備	
	UD導入	【多機能トイレ】― 【UD対応昇降機】― 【段差解消】―					M改修															
	合築・併存	公会堂、鶴舞中央図書館、鶴舞公園音楽堂					部分改修															
	主要棟情報						機能保全															
	棟名称 緑化センター						その他															
名城公園 フラワープラザ	所在地	北区名城一丁目2番25号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	R改修	名城公園再整備に伴いあり方を検討		
	所管部署	緑政土木局	延床面積	932.09㎡			耐震	○	対策内容	R改修	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備			機能保全 順次整備	
	UD導入	【多機能トイレ】― 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○					M改修															
	合築・併存	名城庭球場、名城水処理センター					部分改修															
	主要棟情報						機能保全															
	棟名称 フラワープラザ						その他															
庄内緑地 グリーンプラザ	所在地	西区山田町大字上小田井字敷地3527番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	R改修			
	所管部署	緑政土木局	延床面積	3,618.80㎡			耐震	○	対策内容	R改修	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備			機能保全 順次整備	
	UD導入	【多機能トイレ】― 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M改修															
	合築・併存	―					部分改修															
	主要棟情報						機能保全															
	棟名称 体育館棟						その他															
久屋大通庭園 フラリエ	所在地	中区大須四丁目4番1号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	R改修			
	所管部署	緑政土木局	延床面積	2,505.00㎡			耐震	○	対策内容	R改修	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備	機能保全 順次整備			機能保全 順次整備	
	UD導入	【多機能トイレ】― 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M改修															
	合築・併存	―					部分改修															
	主要棟情報						機能保全															
	棟名称 ランの館 アトリウム展示棟						その他															

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等														備 考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
荒子川公園 ガーデンプラザ	所 在 地	港区品川町2丁目1ー1			部 位 改修年度 屋 根 2019 空 調 2020	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	R改修	
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	717.21㎡		耐 震	○	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】ー【UD対応昇降機】＊【段差解消】ー				M 改 修														
	合築・併存	ー				部分改修														
						機能保全														
		主 要 棟 情 報				その他														
	棟 名 称	ガーデンプラザ				改 築 等														
	建築年度	1992	耐久性調査	未調査	構 造	RC造														
	所 在 地	港区春田野一丁目、二丁目他 地内			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	1,497.37㎡		耐 震	○	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】ー【UD対応昇降機】＊【段差解消】○				M 改 修														
	合築・併存	とだがわこどもランド、農業文化園農業科学館				部分改修														
						機能保全														
	主 要 棟 情 報					その他														
	棟 名 称	とだがわ陽だまり館				改 築 等														
	建築年度	1992	耐久性調査	未調査	構 造	RC造														
	所 在 地	港区野跡四丁目11ー2			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	256.60㎡		耐 震	○	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】ー【UD対応昇降機】ー【段差解消】○				M 改 修							調査	設計	R改修					
	合築・併存	稲永スポーツセンター、港サッカー場、稲永ビクターセンター				部分改修														
						機能保全														
	主 要 棟 情 報					その他														
	棟 名 称	野島観察館				改 築 等														
	建築年度	1984	耐久性調査	未調査	構 造	RC造														
	所 在 地	南区見晴町47番地			部 位 改修年度 消 防 2021	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	326.00㎡		耐 震	○	R 改 修					調査	調査	設計	R改修				
	U D 導 入	【多機能トイレ】ー【UD対応昇降機】＊【段差解消】○				M 改 修														
	合築・併存	見晴台考古資料館				部分改修														
						機能保全														
	主 要 棟 情 報					その他														
	棟 名 称	遺構観察舎				改 築 等														
	建築年度	1988	耐久性調査	ー	構 造	S造														
	所 在 地	長野県木曽郡王滝村3159ー25			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		国指定文化財
	所 管 部 署	観光文化交流局	延床面積	9,412.86㎡		耐 震	○	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】ー【段差解消】○				M 改 修														
	合築・併存	ー				部分改修		設計	機能保全	機能保全										
						機能保全														
	主 要 棟 情 報					その他														
	棟 名 称	セントラル・ロジ			部 位 改修年度	改 築 等														
	建築年度	1972	耐久性調査	40年程度以上		構 造	RC造													

18 名古屋城

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等														備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
名古屋城 西南隅櫓	所在地	中区本丸1番1号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	・国指定文化財 ・改修時期については検討中	
	所管部署	観光文化交流局 延床面積 416.49㎡ 耐震 〇					対 策 内 容	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等												
	U D 導入	【多機能トイレ】 〇 【UD対応昇降機】 〇 【段差解消】 〇																		
	合築・併存	〇																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟名称	西南隅櫓																		
建築年度	1612	耐久性調査	〇	構造	W造															
名古屋城 東南隅櫓	所在地	中区本丸1番1号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	・国指定文化財 ・改修時期については検討中	
	所管部署	観光文化交流局 延床面積 416.52㎡ 耐震 〇					対 策 内 容	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等												
	U D 導入	【多機能トイレ】 〇 【UD対応昇降機】 〇 【段差解消】 〇																		
	合築・併存	〇																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟名称	東南隅櫓																		
建築年度	1612	耐久性調査	〇	構造	W造															
名古屋城 西北隅櫓	所在地	中区本丸1番1号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	・国指定文化財 ・改修時期については検討中	
	所管部署	観光文化交流局 延床面積 461.75㎡ 耐震 〇					対 策 内 容	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等												
	U D 導入	【多機能トイレ】 〇 【UD対応昇降機】 〇 【段差解消】 〇																		
	合築・併存	〇																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟名称	西北隅櫓																		
建築年度	1619	耐久性調査	〇	構造	W造															
名古屋城 大天守閣	所在地	中区本丸1番1号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	・木造復元事業を実施中	
	所管部署	観光文化交流局 延床面積 5,431.73㎡ 耐震 要対策					対 策 内 容	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等												
	U D 導入	【多機能トイレ】 〇 【UD対応昇降機】 〇 【段差解消】 〇																		
	合築・併存	〇																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟名称	大天守閣																		
建築年度	1959	耐久性調査	〇	構造	SRC造															
名古屋城 小天守閣	所在地	中区本丸1番1号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	・木造復元事業を実施中	
	所管部署	観光文化交流局 延床面積 1,347.71㎡ 耐震 要対策					対 策 内 容	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等												
	U D 導入	【多機能トイレ】 〇 【UD対応昇降機】 〇 【段差解消】 〇																		
	合築・併存	〇																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟名称	小天守閣																		
建築年度	1959	耐久性調査	〇	構造	SRC造															
名古屋城 本丸御殿	所在地	中区本丸1番1号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	所管部署	観光文化交流局 延床面積 3,103.13㎡ 耐震 〇					対 策 内 容	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等												
	U D 導入	【多機能トイレ】 〇 【UD対応昇降機】 * 【段差解消】 〇																		
	合築・併存	〇																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟名称	本丸御殿																		
建築年度	2017	耐久性調査	〇	構造	W造															
名古屋城 西の丸御蔵城宝館	所在地	中区本丸1番1号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	M改修	
	所管部署	観光文化交流局 延床面積 855.06㎡ 耐震 〇					対 策 内 容	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等												
	U D 導入	【多機能トイレ】 〇 【UD対応昇降機】 * 【段差解消】 〇																		
	合築・併存	〇																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟名称	収蔵展示施設																		
建築年度	2018	耐久性調査	未調査	構造	RC造															

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等													備 考								
					～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)									
名古屋城 その他	所在地 中区本丸1番1号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	・市指定文化財 ・基本構想の修正を 踏まえ、改修内容等 を決定								
	所 管 部 署		観光文化交流局			延 床 面 積	2,798.06㎡		耐 震	未調査		R 改 修			調 査	調 査	設 計	R改修		R改修							
	U D 導 入		【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修																				
	合築・併存		—				部分改修																				
	主 要 棟 情 報					機能保全																					
	棟 名 称					事務所（総合事務所棟）				その他	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存		維持保存	維持保存						
	建 築 年 度		1970			耐久性調査	—	構 造	SRC造		改 築 等																

19 観光施設

施設名	基本情報				改修実績 ～2023（R5）	改修の見通し等														備考			
	所在地				部位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
揚輝荘（北園）	所在地	千禧区法王町2丁目5番地の21				改修年度	経過年数(主要棟)	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106		・市指定文化財		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	716.52㎡				耐震	未調査	対策内容	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】—【段差解消】—						M改修															
	合築・併存	—						部分改修															
	主要棟情報							機能保全	維持保存		設計	設計	工事	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存				
	棟名称	伴華楼							その他														
建築年度	1929	耐久性調査	—	構造	W造	改築等																	
揚輝荘（南園）	所在地	千禧区法王町2丁目5番地の17				改修年度	経過年数(主要棟)	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98		・市指定文化財 ・基本構想の修正を 踏まえ、改修内容等 を決定		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	1,136.40㎡				耐震	○	対策内容	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】○【段差解消】—						M改修															
	合築・併存	—						部分改修															
	主要棟情報							機能保全	維持保存		維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存					
	棟名称	聴松閣							その他														
建築年度	1937	耐久性調査	—	構造	W造	改築等																	
文化のみち 榎木館	所在地	東区榎木町2丁目18番地				改修年度	経過年数(主要棟)	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109		市指定文化財		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	616.99㎡				耐震	○	対策内容	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】—【段差解消】—						M改修															
	合築・併存	—						部分改修															
	主要棟情報							機能保全	維持保存		維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存						
	棟名称	主屋							その他														
建築年度	1926	耐久性調査	—	構造	W造	改築等																	
文化のみち 二葉館 (旧川上貞奴邸)	所在地	東区榎木町3丁目23番地				改修年度	経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		国登録有形文化財		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	699.99㎡				耐震	○	対策内容	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】○【段差解消】○						M改修															
	合築・併存	—						部分改修															
	主要棟情報							機能保全	維持保存		維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存						
	棟名称	本館							その他														
建築年度	2004	耐久性調査	—	構造	W造	改築等																	
伊藤家住宅	所在地	西区那古野一丁目3613番				改修年度	経過年数(主要棟)														・県指定文化財 ・2022・23年度整備 基本計画策定 ・2024年度以降 設計、整備（耐震補 強含む）実施予定		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	639.21㎡				耐震	要対策	対策内容	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】—【段差解消】—						M改修															
	合築・併存	—						部分改修															
	主要棟情報							機能保全	設計		工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事						
	棟名称	主屋							その他														
建築年度	18世紀後期	耐久性調査	—	構造	W造	改築等																	
岡家住宅	所在地	緑区有松809番1、810番1、821番2、822番				改修年度	経過年数(主要棟)														・市指定文化財 ・2022・23年度保 存活用計画策定 ・2024・25年度整備 基本計画策定予定 ・2026年度以降 設計、整備（耐震補 強含む）実施予定		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	711.44㎡				耐震	未調査	対策内容	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】—【段差解消】—						M改修															
	合築・併存	—						部分改修															
	主要棟情報							機能保全				設計	工事	工事	工事	工事	維持保存	維持保存	維持保存			維持保存	
	棟名称	主屋							その他														
建築年度	江戸時代末期	耐久性調査	—	構造	W造	改築等																	
徳川園	所在地	東区徳川町1001番地				改修年度	経過年数(主要棟)	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67		R改修		
	所管部署	緑政土木局	延床面積	3,503.50㎡				耐震	未調査	対策内容	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】○【段差解消】○						M改修															
	合築・併存	蓬左文庫						部分改修															
	主要棟情報							機能保全															
	棟名称	蘇山荘							その他														
建築年度	1968	耐久性調査	—	構造	W造	改築等																	

施設名	基本情報				改修実績 ～ 2023 (R5)	改修の見通し等														備考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
白鳥庭園	所在地	熱田区熱田西町2番5号			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
	所管部署	緑政土木局	延床面積	583.25㎡		耐震	未調査	R改修	機能保全					調査		設計	R改修			
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	庭園本館				その他														
名古屋城木造天守閣 階段体験館	所在地	中区三の丸一丁目2番6号			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	・現時点では、施設の 供用期間が定まっ ておらず、改修の方 向性は未定	
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	209.00㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	木造天守閣階段体験館				その他														
オアシス21 iセンター	所在地	東区東桜一丁目11番1号			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	オアシス21の管理者 である栄公園振興株 式会社及び住宅都市 局と調整の上、改修 内容等を随時検討	
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	110.04㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	栄バスターミナル（オアシス21）、商業施設				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	オアシス21 iセンター				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				M改修														
	合築・併存	駐車場・駐輪場				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他														
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修 施設の利用状況に応 じて検討	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	R改修	機能保全											

20 公設市場

施 設 名	基 本 情 報				改 修 の 見 通 し 等														備 考															
					2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)																	
元古井 公設市場	所在地	千種区今池二丁目27番22号			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5) 空 調 2023 変 電 2023	経過年数(主要棟) R 改 修 M 改 修 部 分 改 修 対 策 内 容 機能保全 その他 改 築 等	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	施設の利用状況に応じて検討															
	所 管 部 署	経済局	延床面積	811.13㎡																														
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																																
	合築・併存	元古井荘																																
	主 要 棟 情 報																																	
	棟 名 称	公設市場（住宅併存）																																
徳川 公設市場	所在地	東区徳川町522番地			部 位 改修年度 外 壁 2018	経過年数(主要棟) R 改 修 M 改 修 部 分 改 修 対 策 内 容 機能保全 その他 改 築 等	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	施設の利用状況に応じて検討															
	所 管 部 署	経済局	延床面積	911.78㎡																														
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																																
	合築・併存	徳川倉庫																																
	主 要 棟 情 報																																	
	棟 名 称	市場・倉庫																																
築地 公設市場	所在地	港区名港一丁目13番10号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟) R 改 修 M 改 修 部 分 改 修 対 策 内 容 機能保全 その他 改 築 等	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	施設の利用状況に応じて検討															
	所 管 部 署	経済局	延床面積	992.41㎡																														
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																																
	合築・併存	真砂荘																																
	主 要 棟 情 報																																	
	棟 名 称	市場																																
南陽 公設市場	所在地	港区秋葉一丁目130番地の4			部 位 改修年度 外 壁 2023 屋 根 2023	経過年数(主要棟) R 改 修 M 改 修 部 分 改 修 対 策 内 容 機能保全 その他 改 築 等	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	施設の利用状況に応じて検討															
	所 管 部 署	経済局	延床面積	1,628.71㎡																														
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】* 【段差解消】—																																
	合築・併存	—																																
	主 要 棟 情 報																																	
	棟 名 称	セルフ店舗																																
大高 公設市場	所在地	緑区森の里一丁目93番地			部 位 改修年度 外 壁 2023	経過年数(主要棟) R 改 修 M 改 修 部 分 改 修 対 策 内 容 機能保全 その他 改 築 等	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	耐震改修設計 耐震改修工事															
	所 管 部 署	経済局	延床面積	1,323.57㎡																														
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																																
	合築・併存	—																																
	主 要 棟 情 報																																	
	棟 名 称	セルフ店舗																																

21 中央卸売市場（本場）

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等											備 考		
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)		2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)
中央卸売市場本場 青果卸棟	所在地 熱田区川並町2番22号				部 位 改修年度 SR改修 2022 SR改修 2023	経過年数(主要棟) 50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		LED化 工事2024年度 有蓋化(北側) 設計2025年度 工事 2026年度～2032年度 有蓋化(東側スロープに沿って) 設計 2029年度 工事
	所 管 部 署 経済局 延床面積 23,664.92㎡ 耐震 ○ U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】○【段差解消】○																		
	合築・併存 —																		
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 青果卸棟 建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構造 SRC造																		
中央卸売市場本場 青果仲卸棟	所在地 熱田区川並町2番22号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
	所 管 部 署 経済局 延床面積 17,247.55㎡ 耐震 ○ U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】—【段差解消】○																		
	合築・併存 —																		
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 青果仲卸棟 建築年度 1979 耐久性調査 20年程度以上 構造 SRC造																		
中央卸売市場本場 水産卸売場(塩干)	所在地 熱田区川並町2番22号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		
	所 管 部 署 経済局 延床面積 10,220.18㎡ 耐震 ○ U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】—【段差解消】○																		
	合築・併存 —																		
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 水産卸売場(塩干) 建築年度 1976 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																		
中央卸売市場本場 水産卸売場(大衆魚)	所在地 熱田区川並町2番22号				部 位 改修年度 SR改修 2023	経過年数(主要棟) 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		床改修 工事2024年度～2025年度 有蓋化(水産卸棟・関連業務棟間) 設計2025年度 工事 2026年度～2031年度 卸売場の低温化 設計2027年度 工事
	所 管 部 署 経済局 延床面積 8,954.22㎡ 耐震 ○ U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】—【段差解消】○																		
	合築・併存 —																		
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 水産卸売場(大衆魚) 建築年度 1979 耐久性調査 20年程度未満 構造 RC造																		
中央卸売市場本場 水産仲卸売場(鮮魚)	所在地 熱田区川並町2番22号				部 位 改修年度 外 壁 2022 屋根 2022	経過年数(主要棟) 44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		個別低温化 設計 2025年度 工事 2026年度～2029年度
	所 管 部 署 経済局 延床面積 20,131.66㎡ 耐震 ○ U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】○【段差解消】○																		
	合築・併存 —																		
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 水産仲卸売場(鮮魚) 建築年度 1980 耐久性調査 20年程度未満 構造 RC造																		
中央卸売市場本場 水産卸売場(近海魚)	所在地 熱田区川並町2番22号				部 位 改修年度 外 壁 2022	経過年数(主要棟) 38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		有蓋化(周囲) 設計2025年度 工事 2026年度～2027年度 卸売場の低温化 設計2027年度 工事 2028年度～2033年度
	所 管 部 署 経済局 延床面積 4,027.53㎡ 耐震 ○ U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】*【段差解消】○																		
	合築・併存 —																		
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 水産卸売場(近海魚) 建築年度 1986 耐久性調査 — 構造 S造																		
中央卸売市場本場 水産卸売場(塩干)	所在地 熱田区川並町2番22号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		有蓋化(西側) 設計2025年度 工事2026年度～2028年度
	所 管 部 署 経済局 延床面積 2,167.16㎡ 耐震 ○ U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】*【段差解消】○																		
	合築・併存 —																		
	主 要 棟 情 報																		
	棟 名 称 水産卸売場(塩干) 建築年度 1986 耐久性調査 — 構造 S造																		

施 設 名	基 本 情 報	改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改 修 2028 (R10)	の 見 通 し 等 2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	備 考
中央卸売市場本場 青果卸棟平屋	所在地 熱田区川並町2番22号	部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟) 32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所 管 部 署 経済局 延床面積 1,035.00㎡ 耐 震 ○															
	U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○															
	合築・併存 —															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 青果卸棟平屋 建築年度 1992 耐久性調査 — 構 造 S造															
中央卸売市場本場 関連業務棟	所在地 熱田区川並町2番22号	部 位 改修年度 受 変 電 2023	経過年数(主要棟) 28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		有蓋化(水産卸棟・ 関連業務棟間) 設 計2025年度 工事 2029年度～2033年 度 卸売場の低温化 設 計2027年度 工事 2032年度～2033年 度
	所 管 部 署 経済局 延床面積 35,531.48㎡ 耐 震 ○															
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○															
	合築・併存 —															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 関連業務棟 建築年度 1996 耐久性調査 — 構 造 S造															
中央卸売市場本場 中央管理棟	所在地 熱田区川並町2番22号	部 位 改修年度 受 変 電 2023	経過年数(主要棟) 24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		LED化 設計2024年 度 工事2025年度～ 2026年度
	所 管 部 署 経済局 延床面積 24,854.85㎡ 耐 震 ○															
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○															
	合築・併存 食品衛生検査所															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 中央管理棟 建築年度 2000 耐久性調査 — 構 造 SRC造															
中央卸売市場本場 新青果卸棟	所在地 熱田区川並町2番22号	部 位 改修年度 SR 改 修 2022	経過年数(主要棟) 22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		有蓋化(南側) 設 計2029年度 工事 2030年度～2032年 度
	所 管 部 署 経済局 延床面積 7,571.22㎡ 耐 震 ○															
	U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】○【段差解消】○															
	合築・併存 —															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 新青果卸棟 建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構 造 S造															
中央卸売市場本場 太物棟	所在地 熱田区川並町2番22号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		有蓋化(太物棟・塩 干仲卸売場棟間) 設計2027年度 工事 2028年度～2029年 度
	所 管 部 署 経済局 延床面積 2,425.31㎡ 耐 震 ○															
	U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】—【段差解消】○															
	合築・併存 —															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 太物棟 建築年度 2005 耐久性調査 — 構 造 S造															
中央卸売市場本場 水産仲卸売場	所在地 熱田区川並町2番22号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	所 管 部 署 経済局 延床面積 761.26㎡ 耐 震 ○															
	U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○															
	合築・併存 —															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 水産荷捌き所 建築年度 2005 耐久性調査 — 構 造 S造															
中央卸売市場本場 塩干事務所棟	所在地 熱田区川並町2番22号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		有蓋化(東側) 設計2025年度 工事 2026年度～2028年 度
	所 管 部 署 経済局 延床面積 3,195.21㎡ 耐 震 ○															
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○															
	合築・併存 —															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 塩干事務所棟 建築年度 2011 耐久性調査 — 構 造 S造															
中央卸売市場本場 塩干平屋	所在地 熱田区川並町2番22号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		有蓋化(東側) 設 計2025年度 工事 2026年度～2028年 度
	所 管 部 署 経済局 延床面積 409.26㎡ 耐 震 ○															
	U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○															
	合築・併存 —															
	主 要 棟 情 報															
	棟 名 称 塩干平屋 建築年度 2011 耐久性調査 — 構 造 S造															

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等														備 考
					～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
中央卸売市場本場 水産仲卸棟（塩干）	所在地 熱田区川並町2番22号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	有蓋化（西側） 設計2025年度 工事 2026年度～2028年度 有蓋化（太物棟・塩干仲卸売場側） 設計2027年度 工事 2028年度～2029年度	
	所 管 部 署 経済局		延床面積 5,609.52㎡			耐 震 ○	対 策 内 容	基本計画	設計	部分改修	部分改修	部分改修								
	U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○					R 改 修														
	合築・併存 —					M 改 修														
						部分改修														
						機能保全														
主 要 棟 情 報				その他																
棟 名 称		水産仲卸棟（塩干）																		
建築年度 2013		耐久性調査 —		構 造 S造																

22 中央卸売市場（北部市場）

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等												備考		
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)	
中央卸売市場北部市場 青果棟（北斜路含む）	所在地	西春日井郡豊山町大字豊場字八反107番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
	所管部署	経済局	延床面積	62,294.96㎡	耐震	○	外壁	2021	R改修 M改修	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】―【段差解消】―			その他	2021														
	合築・併存	―			空調	2023	対策内容	機能保全	基本計画	設計	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	
	衛生	2023																		
	主要棟情報					その他	改築等													
中央卸売市場北部市場 管理・エネルギー棟	所在地	西春日井郡豊山町大字豊場字八反107番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
	所管部署	経済局	延床面積	6,204.79㎡	耐震	○	消防	2021	R改修 M改修	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	
	U D 導入	【多機能トイレ】― 【U D対応昇降機】○【段差解消】―			その他	2023														
	合築・併存	愛知県食品衛生検査所（使用許可・無償）			空調	2023	対策内容	機能保全	基本計画	設計	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	
	主要棟情報					その他														
	棟名称 管理棟					その他	改築等													
中央卸売市場北部市場 水産棟（橋込所、配送センター含む）	所在地	西春日井郡豊山町大字豊場字八反107番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
	所管部署	経済局	延床面積	26,094.36㎡	耐震	○	消防	2021	R改修 M改修	設計	部分改修 機能保全	部分改修	部分改修	部分改修	部分改修	部分改修	部分改修	部分改修	部分改修	
	U D 導入	【多機能トイレ】― 【U D対応昇降機】―【段差解消】―			衛生	2023														
	合築・併存	―			変電	2023	対策内容	機能保全	基本計画	設計	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	
	主要棟情報					その他														
	棟名称 水産棟					その他	改築等													
中央卸売市場北部市場 冷蔵棟	所在地	西春日井郡豊山町大字豊場字八反107番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
	所管部署	経済局	延床面積	11,225.33㎡	耐震	○	受変電	2018	R改修 M改修	設計	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	
	U D 導入	【多機能トイレ】― 【U D対応昇降機】―【段差解消】―			空調	2018														
	合築・併存	―			屋根	2021	対策内容	機能保全	基本計画	設計	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	
	主要棟情報					その他														
	棟名称 冷蔵棟					その他	改築等													
中央卸売市場北部市場 駐車棟	所在地	西春日井郡豊山町大字豊場字八反107番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	・2023～2024年度 関連商品棟の耐震改 修設計及び工事 ・2025年度～ 青果棟北側増床 ・2025年度～ 水産棟一部有蓋化
	所管部署	経済局	延床面積	52,925.14㎡	耐震	○	消防	2021	R改修 M改修	設計	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	
	U D 導入	【多機能トイレ】― 【U D対応昇降機】―【段差解消】―			受変電	2021														
	合築・併存	―			空調	2021	対策内容	機能保全	基本計画	設計	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	
	主要棟情報					その他														
	棟名称 駐車棟					その他	改築等													
中央卸売市場北部市場 その他	所在地	西春日井郡豊山町大字豊場字八反107番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
	所管部署	経済局	延床面積	14,739.27㎡	耐震	○	消防	2021	R改修 M改修	設計	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	部分改修 機能保全	
	U D 導入	【多機能トイレ】― 【U D対応昇降機】―【段差解消】○			受変電	2021														
	合築・併存	―			空調	2021	対策内容	機能保全	基本計画	設計	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	
	主要棟情報					その他														
	棟名称 関連商品棟					その他	改築等													

23 中央卸売市場（南部市場）

施設名	基本情報				改修実績 ～2023（R5）	改修の見通し等													備考													
	所在地				部位 改修年度 その他 2021 その他 2022	2024 （R6）	2025 （R7）	2026 （R8）	2027 （R9）	2028 （R10）	2029 （R11）	2030 （R12）	2031 （R13）	2032 （R14）	2033 （R15）	2034 （R16）	2035 （R17）	2036～2050 （R18～R32）														
中央卸売市場南部市場 本館棟	所在地	港区船見町1番地の39			経過年数(主要棟) 181920212223242526272829	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改修等	部分改修 機能保全 LED化改修	部分改修 機能保全 LED化改修	部分改修 機能保全 LED化改修	部分改修 LED化改修	部分改修	部分改修																				
	所管部署	経済局	延床面積	22,855.87㎡															耐震	○												
	UD導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】○【段差解消】○																														
	合築・併存	食肉衛生検査所																														
	主要棟情報																															
	棟名称	本館棟																														
	建築年度	2006	耐久性調査	—	構造	S造																										
中央卸売市場南部市場 その他	所在地	港区船見町1番地の39			経過年数(主要棟) 181920212223242526272829	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改修等	部分改修 設計 LED化改修	部分改修 機能保全 LED化改修	部分改修 LED化改修	部分改修 LED化改修	部分改修	部分改修																				
	所管部署	経済局	延床面積	4,581.29㎡															耐震	○												
	UD導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】—【段差解消】—																														
	合築・併存	—																														
	主要棟情報																															
	棟名称	排水処理棟																														
		建築年度	2006	耐久性調査															未調査	構造	RC造											

24 展示場

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等											備考				
中小企業振興会館 会館棟	所在地	千種区吹上二丁目6番3号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	M改修	アジア競技大会会場
	所管部署	経済局	延床面積	11,169.98㎡	耐震	○	受変電	2014	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○【U D対応昇降機】―【段差解消】○				受変電	2015	M改修													
	合築・併存	―				その他	2019	部分改修													
	主要棟情報				空調	2019	機能保全	設計	機能保全	機能保全											
	棟名称	会館棟			空調	2020															
	建築年度	1983	耐久性調査		未調査	構造	SRC造	防災	2023	その他											
中小企業振興会館 大展示場棟（吹上ホール）	所在地	千種区吹上二丁目6番3号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	M改修	アジア競技大会会場
	所管部署	経済局	延床面積	8,000.20㎡	耐震	○	屋根	1990	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○【U D対応昇降機】―【段差解消】―				外壁	1996	M改修													
	合築・併存	―				外壁	1997	部分改修													
	主要棟情報				外壁	1998	機能保全														
	棟名称	大展示場棟（吹上ホール）			屋根	2003	その他	冷暖水発生機改修	冷暖水発生機改修												
	建築年度	1983	耐久性調査		未調査	構造	RC造	空調	2008												
中小企業振興会館 ファッション展示場棟	所在地	千種区吹上二丁目6番3号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	M改修	アジア競技大会会場
	所管部署	経済局	延床面積	5,068.15㎡	耐震	○	空調	1991	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○【U D対応昇降機】―【段差解消】―				外壁	1996	M改修													
	合築・併存	―				外壁	1998	部分改修													
	主要棟情報				屋根	2006	機能保全	トイレ改修	設計	空調機改修	機能保全	空調機改修									
	棟名称	ファッション展示場棟			EV	2015	その他														
	建築年度	1983	耐久性調査		未調査	構造	RC造	屋根	2018												
中小企業振興会館 その他	所在地	千種区吹上二丁目6番3号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	M改修	アジア競技大会会場
	所管部署	経済局	延床面積	311.56㎡	耐震	○	空調	1991	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】―【U D対応昇降機】―【段差解消】―				外壁	1996	M改修													
	合築・併存	―				外壁	1998	部分改修													
	主要棟情報				屋根	2006	機能保全														
	棟名称	階段室（A）			EV	2015	その他														
	建築年度	1983	耐久性調査		未調査	構造	RC造	改築等													
国際展示場 第1展示館	所在地	港区金城ふ頭3丁目2番1の一部、2番の4			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		アジア競技大会会場
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	40,716.66㎡	耐震	○	R改修														
	U D 導入	【多機能トイレ】○【U D対応昇降機】○【段差解消】○				M改修															
	合築・併存	―				部分改修															
	主要棟情報				機能保全																
	棟名称	第1展示館			その他																
	建築年度	2022	耐久性調査		―	構造	S造	改築等													
国際展示場 コンベンションセンター	所在地	港区金城ふ頭二丁目7番1			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	10,050.75㎡	耐震	○	R改修														
	U D 導入	【多機能トイレ】○【U D対応昇降機】○【段差解消】○				M改修															
	合築・併存	―				部分改修															
	主要棟情報				機能保全																
	棟名称	コンベンションセンター			その他																
	建築年度	2022	耐久性調査		―	構造	S造	改築等													
国際展示場 第2展示館	所在地	港区金城ふ頭二丁目2番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		2029年度 新第2展示館 供用開始予定
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	8,299.47㎡	耐震	○	消防	2014	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○【U D対応昇降機】＊【段差解消】○				M改修															
	合築・併存	―				部分改修															
	主要棟情報				機能保全																
	棟名称	第2展示館			その他																
	建築年度	1987	耐久性調査		―	構造	S造	改築等		改築	改築	改築	改築	改築							

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等														備 考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
国際展示場 第3展示館	所在地	港区金城ふ頭二丁目2番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	・R改修検討 ・改修時期等については基本計画を策定した上で決定	
	所 管 部 署	観光文化交流局				R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○				M 改 修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟 名 称	第3展示館				その他														
国際展示場 交流センター	所在地	港区金城ふ頭二丁目2番地			部 位 改修年度 消 防 2022	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	・改築検討 ・改築時期等については基本計画を策定した上で決定	
	所 管 部 署	観光文化交流局				R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				M 改 修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟 名 称	交流センター				その他														
国際展示場 立体駐車場	所在地	港区金城ふ頭二丁目2番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	・R改修等検討 ・改修時期等については基本計画を策定した上で決定	
	所 管 部 署	観光文化交流局				R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				M 改 修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟 名 称	駐車場棟				その他														
国際展示場 イベント館	所在地	港区金城ふ頭二丁目2番地			部 位 改修年度 空 調 2014 外 壁 2014 空 調 2017 屋 根 2018 受 変 電 2020	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	・改修時期等については基本計画を策定した上で決定	
	所 管 部 署	観光文化交流局				R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				M 改 修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟 名 称	イベント館				その他														
国際展示場 第3展示館	所在地	港区金城ふ頭二丁目2番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	・R改修検討 ・改修時期等については基本計画を策定した上で決定	
	所 管 部 署	観光文化交流局				R 改 修														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○				M 改 修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟 名 称	第3展示館				その他														

25 農業振興施設

施設名	基 本 情 報				改 修 実 績		改 修 の 見 通 し 等													備 考				
	所 在 地	天白区天白町大字平針字黒石2872番地の3			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036~2050 (R18~R32)				
農業センター	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	6,057.46㎡	耐 震	○	空 調	2014	対 策 内 容	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】―			外 壁	2014																		
	合築・併存	―			空 調	2017																		
	主 要 棟 情 報				屋 根	2018																		
					受 変 電	2020																		
	棟 名 称 農業指導館																							
農業文化園	所 在 地	港区春田野二丁目3204番地、春田野一、二丁目			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	5,625.52㎡	耐 震	○	EV	2012	対 策 内 容	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○			屋 根	2022																		
	合築・併存	戸田川緑地、とだがわこどもランド																						
	主 要 棟 情 報																							
	棟 名 称 農業科学館																							
建築年度 1987				耐久性調査	未調査	構 造 RC造																		
東谷山フルーツパーク	所 在 地	守山区大字上志段味字東谷2110			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56					
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	4,103.01㎡	耐 震	○	防 災	2016	対 策 内 容	R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	R改修	老朽化した設備を 順次改修
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】*【段差解消】○			空 調	2022																		
	合築・併存	―			屋 根	2022																		
	主 要 棟 情 報																							
	棟 名 称 本館																							
建築年度 1979				耐久性調査	40年程度以上	構 造 RC造																		

26 路外駐車場等

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等														備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
大須 駐車場	所在地	中区大須三丁目14番12号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	老朽化した設備を順次改修	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	8,159.56㎡	耐震	○	防災	2011	R改修	設計	機能保全	シャッター改修	換気・排煙設備設計	換気・排煙設備改修							
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			空調	2011	M改修														
	合築・併存	—			外壁	2016	部分改修														
					EV	2017	機能保全														
	主要棟情報				受変電	2020	その他	改築等													
	棟名称	駐車場	空調	2020																	
	建築年度	1985	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	消防												2022		
久屋 駐車場	所在地	中区栄三丁目5番12号先			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	老朽化した設備を順次改修	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	21,364.74㎡	耐震	○	消防	2012	R改修	機能保全	換気設備設計	換気設備改修									
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○			消防	2013	M改修														
	合築・併存	—			その他	2017	部分改修														
					消防	2019	機能保全														
	主要棟情報				防災	2020	その他	改築等													
	棟名称	地下駐車場	消防	2021																	
	建築年度	1966	耐久性調査	—	構造	RC造	空調												2022		
古沢公園 駐車場	所在地	中区金山一丁目3番1号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	老朽化した設備を順次改修	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	8,859.25㎡	耐震	○	その他	2009	R改修	シャッター改修	消火栓設備設計	消火栓設備改修									
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—			その他	2011	M改修														
	合築・併存	—			防災	2012	部分改修														
					その他	2015	機能保全														
	主要棟情報				消防	2018	その他	改築等													
	棟名称	地下駐車場	消防	2019																	
	建築年度	1972	耐久性調査	—	構造	RC造	消防												2023		
金城ふ頭 駐車場	所在地	港区金城ふ頭二丁目7-2			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	M改修	
	所管部署	住宅都市局	延床面積	143,877.88㎡	耐震	○	その他	2017	R改修	停電対策改修	調査	管制機器改修	消火設備改修	自家発電設備改修	外壁材改修	灌水設備改修		内装改修	空調設備改修		
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			消防	2018	M改修														
	合築・併存	—			その他	2019	部分改修														
					その他	2020	機能保全														
	主要棟情報				その他	2021	その他	改築等													
	棟名称	駐車場	消防	2022																	
	建築年度	2016	耐久性調査	—	構造	S造	その他												2023		
名城公園 地下駐車場	所在地	中区三の丸一丁目地内			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	昇降機改修 ※使用開始時期：S30改修	
	所管部署	緑政土木局	延床面積	6,743.00㎡	耐震	○	その他	2023	R改修	設計	中央監視装置改修 設計	昇降機改修									
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M改修														
	合築・併存	—					部分改修														
							機能保全														
	主要棟情報						その他	改築等													
	棟名称	駐車場																			
	建築年度	1999	耐久性調査	—	構造	RC造															

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等													備考				
	所在地				部位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)		2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
先端技術連携 リサーチセンター	所在地	守山区桜坂西丁目206番地			空調	2019	対策 内容	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	部分改修		
	所管部署	経済局	延床面積	6,499.62㎡																		耐震	○
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主要棟情報																						
	棟名称	共同研究棟																					
建築年度	1999	耐久性調査	未調査	構造	RC造																		
サイエンスパーク 研究開発センター	所在地	守山区桜坂二丁目3101番地			その他	2021 2022	対策 内容	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	部分改修		
	所管部署	経済局	延床面積	6,468.33㎡																		耐震	○
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主要棟情報																						
	棟名称	理化学研究所棟																					
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構造	RC造																		
サイエンス 交流プラザ	所在地	守山区桜坂五丁目301番地			部位	改修年度	対策 内容	経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	M改修 部分改修		
	所管部署	経済局	延床面積	2,134.49㎡																		耐震	○
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○																					
	合築・併存	—																					
	主要棟情報																						
	棟名称	交流プラザ																					
建築年度	2004	耐久性調査	未調査	構造	RC造																		

28 学校その他

施設名	基本情報				改修実績													備考			
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改修の見通し等 2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)		
教育センター	所在地	熱田区神宮三丁目6番14号			部位 改修年度 ～2023 (R5)	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	改築		
	所管部署	教育委員会	延床面積	10,870.04㎡																耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	本館																			
建築年度	1981	耐久性調査	20年程度以上	構造	SRC造	対策内容	設計	機能保全	機能保全	その他	改築等										
所管部署	教育委員会	延床面積	6,019.47㎡	耐震	○																
U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○																				
合築・併存	—																				
主要棟情報																					
棟名称	教育館																				
建築年度	2019	耐久性調査	—	構造	S造	対策内容	経過年数(主要棟)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	M改修	
所管部署	教育委員会	延床面積	1,115.32㎡	耐震	○																
U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○																				
合築・併存	—																				
主要棟情報																					
棟名称	教育館																				
建築年度	2019	耐久性調査	—	構造	S造	対策内容	経過年数(主要棟)	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	R改修 R4設計・R5工事	
所管部署	教育委員会	延床面積	3,069.09㎡	耐震	○																
U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○																				
合築・併存	0																				
主要棟情報																					
棟名称	管理・保育棟																				
建築年度	1967	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造	対策内容	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	2024年度より教育支援センターに施設名変更	
所管部署	教育委員会	延床面積	118.44㎡	耐震	○																
U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○																				
合築・併存	—																				
主要棟情報																					
棟名称	本館																				
建築年度	1991	耐久性調査	未調査	構造	RC造	対策内容	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	2024年度より教育支援センター笠寺サテライト(子ども支援部)に施設名称変更	
所管部署	教育委員会	延床面積	99.17㎡	耐震	○																
U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○																				
合築・併存	南生涯学習センター																				
主要棟情報																					
棟名称	管理棟																				
建築年度	1982	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	対策内容	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	2024年度より教育支援センター笠寺サテライト(教育相談部)に施設名称変更	
所管部署	教育委員会	延床面積	3,090.58㎡	耐震	○																
U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○																				
合築・併存	日本ガイシホール、日本ガイシアリーナ、日本ガイシスポーツプラザ弓道場、スポーツ振興会館																				
主要棟情報																					
棟名称	本館棟																				
建築年度	1993	耐久性調査	—	構造	S造	対策内容	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	R改修	
所管部署	教育委員会	延床面積	3,090.58㎡	耐震	○																
U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○																				
合築・併存	松ヶ枝住宅																				
主要棟情報																					
棟名称	サテライト・住宅棟																				
建築年度	1975	耐久性調査	—	構造	SRC造	対策内容	経過年数(主要棟)	2011	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2024年度より教育支援センター鶴舞サテライトに施設名称変更
所管部署	教育委員会	延床面積	3,090.58㎡	耐震	○																
U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○																				
合築・併存	松ヶ枝住宅																				
主要棟情報																					
棟名称	サテライト・住宅棟																				
建築年度	1975	耐久性調査	—	構造	SRC造																

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
稲武 野外教育センター	所在地	愛知県豊田市稲武町井山1番地の19			部位 改修年度 屋根 2019	経過年数(主要棟)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	あり方を検討	
	所管部署	教育委員会	延床面積	9,291.82㎡		耐震	○	対策内容	設計	機能保全	機能保全	基本計画	設計	R改修	R改修					
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				R改修														
	合築・併存	—				M改修														
	主要棟情報					部分改修														
						機能保全														
棟名称	第一本館				その他															
建築年度	2005	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
中津川 野外教育センター	所在地	岐阜県中津川市苗木4827			部位 改修年度 外壁 2021	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	あり方を検討	
	所管部署	教育委員会	延床面積	9,335.08㎡		耐震	○	対策内容	機能保全	設計	機能保全	基本計画	設計	R改修	R改修					
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				R改修														
	合築・併存	—				M改修														
	主要棟情報					部分改修														
						機能保全														
棟名称	第二本館 管理棟				その他															
建築年度	1978	耐久性調査	—	構造	RC造	改築等														
野外学習センター	所在地	愛知県豊田市高永町ヨシカタイラ15番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	あり方を検討	
	所管部署	教育委員会	延床面積	7,042.80㎡		耐震	○	対策内容	基本構想 設計	あり方検討	あり方検討	基本計画	設計	R改修	R改修					
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—				R改修														
	合築・併存	—				M改修														
	主要棟情報					部分改修														
						機能保全														
棟名称	管理棟				その他															
建築年度	1989	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
平田 学校体育センター	所在地	西区山本二丁目167番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所管部署	教育委員会	延床面積	1,779.37㎡		耐震	○	対策内容												
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○				R改修														
	合築・併存	—				M改修														
	主要棟情報					部分改修														
						機能保全														
棟名称	体育館兼講堂				その他															
建築年度	1992	耐久性調査	—	構造	S造	改築等														
中川 学校体育センター	所在地	中川区下之色町字松岡一丁目45番地の1			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
	所管部署	教育委員会	延床面積	1,847.32㎡		耐震	○	対策内容												
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○				R改修														
	合築・併存	—				M改修														
	主要棟情報					部分改修														
						機能保全														
棟名称	体育館棟				その他															
建築年度	1994	耐久性調査	—	構造	S造	改築等														
天白 学校体育センター	所在地	天白区菅田一丁目501番地			部位 改修年度 外壁 2015 消防 2022	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	R9愛知県特別支援学校新設予定（土地については無償貸与、建物については無償譲渡） R7～工事のため天白学校体育センターはR7.3.31閉館	
	所管部署	教育委員会	延床面積	1,842.33㎡		耐震	○	対策内容	R7.4.1閉館 R7.4.1閉館											
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○				R改修														
	合築・併存	—				M改修														
	主要棟情報					部分改修														
						機能保全														
棟名称	体育館				その他															
建築年度	1992	耐久性調査	—	構造	S造	改築等														

29 保育園

施設名	基本情報				改修の実績														備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改修の見通し等 2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
内山 保育園	所在地	千穂区豊年町15番12号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)												R改修課題検討中
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	792.84㎡	耐震	○	屋根	2009	R改修	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
	UD導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】—【段差解消】—			外壁	2015	M改修												
	合築・併存	都福祉会館			屋根	2015	部分改修												
					対策内容		機能保全												
					その他														
東山 保育園	所在地	千穂区橋本町3-4			部位	改修年度	経過年数(主要棟)												
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	511.71㎡	耐震	○	外壁	2017	R改修	50	51	52	53 調査	54 設計	55 設計	56 R改修	57	58	
	UD導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】*【段差解消】—			屋根	2017	M改修												
	合築・併存	—			対策内容		部分改修												
					機能保全														
					その他														
星ヶ丘 保育園	所在地	千穂区星ヶ丘1-23の2			部位	改修年度	経過年数(主要棟)												R改修
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	594.88㎡	耐震	○	R改修			29	30	31	32	33	34	35	36	37	
	UD導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】—【段差解消】—			M改修														
	合築・併存	星ヶ丘荘、デイサービスセンター星ヶ丘			部分改修														
					機能保全														
					その他														
宮根 保育園	所在地	千穂区宮根台二丁目9-12			部位	改修年度	経過年数(主要棟)												令和6年度は仮設園舎の設置工事を実施
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	499.60㎡	耐震	○	R改修			50	51 R改修	52 R改修	53	54	55	56	57	58	
	UD導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】—【段差解消】—			外壁	2021	M改修												
	合築・併存	—			屋根	2021	部分改修												
					対策内容		機能保全												
					その他														
都 保育園	所在地	千穂区豊年町3-18			部位	改修年度	経過年数(主要棟)												R改修課題検討中
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	580.03㎡	耐震	○	R改修			46	47	48	49	50	51	52	53	54	
	UD導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】—【段差解消】—			M改修														
	合築・併存	公団都通住宅			部分改修														
					機能保全														
					その他														
春里 保育園	所在地	千穂区春里町二丁目12-4			部位	改修年度	経過年数(主要棟)												
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	582.00㎡	耐震	○	R改修			45	46	47	48	49 調査	50 設計	51 設計	52 R改修	53	
	UD導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】—【段差解消】—			外壁	2021	M改修												
	合築・併存	新楠荘			屋根	2021	部分改修												
					機能保全														
					その他														
東 保育園	所在地	東区岡井町4-25			部位	改修年度	経過年数(主要棟)												令和6年度は仮設園舎の設置工事を実施 令和8年度は仮設園舎の解体工事を予定
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	580.66㎡	耐震	○	R改修			50	51 R改修	52	53	54	55	56	57	58	
	UD導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】*【段差解消】—			外壁	2015	M改修												
	合築・併存	—			屋根	2015	部分改修												
					対策内容		機能保全												
					その他														

施設名	基本情報	改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考
			2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
砂田橋 保育園	所在地 東区砂田橋三丁目2-101-118	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 583.76㎡ 耐震 ☐	外壁 2017	R改修						調査	設計	設計	R改修					
	UD導入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—		M改修														
	合築・併存 公団大幸東団地		部分改修														
	主要棟情報		機能保全														
北 保育園	所在地 北区船岡町1-1	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 615.90㎡ 耐震 ☐		R改修														
	UD導入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—		M改修														
	合築・併存 —		部分改修														
	主要棟情報		機能保全														
如意 保育園	所在地 北区如意一丁目125番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 736.91㎡ 耐震 ☐		R改修														
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○		M改修														
	合築・併存 —		部分改修														
	主要棟情報		機能保全														
名城 保育園	所在地 北区名城三丁目3-2-101	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 477.93㎡ 耐震 ☐	外壁 2017	R改修														
	UD導入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—	屋根 2017	M改修														
	合築・併存 城北荘		部分改修														
	主要棟情報		機能保全														
尾上 保育園	所在地 北区尾上町1-2	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 499.73㎡ 耐震 ☐	外壁 2015	R改修							調査	設計	設計	R改修				
	UD導入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—	外壁 2023	M改修														
	合築・併存 公団尾上住宅		部分改修														
	主要棟情報		機能保全														
上飯田 保育園	所在地 北区上飯田南町4-1	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 754.00㎡ 耐震 ☐	外壁 2017	R改修														
	UD導入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—		M改修														
	合築・併存 上飯田南荘		部分改修														
	主要棟情報		機能保全														
西味碗 保育園	所在地 北区西味碗三丁目227	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 499.10㎡ 耐震 ☐	外壁 2015	R改修						調査	設計	設計	R改修					
	UD導入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—		M改修														
	合築・併存 —		部分改修														
	主要棟情報		機能保全														
水草 保育園	所在地 北区水草町2-60-2	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 579.65㎡ 耐震 ☐		R改修						調査	設計	設計	R改修					
	UD導入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—		M改修														
	合築・併存 水草団地		部分改修		設計	機能保全											
	主要棟情報		機能保全														

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等														備考
					2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
大野 保育園	所在地	北區大野町5－1－1			部位 ～ 2023 (R5) 屋根 2020	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	597.17㎡		耐震	○	R改修						調査	設計	設計	R改修				
	UD導入	【多機能トイレ】－【UD対応昇降機】－【段差解消】－				M改修															
	合築・併存	－				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主要棟情報					改築等															
	棟名称	園舎																			
	建築年度	1980	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
藤の宮 保育園	所在地	西區榮生一丁目24－24			部位 改修年度 外壁 2021	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	541.92㎡		耐震	○	R改修						調査	設計	設計	R改修				
	UD導入	【多機能トイレ】－【UD対応昇降機】－【段差解消】－				M改修															
	合築・併存	大道荘				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主要棟情報					改築等															
	棟名称	園舎・住宅棟																			
	建築年度	1982	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
上名古屋 保育園	所在地	西區上名古屋二丁目26－15			部位 改修年度 屋根 2015	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	645.45㎡		耐震	○	R改修						調査	設計	設計	R改修				
	UD導入	【多機能トイレ】－【UD対応昇降機】－【段差解消】－				M改修															
	合築・併存	シルバー人材センター				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主要棟情報					改築等															
	棟名称	園舎・シルバー人材センター																			
	建築年度	1983	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
野南 保育園	所在地	西區野南町68			部位 改修年度 外壁 2020	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	499.95㎡		耐震	○	R改修	設計	設計	R改修										
	UD導入	【多機能トイレ】－【UD対応昇降機】－【段差解消】－				M改修															
	合築・併存	－				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主要棟情報					改築等															
	棟名称	園舎																			
	建築年度	1974	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造															
比良西 保育園	所在地	西區清里町126番地			部位 改修年度 外壁 2010 屋根 2010 外壁 2014	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	530.00㎡		耐震	○	R改修					調査	設計	設計	R改修					
	UD導入	【多機能トイレ】－【UD対応昇降機】－【段差解消】－				M改修															
	合築・併存	－				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主要棟情報					改築等															
	棟名称	園舎																			
	建築年度	1978	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造															
平池 保育園	所在地	中村区太閤一丁目17－9			部位 改修年度 外壁 2022	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	539.95㎡		耐震	○	R改修							調査	設計	設計	R改修			
	UD導入	【多機能トイレ】－【UD対応昇降機】－【段差解消】－				M改修															
	合築・併存	－				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主要棟情報					改築等															
	棟名称	園舎																			
	建築年度	1983	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
森田 保育園	所在地	中村区森田町1－6－10			部位 改修年度 外壁 2010 外壁 2015	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	512.60㎡		耐震	○	R改修	調査	設計	設計	R改修									
	UD導入	【多機能トイレ】－【UD対応昇降機】－【段差解消】－				M改修															
	合築・併存	－				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主要棟情報					改築等															
	棟名称	園舎																			
	建築年度	1977	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造															
烏森 保育園	所在地	中村区烏森町8丁目937番地			部位 改修年度 外壁 2010 外壁 2015	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	530.03㎡		耐震	○	R改修					調査	設計	設計	R改修					
	UD導入	【多機能トイレ】－【UD対応昇降機】－【段差解消】－				M改修															
	合築・併存	－				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主要棟情報					改築等															
	棟名称	園舎																			
	建築年度	1977	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造															

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考
	所在地	中村区荒輪井町1丁目112番地	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
荒輪井 保育園	所在地	中村区荒輪井町1丁目112番地	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	725.06㎡	耐震	○	屋根	2010	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】	—	【U D対応昇降機】	—	【段差解消】	—			調査	設計	設計	R改修							
	合築・併存	—																		
	主要棟情報				対策内容															
	棟名称	園舎			その他															
中 保育園	所在地	中区大井町2－13	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	542.24㎡	耐震	○	屋根	2014	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】	—	【U D対応昇降機】	—	【段差解消】	—													
	合築・併存	—																		
	主要棟情報				対策内容															
	棟名称	園舎			その他															
大池 保育園	所在地	中区千代田二丁目4－25	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	552.59㎡	耐震	○	外壁	2015	R改修	調査	設計	設計	R改修							
	U D 導入	【多機能トイレ】	—	【U D対応昇降機】	—	【段差解消】	—													
	合築・併存	—																		
	主要棟情報				対策内容															
	棟名称	園舎			その他															
白金 保育園	所在地	昭和区白金一丁目20番24号	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	724.32㎡	耐震	○														
	U D 導入	【多機能トイレ】	—	【U D対応昇降機】	—	【段差解消】	—					調査	設計	R改修	R改修					
	合築・併存	白金コミュニティセンター、白金児童館																		
	主要棟情報				対策内容															
	棟名称	園舎・児童館			その他															
安田 保育園	所在地	昭和区安田通2－4－2	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	497.39㎡	耐震	○														
	U D 導入	【多機能トイレ】	—	【U D対応昇降機】	—	【段差解消】	—				調査	設計	R改修							
	合築・併存	—																		
	主要棟情報				対策内容															
	棟名称	園舎			その他															
直来 保育園	所在地	塩埕区直来町5－2	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	501.76㎡	耐震	○														
	U D 導入	【多機能トイレ】	—	【U D対応昇降機】	—	【段差解消】	—													
	合築・併存	—																		
	主要棟情報				対策内容															
	棟名称	園舎			その他															
軍水 保育園	所在地	塩埕区軍水町一丁目54－2	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	615.75㎡	耐震	○	屋根	2009	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】	—	【U D対応昇降機】	—	【段差解消】	—													
	合築・併存	—																		
	主要棟情報				対策内容															
	棟名称	園舎			その他															
新聞 保育園	所在地	塩埕区新聞町24－119	部位	改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	579.31㎡	耐震	○														
	U D 導入	【多機能トイレ】	—	【U D対応昇降機】	—	【段差解消】	—													
	合築・併存	南新聞荘																		
	主要棟情報				対策内容															
	棟名称	園舎・住宅棟			その他															

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等														備考
					2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
高蔵 保育園	所在地	熱田区高蔵町9ー7			部 位 ～ 2023 (R5) 屋 根 2020	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53			
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	737.07㎡		耐 震	○	R 改 修						調査	設計	設計	R改修				
	U D 導 入	【多機能トイレ】ー 【UD対応昇降機】ー 【段差解消】ー				M 改 修															
	合築・併存	ー				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主 要 棟 情 報					改 築 等															
	棟 名 称	園舎																			
	建築年度	1982	耐久性調査	未調査	構 造	RC造															
宮西 保育園	所在地	熱田区一番三丁目2ー10			部 位 改修年度 屋 根 2017	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	580.24㎡		耐 震	○	R 改 修		調査	設計	設計	R改修								
	U D 導 入	【多機能トイレ】ー 【UD対応昇降機】ー 【段差解消】ー				M 改 修															
	合築・併存	一帯荘				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主 要 棟 情 報					改 築 等															
	棟 名 称	園舎・住宅棟																			
	建築年度	1979	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造															
神宮東 保育園	所在地	熱田区三本松町23ー10			部 位 改修年度 屋 根 2017	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54			
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	585.10㎡		耐 震	○	R 改 修						調査	設計	設計	R改修				
	U D 導 入	【多機能トイレ】ー 【UD対応昇降機】ー 【段差解消】ー				M 改 修															
	合築・併存	公団神宮東住宅				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主 要 棟 情 報					改 築 等															
	棟 名 称	園舎・住宅棟																			
	建築年度	1981	耐久性調査	未調査	構 造	RC造															
正色 保育園	所在地	中川区下之一色町宮分79番1			部 位 改修年度 屋 根 2021	経過年数(主要棟)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	M改修		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	963.62㎡		耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】ー 【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	ー				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主 要 棟 情 報					改 築 等															
	棟 名 称	園舎																			
	建築年度	2017	耐久性調査	未調査	構 造	RC造															
富田第一 保育園	所在地	中川区富田町大字千首寺字西福正3556			部 位 改修年度 外 壁 2021 屋 根 2021	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	579.35㎡		耐 震	○	R 改 修		調査	設計	R改修									
	U D 導 入	【多機能トイレ】ー 【UD対応昇降機】ー 【段差解消】ー				M 改 修															
	合築・併存	ー				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主 要 棟 情 報					改 築 等															
	棟 名 称	園舎																			
	建築年度	1980	耐久性調査	未調査	構 造	RC造															
富田第二 保育園	所在地	中川区戸田町明正三丁目401			部 位 改修年度 屋 根 2020	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	R改修課題検討中		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	841.36㎡		耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】ー 【UD対応昇降機】ー 【段差解消】ー				M 改 修															
	合築・併存	ー				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主 要 棟 情 報					改 築 等															
	棟 名 称	園舎																			
	建築年度	1985	耐久性調査	未調査	構 造	RC造															
十番 保育園	所在地	中川区十番町3ー10ー3			部 位 改修年度 外 壁 2015 屋 根 2015	経過年数(主要棟)	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65			
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	489.17㎡		耐 震	○	R 改 修	R改修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】ー 【UD対応昇降機】ー 【段差解消】ー				M 改 修															
	合築・併存	ー				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主 要 棟 情 報					改 築 等															
	棟 名 称	園舎																			
	建築年度	1970	耐久性調査	20年程度以上	構 造	RC造															
豊成 保育園	所在地	中川区豊成町101			部 位 改修年度 屋 根 2008 外 壁 2017	経過年数(主要棟)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59			
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	498.81㎡		耐 震	○	R 改 修				調査	設計	設計	R改修						
	U D 導 入	【多機能トイレ】ー 【UD対応昇降機】ー 【段差解消】ー				M 改 修															
	合築・併存	公団豊成住宅				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	主 要 棟 情 報					改 築 等															
	棟 名 称	園舎・住宅棟																			
	建築年度	1976	耐久性調査	ー	構 造	RC造															

施 設 名	基 本 情 報				改 修 の 見 通 し 等														備 考
					改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改 修 2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
中島 保育園	所在地	中川区中島新町 2－1 3 0 1			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	631.60㎡	耐 震	○	R 改 修 調査	設計	設計	R改修									
	U D 導 入	【多機能トイレ】－ 【UD対応昇降機】－ 【段差解消】－			外 壁 2019	M 改 修													
	合築・併存	－			外 壁 2023	部分改修													
					屋 根 2023	機能保全													
		主 要 棟 情 報				その他													
港 保育園	所在地	港区築富町 9 3 番 1			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	M改修
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	832.80㎡	耐 震	○	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】－ 【段差解消】○			外 壁	M 改 修													
	合築・併存	－			屋 根	部分改修													
					屋 根	機能保全													
		主 要 棟 情 報				その他													
南陽第一 保育園	所在地	港区築富町 9 3 番 1			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	516.40㎡	耐 震	○	R 改 修 R改修	R改修											
	U D 導 入	【多機能トイレ】－ 【UD対応昇降機】－ 【段差解消】－			外 壁 2016	M 改 修													
	合築・併存	－			屋 根 2016	部分改修													
					屋 根 2019	機能保全													
		主 要 棟 情 報				その他													
南陽第二 保育園	所在地	港区知多二丁目 2 4 0 1 番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	2025年度 民間移管(譲渡)予定
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	534.03㎡	耐 震	○	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】－ 【UD対応昇降機】－ 【段差解消】－			屋 根 2011	M 改 修													
	合築・併存	－				部分改修													
						機能保全													
		主 要 棟 情 報				その他													
南陽第三 保育園	所在地	港区新茶屋五丁目 2 0 0 4 番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	488.65㎡	耐 震	○	R 改 修 R改修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】－ 【UD対応昇降機】－ 【段差解消】－			屋 根 2009	M 改 修													
	合築・併存	－				部分改修													
						機能保全													
		主 要 棟 情 報				その他													
港西 保育園	所在地	港区野路四丁目 4－8			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	R改修検討
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	557.82㎡	耐 震	○	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】－ 【UD対応昇降機】－ 【段差解消】－				M 改 修													
	合築・併存	－				部分改修													
						機能保全													
		主 要 棟 情 報				その他													
九番 保育園	所在地	港区九番町 1－1－1			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	500.97㎡	耐 震	○	R 改 修				調査	設計	設計	R改修					
	U D 導 入	【多機能トイレ】－ 【UD対応昇降機】－ 【段差解消】－			外 壁 2023	M 改 修													
	合築・併存	中駒九番住宅			屋 根 2023	部分改修													
						機能保全													
		主 要 棟 情 報				その他													
宝神 保育園	所在地	港区宝神四丁目 7 0 1			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	令和9年度は仮設園舎 の解体工事を予定
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	498.90㎡	耐 震	○	R 改 修 設計	設計	R改修										
	U D 導 入	【多機能トイレ】－ 【UD対応昇降機】－ 【段差解消】－				M 改 修													
	合築・併存	－				部分改修													
						機能保全													
		主 要 棟 情 報				その他													

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
当知 保育園	所在地	港区当知三丁目2番10			部 位 改修年度 ～2023 (R5)	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	580.07㎡		耐 震	○	R 改 修	調査	機能保全	機能保全									
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修														
	合築・併存	—				部分改修														
						機能保全														
						その他														
	主 要 棟 情 報					改 築 等														
	棟 名 称	園舎																		
	建築年度	1978	耐久性調査	20年程度以上	構 造	RC造														
丸池 保育園	所在地	港区丸池町1丁目1番地の1			部 位 改修年度 屋 根 2016	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	579.46㎡		耐 震	○	R 改 修	調査	設計	R改修									
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修														
	合築・併存	丸池荘				部分改修														
						機能保全														
						その他														
	主 要 棟 情 報					改 築 等														
	棟 名 称	園舎・住宅棟																		
	建築年度	1980	耐久性調査	20年程度以上	構 造	RC造														
神松 保育園	所在地	南区神松町1～12			部 位 改修年度 屋 根 2009 外 壁 2017	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	542.94㎡		耐 震	○	R 改 修	調査						調査	設計	設計	R改修		
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修														
	合築・併存	—				部分改修														
						機能保全														
						その他														
	主 要 棟 情 報					改 築 等														
	棟 名 称	園舎																		
	建築年度	1989	耐久性調査	未調査	構 造	RC造														
宝 保育園	所在地	南区浜田町4～120			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	726.60㎡		耐 震	○	R 改 修	調査				調査	設計	設計	R改修				
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修														
	合築・併存	元塩荘				部分改修														
						機能保全														
						その他														
	主 要 棟 情 報					改 築 等														
	棟 名 称	園舎・住宅棟																		
	建築年度	1982	耐久性調査	未調査	構 造	RC造														
五条 保育園	所在地	南区五条町3～1			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	598.70㎡		耐 震	○	R 改 修	調査					調査	設計	設計	R改修			
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修														
	合築・併存	五条荘				部分改修														
						機能保全														
						その他														
	主 要 棟 情 報					改 築 等														
	棟 名 称	園舎・母子生活支援施設																		
	建築年度	1986	耐久性調査	未調査	構 造	RC造														
本星崎 保育園	所在地	南区屋宮町217			部 位 改修年度 屋 根 2010	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	580.27㎡		耐 震	○	R 改 修	調査	設計	設計	R改修								
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修														
	合築・併存	—				部分改修														
						機能保全														
						その他														
	主 要 棟 情 報					改 築 等														
	棟 名 称	園舎																		
	建築年度	1978	耐久性調査	20年程度以上	構 造	RC造														
豊田 保育園	所在地	南区忠次一丁目3～26			部 位 改修年度 外 壁 2009 外 壁 2015 屋 根 2015	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	2026年度 民間移管(譲渡)予定	
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	529.33㎡		耐 震	○	R 改 修	設計	設計	外壁改修 屋根防水改修									
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修														
	合築・併存	—				部分改修														
						機能保全														
						その他														
	主 要 棟 情 報					改 築 等														
	棟 名 称	園舎																		
	建築年度	1977	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造														
守山 保育園	所在地	守山区守山三丁目2番3号			部 位 改修年度 屋 根 2019	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	719.26㎡		耐 震	○	R 改 修	設計	機能保全										
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修														
	合築・併存	—				部分改修														
						機能保全														
						その他														
	主 要 棟 情 報					改 築 等														
	棟 名 称	園舎																		
	建築年度	1972	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造														

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等														備考	
	所在地	情 報			～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
瀬古 保育園	所在地	守山区瀬古東一丁目125			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	650.63㎡	耐 震	○	外 壁	2022	R 改 修	調査	調査	設計	設計	R改修							
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				屋 根	2022	M 改 修													
	合築・併存	—						対 策 内 容	部分改修												
								機能保全													
								その他													
大森 保育園	所在地	守山区大森三丁目504			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	596.64㎡	耐 震	○	外 壁	2009	R 改 修	R改修	R改修										
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				外 壁	2015	M 改 修													
	合築・併存	—						対 策 内 容	部分改修												
								機能保全													
								その他													
中志段味 保育園	所在地	守山区大字中志段味字宮前1174番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	499.80㎡	耐 震	○	屋 根	2011	R 改 修	R改修	R改修										
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				外 壁	2017	M 改 修													
	合築・併存	—						対 策 内 容	部分改修												
								機能保全													
								その他													
鳥羽見 保育園	所在地	守山区鳥羽見二丁目15番28号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	537.60㎡	耐 震	○	外 壁	2014	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				屋 根	2017	M 改 修													
	合築・併存	—						対 策 内 容	部分改修												
								機能保全													
								その他													
小幡 保育園	所在地	守山区緑ヶ丘902			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	540.95㎡	耐 震	○	外 壁	2018	R 改 修				調査	設計	設計	R改修					
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				屋 根	2018	M 改 修													
	合築・併存	—						対 策 内 容	部分改修	設計	機能保全										
								機能保全													
								その他													
本地 保育園	所在地	守山区本地が丘1601			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	493.73㎡	耐 震	○	外 壁	2014	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —						R 改 修													
	合築・併存	本地荘						対 策 内 容	部分改修												
								機能保全													
								その他													
天子田 保育園	所在地	守山区天子田二丁目1404			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	497.40㎡	耐 震	○	外 壁	2014	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —						M 改 修													
	合築・併存	—						対 策 内 容	部分改修	設計	外壁改修										
								機能保全	設計	屋根防水改修											
								その他													
森孝 保育園	所在地	守山区森孝一丁目1144番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	530.00㎡	耐 震	○	外 壁	2015	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				外 壁	2018	M 改 修													
	合築・併存	—				屋 根	2018	対 策 内 容	部分改修												
								機能保全													
								その他													

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等														備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
大高 保育園	所在地	緑区大高町字向山1 6			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	593.90㎡	耐震	○	屋根	2018	R改修			調査	設計	設計	R改修						
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				外壁	2018	M改修													
	合築・併存	—						部分改修													
								機能保全													
		主要棟情報						その他													
東丘 保育園	所在地	緑区鳴海町字姥子山1 9 4 - 1			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	615.49㎡	耐震	○	屋根	2015	R改修						調査	設計	設計	R改修			
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —						M改修													
	合築・併存	—						部分改修													
								機能保全													
		主要棟情報						その他													
鳴子 保育園	所在地	緑区長根町 9 2			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	644.36㎡	耐震	○									調査	設計	設計	R改修			
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —						M改修													
	合築・併存	—						部分改修													
								機能保全	機能保全												
		主要棟情報						その他													
片平 保育園	所在地	緑区浦里一丁目3 2 - 1			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	639.78㎡	耐震	○															
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —						M改修													
	合築・併存	デイサービスセンター浦里						部分改修													
								機能保全	機能保全												
		主要棟情報						その他													
はざま 保育園	所在地	緑区南陵401番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	511.03㎡	耐震	○	外壁	2014	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —						M改修													
	合築・併存	桶狭間荘						部分改修													
								機能保全													
		主要棟情報						その他													
黒石 保育園	所在地	緑区桃山二丁目 9 7			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	506.00㎡	耐震	○			調査	設計	設計	R改修									
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —						M改修													
	合築・併存	—						部分改修													
								機能保全													
		主要棟情報						その他													
森の里 保育園	所在地	緑区森の里一丁目1 0 6			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	615.42㎡	耐震	○	外壁	2015	R改修			調査	設計	設計	R改修						
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —						M改修													
	合築・併存	森の里荘						部分改修													
								機能保全													
		主要棟情報						その他													
旭出 保育園	所在地	緑区旭出一丁目5 1 7			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	580.88㎡	耐震	○	外壁	2015	R改修						調査	設計	設計	R改修			
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —						M改修													
	合築・併存	—						部分改修													
								機能保全													
		主要棟情報						その他													

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等															備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
のりくら 保育園	所在地	緑区車鞍一丁目1812			部位 改修年度 2009	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54				
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	615.47㎡		耐震	○	R改修						調査	設計	設計	R改修					
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修																
	合築・併存	—				部分改修																
						機能保全																
		主要棟情報				その他																
猪高 保育園	所在地	名東区上社四丁目262			部位 改修年度 2010 2017	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	540.00㎡		耐震	○	R改修									調査	設計	設計	R改修		
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 * 【段差解消】 —				M改修																
	合築・併存	—				部分改修																
						機能保全																
		主要棟情報				その他																
猪子石第一 保育園	所在地	名東区つつしが丘201番地			部位 改修年度 2017 2022	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47				
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	696.95㎡		耐震	○	R改修							調査	設計	設計	R改修				
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修																
	合築・併存	猪子石荘				部分改修																
						機能保全																
		主要棟情報				その他																
猪子石第二 保育園	所在地	名東区文教台一丁目920番地			部位 改修年度 2012 2015	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64				
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	499.92㎡		耐震	○	R改修		R改修	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修																
	合築・併存	—				部分改修																
						機能保全																
		主要棟情報				その他																
亀の井 保育園	所在地	名東区亀の井二丁目201			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60				
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	499.00㎡		耐震	○	R改修														
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修																
	合築・併存	—				部分改修																
						機能保全																
		主要棟情報				その他																
よもぎ 保育園	所在地	名東区よもぎ台二丁目514			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	504.95㎡		耐震	○	R改修	調査		設計	設計	R改修									
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修																
	合築・併存	—				部分改修																
						機能保全																
		主要棟情報				その他																
牧野池 保育園	所在地	名東区牧の里三丁目701			部位 改修年度 2018	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56				
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	726.76㎡		耐震	○	R改修					調査	設計	設計	R改修						
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修																
	合築・併存	—				部分改修																
						機能保全	機能保全															
		主要棟情報				その他																
藤里 保育園	所在地	名東区藤里町1003			部位 改修年度 2017 2017	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53				
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	615.14㎡		耐震	○	R改修							調査	設計	設計	R改修				
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修																
	合築・併存	—				部分改修																
						機能保全																
		主要棟情報				その他																

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等												備考				
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)			
島田第一 保育園	所在地	天白区高坂町9-3			部位 改修年度 ～2023 (R5)	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		R改修課題検討中		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	724.46㎡																	耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存	高坂コミュニティセンター・高坂荘																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟名称	園舎																				
建築年度	1974	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造																	
上ノ池 保育園	所在地	天白区平針南1丁目11-4番地			部位 改修年度 屋根 2013 外壁 2016	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52 調査	53 設計	54 設計	55 R改修	56	57	58				
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	635.04㎡																	耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟名称	園舎																				
建築年度	1977	耐久性調査	未調査	構造	RC造																	
平針原 保育園	所在地	天白区原五丁目40-6			部位 改修年度 屋根 2009 外壁 2018	経過年数(主要棟)	52	53	54	55 調査	56 設計	57 設計	58 R改修	59	60	61	62	63				
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	519.97㎡																	耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟名称	園舎																				
建築年度	1972	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造																	
一本松 保育園	所在地	天白区一本松一丁目51-7番地			部位 改修年度 外壁 2015	経過年数(主要棟)	49	50	51 調査	52 設計	53 設計	54 R改修	55	56	57	58	59	60				
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	499.00㎡																	耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟名称	園舎																				
建築年度	1975	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造																	
山根 保育園	所在地	天白区山根町8-3			部位 改修年度 屋根 2008 外壁 2015	経過年数(主要棟)	48	49	50	51 調査	52 設計	53 設計	54 R改修	55	56	57	58	59				
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	498.94㎡																	耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟名称	園舎																				
建築年度	1976	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造																	
しんぼ 保育園 (旧振南保育園)	所在地	千種区振南町3丁目34番地			部位 改修年度 外壁 2008	経過年数(主要棟)	48	49	50 設計	51 R改修	52	53	54	55	56	57	58	59		・2016年度 民間移管(貸与) ・2016年度運営法人による大規模修繕 実施済 ・児童館部分の改修 予定あり(時期未定)		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	461.95㎡																	耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存	千種児童館																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟名称	保育園・児童館																				
建築年度	1976	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造																	
新生東志賀 保育園 (旧東志賀保育園)	所在地	北区志賀町5-2			部位 改修年度 屋根 2023	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63		・2015年度 民間移管(貸与) ・2016年度運営法人による大規模修繕 実施済		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	420.46㎡																	耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存	東志賀荘																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟名称	園舎・住宅棟																				
建築年度	1972	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造																	
茶屋こばと 保育園 (旧茶屋保育園)	所在地	港区西茶屋一丁目35-6			部位 改修年度 屋根 2019	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		・2019年度 民間移管(貸与) ・2020年度運営法人による大規模修繕 実施済		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	533.51㎡																	耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存	西茶屋荘																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟名称	園舎・住宅棟																				
建築年度	1979	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造																	

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
ほうしょう 保育園 (旧宝生保育園)	所在地	南区宝生町2-1			部位 改修年度 屋根 2019	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	・2020年度 民間移管(貸与) ・2021年度運営法人 による大規模修繕 実施済	
	所管部署	子ども青少年局				R改修	設計	屋根防水改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修														
	合築・併存	宝生荘				部分改修														
						機能保全														
						その他														
				改築等																
春風ピッコロ 保育園	所在地	千種区春岡二丁目5番9号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	・2013年度より運営 法人へ貸付 ・2023年度に所有権 を譲渡された ・内壁塗装を除く運 営法人の責によらな い主体の維持管理及 び修理費用は本市負 担	
	所管部署	子ども青少年局				R改修	対 策 内 容													
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
						機能保全														
						その他														
				改築等																
あかつき三の丸 保育園	所在地	中区三の丸一丁目7番6号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	・2013年度より運営 法人へ貸付 ・2023年度に所有権 を譲渡された ・内壁塗装を除く運 営法人の責によらな い主体の維持管理及 び修理費用は本市負 担	
	所管部署	子ども青少年局				R改修	対 策 内 容													
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
						機能保全														
						その他														
				改築等																
桃の里 保育園	所在地	守山区大牧町10番11号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	・2013年度より運営 法人へ貸付 ・2023年度に所有権 を譲渡された ・内壁塗装を除く運 営法人の責によらな い主体の維持管理及 び修理費用は本市負 担	
	所管部署	子ども青少年局				R改修	設計	空調設備改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
						機能保全														
						その他														
				改築等																

30 児童館

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等														備考		
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
千種児童館	所在地	千種区稲南町3丁目34番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	M改修			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	573.47㎡			耐震	○	対 策 内 容	R改修	設計	R改修	R改修									
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —					M改修															
	合築・併存	振南保育園					部分改修															
	主 要 棟 情 報						機能保全															
	棟名称	児童館・保育園					その他															
建築年度	1976	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	改築等																
高岳児童館	所在地	東区泉二丁目28番5号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	600.02㎡			耐震	○	対 策 内 容	R改修	設計	機能保全										
	U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 —					M改修															
	合築・併存	高岳福祉会館、東区在宅サービスセンター					部分改修															
	主 要 棟 情 報						機能保全															
	棟名称	児童館・福祉会館・在宅サービスセンター					その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																
上飯田児童館	所在地	北区上飯田南町1丁目45番地の4			部 位 改修年度 EV 2017 SR改修 2020	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	M改修	2020年度 SR改修実施済		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	623.50㎡			耐震	○	対 策 内 容	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○					M改修															
	合築・併存	上飯田福祉会館					部分改修															
	主 要 棟 情 報						機能保全															
	棟名称	上飯田福祉会館・児童館					その他															
建築年度	1971	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造	改築等																
西児童館	所在地	西区花の木二丁目10番7号			部 位 改修年度 外 壁 2022	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	M改修			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	619.84㎡			耐震	○	対 策 内 容	R改修	調査	設計	R改修	R改修								
	U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○					M改修															
	合築・併存	—					部分改修															
	主 要 棟 情 報						機能保全															
	棟名称	児童館					その他															
建築年度	1978	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造	改築等																
中村児童館	所在地	中村区上米野町3丁目7番地			部 位 改修年度 外 壁 2014	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	M改修			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	661.62㎡			耐震	○	対 策 内 容	R改修	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○					M改修															
	合築・併存	—					部分改修															
	主 要 棟 情 報						機能保全															
	棟名称	児童館					その他															
建築年度	1974	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造	改築等																
前津児童館	所在地	中区大須四丁目15番15号			部 位 改修年度 外 壁 2017	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		・橋小学校・中生涯 学習センター・前津 福祉会館との複合化 ・2029年度 共用開始予定		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	567.39㎡			耐震	○	対 策 内 容	R改修		設計	改築	改築	改築							
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —					M改修															
	合築・併存	前津福祉会館					部分改修															
	主 要 棟 情 報						機能保全															
	棟名称	前津福祉会館・児童館					その他															
建築年度	1971	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	改築等		設計	改築	改築	改築											
白金児童館	所在地	昭和区白金一丁目20番24号			部 位 改修年度 屋 根 2019	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53				
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	626.94㎡			耐震	○	対 策 内 容	R改修		調査		設計	R改修	R改修						
	U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○					M改修															
	合築・併存	白金コミュニティセンター、白金保育園					部分改修															
	主 要 棟 情 報						機能保全															
	棟名称	保育園・児童館					その他															
建築年度	1982	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																

施 設 名	基 本 情 報	改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等 2024 (R6) 2025 (R7) 2026 (R8) 2027 (R9) 2028 (R10) 2029 (R11) 2030 (R12) 2031 (R13) 2032 (R14) 2033 (R15) 2034 (R16) 2035 (R17) 2036～2050 (R18～R32)														備 考
瑞穂 児童館	所在地 瑞穂区秋山町1丁目2番地	部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	M改修	
	所 管 部 署 子ども青少年局 延床面積 551.08㎡ 耐震 ○	屋 根 2021	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○	空 調 2024	M 改 修														
	合築・併存 瑞穂福祉会館		部分改修														
			機能保全														
熱田 児童館	主 要 棟 情 報		その他													M改修	
	棟 名 称 瑞穂福祉会館・児童館		改 築 等														
	建築年度 2008 耐久性調査 未調査 構 造 RC造																
	所在地 熱田区四番二丁目10番10号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	所 管 部 署 子ども青少年局 延床面積 596.01㎡ 耐震 ○		R 改 修														
中川 児童館	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○		M 改 修													M改修	
	合築・併存 熱田福祉会館		部分改修														
			機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														
	棟 名 称 熱田福祉会館・児童館		改 築 等														
港 児童館	建築年度 2013 耐久性調査 未調査 構 造 RC造															M改修	
	所在地 中川区八幡本通2丁目40番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
	所 管 部 署 子ども青少年局 延床面積 568.12㎡ 耐震 ○	外 壁 2014	R 改 修	設計	R改修	R改修											
	U D 導 入 【多機能トイレ】－ 【UD対応昇降機】－【段差解消】－		M 改 修														
	合築・併存 中川福祉会館		部分改修														
南 児童館			機能保全													M改修	
	主 要 棟 情 報		その他														
	棟 名 称 中川福祉会館・児童館		改 築 等														
	建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造																
	所在地 港区寛政町7丁目28番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
守山 児童館	所 管 部 署 子ども青少年局 延床面積 544.47㎡ 耐震 ○	外 壁 2016	R 改 修													M改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】－ 【UD対応昇降機】－【段差解消】○	屋 根 2016	M 改 修														
	合築・併存 港福祉会館	外 壁 2022	部分改修														
		屋 根 2022	機能保全														
	主 要 棟 情 報	R 改 修 2023	その他														
緑 児童館	棟 名 称 港福祉会館・児童館		改 築 等													M改修	
	建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造																
	所在地 南区東又兵衛町3丁目35番地の1	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
	所 管 部 署 子ども青少年局 延床面積 626.94㎡ 耐震 ○	外 壁 2015	R 改 修					調査		設計	R改修	R改修					
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】－【段差解消】○	屋 根 2018	M 改 修														
名東 児童館	合築・併存 ー	外 壁 2022	部分改修													M改修	
			機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														
	棟 名 称 児童館		改 築 等														
	建築年度 1980 耐久性調査 未調査 構 造 RC造																
名東 児童館	所在地 守山区小幡一丁目3番15号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	M改修	複合化等を検討
	所 管 部 署 子ども青少年局 延床面積 581.36㎡ 耐震 ○	外 壁 2014	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】－ 【UD対応昇降機】－【段差解消】－		M 改 修														
	合築・併存 守山福祉会館		部分改修														
			機能保全														
名東 児童館	主 要 棟 情 報		その他													M改修	
	棟 名 称 守山福祉会館・児童館		改 築 等														
	建築年度 1972 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造																
	所在地 緑区相原郷二丁目701番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
	所 管 部 署 子ども青少年局 延床面積 563.94㎡ 耐震 ○	屋 根 2018	R 改 修		調査		設計	R改修	R改修								
名東 児童館	U D 導 入 【多機能トイレ】－ 【UD対応昇降機】－【段差解消】－	屋 根 2020	M 改 修													M改修	
	合築・併存 緑福祉会館	外 壁 2022	部分改修														
			機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														
	棟 名 称 緑福祉会館・児童館		改 築 等														
名東 児童館	建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造															M改修	
	所在地 名東区亀の井二丁目201番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
	所 管 部 署 子ども青少年局 延床面積 595.87㎡ 耐震 ○	屋 根 2021	R 改 修	調査		設計	R改修	R改修									
	U D 導 入 【多機能トイレ】－ 【UD対応昇降機】－【段差解消】－	外 壁 2021	M 改 修														
	合築・併存 名東福祉会館		部分改修														
名東 児童館			機能保全													M改修	
	主 要 棟 情 報		その他														
	棟 名 称 名東福祉会館・児童館（北棟）		改 築 等														
	建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造																

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等													備 考	
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
天白 児童館	所在地	天白区池場五丁目1801番地				～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	581.73㎡	耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修						設計	R改修	R改修				
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修														
	合築・併存	天白福祉会館				部分改修														
	主 要 棟 情 報				機能保全															
	棟 名 称				天白福祉会館・児童館	その他														
	建築年度				1978	耐久性調査		40年程度以上	構 造	RC造	改 築 等									

31 とだがわこどもランド

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等														備 考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
とだがわ こどもランド	所 在 地	港区春田野一丁目3 6 1 6番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	所 管 部 署	子ども青少年局	延床面積	3,528.83㎡	耐 震	○	R 改 修									調査	調査	設計	R改修	R改修
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				空 調	2010	M 改 修												
	合築・併存	戸田川緑地、農業文化園、農業科学館				外 壁	2015	部分改修												
	主 要 棟 情 報				そ の 他	2021	機能保全	設計	機能保全											
					屋 根	2022	対 策 内 容													
					棟 名 称		本館		その他											
				建築年度		1995	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等									

32 児童福祉施設その他

施設名	基本情報				改修実績														備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改修の見通し等 2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
玉野川学園	所在地	守山区桜坂五丁目114番地			部位 屋根	改修年度 2013	経過年数(主要棟)														設計	改築	改築	改築																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考		
					部位 改修年度	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
東部 児童相談所	所在地	緑区鳴海町字小森48番地の5			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	M改修			
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	1,598.76㎡																	耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟名称	相談所棟																				
建築年度	2017	耐久性調査	未調査	構造	RC造																	
西部 地域療育センター	所在地	中川区小本一丁目20番48号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		民間移管(繰渡予定 (時期未定))		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	1,776.43㎡																	耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																				
	合築・併存	常盤コミュニティセンター																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟名称	地域療育センター																				
建築年度	1992	耐久性調査	未調査	構造	RC造																	
発達センター ちよだ	所在地	守山区小幡千代田2408番			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		・無償貸与中 ・地域療育センター 増設に向けた検討の 中であり方について 検討中		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	311.73㎡																	耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】—																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟名称	校舎棟																				
建築年度	1965	耐久性調査	—	構造	RC造																	
発達センター あつた	所在地	熱田区神宮四丁目902番2			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65		・無償貸与中 ・地域療育センター 増設に向けた検討の 中であり方について 検討中		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	835.21㎡																	耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟名称	園舎学園棟																				
建築年度	1970	耐久性調査	—	構造	RC造																	
天神山いこいの家	所在地	西区天神山町2-8			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		改修検討に併せて複 合化等を検討		
	所管部署	子ども青少年局	延床面積	197.08㎡																	耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】—																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟名称	本館棟																				
建築年度	1989	耐久性調査	未調査	構造	RC造																	

33 福祉会館

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績		改 修 の 見 通 し 等														備 考												
	～ 2023 (R5)				2024 (R6)		2025 (R7)		2026 (R8)		2027 (R9)		2028 (R10)		2029 (R11)		2030 (R12)		2031 (R13)			2032 (R14)		2033 (R15)		2034 (R16)		2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)			
都 福祉会館	所在地	千歳区豊年町1番9号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		R改修課題検討中
	所 管 部 署	健康福祉局		延床面積 690.50㎡			耐 震		○		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —					対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		
	合築・併存	内山保育園					対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		
	主 要 棟 情 報				対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全				
	棟 名 称	園舎・福祉会館		耐久性調査 40年程度以上			構 造 RC造		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等														
建築年度	1965		耐久性調査 40年程度以上		構 造 RC造		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等																
高岳 福祉会館	所在地	東区泉二丁目2番5号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		R改修 M改修
	所 管 部 署	健康福祉局		延床面積 701.02㎡			耐 震		○		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○					対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		
	合築・併存	高岳児童館、東区在宅サービスセンター					対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		
	主 要 棟 情 報				対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全				
	棟 名 称	児童館・福祉会館・在宅サービスセンター		耐久性調査 未調査			構 造 RC造		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等														
建築年度	2006		耐久性調査 未調査		構 造 RC造		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等																
上飯田 福祉会館	所在地	北区上飯田南町1丁目4番地の4				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		M改修
	所 管 部 署	健康福祉局		延床面積 772.61㎡			耐 震		○		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○					対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		
	合築・併存	上飯田児童館					対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		
	主 要 棟 情 報				対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全				
	棟 名 称	上飯田児童館・福祉会館		耐久性調査 20年程度以上			構 造 RC造		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等														
建築年度	1971		耐久性調査 20年程度以上		構 造 RC造		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等																
天神山 福祉会館	所在地	西区花の木三丁目18番12号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		改築
	所 管 部 署	健康福祉局		延床面積 703.09㎡			耐 震		○		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○					対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		
	合築・併存	—					対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		
	主 要 棟 情 報				対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全				
	棟 名 称	天神山福祉会館		耐久性調査 20年程度以上			構 造 RC造		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等														
建築年度	1970		耐久性調査 20年程度以上		構 造 RC造		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等																
名楽 福祉会館	所在地	中村区名楽町4丁目7番地の18				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		R改修
	所 管 部 署	健康福祉局		延床面積 1,030.22㎡			耐 震		○		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○					対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		
	合築・併存	名楽福祉会館、中村区在宅サービスセンター、なごやかハウス名楽、ケアハウス、障害者高齢者権利擁護センター					対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		
	主 要 棟 情 報				対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全				
	棟 名 称	名楽福祉会館		耐久性調査 未調査			構 造 RC造		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等														
建築年度	2000		耐久性調査 未調査		構 造 RC造		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等																
前津 福祉会館	所在地	中区大須四丁目15番15号				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		橋小学校・中生涯学習センター・前津児童館との複合化 2029年度 供用開始予定
	所 管 部 署	健康福祉局		延床面積 607.90㎡			耐 震		○		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○					対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		
	合築・併存	前津児童館					対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		
	主 要 棟 情 報				対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全				
	棟 名 称	前津福祉会館・児童館		耐久性調査 40年程度以上			構 造 RC造		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等														
建築年度	1971		耐久性調査 40年程度以上		構 造 RC造		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等																
昭和 福祉会館	所在地	昭和区御器所通1丁目6番地の1				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		M改修
	所 管 部 署	健康福祉局		延床面積 735.82㎡			耐 震		○		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○					対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		
	合築・併存	—					対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		
	主 要 棟 情 報				対 策 内 容		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全		設計		機能保全				
	棟 名 称	昭和福祉会館		耐久性調査 未調査			構 造 RC造		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等														
建築年度	2022		耐久性調査 未調査		構 造 RC造		R 改 修		M 改 修		部分改修		機能保全		その他		改 築 等																

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等 2024 (R6) 2025 (R7) 2026 (R8) 2027 (R9) 2028 (R10) 2029 (R11) 2030 (R12) 2031 (R13) 2032 (R14) 2033 (R15) 2034 (R16) 2035 (R17) 2036～2050 (R18～R32)														備 考
瑞穂 福祉会館	所 在 地	瑞穂区秋山町1丁目2番地			部 位 改修年度 外 壁 2014	経過年数(主要棟)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	R改修 M改修	
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	618.43㎡			耐 震	○	対 策 内 容 機能保全 その他 改 築 等											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○																		
	合築・併存	瑞穂児童館																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	瑞穂福祉会館・児童館																		
建築年度	2008	耐久性調査	未調査	構 造	RC造															
熱田 福祉会館	所 在 地	熱田区四番二丁目10番10号			部 位 改修年度 外 壁 2014	経過年数(主要棟)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	M改修	
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	702.67㎡			耐 震	○	対 策 内 容 部分改修 機能保全 その他 改 築 等											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○																		
	合築・併存	熱田児童館																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	熱田福祉会館・児童館																		
建築年度	2013	耐久性調査	未調査	構 造	RC造															
中川 福祉会館	所 在 地	中川区八幡本通2丁目40番地			部 位 改修年度 屋 根 2016 外 壁 2016 屋 根 2022 外 壁 2022	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	M改修	
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	659.90㎡			耐 震	○	対 策 内 容 設計 R改修 R改修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○																		
	合築・併存	中川児童館																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	中川福祉会館・児童館																		
建築年度	1975	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造															
港 福祉会館	所 在 地	港区寛政町7丁目28番地			部 位 改修年度 外 壁 2018 屋 根 2018 空 調 2022 R 改 修 2023	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	M改修	
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	698.19㎡			耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○																		
	合築・併存	港児童館																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	港福祉会館・児童館																		
建築年度	1974	耐久性調査	20年程度以上	構 造	RC造															
笠寺 福祉会館	所 在 地	南区白雲町57番地			部 位 改修年度 外 壁 2014	経過年数(主要棟)	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	改築	
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	852.69㎡			耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○																		
	合築・併存	―																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	笠寺福祉会館（南棟）																		
建築年度	1969	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造															
守山 福祉会館	所 在 地	守山区小幡一丁目3番15号			部 位 改修年度 屋 根 2018 外 壁 2022	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	複合化等を検討	
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	693.54㎡			耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○																		
	合築・併存	守山児童館																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	守山福祉会館・児童館																		
建築年度	1972	耐久性調査	20年程度以上	構 造	RC造															
緑 福祉会館	所 在 地	緑区相原二丁目701番地			部 位 改修年度 外 壁 2021 屋 根 2021	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	619.10㎡			耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―【段差解消】○																		
	合築・併存	緑児童館																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	緑福祉会館・児童館																		
建築年度	1974	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造															
名東 福祉会館	所 在 地	名東区亀の井二丁目201番地			部 位 改修年度 外 壁 2015 空 調 2019	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	M改修	
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	655.62㎡			耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○																		
	合築・併存	名東児童館																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	名東福祉会館・児童館（北棟）																		
建築年度	1977	耐久性調査	20年程度以上	構 造	RC造															

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績		改 修 の 見 通 し 等													備 考		
					～ 2023 (R5)		2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
天白 福祉会館	所 在 地	天白区池場五丁目1801番地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	M改修	
	所 管 部 署	健康福祉局	延床面積	610.69㎡	耐 震	○	空 調	2011	R 改 修				調 査	調 査	設 計	R改修	R改修					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○				E V	2012	M 改 修														
	合築・併存	天白児童館				防 災	2014	部 分 改 修														
	主 要 棟 情 報				空 調	2015	機 能 保 全															
					空 調	2022	其 他															
	棟 名 称				天白福祉会館・児童館																	
	建築年度				1978	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造	改 築 等												

34 老人ホーム

施設名	基本情報				改修実績																備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
厚生院 (特別養護老人ホーム)	所在地	名東区勢子坊二丁目1501			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	8,715.12㎡	耐震	○	空調	2011	対策内容	機能保全設計	機能保全諸室改修	機能保全									
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			EV	2012															
	合築・併存	名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院、救護施設、障害者スポーツセンター			防災	2014															
	主要棟情報				空調	2015															
	棟名称 施設棟				受変電	2019															
	建築年度	1981	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	空調	2019	改築等												
寿楽荘	所在地	守山区大字下志段味字長廻間2280-12			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	4,180.60㎡	耐震	○	防災	2014	対策内容	機能保全											
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			防災	2015															
	合築・併存	—			衛生	2020															
	主要棟情報				屋根	2023															
	棟名称 管理棟				その他																
	建築年度	1984	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
寿荘	所在地	天白区桶田二丁目201			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	8,782.07㎡	耐震	○	空調	2020	対策内容	機能保全											
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			EV	2020															
	合築・併存	—			外壁	2021															
	主要棟情報				その他	2021															
	棟名称 管理棟				屋根	2022															
	建築年度	1989	耐久性調査	未調査	構造	RC造	受変電	2023	改築等												
清風荘	所在地	千種区香流橋一丁目2番26号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	5,969.22㎡	耐震	○	EV	2011	対策内容	機能保全											
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			空調	2014															
	合築・併存	香流橋地域センター、香流橋プール、デイサービスセンター香流橋			受変電	2015															
	主要棟情報				空調	2023															
	棟名称 本館棟				その他																
	建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
安田荘	所在地	昭和区安田通2-4-2			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	3,494.38㎡	耐震	○	空調	2022	対策内容	設計	機能保全アスベスト対策										
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—			その他	2022															
	合築・併存	—			EV	2023															
	主要棟情報				その他																
	棟名称 A棟				改築等																
	建築年度	1978	耐久性調査	40年程度以上	構造	SRC造															
きよすみ荘	所在地	港区秋葉一丁目130-2			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	4,333.79㎡	耐震	○	空調	2012	対策内容	機能保全											
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			EV	2013															
	合築・併存	—			受変電	2014															
	主要棟情報				その他	2015															
	棟名称 管理収容棟				屋根	2020															
	建築年度	1980	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
緑寿荘	所在地	守山区小幡北1902			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	3,383.86㎡	耐震	○	その他	2016	対策内容	設計	機能保全										
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—			空調	2018															
	合築・併存	—			防災	2019															
	主要棟情報				その他	2021															
	棟名称 緑寿荘				空調	2022															
	建築年度	1974	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造	改築等														

35 老人福祉施設その他

施設名	基本情報				改修実績															備考	
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
誠城学園	所在地	中区栄一丁目23番13号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	6,236.25㎡	耐震	○	外壁	2018	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】○【段差解消】○				その他	2018	M改修													
	合築・併存	消費生活センター、中消防署、白川公舎、環境学習センター、なごや人権啓発センター等				屋根	2019	部分改修													
						外壁	2021	機能保全													
	主要棟情報				消防	2021	その他														
	棟名称	伏見ライフプラザ				その他	2022														
建築年度	1995	耐久性調査	未調査	構造	SRC造				改築等												
高齢者 就業支援センター	所在地	昭和区御器所通3丁目地内			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	3,345.96㎡	耐震	○	防災	2018	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】○【段差解消】○				外壁	2018	M改修													
	合築・併存	交通局バス営業所、なごや福祉用具プラザ、店舗、定住促進住宅(シティファミリー御器所)				屋根	2019	部分改修													
						外壁	2021	機能保全	機能保全												
	主要棟情報				消防	2021	その他	照明LED化	照明LED化												
	棟名称	高層棟				防災	2022														
建築年度	1994	耐久性調査	未調査	構造	SRC造				改築等												
老人いこいの家	所在地	中川区下之一色町字宮分19番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	167.09㎡	耐震	○	空調	2010	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】＊【段差解消】○				空調	2016	M改修													
	合築・併存	五反田コミュニティセンター				屋根	2016	部分改修													
						外壁	2016	機能保全													
	主要棟情報				受変電	2017	その他														
	棟名称	老人いこいの家				その他	2020														
建築年度	1997	耐久性調査	－	構造	S造				改築等												

36 障害者福祉施設

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
総合リハビリ テーションセンター 本館棟	所在地	堺堺区彌富町字密相山 1 番地の 2			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
	所管部署	健康福祉局	延床面積	9,392.67㎡	耐震	○	外壁	2011	R 改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】○ 【段差解消】○				その他	2015	M 改修												
	合築・併存	身体障害者更生相談所、福祉スポーツセンター				空調	2016	部分改修	部分改修 機能保全											
	主 要 棟 情 報				空調	2019	機能保全													
					受変電	2021	その他													
	棟名称	本館棟				空調	2021	改築等												
建築年度	1989	耐久性調査		未調査	構造	RC造	EV	2022												
総合リハビリ テーションセンター スポーツセンター棟 ・新棟	所在地	堺堺区彌富町字密相山 1 番地の 2			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
	所管部署	健康福祉局	延床面積	3,851.07㎡	耐震	○	空調	2011	R 改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】○ 【段差解消】○				外壁	2011	M 改修												
	合築・併存	身体障害者更生相談所、福祉スポーツセンター				その他	2015	部分改修	部分改修 機能保全											
	主 要 棟 情 報				空調	2016	機能保全													
					空調	2019	その他													
	棟名称	スポーツセンター棟				受変電	2021	改築等												
建築年度	1989	耐久性調査		未調査	構造	RC造	空調	2021												
総合リハビリ テーションセンター 旧通所リハビリ テーション棟	所在地	堺堺区彌富町字密相山 1 番地の 2			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	所管部署	健康福祉局	延床面積	81.55㎡	耐震	○	空調	2011	R 改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】＊ 【段差解消】○				外壁	2011	M 改修												
	合築・併存	身体障害者更生相談所、福祉スポーツセンター				その他	2015	部分改修	部分改修 機能保全											
	主 要 棟 情 報				空調	2016	機能保全													
					空調	2019	その他													
	棟名称	旧通所リハビリテーション棟						改築等												
建築年度	2007	耐久性調査		未調査	構造	S造														
重症心身 障害児者施設	所在地	北区平手町 1 丁目 1 番 5 号 (クオリティライフ 2 1 城北内)			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M改修
	所管部署	健康福祉局	延床面積	7,026.13㎡	耐震	○	空調	2011	R 改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】○ 【段差解消】○				外壁	2011	M 改修												
	合築・併存	クオリティライフ 2 1 城北ウエルネスガーデンセンタールーフ等、西部医療センター、陽子線がん治療施設				その他	2015	部分改修	照明LED化											
	主 要 棟 情 報				空調	2016	機能保全													
					空調	2019	その他													
	棟名称	本館						改築等												
建築年度	2014	耐久性調査		未調査	構造	RC造														
精神保健 福祉センター	所在地	中村区名薬町 4 丁目 7 番地の 1 8			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	所管部署	健康福祉局	延床面積	1,074.20㎡	耐震	○	空調	2011	R 改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】○ 【段差解消】○				外壁	2011	M 改修												
	合築・併存	名薬福祉会館、中村区在宅サービスセンター、なごやかハウス名薬、ケアハウス、障害者高齢者権利擁護センター				その他	2015	部分改修	機能保全 機能保全											
	主 要 棟 情 報				空調	2016	機能保全													
					空調	2019	その他													
	棟名称	名薬福祉会館						改築等												
建築年度	2000	耐久性調査		未調査	構造	RC造														
身体障害者 更生相談所	所在地	堺堺区弥富町字密相山 1 番地の 2			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	所管部署	健康福祉局	延床面積	266.45㎡	耐震	○	空調	2011	R 改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】＊ 【段差解消】○				外壁	2011	M 改修												
	合築・併存	総合リハビリテーションセンター、福祉スポーツセンター				その他	2015	部分改修	機能保全 機能保全											
	主 要 棟 情 報				空調	2016	機能保全													
					空調	2019	その他													
	棟名称	旧通所リハビリテーション棟						改築等												
建築年度	2007	耐久性調査		未調査	構造	S造														
知的障害者 更生相談所	所在地	熱田区千代田町 2 0 - 2 6			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
	所管部署	健康福祉局	延床面積	399.95㎡	耐震	○	空調	2021	R 改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】ー 【段差解消】○				屋根	2021	M 改修												
	合築・併存	障害者高齢者権利擁護センター、障害者雇用支援センター				その他	2021	部分改修	部分改修 機能保全											
	主 要 棟 情 報				空調	2021	機能保全													
					改築等															
	棟名称	本館棟 (権利擁護センター)						改築等												
建築年度	1998	耐久性調査		未調査	構造	RC造														

37 保護施設

施設名	基本情報				改修実績														備考	
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改修の見通し等 2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
厚生院 (救護施設)	所在地	名東区勢子坊二丁目1501			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	・2024年度中に 植田寮との統合を 予定 ・2024年度末 廃止予定
	所管部署	健康福祉局	延床面積	2,744.94㎡	耐震	○	空調	2011	R改修	設計										
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					EV	2012	M改修											
	合築・併存	厚生院（特別養護老人ホーム）、名古屋市立大学医学部附属みらい 光生病院、障害者スポーツセンター					防災	2014	部分改修											
		主要棟情報					空調	2015	機能保全											
							空調	2019	その他											
	棟名称	施設棟					受変電	2019	改築等											
建築年度	1981	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	空調	2022													
旧植田寮	所在地	天白区植田山二丁目101番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	建物解体を検討中
	所管部署	健康福祉局	延床面積	6,082.80㎡	耐震	○	屋根	2011	R改修	改築										
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—					屋根	2016	M改修											
	合築・併存	—					屋根	2019	部分改修											
		主要棟情報							機能保全											
									その他											
	棟名称	救護4寮棟					改築等													
建築年度	1966	耐久性調査	—	構造	RC造															
植田寮	所在地	天白区植田山二丁目101番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	所管部署	健康福祉局	延床面積	6,396.62㎡	耐震	○														
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																		
	合築・併存	—																		
		主要棟情報																		
	棟名称	居室棟																		
建築年度	2024	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
笹島寮	所在地	中村区名駅南二丁目9～22			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	今後の方向性を 検討中
	所管部署	健康福祉局	延床面積	3,096.00㎡	耐震	○														
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																		
	合築・併存	自立支援事業なかむら																		
		主要棟情報																		
	棟名称	宿舎棟																		
建築年度	1992	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
熱田荘	所在地	熱田区神宮四丁目9番14号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	今後の方向性を 検討中
	所管部署	健康福祉局	延床面積	1,857.82㎡	耐震	○														
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																		
	合築・併存	一時保護事業等																		
		主要棟情報																		
	棟名称	収容棟																		
建築年度	1968	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造															
旧船見寮	所在地	港区船見町46番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	建物解体を検討中
	所管部署	健康福祉局	延床面積	3,153.56㎡	耐震	○														
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																		
	合築・併存	—																		
		主要棟情報																		
	棟名称	居室棟																		
建築年度	1969	耐久性調査	—	構造	RC造															

38 社会福祉施設その他

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等														備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
西文化センター	所在地	西区栄生一丁目3番20号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	R改修	
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	1,120.68㎡	耐震	○	空調	2010	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			外壁	2014	M改修														
	合築・併存	—			EV	2021	部分改修														
	主要棟情報				空調	2021	機能保全														
	棟名称	西文化センター			その他																
建築年度	1978	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	改築等															
中文化センター	所在地	中区新栄三丁目32-13			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	R改修	
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	1,350.87㎡	耐震	○	空調	2016	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			屋根	2017	M改修														
	合築・併存	—			受変電	2019	部分改修														
	主要棟情報				外壁	2022	機能保全	機能保全	機能保全												
	棟名称	中文化センター			その他																
建築年度	1981	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
総合社会福祉会館	所在地	北区清水四丁目17番1号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	M改修	
	所管部署	健康福祉局	延床面積	4,052.70㎡	耐震	○	空調	2012	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			EV	2014	M改修														
	合築・併存	北区役所、北保健センター、北区在宅サービスセンター			防災	2016	部分改修														
	主要棟情報				受変電	2018	機能保全	トイレ改修	排煙設備修繕	照明LED化											
	棟名称	北区役所			空調	2018	その他	機械室漏水修繕													
建築年度	1982	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	屋根	2022	改築等													
社会福祉研修センター	所在地	昭和区阿由知通3丁目19番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	設計	
	所管部署	健康福祉局	延床面積	798.04㎡	耐震	○	空調	2019	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			その他	2019	M改修														
	合築・併存	昭和区役所、昭和保健センター			部分改修																
	主要棟情報				機能保全																
	棟名称	区役所・保健所・研修センター			その他																
建築年度	1993	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等															

39 専門学校

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等														備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
市立中央看護専門学校	所在地	東区葵1丁目4-7			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	2022年度耐震改修実施	
	所管部署	健康福祉局	延床面積	9,765.36㎡	耐震	○	R改修	部分改修 機能保全	部分改修												
	UD導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】○【段差解消】—				受変電	2013			M改修											
	合築・併存	—				空調	2016			部分改修											
						受変電	2017			機能保全											
	主要棟情報					その他	2018			その他											
						防災	2019														
	棟名称	本棟																			
建築年度	1979	耐久性調査	40年程度以上		構造	SRC造	EV	2020	改築等												
名古屋市歯科医師会附属 歯科衛生士専門学校	所在地	北区黒川本通2丁目16番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	・民間貸与施設 ・R9未をもって閉校予定	
	所管部署	健康福祉局	延床面積	1,315.86㎡	耐震	—	R改修	部分改修 機能保全													
	UD導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】—【段差解消】—				受変電	2020			M改修											
	合築・併存	市営黒川荘				外壁	2023			部分改修											
										機能保全											
	主要棟情報									その他											
											改築等										
	棟名称	校舎(本館)																			
建築年度	1965	耐久性調査	—		構造	RC造															

40 動物愛護センター

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等																備考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
動物愛護センター	所在地	千種区平和公園2丁目106番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51			
	所管部署	健康福祉局	延床面積	1,270.59㎡	耐震	○	空調	2015	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—			屋根	2022	M改修															
	合築・併存	—			受変電	2023	部分改修															
	主要棟情報				対策内容	機能保全																
	棟名称				管理棟	その他																
	建築年度		1984	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														

41 供給処理施設

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等												備考			
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)		
五条川工場	所在地	愛知県あま市中津奥野			部位 改修年度 外壁 2018 外壁 2021	経過年数(主要棟) 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	改修検討	改修後の鳴海工場再稼働に伴い休止予定 (2040年度以降の稼働を目指し整備内容を検討中)		
	所管部署	環境局	延床面積	29,033.18㎡																耐震	○
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	工場棟	建築年度	2003																耐久性調査	未調査
富田工場	所在地	中川区古津四丁目3208番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	改修検討	2020年度 設備更新実施済		
	所管部署	環境局	延床面積	20,595.09㎡																耐震	○
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	工場棟	建築年度	1989																耐久性調査	未調査
南陽工場	所在地	港区藤前二丁目101番地			部位 改修年度 外壁 2016	経過年数(主要棟) 28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	改修検討			
	所管部署	環境局	延床面積	54,237.56㎡																耐震	○
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	工場棟	建築年度	1996																耐久性調査	未調査
鳴海工場	所在地	緑区鳴海町字天白90番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	改修には大規模改修事業の契約期間を含む			
	所管部署	環境局	延床面積	19,621.48㎡															耐震	○	
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	緑環境事業所、天白川水質自動監視所																			
	主要棟情報																				
	棟名称	工場棟	建築年度	2009															耐久性調査	未調査	構造
猪子石工場	所在地	千種区香流橋一丁目101番			部位 改修年度 外壁 2020	経過年数(主要棟) 23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	改修検討	2020年度 管理棟外壁改修実施済 (管理棟のみ)		
	所管部署	環境局	延床面積	24,150.69㎡																耐震	○
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	工場棟	建築年度	2001																耐久性調査	未調査
北名古屋工場	所在地	愛知県北名古屋市中子四反地15-1			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	改修検討			
	所管部署	環境局	延床面積	24,619.57㎡																耐震	○
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	工場棟	建築年度	2020																耐久性調査	未調査
第二処分場	所在地	港区潮田町67番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	M改修			
	所管部署	環境局	延床面積	349.36㎡																耐震	○
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	浸出水処理施設棟	建築年度	2015																耐久性調査	未調査

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等														備考		
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
愛岐処分場	所在地	岐阜県多治見市諏訪町字川西75			部位 改修年度 R改修 2020 その他 2021 R改修 2022 R改修 2023	経過年数(主要棟) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等												M改修	2022年度 管理事務所棟 R改修 2023年度 機械操作棟 R改修 2025年度 旧浸出水処理施設 (機械棟、操作棟) 解体予定		
	所管部署	環境局	延床面積	2,983.05㎡																	耐震	○
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊【段差解消】—																				
	合築・併存	機械操作棟、小規模破砕施設他																				
	主要棟情報																					
	棟名称	管理事務所																				
建築年度	2022	耐久性調査	—	構造	S造																	
諸ノ木大池処分場	所在地	緑区鳴海町字大清水69番地の146			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等															
	所管部署	環境局	延床面積	143.00㎡																耐震	○	
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】—【段差解消】—																				
	合築・併存	—																				
	主要棟情報																					
	棟名称	汚水処理施設棟																				
建築年度	1983	耐久性調査	—	構造	S造																	
小規模破砕施設	所在地	岐阜県多治見市諏訪町川西75			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等															
	所管部署	環境局	延床面積	299.00㎡																耐震	○	
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】—																				
	合築・併存	愛岐処分場																				
	主要棟情報																					
	棟名称	破砕棟																				
建築年度	1992	耐久性調査	—	構造	S造																	
大江破砕工場	所在地	港区本星崎町字南4047番地の13			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等											改修検討	2027年度休止予定 (休止後施設は長期的な視点からごみ処理施設としての活用を検討中)			
	所管部署	環境局	延床面積	31,045.76㎡																耐震	○	
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】—																				
	合築・併存	—																				
	主要棟情報																					
	棟名称	工場棟																				
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構造	RC造																	
港資源選別センター	所在地	港区正徳町6丁目69番地の1			部位 改修年度 EV 2023	経過年数(主要棟) 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等															
	所管部署	環境局	延床面積	1,077.21㎡																耐震	○	
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○																				
	合築・併存	—																				
	主要棟情報																					
	棟名称	事務所																				
建築年度	1994	耐久性調査	未調査	構造	RC造																	
西資源センター	所在地	西区新木町61番地及び十方町36番地の2			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	改築											・旧山田工場敷地へ 移転改築 ・2025年度 供用開始予定			
	所管部署	環境局	延床面積	662.46㎡																耐震	○	
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○																				
	合築・併存	—																				
	主要棟情報																					
	棟名称	事務所(バットボトル選別施設)																				
建築年度	1996	耐久性調査	—	構造	S造																	
南リサイクルプラザ	所在地	南区元堤町6丁目8番地の5			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	設計	機能保全										M改修			
	所管部署	環境局	延床面積	2,331.32㎡																耐震	○	
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○																				
	合築・併存	—																				
	主要棟情報																					
	棟名称	リサイクル棟																				
建築年度	2005	耐久性調査	—	構造	S造																	
下飯田作業場	所在地	北区辻本通1丁目39番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	対策内容 R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等		基本構想	基本計画		調査	設計	R改修								
	所管部署	環境局	延床面積	256.36㎡																耐震	○	
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】—																				
	合築・併存	北環境事業所																				
	主要棟情報																					
	棟名称	作業場																				
建築年度	1972	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造																	

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等													備 考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
内田橋作業場	所 在 地	熱田区伝馬二丁目32番10号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	所 管 部 署	環境局	延床面積	209.38㎡		耐 震	○	R 改 修			基本構想	基本計画				調査	設計	R改修	
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修													
	合築・併存	—				部分改修													
	主 要 棟 情 報					機能保全													
	棟 名 称	作業場				その他													
	建築年度	1987	耐久性調査	未調査		構 造	RC造	改 築 等											
港作業場	所 在 地	港区電宮町21番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
	所 管 部 署	環境局	延床面積	1,094.77㎡		耐 震	○	R 改 修		調査	基本構想	基本計画	調査	設計	R改修				
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修													
	合築・併存	—				部分改修													
	主 要 棟 情 報					機能保全													
	棟 名 称	作業場				その他													
	建築年度	1993	耐久性調査	未調査		構 造	RC造	改 築 等											
第一処分場	所 在 地	南区加福町1丁目1番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	所 管 部 署	環境局	延床面積	657.44㎡		耐 震	○	R 改 修											
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修													
	合築・併存	—				部分改修													
	主 要 棟 情 報					機能保全													
	棟 名 称	浸出水処理施設棟				その他		あり方検討		基本設計 (P73)設備・施設等	詳細設計 (P73)設備・施設等		改修 (P73)設備・施設等						
	建築年度	2003	耐久性調査	—		構 造	S造	改 築 等											

42 斎場・霊園

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考
八事斎場	所在地	太白区太白町大字八事字裏山69番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	2021年度 八事斎場再整備基本 計画作成済
	所管部署	健康福祉局	延床面積	4,946.12㎡	耐震	○	対 策 内 容													
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟名称	火葬場本場																		
建築年度	1969	耐久性調査	—	構造	RC造	改築等	設計	改築	改築	改築										
八事霊園・斎場	所在地	太白区太白町大字八事字裏山69番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	495.62㎡	耐震	○	対 策 内 容													
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟名称	管理棟																		
建築年度	2024	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
八事霊園納骨堂	所在地	太白区太白町大字八事字裏山69番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	610.78㎡	耐震	○	対 策 内 容													
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟名称	納骨堂																		
建築年度	1967	耐久性調査	—	構造	RC造	改築等	解体	解体												
第二斎場	所在地	港区東茶屋三丁目123番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		M改修
	所管部署	健康福祉局	延床面積	14,993.30㎡	耐震	○	対 策 内 容													
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟名称	本館棟																		
建築年度	2014	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
みどりが丘公園会館 (みどりが丘公園)	所在地	緑区鳴海町字苅塚17番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		R改修
	所管部署	緑政土木局	延床面積	880.54㎡	耐震	○	対 策 内 容													
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟名称	事務所棟																		
建築年度	2000	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														
平和公園会館	所在地	千種区平和公園、田代町、東明町地内			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
	所管部署	緑政土木局	延床面積	605.36㎡	耐震	○	対 策 内 容		調査	基本計画	設計	R改修								
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟名称	平和公園会館(平和公園)																		
建築年度	1988	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等														

43 市役所、区役所・支所

施設名	基本情報				改修実績																	備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
本庁舎	所在地	中区三の丸三丁目1番1号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	国指定文化財		
	所管部署	総務局	延床面積	25,732.40㎡	耐震	○	外壁	2013	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				外壁	2014	M改修														
	合築・併存	東庁舎、職員健康管理センター				空調	2018	部分改修														
						空調	2019	機能保全	設計	機能保全	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存				
						空調	2021	その他	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存				
西庁舎	所在地	中区三の丸二丁目3番1号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	国指定文化財		
	所管部署	総務局	延床面積	32,160.62㎡	耐震	○	外壁	2013	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				外壁	2014	M改修														
	合築・併存	西庁舎(上下水道局、交通局)				空調	2018	部分改修	設計	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全				
						空調	2019	機能保全	設計	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全				
						空調	2021	その他	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存				
東庁舎	所在地	中区三の丸三丁目1番1号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	国指定文化財		
	所管部署	総務局	延床面積	24,071.86㎡	耐震	○	屋根	2010	R改修										R改修			
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				屋根	2016	M改修														
	合築・併存	本庁舎、職員健康管理センター				防災	2017	部分改修	設計	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全				
						空調	2019	機能保全	設計	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全				
						空調	2021	その他	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存				
職員健康管理センター	所在地	中区三の丸三丁目1番1号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	R改修		
	所管部署	総務局	延床面積	1,674.40㎡	耐震	○	外壁	2013	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】― 【UD対応昇降機】― 【段差解消】―				外壁	2014	M改修														
	合築・併存	東庁舎、本庁舎				空調	2018	部分改修	設計	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全				
						空調	2019	機能保全	設計	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全				
						空調	2021	その他	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存				
地下連絡通路	所在地	中区三の丸二丁目3番1号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	国指定文化財		
	所管部署	総務局	延床面積	1,703.00㎡	耐震	○	外壁	2013	R改修	調査	調査		設計	設計	R改修	R改修	R改修					
	UD導入	【多機能トイレ】― 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】―				外壁	2014	M改修														
	合築・併存	西庁舎				空調	2018	部分改修	設計	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全				
						空調	2019	機能保全	設計	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全				
						空調	2021	その他	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存				
千種区役所	所在地	千種区寛王山通8丁目37番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	・現地改築 ・千種土木事務所・千種保健センターと複合化 ・2029年度供用開始予定 ・2022年度より仮設庁舎利用開始		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	7,108.20㎡	耐震	要対策	外壁	2016	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				外壁	2017	M改修														
	合築・併存	千種保健センター、UR都市機構地下第2住宅				空調	2018	部分改修	設計	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築				
						空調	2019	機能保全	設計	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築				
						空調	2020	その他	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存				
東区役所	所在地	東区岡井一丁目7番74号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	国指定文化財		
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	6,075.82㎡	耐震	○	外壁	2014	R改修													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				外壁	2015	M改修														
	合築・併存	東保健センター				空調	2016	部分改修	設計	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築				
						受変電	2020	機能保全	設計	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築				
						その他	2020	その他	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存				

施設名	基本情報	改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等 2024 (R6) 2025 (R7) 2026 (R8) 2027 (R9) 2028 (R10) 2029 (R11) 2030 (R12) 2031 (R13) 2032 (R14) 2033 (R15) 2034 (R16) 2035 (R17) 2036～2050 (R18～R32)														備考
北区役所	所在地 北区清水四丁目1番1号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 6,136.55㎡ 耐震 ○	空調 2010	R改修														
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○	防災 2016	M改修														
	合築・併存 北保健センター、総合社会福祉会館、北区在宅サービスセンター	受変電 2018	部分改修														
		屋根 2022	機能保全														
	主要棟情報 棟名称 北区役所 建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		その他 改築等														あり方検討
西区役所	所在地 西区花の木二丁目1番1号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 8,280.89㎡ 耐震 ○	外壁 2019	R改修														
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○		M改修														
	合築・併存 西保健センター、西区在宅サービスセンター		部分改修														
			機能保全														
	主要棟情報 棟名称 庁舎 建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		その他 改築等														あり方検討
中村区役所	所在地 中村区松原町1丁目2番地の1	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 8,487.80㎡ 耐震 ○		R改修														
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○		M改修														
	合築・併存 中村保健センター、中村土木事務所、本陣事務所		部分改修														
			機能保全														
	主要棟情報 棟名称 中村区役所等複合庁舎 建築年度 2022 耐久性調査 未調査 構造 RC造		その他 改築等														あり方検討
中区役所	所在地 中区栄四丁目1番8号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 12,508.78㎡ 耐震 ○	EV 2018	R改修														
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○	EV 2019	M改修														
	合築・併存 中保健センター、市民ギャラリー栄、民間事務所	EV 2021	部分改修														
		その他 2021	機能保全														
	主要棟情報 棟名称 区役所・市民ギャラリー 建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		その他 改築等														あり方検討
昭和区役所	所在地 昭和区阿由知通3丁目1番9番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 9,101.60㎡ 耐震 ○	空調 2019	R改修														
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○	防災 2019	M改修														
	合築・併存 社会福祉研修センター、昭和保健センター	屋根 2019	部分改修														
			機能保全														
	主要棟情報 棟名称 区役所・保健所・研修センター 建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		その他 改築等														あり方検討
瑞穂区役所	所在地 瑞穂区瑞穂通3丁目3番地の1	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 10,134.62㎡ 耐震 ○	その他 2017	R改修														
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○	外壁 2018	M改修														
	合築・併存 ー	屋根 2018	部分改修														
		EV 2018	機能保全														
	主要棟情報 棟名称 瑞穂区役所 建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構造 SRC造	空調 2020 空調 2021	その他 改築等														あり方検討
熱田区役所	所在地 熱田区神宮三丁目1番15号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 9,330.22㎡ 耐震 ○	その他 2021	R改修														
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】○ 【段差解消】○	消防 2022	M改修														
	合築・併存 熱田保健センター、熱田文化小劇場、熱田図書館、熱田区在宅サービスセンター		部分改修														
			機能保全														
	主要棟情報 棟名称 区役所・図書館棟 建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		その他 改築等														あり方検討
中川区役所	所在地 中川区高畑一丁目2番3番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 6,631.41㎡ 耐震 ○	受変電 2012	R改修														
	U/D導入 【多機能トイレ】○ 【U/D対応昇降機】ー 【段差解消】○	屋根 2016	M改修														
	合築・併存 中川保健センター	その他 2017	部分改修														
		外壁 2018	機能保全														
	主要棟情報 棟名称 区役所・保健所 建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造	屋根 2020	その他 改築等														あり方検討

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等														備考
							2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
港区役所	所在地	港区港明一丁目12番20号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	あり方検討		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 6,328.76㎡ 耐震 ○			空調 2011	対策内容	設計	機能保全													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			EV 2014																
	合築・併存	港防災センター、港土木事務所			空調 2016																
					受変電 2016																
		主要棟情報			屋根 2020																
	棟名称	港区役所																			
建築年度	1981	耐久性調査	未調査	構造	RC造																
南区役所	所在地	南区前浜通3丁目10番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	あり方検討		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 11,008.78㎡ 耐震 ○			EV 2020	対策内容	設計	機能保全													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	南区在宅サービスセンター																			
		主要棟情報																			
	棟名称	区役所・在宅サービスセンター																			
	建築年度	1999	耐久性調査	未調査	構造													SRC造			
守山区役所	所在地	守山区小幡一丁目3番1号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65			
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 5,329.15㎡ 耐震 ○			空調 2014	対策内容	調査	調査													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			外壁 2018																
	合築・併存	守山保健センター			受変電 2019																
		主要棟情報			その他 2019																
					屋根 2021																
	棟名称	区役所・保健所			その他 2023																
建築年度	1970	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造																
緑区役所	所在地	緑区青山二丁目15番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	あり方検討		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 5,990.67㎡ 耐震 ○			外壁 2011	対策内容	設計	機能保全													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			受変電 2012																
	合築・併存	—			外壁 2016																
		主要棟情報			EV 2020																
	棟名称	区役所																			
建築年度	1973	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造																
名東区役所	所在地	名東区上社二丁目50番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	あり方検討		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 6,403.66㎡ 耐震 ○			空調 2015	対策内容	設計	機能保全													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			受変電 2017																
	合築・併存	名東保健センター			その他 2017																
		主要棟情報			EV 2021																
					空調 2021																
	棟名称	本庁舎・保健所			屋根 2021																
建築年度	1975	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	その他 2021															
天白区役所	所在地	天白区島田二丁目201番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	あり方検討		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 5,740.08㎡ 耐震 ○			空調 2015	対策内容	設計	機能保全													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			受変電 2015																
	合築・併存	天白保健センター			その他 2020																
		主要棟情報			空調 2021																
	棟名称	天白区役所・保健所																			
建築年度	1975	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造																
北区役所 楠支所	所在地	北区楠二丁目974番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	あり方検討		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 1,023.40㎡ 耐震 ○			屋根 2019	対策内容	設計	機能保全													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			外壁 2021																
	合築・併存	—			屋根 2021																
		主要棟情報			空調 2023																
	棟名称	北区楠支所																			
建築年度	1974	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造																
西区役所 山田支所	所在地	西区八筋町358番地の2			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	あり方検討		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 2,786.83㎡ 耐震 ○			屋根 2021	対策内容	設計	機能保全													
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	山田図書館																			
		主要棟情報																			
	棟名称	支所・図書館																			
建築年度	2005	耐久性調査	未調査	構造	SRC造																

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等																備考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
中川区役所 富田支所	所在地	中川区春田三丁目215番地			部位 改修年度 空調 2016 EV 2017 屋根 2023	経過年数(主要棟) 34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	あり方検討				
	所管部署	スポーツ市民局		延床面積															1,589.96㎡	耐震	○	R改修
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																	M改修			
	合築・併存	中川保健センター富田分室、富田観測局、富田水防倉庫、富田倉庫																	部分改修			
	主要棟情報																		機能保全			
	棟名称	支所																	その他			
建築年度	1990	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																
港区役所 南陽支所	所在地	港区春田野三丁目1801番地			部位 改修年度 外壁 2018 屋根 2018	経過年数(主要棟) 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	・現地改築 ・港保険センター南陽分室、港消防署南陽出張所、南陽地区会館と複合化 ・2028年度供用開始予定				
	所管部署	スポーツ市民局		延床面積															1,161.50㎡	耐震	○	R改修
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																	M改修			
	合築・併存	港保健センター南陽分室																	部分改修			
	主要棟情報																		機能保全			
	棟名称	庁舎																	その他			
建築年度	1975	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造	改築等	設計	改築	改築	改築												
守山区役所 志段味支所	所在地	守山区下志段味一丁目1401番地			部位 改修年度 屋根 2019 その他 2021 外壁 2023	経過年数(主要棟) 40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	あり方検討				
	所管部署	スポーツ市民局		延床面積															1,054.65㎡	耐震	○	R改修
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																	M改修			
	合築・併存	志段味地区会館、守山保健センター志段味分室																	部分改修			
	主要棟情報																		機能保全			
	棟名称	志段味支所・地区会館																	その他			
建築年度	1984	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																
緑区役所 徳重支所	所在地	緑区元徳重一丁目401番地			部位 改修年度 スポーツ市民局 延床面積 2,945.89㎡ 耐震 ○	経過年数(主要棟) 15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	あり方検討				
	所管部署	スポーツ市民局		延床面積															2,945.89㎡	耐震	○	R改修
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																	M改修			
	合築・併存	徳重地区会館、徳重図書館、緑保健センター徳重分室																	部分改修			
	主要棟情報																		機能保全			
	棟名称	ユメリア徳重																	その他			
建築年度	2009	耐久性調査	—	構造	S造	改築等																

44 庁舎その他

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績		改 修 の 見 通 し 等														備 考
	所 在 地	中区三の丸三丁目2番5号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
名古屋市公館	所 管 部 署	観光文化交流局	延床面積	6,557.26㎡	耐 震	○	受 変 電	2018	R 改 修	設計	機能保全	調査	設計	R改修							
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				EV	2018	M 改 修													
	合築・併存	—				空 調	2019	部分改修													
	主 要 棟 情 報				そ の 他	2022	機能保全														
	棟 名 称 公館				消 防	2023	その他														
	建築年度 1989				耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	空 調												
総務局職員研修室	所 在 地	中区千代田一丁目5番8号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	所 管 部 署	総務局	延床面積	1,967.00㎡	耐 震	○	R 改 修	機能保全	照明設備改修 衛生設備改修	照明設備改修	照明設備改修	照明設備改修	調査	調査	設計	R改修					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	パソコン研修室、中土木事務所、上下水道局				部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全																
	棟 名 称 中土木事務所				その他																
建築年度 1993				耐久性調査	—	構 造	S造														
パソコン研修室	所 在 地	中区千代田一丁目5番8号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	所 管 部 署	総務局	延床面積	3,817.00㎡	耐 震	○	R 改 修	機能保全	照明設備改修 衛生設備改修	照明設備改修	照明設備改修	照明設備改修	調査	調査	設計	R改修					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	中土木事務所、総務局職員研修室、上下水道局				部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全																
	棟 名 称 中土木事務所				その他																
建築年度 1993				耐久性調査	—	構 造	S造														

45 保健センター

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等													備考	
千種 保健センター	所在地 千種区覚王山通8丁目37番地				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	・現地改築 ・千種区役所・千種 土木事務所と 複合化 ・2029年度 供用開始予定 ・2022年度より 仮設庁舎利用開始
	所管部署 健康福祉局 延床面積 1,540.61㎡ 耐震 要対策				外壁 2016 対策内容 部分改修 機能保全 その他 改築等	設計	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築	改築		
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存 千種区役所、UR都市機構地下第2住宅																			
	主要棟情報																			
	棟名称 区役所・保健所																			
建築年度 1969 耐久性調査 ー 構造 SRC造																				
東 保健センター	所在地 東区岡井一丁目7番74号				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
	所管部署 健康福祉局 延床面積 1,364.28㎡ 耐震 ○				外壁 2014 防災 2015 空調 2016 受変電 2020 その他 2020	基本構想	あり方検討													
	UD導入 【多機能トイレ】ー 【UD対応昇降機】ー 【段差解消】ー																			
	合築・併存 東区役所																			
	主要棟情報																			
	棟名称 東区役所・保健所																			
建築年度 1970 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																				
北 保健センター	所在地 北区清水四丁目17番1号				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
	所管部署 健康福祉局 延床面積 1,544.34㎡ 耐震 ○				EV 2014 防災 2016 受変電 2018 屋根 2022	対策内容	部分改修 機能保全 その他 改築等													
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存 北区役所、総合社会福祉会館、北区在宅サービスセンター																			
	主要棟情報																			
	棟名称 北区役所																			
建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構造 SRC造																	あり方検討			
北 保健センター 楠分室	所在地 北区楠二丁目974番地				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
	所管部署 健康福祉局 延床面積 453.21㎡ 耐震 ○				空調 2017 屋根 2022	対策内容	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等													
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○																			
	合築・併存 ー																			
	主要棟情報																			
	棟名称 庁舎																			
建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構造 RC造																	あり方検討			
西 保健センター	所在地 西区花の木二丁目18番1号				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	所管部署 健康福祉局 延床面積 2,918.78㎡ 耐震 ○				外壁 2019	対策内容	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等													
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存 西区役所、西区在宅サービスセンター																			
	主要棟情報																			
	棟名称 庁舎																			
建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構造 SRC造																	あり方検討			
西 保健センター 山田分室	所在地 西区八幡町161番1				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
	所管部署 健康福祉局 延床面積 466.08㎡ 耐震 ○					対策内容	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等											R改修	あり方検討	
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○																			
	合築・併存 ー																			
	主要棟情報																			
	棟名称 庁舎																			
建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構造 RC造																				
中村 保健センター	所在地 中村区松原町1丁目23番地の1				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	所管部署 健康福祉局 延床面積 3,681.78㎡ 耐震 ○					対策内容	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等												あり方検討	
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存 中村区役所、中村土木事務所、本陣市税事務所																			
	主要棟情報																			
	棟名称 中村区役所等複合庁舎																			
建築年度 2022 耐久性調査 未調査 構造 RC造																				

施設名	基 本 情 報	改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改 修 の 見 通 し 等 2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	備 考
中 保健センター	所在地 中区桑田四丁目1番8号	部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟) 33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 3,261.24㎡ 耐震 ○	EV 2019	R 改修													
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○	EV 2021	M 改修													
	合築・併存 中区役所、市民ギャラリー栄、民間事務所	その他 2021	部分改修													
	主 要 棟 情 報		機能保全	機能保全												
昭和 保健センター	所在地 昭和中区阿由知通3丁目19番地	部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟) 31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 3,533.09㎡ 耐震 ○	空調 2019	R 改修													
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○	防災 2019	M 改修													
	合築・併存 昭和中区役所、社会福祉研修センター		部分改修													
	主 要 棟 情 報		機能保全	設計	機能保全	機能保全										
瑞穂 保健センター	所在地 瑞穂区田辺通3丁目45番地の2	部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟) 20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 2,263.11㎡ 耐震 ○	外 壁 2023	R 改修													
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○		M 改修													
	合築・併存 瑞穂土木事務所		部分改修													
	主 要 棟 情 報		機能保全	設計	機能保全	機能保全										
熱田 保健センター	所在地 熱田区神宮三丁目1番15号	部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟) 23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 3,282.91㎡ 耐震 ○	消 防 2022	R 改修													
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○		M 改修													
	合築・併存 熱田区役所、熱田文化小劇場、熱田図書館、熱田区在宅サービスセンター		部分改修													
	主 要 棟 情 報		機能保全	設計	機能保全	機能保全										
中川 保健センター	所在地 中川区高畑一丁目223番地	部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟) 50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 1,760.11㎡ 耐震 ○	受変電 2012	R 改修													
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○	空調 2014	M 改修													
	合築・併存 中川区役所	屋根 2016	部分改修													
	主 要 棟 情 報	その他 2017	機能保全	設計	機能保全	機能保全	機能保全									
中川 保健センター 富田分室	所在地 中川区青田三丁目215番地	部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟) 38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 413.03㎡ 耐震 ○	空調 2017	R 改修													
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○	屋根 2019	M 改修													
	合築・併存 中川区役所富田支所、富田観測局、富田水防倉庫、富田倉庫		部分改修													
	主 要 棟 情 報		機能保全													
港 保健センター	所在地 港南区港栄二丁目2番1号	部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟) 35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 3,020.87㎡ 耐震 ○	空調 2012	R 改修													
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○	空調 2013	M 改修													
	合築・併存 国際留学生会館	EV 2017	部分改修													
	主 要 棟 情 報	屋根 2018	機能保全	設計	機能保全	機能保全										
港 保健センター 南陽分室	所在地 港南区青田野三丁目1801番地	部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟) 33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 593.45㎡ 耐震 ○	空調 2011	R 改修													
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○	屋根 2022	M 改修													
	合築・併存 港南区役所南陽支所	外 壁 2022	部分改修													
	主 要 棟 情 報		機能保全	設計	改築	改築	改築									

施設名	基本情報	改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考
			2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
南 保健センター	所在地 南区東又兵衛町5丁目1番地の1	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	あり方検討	
	所管部署 健康福祉局 延床面積 2,265.96㎡ 耐震 ○	空調 2013	R改修														
	U・D導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○	外壁 2020	M改修														
	合築・併存 —		部分改修														
			機能保全														
			その他														
守山 保健センター	所在地 守山区小幡一丁目3番1号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65		
	所管部署 健康福祉局 延床面積 1,880.38㎡ 耐震 ○	空調 2014	R改修														
	U・D導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○	外壁 2018	M改修														
	合築・併存 守山区役所	受変電 2019	部分改修														
		その他 2019	機能保全														
		屋根 2021	その他														
守山 保健センター 志段味分室	所在地 守山区下志段味一丁目1401番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	あり方検討	
	所管部署 健康福祉局 延床面積 578.82㎡ 耐震 ○	空調 2021	R改修														
	U・D導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○	外壁 2023	M改修														
	合築・併存 志段味地区会館、守山区役所志段味支所		部分改修														
			機能保全														
			その他														
緑 保健センター	所在地 緑区相原郷一丁目715番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	M改修	あり方検討
	所管部署 健康福祉局 延床面積 4,034.63㎡ 耐震 ○	屋根 2021	R改修														
	U・D導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○	空調 2023	M改修														
	合築・併存 —		部分改修														
			機能保全														
			その他														
緑 保健センター 徳重分室	所在地 緑区元徳重一丁目401番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	あり方検討	
	所管部署 健康福祉局 延床面積 761.07㎡ 耐震 ○		R改修														
	U・D導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○		M改修														
	合築・併存 徳重地区会館、徳重図書館、緑区役所徳重支所		部分改修														
			機能保全														
			その他														
名東 保健センター	所在地 名東区上社二丁目50番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	あり方検討	
	所管部署 健康福祉局 延床面積 1,463.57㎡ 耐震 ○	屋根 2014	R改修														
	U・D導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○	空調 2015	M改修														
	合築・併存 名東区役所	衛生 2017	部分改修														
		受変電 2017	機能保全														
		EV 2021	その他														
天白 保健センター	所在地 天白区島田二丁目201番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	あり方検討	
	所管部署 健康福祉局 延床面積 1,490.47㎡ 耐震 ○	空調 2015	R改修														
	U・D導入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○	受変電 2015	M改修														
	合築・併存 天白区役所	その他 2020	部分改修														
		空調 2021	機能保全														
			その他														

46 環境事業所

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績		改 修 の 見 通 し 等												備 考	
					～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
千種 環境事業所	所在地	千種区香流橋一丁目1番77号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	設計	空調改修
	所 管 部 署	環境局	延床面積	2,693.38㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	M 改 修	部分改修	機能保全	その他	改 築 等					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	事務所					建築年度	1999		耐久性調査	未調査	構 造	RC造							
東 環境事業所	所在地	東区出来町三丁目16番16号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	設計	空調改修 給湯改修
	所 管 部 署	環境局	延床面積	1,653.25㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	M 改 修	部分改修	機能保全	その他	改 築 等					
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	事務所					建築年度	1995		耐久性調査	未調査	構 造	RC造							
北 環境事業所	所在地	北区辻本通一丁目39番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	設計	空調改修 給湯改修
	所 管 部 署	環境局	延床面積	4,074.94㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	M 改 修	部分改修	機能保全	その他	改 築 等					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																		
	合築・併存	下飯田作業場																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	事務所					建築年度	2003		耐久性調査	未調査	構 造	RC造							
西 環境事業所	所在地	西区南堀越二丁目4番70号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	設計	空調改修 給湯改修
	所 管 部 署	環境局	延床面積	1,985.74㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	M 改 修	部分改修	機能保全	その他	改 築 等					
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	事務所棟					建築年度	2010		耐久性調査	未調査	構 造	RC造							
中村 環境事業所	所在地	中村区佐古前10番9号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	調査	空調改修 給湯改修
	所 管 部 署	環境局	延床面積	1,684.33㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	M 改 修	部分改修	機能保全	その他	改 築 等					
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	事務所棟					建築年度	1978		耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造							
中 環境事業所	所在地	中区新栄三丁目20番8号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	設計	空調改修 給湯改修
	所 管 部 署	環境局	延床面積	999.69㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	M 改 修	部分改修	機能保全	その他	改 築 等					
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	事務所棟					建築年度	1968		耐久性調査	20年程度以上	構 造	RC造							
昭和 環境事業所	所在地	昭和区福江二丁目10番12号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	設計	空調改修 給湯改修
	所 管 部 署	環境局	延床面積	1,264.40㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	M 改 修	部分改修	機能保全	その他	改 築 等					
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																		
	合築・併存	—																		
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	事務所棟					建築年度	1976		耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造							

施 設 名	基 本 情 報	改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改 修 の 見 通 し 等 2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	備 考
瑞穂 環境事業所	所在地 瑞穂区二野町6番29号	部 位 改修年度 空 調 2019	経過年数(主要棟)	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
	所 管 部 署 環境局 延床面積 1,393.37㎡ 耐 震 ○		R 改 修			基本構想	基本計画		調査	設計	設計	R改修				
	U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—		M 改 修													
	合築・併存 —		部分改修													
			機能保全													
	主 要 棟 情 報		その他					設計	給湯改修					設計	空調改修	給湯改修
熱田 環境事業所	所在地 熱田区佐馬二丁目30番6号	部 位 改修年度 そ の 他 2018	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
	所 管 部 署 環境局 延床面積 1,415.44㎡ 耐 震 ○		R 改 修			基本構想	基本計画									R改修
	U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—		M 改 修													
	合築・併存 —		部分改修													
			機能保全													
	主 要 棟 情 報		その他	空調改修									設計	給湯改修		空調改修
中川 環境事業所	所在地 中川区上高畑一丁目150番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	所 管 部 署 環境局 延床面積 1,829.48㎡ 耐 震 ○		R 改 修			基本構想	基本計画				調査	設計	設計	R改修		
	U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—		M 改 修													
	合築・併存 —		部分改修													
			機能保全				設計	空調改修								空調改修
	主 要 棟 情 報		その他											設計	給湯改修	
港 環境事業所	所在地 港区十一番一丁目70番地の3	部 位 改修年度 空 調 2016 屋 根 2020	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
	所 管 部 署 環境局 延床面積 3,135.05㎡ 耐 震 ○		R 改 修													R改修
	U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—		M 改 修													
	合築・併存 —		部分改修									設計	空調改修			空調改修
			機能保全													給湯改修
	主 要 棟 情 報		その他	給湯改修												
南 環境事業所	所在地 南区元塩町6丁目8番地の6	部 位 改修年度 そ の 他 2016	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
	所 管 部 署 環境局 延床面積 2,529.73㎡ 耐 震 ○		R 改 修													R改修
	U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—		M 改 修													
	合築・併存 —		部分改修													
			機能保全			設計	空調改修									空調改修
	主 要 棟 情 報		その他							設計	給湯改修					給湯改修
守山 環境事業所	所在地 守山区弁天が丘606番地	部 位 改修年度 空 調 2018 そ の 他 2018	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
	所 管 部 署 環境局 延床面積 1,852.41㎡ 耐 震 ○		R 改 修			基本構想	基本計画							調査	設計	R改修
	U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—		M 改 修													
	合築・併存 —		部分改修													
			機能保全													
	主 要 棟 情 報		その他								設計	給湯改修	空調改修			給湯改修
緑 環境事業所	所在地 緑区鳴海町字天白90番地	部 位 改修年度 そ の 他 2017 空 調 2023	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
	所 管 部 署 環境局 延床面積 3,569.03㎡ 耐 震 ○		R 改 修			基本構想	基本計画									R改修
	U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—		M 改 修													
	合築・併存 鳴海工場、天白川水質自動監視所		部分改修													
			機能保全													空調改修
	主 要 棟 情 報		その他													
名東 環境事業所	所在地 名東区篠里町101番地	部 位 改修年度 空 調 2014 そ の 他 2023	経過年数(主要棟)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
	所 管 部 署 環境局 延床面積 1,268.62㎡ 耐 震 ○		R 改 修			基本構想	基本計画						調査	設計	設計	R改修
	U D 導 入 【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—		M 改 修													
	合築・併存 —		部分改修													
			機能保全						設計	空調改修						空調改修
	主 要 棟 情 報		その他													給湯改修

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等															備 考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
天白 環境事業所	所 在 地	天白区元八事五丁目2 3 1 番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		
	所 管 部 署	環境局	延床面積	1,294.36㎡	耐 震	○	そ の 他	2018	R 改 修	基本構想	基本計画			調査	設計	設計	R改修				
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				2022	M 改 修														
	合築・併存	—					部分改修														
	主 要 棟 情 報				対 策 内 容	機能保全	その他	設計	給湯改修	設計	空調改修							空調改修			
	棟 名 称	事務所棟																			
	建築年度	1974	耐久性調査	40年程度以上															構 造		RC造

47 土木事務所

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等													備 考			
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
千種 土木事務所	所 在 地	千種区桜が丘1 6 番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		・千種区役所・千種 保健センターと 複合化 ・2029年度 供用開始予定		
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	2,041.96㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	設計	機能保全 設計	機能保全 空調設備改修									
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M 改 修															
	合築・併存	東部方面境界測量係					部分改修															
	主 要 棟 情 報						機能保全															
	棟 名 称 千種土木事務所						その他															
建築年度	1997	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等	改築	改築	改築	改築	改築											
東 土木事務所	所 在 地	東区出来町二丁目8 番1 5 号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73		「区のあり方基本方針」に基づき再編検討に併せて改修・改築を検討		
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	584.67㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	設計	屋根改修 空調設備改修										
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】—					M 改 修															
	合築・併存	—					部分改修															
	主 要 棟 情 報						機能保全															
	棟 名 称 事務所						その他															
建築年度	1962	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造	改 築 等																
北 土木事務所	所 在 地	北区清水五丁目6 番2 号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72		「区のあり方基本方針」に基づき再編検討に併せて改修・改築を検討		
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	557.16㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	R改修	R改修	R改修	R改修								
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○					M 改 修															
	合築・併存	—					部分改修															
	主 要 棟 情 報						機能保全															
	棟 名 称 北土木事務所						その他															
建築年度	1963	耐久性調査	20年程度以上	構 造	RC造	改 築 等																
西 土木事務所	所 在 地	西区城西三丁目1 6 番3 3 号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65		「区のあり方基本方針」に基づき再編検討に併せて改修・改築を検討		
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	553.40㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	R改修	R改修	R改修	R改修								
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○					M 改 修															
	合築・併存	—					部分改修															
	主 要 棟 情 報						機能保全															
	棟 名 称 西土木事務所						その他															
建築年度	1970	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造	改 築 等																
中村 土木事務所	所 在 地	中村区松原町1 丁目2 3 番地の1			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	M改修			
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	1,765.64㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M 改 修															
	合築・併存	中村区役所、中村保健センター、本陣市税事務所					部分改修															
	主 要 棟 情 報						機能保全															
	棟 名 称 中村区役所等複合庁舎						その他															
建築年度	2022	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等																
中 土木事務所	所 在 地	中区千代田一丁目5 番8 号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	3,470.48㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	機能保全 照明設備改修 衛生設備改修	照明設備改修	照明設備改修	照明設備改修	照明設備改修							
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M 改 修															
	合築・併存	パソコン研修室、総務局職員研修室、上下水道局					部分改修															
	主 要 棟 情 報						機能保全															
	棟 名 称 複合庁舎中土木事務所ビル						その他															
建築年度	1993	耐久性調査	—	構 造	S造	改 築 等																
昭和 土木事務所	所 在 地	昭和区川原通4 丁目1 0 番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38				
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	1,855.05㎡			耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	設計	M改修										
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M 改 修															
	合築・併存	川原寮					部分改修															
	主 要 棟 情 報						機能保全															
	棟 名 称 土木事務所・職員寮						その他															
建築年度	1997	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	改 築 等			基本計画													

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等														備 考	
					部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
瑞穂 土木事務所	所 在 地	瑞穂区田辺通3丁目45番地の2			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	M改修		
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	1,829.62㎡		耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	瑞穂保健センター				部分改修															
						機能保全															
		主 要 棟 情 報				その他	設計 設計	空調改修 照明改修	空調改修 照明改修												
熱田 土木事務所	所 在 地	熱田区六野二丁目5番19号			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	1,283.04㎡		耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	熱田プール				部分改修			基本計画												
						機能保全			設計	空調改修			M改修	M改修							
		主 要 棟 情 報				その他															
中川 土木事務所	所 在 地	中川区三ツ屋町2丁目88番地			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		「区のあり方基本方針」に基づき再編検討に併せて改修・改築を検討	
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	634.28㎡		耐 震	○	R 改 修			設計	R改修	R改修								
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】—				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
		主 要 棟 情 報				その他															
港 土木事務所	所 在 地	港区港明一丁目12番20号、1101番3			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54			
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	439.30㎡		耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	港区役所、港防災センター				部分改修															
						機能保全			設計	機能保全											
		主 要 棟 情 報				その他															
南 土木事務所	所 在 地	南区荒浜町5丁目10番地の1			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		「区のあり方基本方針」に基づき再編検討に併せて改修・改築を検討	
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	584.90㎡		耐 震	○	R 改 修			設計	R改修	R改修								
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
		主 要 棟 情 報				その他															
守山 土木事務所	所 在 地	守山区緑ヶ丘828番地			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69		「区のあり方基本方針」に基づき再編検討に併せて改修・改築を検討	
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	619.25㎡		耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】—				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
		主 要 棟 情 報				その他															
緑 土木事務所	所 在 地	緑区左山3027番地の1			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	M改修		
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	1,219.20㎡		耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
		主 要 棟 情 報				その他															
名東 土木事務所	所 在 地	名東区上社五丁目101番地			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		「区のあり方基本方針」に基づき再編検討に併せて改修・改築を検討	
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	525.10㎡		耐 震	○	R 改 修			設計	R改修	R改修								
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】○				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
		主 要 棟 情 報				その他															

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績		改 修 の 見 通 し 等													備 考
天白 土木事務所	所在地 天白区横町714番地				～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	「区のあり方基本方針」に基づき再編検討に併せて改修・改築を検討	
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	574.52㎡	耐 震	○	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59		60
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○				R 改 修			設計	R改修	R改修									
	合築・併存	—				M 改 修														
	主 要 棟 情 報				部分改修															
					機能保全															
					その他	屋根改修	屋根改修													
棟 名 称				事務所				空調改修	空調改修											
建築年度 1975				耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造				改 築 等												

48 事務所その他

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等													備 考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
本陣市税事務所	所 在 地	中村区松原町1丁目23番地の1			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	あり方検討
	所 官 部 署	財政局	延床面積	3,962.76㎡		耐 震	○	R 改 修											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				M 改 修													
	合築・併存	中村区役所、中村保健センター、中村土木事務所				部分改修 機能保全													
	主 要 棟 情 報					その他													
	棟 名 称	中村区役所等複合庁舎				改 築 等													
	建築年度	2022	耐久性調査	未調査	構 造	RC造													
西部方面分室	所 在 地	中村区普救町1丁目87番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R改修
	所 官 部 署	緑政土木局	延床面積	1,755.44㎡		耐 震	○	R 改 修											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】―				M 改 修													
	合築・併存	千成コミュニティセンター、中村公園西自転車駐車場				部分改修 機能保全													
	主 要 棟 情 報					その他													
	棟 名 称	西部方面分室				改 築 等													
	建築年度	1994	耐久性調査	未調査	構 造	RC造											調査	設計	
ユーカリ作業班 詰所	所 在 地	千種区平和公園、田代町、東明町地内			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	所 官 部 署	緑政土木局	延床面積	183.84㎡		耐 震	○	R 改 修											
	U D 導 入	【多機能トイレ】― 【UD対応昇降機】＊ 【段差解消】―				M 改 修													
	合築・併存	―				部分改修 機能保全													
	主 要 棟 情 報					その他													
	棟 名 称	ユーカリ作業班詰所（平和公園）				改 築 等													
	建築年度	2000	耐久性調査	―	構 造	S造													

49 消防署

施設名	基本情報				改修実績													備考			
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改修の見通し等 2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)		
千種消防署	所在地	千種区希望ヶ丘2丁目6番21号			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	R改修			
	所管部署	消防局	延床面積	3,156.07㎡																耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	庁舎																			
建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
東消防署	所在地	東区岡井一丁目8番30号			SR改修 2014	経過年数(主要棟) 57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68		・2014年度 SR改修実施済		
	所管部署	消防局	延床面積	1,781.42㎡																耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	庁舎																			
建築年度	1967	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造	改築等													改築		
北消防署	所在地	北区秋野通2丁目1番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56				
	所管部署	消防局	延床面積	1,505.33㎡																耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	庁舎																			
建築年度	1979	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
西消防署	所在地	西区兄玉二丁目25番22号			SR改修 2019	経過年数(主要棟) 56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67		・2018～2019年度 SR改修実施済		
	所管部署	消防局	延床面積	2,525.60㎡																耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	庁舎																			
建築年度	1968	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造	改築等													改築		
中村消防署	所在地	中村区大宮町1丁目53番地			部位 改修年度 外壁 2019 外壁 2021	経過年数(主要棟) 54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65				
	所管部署	消防局	延床面積	1,572.47㎡																耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																			
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	庁舎																			
建築年度	1970	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	改築等													改築		
中村消防署 (講堂)	所在地	中村区西米野町4丁目40番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟) 31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				
	所管部署	消防局	延床面積	614.43㎡																耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																			
	合築・併存	日吉コミュニティセンター																			
	主要棟情報																				
	棟名称	講堂棟																			
建築年度	1993	耐久性調査	—	構造	S造	改築等															
中消防署	所在地	中区栄一丁目23番13号			部位 改修年度 その他 2016 空調 2018 防災 2019 その他 2021 空調 2022	経過年数(主要棟) 29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修			
	所管部署	消防局	延床面積	11,607.34㎡																耐震	○
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																			
	合築・併存	消費生活センター、白川公舎、誠城学園、環境学習センター、なごや人権啓発センター等																			
	主要棟情報																				
	棟名称	伏見ライフプラザ																			
建築年度	1995	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等															

施 設 名	基 本 情 報			改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等															備 考
					2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
昭和 消防署	所 在 地	昭和区御器所通二丁目16番地の1		部 位 改修年度 ～ 2023 (R5) そ の 他 2021	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R改修		
	所 管 部 署	消防局	延床面積		7,262.61㎡	耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	設計	M改修	M改修									
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																		
	合築・併存	御器所コミュニティセンター			設計	機能保全	機能保全													
	主 要 棟 情 報																			
	棟 名 称	庁舎																		
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造															
瑞穂 消防署	所 在 地	瑞穂区北原町3丁目17番地		部 位 改修年度 R 改 修 2018	経過年数(主要棟)	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	M改修 改築	・ 2016～2018年度 R改修実施済	
	所 管 部 署	消防局	延床面積		1,523.57㎡	耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	R改修											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																		
	合築・併存	—			部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全															
	棟 名 称	庁舎																		
建築年度	1966	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造															
熱田 消防署	所 在 地	熱田区高蔵町4番9号		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	M改修		
	所 管 部 署	消防局	延床面積		2,531.38㎡	耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	R改修											
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○																		
	合築・併存	—			部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全															
	棟 名 称	庁舎(西棟)																		
建築年度	2005	耐久性調査	未調査	構 造	RC造															
中川 消防署	所 在 地	中川区高畑一丁目224番地		部 位 改修年度 外 壁 2014	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			
	所 管 部 署	消防局	延床面積		1,475.47㎡	耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	R改修	R改修	R改修									
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																		
	合築・併存	—			部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全															
	棟 名 称	庁舎																		
建築年度	1974	耐久性調査	20年程度以上	構 造	RC造															
港 消防署	所 在 地	港区千鳥一丁目11番19号		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
	所 管 部 署	消防局	延床面積		2,087.45㎡	耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	R改修	耐久性調査	調査	調査	設計	R改修	R改修	R改修				
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																		
	合築・併存	—			部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全				調査	調査	設計	増築	増築	増築						
	棟 名 称	庁舎																		
建築年度	1983	耐久性調査	未調査	構 造	RC造															
南 消防署	所 在 地	南区桜本町24番地		部 位 改修年度 外 壁 2015	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	M改修		
	所 管 部 署	消防局	延床面積		1,732.19㎡	耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	設計	設計	R改修	R改修	R改修	R改修						
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—																		
	合築・併存	—			部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全	設計	設計		増築	増築	増築	増築								
	棟 名 称	庁舎																		
建築年度	1972	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造															
守山 消防署	所 在 地	守山区西新11番8号		部 位 改修年度 屋 根 2010 屋 根 2022	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	R改修		
	所 管 部 署	消防局	延床面積		1,929.76㎡	耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	R改修					調査	調査	設計	R改修			R改修
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																		
	合築・併存	—			部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全															
	棟 名 称	庁舎																		
建築年度	1971	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造															
緑 消防署	所 在 地	緑区滝ノ水四丁目2007番地		部 位 改修年度 空 調 2011	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	R改修		
	所 管 部 署	消防局	延床面積		2,212.34㎡	耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	R改修											
	U D 導 入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																		
	合築・併存	緑消防署長公舎			部分改修															
	主 要 棟 情 報				機能保全															
	棟 名 称	庁舎 (+公舎)																		
建築年度	1990	耐久性調査	未調査	構 造	RC造															

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等													備 考	
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
名東 消防署	所 在 地	名東区野間町 4 0 番地			部 位 改修年度 外 壁 2014 屋 根 2016	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	M改修	
	所 管 部 署	消防局	延床面積	1,639.97㎡		耐 震	○	R 改 修	調査	設計	R改修	R改修	R改修	R改修						
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全	調査	設計	増築	増築	増築	増築								
						その他														
棟 名 称	庁舎				その他															
建築年度	1975	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造	改 築 等														
天白 消防署	所 在 地	天白区原五丁目 2 5 0 6 番地			部 位 改修年度 外 壁 2014	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	M改修	
	所 管 部 署	消防局	延床面積	1,490.68㎡		耐 震	○	R 改 修	調査	調査	設計	R改修	R改修	R改修						
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修														
	合築・併存	消防団				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全	調査	調査	設計	増築	増築	増築								
						その他														
棟 名 称	庁舎				その他															
建築年度	1975	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造	改 築 等														

50 消防出張所

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等												備考		
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)	
吹上出張所	所在地	千種区吹上二丁目5番11号			R改修 2023	経過年数(主要棟)	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	改築	
	所管部署	消防局	延床面積	250.07㎡		耐震	○	対策内容	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主要棟情報					機能保全														
	棟名称	庁舎				その他														
建築年度	1969	耐久性調査	20年程度以上		構造	RC造	改築等													
東山出張所	所在地	千種区東山通二丁目19番地			部 位 改修年度 屋根 2011	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	M改修	
	所管部署	消防局	延床面積	263.93㎡		耐震	○	対策内容	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主要棟情報					機能保全														
	棟名称	庁舎				その他														
建築年度	1984	耐久性調査	40年程度以上		構造	RC造	改築等													
覚王山出張所	所在地	千種区覚王山通九丁目31番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	改築	
	所管部署	消防局	延床面積	1,533.97㎡		耐震	○	対策内容	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 ○				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主要棟情報					機能保全														
	棟名称	庁舎				その他														
建築年度	1970	耐久性調査	20年程度以上		構造	RC造	改築等													
富士塚出張所	所在地	東区泉一丁目9番24番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	M改修	
	所管部署	消防局	延床面積	474.24㎡		耐震	○	対策内容	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主要棟情報					機能保全														
	棟名称	庁舎				その他														
建築年度	2020	耐久性調査	未調査		構造	RC造	改築等													
矢田出張所	所在地	東区矢田南四丁目2番1号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	R改修	
	所管部署	消防局	延床面積	334.12㎡		耐震	○	対策内容	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主要棟情報					機能保全														
	棟名称	庁舎				その他														
建築年度	1990	耐久性調査	未調査		構造	RC造	改築等													
本部機動部隊 第三庁舎	所在地	北区上飯田南町4丁目1番地の11			部 位 改修年度 外壁 2015 改修 2022	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	M改修 ・2022年度 救急隊増隊に伴う改修を実施	
	所管部署	消防局	延床面積	516.84㎡		耐震	○	対策内容	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主要棟情報					機能保全														
	棟名称	庁舎				その他														
建築年度	1977	耐久性調査	40年程度以上		構造	RC造	改築等													
飯田出張所	所在地	北区芦辺町3丁目4番地			部 位 改修年度 外壁 2021 屋根 2021	経過年数(主要棟)	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	R改修	
	所管部署	消防局	延床面積	341.44㎡		耐震	○	対策内容	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M改修														
	合築・併存	—				部分改修														
	主要棟情報					機能保全														
	棟名称	庁舎				その他														
建築年度	1973	耐久性調査	40年程度以上		構造	RC造	改築等													

施 設 名	基 本 情 報	改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等 2024 (R6) 2025 (R7) 2026 (R8) 2027 (R9) 2028 (R10) 2029 (R11) 2030 (R12) 2031 (R13) 2032 (R14) 2033 (R15) 2034 (R16) 2035 (R17) 2036～2050 (R18～R32)														備 考
桶 出張所	所在地 北区橋二丁目9番5番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	R改修	
	所 管 部 署 消防局 延床面積 421.72㎡ 耐 震 ○	改 修 2017	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —		M 改 修														
	合築・併存 —		部分改修														
	主 要 棟 情 報		機能保全														
本部機動部隊 第二庁舎	所在地 西区那古野二丁目2番16号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	R改修	・2017年度 救急隊 増隊に伴う改修を実施
	所 管 部 署 消防局 延床面積 553.04㎡ 耐 震 ○	改 修 2017	R 改 修										調査	設計			
	U D 導 入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —		M 改 修														
	合築・併存 —		部分改修														
	主 要 棟 情 報		機能保全														
押切 出張所	所在地 西区天神山町1番24号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	R改修	
	所 管 部 署 消防局 延床面積 252.32㎡ 耐 震 ○	外 壁 2017	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —		M 改 修														
	合築・併存 —		部分改修														
	主 要 棟 情 報		機能保全														
山田 出張所	所在地 西区八筋町5番6番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	R改修	改築
	所 管 部 署 消防局 延床面積 378.94㎡ 耐 震 ○	改 修 2017	R 改 修				調査	設計									
	U D 導 入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —		M 改 修														
	合築・併存 —		部分改修														
	主 要 棟 情 報		機能保全														
大野木 出張所	所在地 西区大野木五丁目10番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	R改修	
	所 管 部 署 消防局 延床面積 252.29㎡ 耐 震 ○	改 修 2017	R 改 修	調査	設計	R改修											
	U D 導 入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —		M 改 修														
	合築・併存 —		部分改修														
	主 要 棟 情 報		機能保全														
日比津 出張所	所在地 中村区高道町5丁目2番18号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	R改修	
	所 管 部 署 消防局 延床面積 338.74㎡ 耐 震 ○	改 修 2017	R 改 修			調査	設計	R改修									
	U D 導 入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —		M 改 修														
	合築・併存 —		部分改修														
	主 要 棟 情 報		機能保全														
橋 出張所	所在地 中村区則武二丁目1番21号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	R改修	
	所 管 部 署 消防局 延床面積 466.80㎡ 耐 震 ○	改 修 2017	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —		M 改 修														
	合築・併存 —		部分改修														
	主 要 棟 情 報		機能保全														
岩塚 出張所	所在地 中村区剱町15番8番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	M改修	
	所 管 部 署 消防局 延床面積 469.76㎡ 耐 震 ○	改 修 2017	R 改 修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —		M 改 修														
	合築・併存 —		部分改修														
	主 要 棟 情 報		機能保全														

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績														備 考		
					～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改 修 の 見 通 し 等				2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
橋 出張所	所在地	中区橋一丁目2番15号			部 位 改修年度 屋 根 2021	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	R改修		
	所 管 部 署	消防局	延床面積	342.34㎡		耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
		主 要 棟 情 報				その他															
老松 出張所	所在地	中区新栄一丁目4番12号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	R改修		
	所 管 部 署	消防局	延床面積	426.14㎡		耐 震	○	R 改 修									調査	設計			
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
		主 要 棟 情 報				その他															
八事 出張所	所在地	昭和区花見通3丁目29			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R改修		
	所 管 部 署	消防局	延床面積	491.81㎡		耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
		主 要 棟 情 報				その他															
白金 出張所	所在地	昭和区福江二丁目8番11号			部 位 改修年度 R 改 修 2023	経過年数(主要棟)	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	改築		
	所 管 部 署	消防局	延床面積	245.30㎡		耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
		主 要 棟 情 報				その他															
本部機動部隊 第四庁舎	所在地	塩埕区田辺通5丁目9番地			部 位 改修年度 改 修 2021	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	M改修	・2021年度 救急隊増隊に伴う改修を実施	
	所 管 部 署	消防局	延床面積	623.40㎡		耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
		主 要 棟 情 報				その他															
堀田 出張所	所在地	塩埕区塩入町13番11号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	改築		
	所 管 部 署	消防局	延床面積	464.10㎡		耐 震	○	R 改 修				調査	設計	R改修							
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
		主 要 棟 情 報				その他															
船方 出張所	所在地	熱田区一番二丁目42番2号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	R改修		
	所 管 部 署	消防局	延床面積	482.65㎡		耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
		主 要 棟 情 報				その他															
本部機動部隊 第一庁舎	所在地	中川区太平通3丁目39番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	R改修		
	所 管 部 署	消防局	延床面積	1,219.61㎡		耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
		主 要 棟 情 報				その他															

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績 ～ 2023 (R5)	改 修 の 見 通 し 等													備 考		
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
日置 出張所	所在地	中川区福住町6番39号			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62			
	所 管 部 署	消防局	延床面積	373.47㎡		耐 震	○	R 改 修								調査	設計	R改修			
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
						その他															
						改 築 等															
尾頭橋 出張所	所在地	中川区尾頭橋一丁目1番41号			部 位 改修年度 外 壁 2010 R 改 修 2019	経過年数(主要棟)	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68			
	所 管 部 署	消防局	延床面積	283.48㎡		耐 震	○	R 改 修												M改修	・2019年度 R改修 実施済
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
						その他															
						改 築 等													改築		
下之一色 出張所	所在地	中川区一色新町三丁目105番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			
	所 管 部 署	消防局	延床面積	246.88㎡		耐 震	○	R 改 修		調査	設計	R改修								M改修	
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
						その他															
						改 築 等															
富田 出張所	所在地	中川区東春田二丁目41番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68			
	所 管 部 署	消防局	延床面積	399.72㎡		耐 震	○	R 改 修					調査	設計	R改修						
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全	設計	機能保全													
						その他															
						改 築 等													改築		
東海橋 出張所	所在地	港区川西通二丁目6番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67			
	所 管 部 署	消防局	延床面積	369.79㎡		耐 震	○	R 改 修						調査	設計	R改修					
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
						その他															
						改 築 等													改築		
東築地 出張所	所在地	港区昭和町13番地			部 位 改修年度 外 壁 2018	経過年数(主要棟)	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
	所 管 部 署	消防局	延床面積	276.29㎡		耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
						その他															
						改 築 等															
稲永 出張所	所在地	港区野跡一丁目1番9号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
	所 管 部 署	消防局	延床面積	474.50㎡		耐 震	○	R 改 修												M改修	
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
						その他															
						改 築 等															
南陽 出張所	所在地	港区春田野二丁目2904番地			部 位 改修年度 屋 根 2019	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			
	所 管 部 署	消防局	延床面積	408.28㎡		耐 震	○	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
						その他															
						改 築 等	設計	改築	改築	改築										・港区役所南陽支 所、港保険センター 南陽分室、南陽地区 会館と複合化 ・2028年度 供用開始予定	

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等															備 考	
					～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)				
荒子川 出張所	所 在 地	港区善通本町7 2 番地の 2			部 位 改修年度 改 修 2021 外 壁 2022 屋 根 2022 対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	経過年数(主要棟) 42		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		・ 2021年度 救急隊 増隊に伴う改修を実施		
	所 管 部 署	消防局	延床面積	477.65㎡																	耐 震	○
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	庁舎																				
	建築年度	1982	耐久性調査	未調査																	構 造	RC造
本部機動部隊 第五庁舎	所 在 地	港区金城ふ頭一丁目 1 番地の 3			部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49					
	所 管 部 署	消防局	延床面積	573.06㎡																耐 震	○	
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	庁舎																				
	建築年度	1986	耐久性調査	未調査																構 造	RC造	
大同 出張所	所 在 地	南区大町町 3 丁目 4 番地の 2			部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		R改修			
	所 管 部 署	消防局	延床面積	436.83㎡																耐 震	○	
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	庁舎																				
	建築年度	1991	耐久性調査	未調査																構 造	RC造	
大江 出張所	所 在 地	南区加福本通一丁目 1 1 番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		R改修			
	所 管 部 署	消防局	延床面積	394.85㎡																耐 震	○	
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	庁舎																				
	建築年度	1992	耐久性調査	未調査																構 造	RC造	
道徳 出張所	所 在 地	南区泉楽通 1 丁目 8 番地			部 位 改修年度 屋 根 2022	経過年数(主要棟) 53	54	55	56 調査	57 設計	58 R改修	59	60	61	62	63	64		M改修			
	所 管 部 署	消防局	延床面積	296.62㎡																耐 震	○	
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	庁舎																				
	建築年度	1971	耐久性調査	40年程度以上																構 造	RC造	
星崎 出張所	所 在 地	南区鳴尾一丁目 7 9 番地			部 位 改修年度 屋 根 2022	経過年数(主要棟) 48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59					
	所 管 部 署	消防局	延床面積	261.00㎡																耐 震	○	
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	庁舎																				
	建築年度	1976	耐久性調査	20年程度以上																構 造	RC造	
志段味 出張所	所 在 地	守山区大字下志段味字長廻間 2 2 8 0 番地の 1 2			部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 53	54	55	56	57	58	59	60 調査	61 設計	62 R改修	63	64					
	所 管 部 署	消防局	延床面積	396.60㎡																耐 震	○	
	U D 導 入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	庁舎																				
	建築年度	1971	耐久性調査	40年程度以上																構 造	RC造	
守西 出張所	所 在 地	守山区島羽見二丁目 2 0 番 1 2 号			部 位 改修年度	経過年数(主要棟) 54	55	56	57	58	59	60 調査	61 設計	62 R改修	63	64	65		改築			
	所 管 部 署	消防局	延床面積	472.75㎡																耐 震	○	
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○																				
	合築・併存	—																				
	主 要 棟 情 報																					
	棟 名 称	庁舎																				
	建築年度	1970	耐久性調査	未調査																構 造	RC造	

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等															備 考
					～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
大森 出張所	所 在 地	守山区大森一丁目2016番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
	所 管 部 署	消防局	延床面積	254.25㎡		耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修	設計	R改修	R改修									
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
	主 要 棟 情 報					機能保全															
						その他															
棟 名 称				庁舎		改 築 等															
建築年度				1977	耐久性調査	20年程度以上	構 造	RC造													
大高 出張所	所 在 地	緑区大高町字下塩田41番地の1			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70			
	所 管 部 署	消防局	延床面積	394.02㎡		耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修		調査	設計	R改修								
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
	主 要 棟 情 報					機能保全															
						その他															
棟 名 称				庁舎		改 築 等															
建築年度				1965	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造											改築		
有松 出張所	所 在 地	緑区有松町大字桶狭間字生山48番地の27			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		M改修	
	所 管 部 署	消防局	延床面積	488.49㎡		耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
	主 要 棟 情 報					機能保全															
						その他															
棟 名 称				庁舎		改 築 等															
建築年度				2021	耐久性調査	未調査	構 造	RC造													
鳴海 出張所	所 在 地	緑区鳴海町乙子山85番地の11			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		R改修	
	所 管 部 署	消防局	延床面積	353.89㎡		耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 * 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
	主 要 棟 情 報					機能保全															
						その他															
棟 名 称				庁舎		改 築 等															
建築年度				1991	耐久性調査	未調査	構 造	RC造													
徳重 出張所	所 在 地	緑区鳴海町字神ノ倉3番地の1244			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		M改修	
	所 管 部 署	消防局	延床面積	467.91㎡		耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —				M 改 修															
	合築・併存	—				部分改修															
	主 要 棟 情 報					機能保全															
						その他															
棟 名 称				庁舎		改 築 等															
建築年度				2011	耐久性調査	未調査	構 造	RC造													
星ヶ丘 出張所	所 在 地	名東区名東本町162番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		R改修	
	所 管 部 署	消防局	延床面積	337.69㎡	耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —			M 改 修																
	合築・併存	—			部分改修																
	主 要 棟 情 報				機能保全																
					その他																
棟 名 称				庁舎		改 築 等															
建築年度				1989	耐久性調査	未調査	構 造	RC造													
猪子石 出張所	所 在 地	名東区香流一丁目1112番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
	所 管 部 署	消防局	延床面積	364.80㎡	耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修						調査	設計	R改修					
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —			M 改 修																
	合築・併存	—			部分改修																
	主 要 棟 情 報				機能保全																
					その他																
棟 名 称				庁舎		改 築 等															
建築年度				1972	耐久性調査	20年程度以上	構 造	SRC造													
豊が丘 出張所	所 在 地	名東区豊が丘802番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		R改修	
	所 管 部 署	消防局	延床面積	474.67㎡	耐 震	○	対 策 内 容	R 改 修													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —			M 改 修																
	合築・併存	—			部分改修																
	主 要 棟 情 報				機能保全																
					その他																
棟 名 称				事務所棟		改 築 等															
建築年度				1990	耐久性調査	未調査	構 造	RC造													

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等														備 考
					～ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
島田出張所	所在地	天白区島田三丁目301番地			部 位 改修年度 R改修 2017	経過年数(主要棟)	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	M改修 改築	
	所管部署	消防局	延床面積	323.51㎡		耐震	○	R改修												
	U・D導入	【多機能トイレ】―【U・D対応昇降機】―【段差解消】―				M改修														
	合築・併存	―				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称 庁舎					その他														
	建築年度	1964	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造	改築等													
植田出張所	所在地	天白区焼山一丁目807番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	R改修 改築	
	所管部署	消防局	延床面積	450.47㎡		耐震	○	R改修							調査	設計	R改修			
	U・D導入	【多機能トイレ】―【U・D対応昇降機】―【段差解消】―				M改修														
	合築・併存	―				部分改修														
	主 要 棟 情 報					機能保全														
	棟名称 庁舎					その他														
	建築年度	1978	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改築等													

51 消防施設その他

施設名	基本情報				改修実績														備考	
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
消防学校	所在地	守山区桜坂五丁目114番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
	所管部署	消防局	延床面積	9,210.41㎡				耐震	○	外壁	2017	R改修								
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —			屋根	2017	M改修													
	合築・併存	火災調査センター、消防音楽隊			外壁	2018	部分改修													
	主要棟情報				対策内容	機能保全														
	棟名称 本館・講堂				その他							設計	改修等	改修等	改修等					
火災調査センター	所在地	守山区桜坂五丁目114番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
	所管部署	消防局	延床面積	500.61㎡				耐震	○	R改修										
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 * 【段差解消】 —			M改修															
	合築・併存	消防学校、消防音楽隊			部分改修															
	主要棟情報				対策内容	機能保全														
	棟名称 研究室1				その他							設計	改修等	改修等	改修等					
消防音楽隊	所在地	守山区桜坂五丁目114番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	
	所管部署	消防局	延床面積	731.20㎡				耐震	○	R改修										
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —			M改修															
	合築・併存	消防学校、火災調査センター			部分改修															
	主要棟情報				対策内容	機能保全														
	棟名称 音楽隊1				その他							設計	改修等	改修等	改修等					
消防航空隊	所在地	愛知県西春日井郡豊山町大字豊場（名古屋空港内）			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	M改修
	所管部署	消防局	延床面積	975.75㎡				耐震	○	R改修										
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 * 【段差解消】 —			M改修															
	合築・併存	—			部分改修															
	主要棟情報				対策内容	機能保全														
	棟名称 庁舎				その他															
港防災センター	所在地	港区港明一丁目12番20号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	令和9年統合予定の 野跡小学校跡地に 移転
	所管部署	防災危機管理局	延床面積	2,728.91㎡				耐震	○	R改修										
	U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【U D対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○			M改修															
	合築・併存	港区役所、港土木事務所			部分改修															
	主要棟情報				対策内容	機能保全														
	棟名称 港区役所				その他															
建築年度 1981				耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等												

52 研究所・検査所

施設名	基本情報				改修実績 ～2023（R5）	改修の見通し等														備考	
	所在地	熱田区六番三丁目4番41号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
工業研究所	所管部署	経済局	延床面積	18,828.67㎡	耐震	○	外壁	2014													
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】—				EV	2017	R改修													
	合築・併存	—				EV	2018	M改修													
								部分改修													
								機能保全	機能保全	機能保全	機能保全										
								その他	照明LED化改修	照明LED化改修											
	棟名称	研究棟					改築等														
	建築年度	1987	耐久性調査	未調査	構造	SRC造															
環境科学 調査センター	所在地	南区豊田五丁目16番8号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		
	所管部署	環境局	延床面積	3,493.18㎡	耐震	○	空調	2014	R改修		基本計画	基本計画	設計	R改修	R改修	R改修					
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○				その他	2015	M改修													
	合築・併存	—				受変電	2017	部分改修													
						EV	2020	機能保全													
						空調	2021	その他													
	棟名称	本館					改築等														
	建築年度	1978	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造															
食品 衛生検査所	所在地	熱田区川並町2番22号中央卸売市場本場中央管理棟南館3階			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	900.70㎡	耐震	○	空調	2019	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○				空調	2020	M改修													
	合築・併存	中央卸売市場本場				空調	2021	部分改修													
						外壁	2021	機能保全													
						その他	2021	その他			照明LED化										
	棟名称	中央管理棟					改築等														
	建築年度	2000	耐久性調査	—	構造	S造															
食肉 衛生検査所	所在地	港区船見町1番地の39名古屋中央卸売市場南都市場2階			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	606.99㎡	耐震	○	R改修														
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○				M改修															
	合築・併存	中央卸売市場南都市場				部分改修		部分改修	部分改修	部分改修	部分改修	部分改修	部分改修	部分改修							
						機能保全		照明LED化													
						その他															
	棟名称	本館棟					改築等														
	建築年度	2006	耐久性調査	—	構造	S造															
衛生研究所	所在地	守山区桜坂四丁目207番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	6,262.10㎡	耐震	○	R改修														
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○				M改修															
	合築・併存	—				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	棟名称	本館					改築等														
	建築年度	2019	耐久性調査	未調査	構造	RC造															
名古屋 建設技術センター	所在地	中川区清船町1～3			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
	所管部署	緑政土木局	延床面積	1,158.11㎡	耐震	○	R改修				調査	調査	設計	R改修							
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】—				M改修															
	合築・併存	西部方面分室、清船水防倉庫				部分改修															
						機能保全															
						その他															
	棟名称	名古屋建設技術センター					改築等														
	建築年度	1977	耐久性調査	—	構造	RC造															

53 職員寮・職員宿舍

施設名	基本情報				改修実績														備考		
					2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036~2050 (R18~R32)			
川原寮	所在地	昭和区川原通4丁目10番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	あり方検討	
	所管部署	総務局	延床面積	4,844.59㎡	耐震	○	屋根	2011	R改修	基本計画	設計	M改修									
	UD導入	【多機能トイレ】○【UD対応昇降機】—【段差解消】○			その他	2012	M改修														
	合築・併存	昭和土木事務所			その他	2020	部分改修														
	主要棟情報					2022	機能保全														
								その他													
棟名称	職員寮			改築等																	
建築年度	1997	耐久性調査	未調査		構造	SRC造															
消防局明野寮	所在地	熱田区明野町18番12号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
	所管部署	消防局	延床面積	1,537.05㎡	耐震	○	R改修	調査	設計	R改修	R改修										
	UD導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】—【段差解消】—			その他		M改修														
	合築・併存	—			その他		部分改修														
	主要棟情報						機能保全														
								その他													
棟名称	寮			改築等																	
建築年度	1985	耐久性調査	未調査		構造	RC造															
白川公舎	所在地	中区栄一丁目23番32号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修	消防署の改修と同時期に実施
	所管部署	消防局	延床面積	242.33㎡	耐震	○	R改修														
	UD導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】—【段差解消】—			その他		M改修	対策内容	機能保全	その他	改築等										
	合築・併存	消費生活センター、中消防署、競城学園、環境学習センター、なごや人権啓発センター等			その他		部分改修														
	主要棟情報						機能保全														
																		その他			
棟名称	住宅棟			改築等																	
建築年度	1995	耐久性調査	未調査		構造	SRC造															
緑消防署長公舎	所在地	緑区滝ノ水四丁目2007番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	R改修	消防署の改修と同時期に実施
	所管部署	消防局	延床面積	102.42㎡	耐震	○	R改修														
	UD導入	【多機能トイレ】—【UD対応昇降機】—【段差解消】—			その他		M改修	対策内容	機能保全	その他	改築等										
	合築・併存	緑消防署			その他		部分改修														
	主要棟情報						機能保全														
																		その他			
棟名称	庁舎(+公舎)			改築等																	
建築年度	1990	耐久性調査	未調査		構造	RC造															

54 その他

施設名	基本情報				改修実績 ～2023（R5）	改修の見通し等														備考					
	所在地				部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)				
クオリティライフ21 城北 ウエルネスガーデン センターラーフ等	所在地	北区平手町1丁目1番地内			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M改修					
	所管部署	健康福祉局	延床面積	540.80㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修														
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】—						M改修																	
	合築・併存	重症心身障害児者施設、西部医療センター、陽子線がん治療施設						部分改修																	
	主 要 棟 情 報							機能保全																	
	棟名称 センターラーフAB							その他																	
建築年度 2014				耐久性調査	—	構造	S造	改築等																	
オアシス21 (公園・ バスターミナル)	所在地	東区東桜一丁目11番1号			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	長期修繕計画に基づき順次改修 その他改修					
	所管部署	住宅都市局	延床面積	17,969.49㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修	★ツバ等改修	配管等改修	公園等改修	衛生機器等改修	便所等改修	照明等改修	空調等改修	内外装改修		便器等改修	照明等改修	その他改修	床等改修	その他改修
	UD導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○						M改修																	
	合築・併存	オアシス21 i センター、商業施設						部分改修																	
	主 要 棟 情 報							機能保全																	
	棟名称 栄/バスターミナル							その他																	
建築年度 2002				耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等																	
徳重交通広場・ テラス広場	所在地	緑区元徳重一丁目404番地			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	M改修					
	所管部署	住宅都市局	延床面積	6,210.90㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修														
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】—【段差解消】—						M改修																	
	合築・併存	—						部分改修																	
	主 要 棟 情 報							機能保全																	
	棟名称 徳重交通広場・テラス広場							その他																	
建築年度 2010				耐久性調査	—	構造	S造	改築等																	
東スポーツセンター等 複合施設 ペDESTリアンデッキ	所在地	東区大幸南一丁目101-9			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	M改修					
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,102.43㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修														
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】○【段差解消】○						M改修																	
	合築・併存	市民ギャラリー、文化小劇場、スポーツセンター、図書館						部分改修																	
	主 要 棟 情 報							機能保全																	
	棟名称 地域交流棟							その他																	
建築年度 2001				耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等																	
金山総合駅 連絡通路橋	所在地	中区金山一丁目1905番地ほか			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	機能保全 機能保全					
	所管部署	住宅都市局	延床面積	1,934.31㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修	R改修	R改修	R改修											
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】—【段差解消】—						M改修																	
	合築・併存	JR金山駅、名鉄金山駅、地下鉄金山駅						部分改修																	
	主 要 棟 情 報							機能保全																	
	棟名称 金山総合駅連絡通路橋							その他																	
建築年度 1989				耐久性調査	—	構造	S造	改築等																	
ささしまライブ24 歩行者デッキ (東西デッキ・EV)	所在地	中村区平池町四丁目内			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	M改修					
	所管部署	住宅都市局	延床面積	275.78㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修														
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】○【段差解消】—						M改修																	
	合築・併存	—						部分改修																	
	主 要 棟 情 報							機能保全																	
	棟名称 東西デッキ							その他																	
建築年度 2016				耐久性調査	—	構造	S造	改築等																	
ささしまライブ24 歩行者デッキ (南北デッキ)	所在地	中村区平池町四丁目内			部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	M改修					
	所管部署	住宅都市局	延床面積	216.00㎡				耐震	○	対 策 内 容	R改修														
	UD導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】—【段差解消】—						M改修																	
	合築・併存	—						部分改修																	
	主 要 棟 情 報							機能保全																	
	棟名称 南北デッキ							その他																	
建築年度 2016				耐久性調査	—	構造	S造	改築等																	

施設名	基本情報				改修実績	改修の見通し等															備考
	所在地				～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
金城ふ頭 駅デッキ	所在地	港区金城ふ頭二丁目及び三丁目地内			部 位 改修年度 ～ 2023 (R5)	経過年数(主要棟)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	M改修	定期点検（5年ごとに1回）に基づき修繕	
	所 管 部 署	住宅都市局	延床面積	48.48㎡		耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 ○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	駅デッキ																			
	建築年度	2017	耐久性調査	—		構 造	S造														
金城ふ頭 駐車場デッキ	所在地	港区金城ふ頭二丁目地内			部 位 改修年度 そ の 他 2023	経過年数(主要棟)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	M改修	定期点検（5年ごとに1回）に基づき修繕	
	所 管 部 署	住宅都市局	延床面積	76.39㎡		耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	駐車場デッキ																			
	建築年度	2017	耐久性調査	—		構 造	S造														
南大高駅 自由通路	所在地	緑区南大高二丁目601			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	M改修		
	所 管 部 署	住宅都市局	延床面積	879.31㎡		耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																			
	合築・併存	JR南大高駅、歩行者デッキ																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	南大高駅自由通路																			
	建築年度	2008	耐久性調査	—		構 造	S造														
平和公園 献体の塔	所在地	千代区平和公園1丁目			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	110.00㎡		耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 ＊ 【段差解消】 —																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	献体の塔																			
	建築年度	1985	耐久性調査	未調査		構 造	RC造														
平和公園 平和堂	所在地	千代区平和公園3丁目			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71			
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	156.00㎡		耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 ＊ 【段差解消】 —																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	平和堂																			
	建築年度	1964	耐久性調査	未調査		構 造	RC造														
平和公園 ユーカリハウス	所在地	千代区平和公園1丁目			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	6,608.00㎡		耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 ＊ 【段差解消】 —																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	ユーカリハウス10・11・12号棟																			
	建築年度	2000	耐久性調査	—		構 造	S造														
久屋大通公園 復興事業収束 モニュメント	所在地	中区栄三丁目地内（久屋大通公園内）			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			
	所 管 部 署	緑政土木局	延床面積	403.00㎡		耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	復興事業収束モニュメント																			
	建築年度	1989	耐久性調査	未調査		構 造	RC造														
港倉庫	所在地	港区港家二丁目6番			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61		老朽化した設備を順次改修	
	所 管 部 署	防災危機管理局	延床面積	443.74㎡		耐 震	○	対 策 内 容 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等													
	U D 導 入	【多機能トイレ】 — 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】 —																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	港倉庫																			
	建築年度	1974	耐久性調査	—		構 造	RC造														

施設名	基本情報				改修実績		改修の見通し等														備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
名古屋市立大学医学部 附属みらい光生病院	所在地 名東区勢子坊二丁目1501				部位 改修年度	経過年数(主要棟)														・2022年度末 医療保護施設廃止 ・2023年4月 名古屋市立大学医学 部附属みらい光生病 院として運営移管	
	所管部署	健康福祉局	延床面積	9,650.32㎡	耐震	○	空調	2011	R改修												
	U・D導入	【多機能トイレ】○ 【U・D対応昇降機】○ 【段差解消】○				EV	2012	M改修													
	合築・併存	厚生院（特別養護老人ホーム）、救護施設、障害者スポーツセンター				防災	2014	部分改修													
	主 要 棟 情 報				空調	2015	機能保全	機能保全	機能保全												
					空調	2019	その他	諸室改修													
	棟名称	附属病院棟				受変電	2019		外装・内装等改修	外装・内装等改修											
	建築年度	1981	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	空調	2022	改築等												