# 名古屋市営柳原荘2期整備事業 事業変更契約書

2022年5月 名古屋市

### 名古屋市営柳原荘2期整備事業 事業変更契約書

1. 事業名 名古屋市営柳原荘2期整備事業

2. 事業場所 名古屋市北区柳原三丁目地内

3. 変更内容 別添の事業変更契約条項のとおり改める。

4. 変更理由 事業契約条項第10条第6項に基づき名古屋市が負担するべき地中障害物の

撤去・処分に係る費用の発生及び第43条第2項に基づく建設業務費の物価

変動率による調整に伴い、契約金額を変更するもの。

上記の事業について、名古屋市と株式会社日東建設、株式会社市川三千男建築設計事務所及び株式会社ニッショー(以下、これらの会社を合わせて「事業者」という。)とが、令和元年12月6日名古屋市の議会の議決によって締結した事業契約(以下「原契約」という。)を変更するため、事業変更契約を締結する。

本事業変更契約は、仮契約として締結し、名古屋市及び事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条及び名古屋市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月名古屋市条例第43号)の規定による名古屋市の議会の議決によって、本契約とみなすものとする。

なお、名古屋市の議会の議決が得られなかった場合においても、事業者は、名古屋市に対し、 損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。

本事業変更契約締結の証として、本書を2通作成し、当事者記名押印のうえ名古屋市が1通、 事業者は代表企業である株式会社日東建設が1通を保有する。

令和4年5月11日

所在地 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市

氏 名 代表者 名古屋市長 河村 たかし

#### (代表企業/建設企業)

所 在 地 名古屋市中区伊勢山二丁目 11番 33号

商号又は名称 株式会社日東建設

代表者氏名 代表取締役 柏木 博喜

#### (設計企業・工事監理企業)

所 在 地 名古屋市中区平和一丁目 15番 30号

商号又は名称 株式会社市川三千男建築設計事務所

代表者氏名 代表取締役 市川 三千男

### (移転支援企業)

所 在 地 名古屋市北区城見通2丁目10番地1

商号又は名称 株式会社ニッショー

代表者氏名 代表取締役 加治佐 健二

## 名古屋市営柳原荘2期整備事業 事業変更契約条項

#### (原契約の変更)

- 第1条 原契約の内容を、次の各号に掲げるとおり改める。
- (1) 事業契約書4. 契約金額を、以下のとおり改める。
- 4. 契約金額 金723, 156, 241円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金65,741,476円)

(2) 事業契約条項第43条第1項を、以下のとおり改める。

第43条 市営住宅等整備業務に係る対価は、金650,314,765円(消費税、地方消費税相当額別途、以下同じ。)とし、その内訳は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 設計業務費 金20,900,000円

(2) 建設業務費 金616,514,765円

(3) 工事監理業務費 金12,100,000円

(4) その他 金800,000円