

条例検討にかかるスケジュール

想定スケジュール

平成 30 年度	◎第 6 回条例検討部会（4 月 26 日） 条例素案の検討
4 月～6 月	◎第 7 回条例検討部会（5 月 24 日） 条例素案の確定 ◎障害者施策推進協議会（6 月 8 日） 条例素案の報告
7 月～9 月	市会財政福祉委員会所管事務調査 パブリックコメント ◎障害者施策推進協議会 パブリックコメントを踏まえた条例の最終案報告
11 月～12 月	市会に議案上程
1 月～3 月	周知・広報期間
平成 31 年度	
4 月	◎条例施行

