

参考資料

今後のスケジュールについて（予定）

新しい学校づくり

校舎の改修

令和3年度

統 合 決 定

令和4年度

校名・校章や通学安全等の協議^{*1}を進めます。
児童相互の交流活動を進めます。

改修設計（1年目）

令和5年度

現在の名城小学校の場所で統合校を開校します。

改修設計（2年目）

令和6年度

改修工事（1年目）
改修に伴って、仮設校舎を設置します。

令和7年度

改修工事（2年目）
改修に伴って、仮設校舎を設置します。

令和8年度

新校舎での生活が始まります。

^{*1} 校名・校章等は、統合に伴い新しくなります。