

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年9月に事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

成果指標を設定して、事業の成果を定量的に把握し、評価した。
施設整備計画に基づいて整備計画校数と整備実施校数とで比較し、定量的に評価を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画において計画していた事業については実施することができた。
本市においては、平成29年8月に「学校施設リフレッシュプラン」を策定しており、学校施設の長寿命化を図るために引き続き計画的な改修を行っていく予定である。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

内装・外装・屋上・トイレの改修及び構造体の長寿命化やライフラインの更新によって校舎の機能回復を図る長寿命化改良事業(リニューアル改修)を行った。
今後も、リニューアル改修・保全改修・埋設給排水管の改修を実施し、老朽化対策を進めていく予定である。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

計画通り、受水槽の更新、ブロック塀の改修工事を実施できた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業無し

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

計画通り、エレベーターの整備を進めた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業無し

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業無し

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
千代田橋小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		Ⅱ期工事
城北小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
城北小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
楠小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		Ⅰ期工事
楠西小学校	(4)	09	屋外教育環境			R3.7～R4.3	R4.3.15		
如意小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		Ⅱ期工事
稲生小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
稲生小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
日比津小学校	(4)	09	屋外教育環境			R3.7～R4.3	R4.3.15		
稲葉地小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
稲葉地小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
岩塚小学校	(4)	09	屋外教育環境			R3.7～R4.3	R4.3.15		
八社小学校	(4)	09	屋外教育環境			R3.7～R4.3	R4.3.15		
名城小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R3.7～R4.3	R4.6.30		Ⅰ期工事
吹上小学校	(4)	09	屋外教育環境			R3.7～R4.3	R4.3.15		
旗屋小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
白鳥小学校	(4)	09	屋外教育環境			R3.7～R4.3	R4.3.15		
荒子小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
荒子小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
千音寺小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		Ⅱ期工事
東築地小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		Ⅱ期工事

西築地小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	I 期工事
東海小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	I 期工事
伝馬小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	I 期工事
柴田小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	II 期工事
星崎小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	I 期工事
大生小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	II 期工事
苗代小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	
苗代小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	
緑小学校	(4)	09	屋外教育環境		R3.7～R4.3	R4.3.15	
平子小学校	(4)	09	屋外教育環境		R3.7～R4.3	R4.3.15	
鳴子小学校	(4)	09	屋外教育環境		R3.7～R4.3	R4.3.15	
大高小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	
大高小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	
戸笠小学校	(4)	09	屋外教育環境		R3.7～R4.3	R4.3.15	
高針小学校	(4)	09	屋外教育環境		R3.7～R4.3	R4.3.15	
西山小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	II 期工事
藤が丘小学校	(4)	09	屋外教育環境		R3.7～R4.3	R4.3.15	
平針南小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	
平針南小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	
山田中学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	II 期工事
丸の内中学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	I 期工事
津賀田中学校	(4)	09	屋外教育環境		R3.7～R4.3	R4.3.15	
助光中学校	(4)	09	屋外教育環境		R3.7～R4.3	R4.3.15	
港北中学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	I 期工事
東港中学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	I 期工事
当知中学校	(4)	09	屋外教育環境		R3.7～R4.3	R4.3.15	
上社中学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	R3.7～R4.3	R4.3.15	II 期工事

内山小学校	(2)		防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15		
千石小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15		
高見小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15		
田代小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15		
星ヶ丘小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
宮根小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
宮根小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	I 期工事	
見付小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15		
千代田橋小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15		
明倫小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
大杉小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
金城小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15		
城北小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
城北小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	II 期工事	
如意小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15		
辻小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
辻小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15		
稲生小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
稲生小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	II 期工事	
山田小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	II 期工事	
大野木小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
大野木小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	I 期工事	
米野小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
日比津小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
諏訪小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
柳小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		

稲葉地小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
稲葉地小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	Ⅱ期工事
日吉小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R3.7～R4.3	R4.3.15	
名城小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
伊勝小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
高田小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
穂波小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
陽明小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	Ⅱ期工事
船方小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
船方小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	Ⅰ期工事
白鳥小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
大宝小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
露橋小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
愛知小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
昭和橋小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
荒子小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
荒子小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	Ⅰ期工事
戸田小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
万場小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
万場小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	Ⅰ期工事
玉川小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
東築地小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
成章小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
港西小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
小碓小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
小碓小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
福田小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	

明治小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
白水小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
柴田小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
桜小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
道徳小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
大生小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
大磯小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
笠東小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
笠東小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
大森小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
志段味西小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
志段味西小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	I 期工事
苗代小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
苗代小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	II 期工事
天子田小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
鳴海小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
鳴海東部小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
大高小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
大高小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	II 期工事
黒石小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
相原小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	II 期工事
大高北小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
蓬来小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
北一社小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
しまだ小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
しまだ小学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
山根小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	

平針南小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
平針南小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	Ⅱ期工事
原小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
原小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	Ⅰ期工事
平針北小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
若水中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
千種中学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
あずま中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
あずま中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	Ⅱ期工事
楠中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
天神山中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
山田東中学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
豊国中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
豊国中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	Ⅰ期工事
豊正中学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
桜山中学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
北山中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
円上中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	Ⅱ期工事
駒方中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
津賀田中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
宮中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	Ⅱ期工事
一柳中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	Ⅱ期工事
富田中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	Ⅱ期工事
供米田中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
港南中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
港南中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	Ⅰ期工事
東港中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	

南陽東中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
新郊中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
名南中学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
南光中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
鳴子台中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
千鳥丘中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
神沢中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
猪高中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
藤森中学校	(2)	36	防災機能強化			R3.7～R4.3	R4.3.15	
天白中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
御幸山中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
久方中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
平針中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
植田中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
福春小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
鳴子幼稚園	(1)	07	大規模改造(トイレ)	園		R3.7～R4.3	R4.3.15	
星ヶ丘小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15	
宮根小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
宮根小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15	
宮根小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	S	R3.7～R4.3	R4.3.15	
宮根小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15	I 期工事
城北小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15	II 期工事
稲生小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15	II 期工事
大野木小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15	I 期工事
稲葉地小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15	II 期工事
日吉小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15	

日吉小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R3.7～R4.3	R4.3.15	事故繰越をしたため翌年度実施	Ⅱ期工事
陽明小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
船方小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
荒子小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3			
万場小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
菊住小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
笠東小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
笠東小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
志段味西小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		Ⅰ期工事
苗代小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		Ⅱ期工事
鳴海小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		Ⅱ期工事
大高小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
平針南小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
原小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
あずま中学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
港南中学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
猪高中学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
牧の池中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
守山養護学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
大杉小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.1.21		
豊国中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.2.7		
鳴子幼稚園	(2)	36	防災機能強化	校		R3.7～R4.3	R4.1.28		
田代小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3			
田代小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.2～R4.3			
自由ヶ丘小学校	(1)	07	大規模改造(法令等)	校		R4.2～R4.3			

宮根小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅱ期工事
見付小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
筒井小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
筒井小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	S	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
筒井小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
矢田小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
清水小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
楠小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅱ期工事
味鋤小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	S	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
味鋤小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
山田小学校	(4)	09	屋外教育環境			R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
大野木小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅱ期工事
諏訪小学校	(4)	09	屋外教育環境			R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
柳小学校	(4)	09	屋外教育環境			R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
名城小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅱ期工事
正木小学校	(4)	09	屋外教育環境			R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
瑞穂小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
中根小学校	(4)	09	屋外教育環境			R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
白鳥小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
豊治小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
成章小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
西築地小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅱ期工事
南陽小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
東海小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅱ期工事
伝馬小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅱ期工事
星崎小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅱ期工事
宝南小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事

大森小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
志段味西小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅱ期工事
西城小学校	(4)	09	屋外教育環境			R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
桶狭間小学校	(4)	09	屋外教育環境			R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
名東小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
山根小学校	(4)	09	屋外教育環境			R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
相生小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
千種中学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
八王子中学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
浄心中学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
天神山中学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
豊正中学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
豊正中学校	(1)	02	長寿命化改良	校	S	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
丸の内中学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅱ期工事
北山中学校	(4)	09	屋外教育環境			R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
瑞穂ヶ丘中学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
港北中学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
東港中学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅱ期工事
東港中学校	(4)	09	屋外教育環境			R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
本城中学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
本城中学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	S	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
桜田中学校	(4)	09	屋外教育環境			R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
志段味中学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
志段味中学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	S	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
鳴海中学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
東陵中学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
平針中学校	(4)	09	屋外教育環境			R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	

南天白中学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
南天白中学校	(1)	02	長寿命化改良	校	S	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
吹上幼稚園	(1)	02	長寿命化改良	園	R	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
春岡小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
春岡小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
千種小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
大和小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
田代小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
宮根小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
宮根小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
見付小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
清水小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
清水小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	I 期工事
杉村小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
杉村小学校	(2)	36	防災機能強化			R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
六郷小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
六郷小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
味鋤小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
宮前小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
榎小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
榎小学校	(2)	36	防災機能強化			R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
児玉小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
平田小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
比良小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
大野木小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
大野木小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	

中村小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
中村小学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
平和小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
吹上小学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
村雲小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
御劔小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
堀田小学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
瑞穂小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
瑞穂小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	I 期工事
井戸田小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
船方小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	II 期工事
白鳥小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
野立小学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
八幡小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
荒子小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	II 期工事
篠原小学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
豊治小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
豊治小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
豊治小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	I 期工事
千音寺小学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
万場小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	II 期工事
万場小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
赤星小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
西中島小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
西前田小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
稲永小学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
南陽小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	

明德小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
伝馬小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
呼続小学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
春日野小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
笠東小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
志段味西小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
志段味西小学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
志段味西小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
森孝西小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
大森北小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
大森北小学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
小幡北小学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
旭出小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
長根台小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
徳重小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
滝ノ水小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
名東小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
貴船小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
引山小学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
平針小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
平針小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
大坪小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
原小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅱ期工事
植田北小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
今池中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
若水中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
若葉中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	

大曾根中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
八王子中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
浄心中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
浄心中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	I 期工事
菊井中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
天神山中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
天神山中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	I 期工事
山田中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
山田東中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
豊国中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	II 期工事
豊正中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
日比津中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
桜山中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
川名中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
川名中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
川名中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
田光中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
瑞穂ヶ丘中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
瑞穂ヶ丘中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
瑞穂ヶ丘中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
汐路中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	I 期工事
日比野中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
一色中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
一色中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
長良中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
八幡中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
昭和橋中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	I 期工事

港南中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅱ期工事
宝神中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
南陽東中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
本城中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
本城中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
大江中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
守山中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
守山西中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
志段味中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
森孝中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
鳴海中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
東陵中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
千鳥丘中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
滝ノ水中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
高針台中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
牧の池中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
上社中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
香流中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
香流中学校	(2)	36	防災機能強化		R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
南天白中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
南天白中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	Ⅰ期工事
原中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	
吹上幼稚園	(1)	07	大規模改造(トイレ)	園	R4.2～R4.3	予算を繰り越したため、令和4年度に実施	

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園含)	
		幼稚園(幼保こども園含)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新增築	単独校調理場(新增築)	
		共同調理場(新增築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	