

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年9月に事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

成果指標を設定して、事業の成果を定量的に把握し、評価した。
施設整備計画に基づいて整備計画校数と整備実施校数とで比較し、定量的に評価を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画において計画した事業については実施することができた。
本市においては、平成29年8月に「学校施設リフレッシュプラン」を策定しており、学校施設の長寿命化を図るために引き続き計画的な改修を行っていく予定である。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ☒ 達成できなかった

【所見】

内装・外装・屋上・トイレの改修及び構造体の長寿命化やライフラインの更新によって校舎の機能回復も図る長寿命化改良事業(リニューアル改修)を行った。
今後も、リニューアル改修・保全改修・埋設給排水管改修等を実施し、老朽化対策を進めていく予定である。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

リニューアル改修や保全改修に合わせて窓ガラスの飛散防止対策や非構造部材の耐震対策を行った。
指定避難所の給排水機能の確保のため埋設給排水管の改修を行った。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中学校における近年の児童生徒数の増加に対応するため、工事を行った。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

トイレ改修や空調の更新等といった教育環境の改善を図る整備を行った。
肢体不自由学級設置校やリニューアル改修実施校の一部にエレベーターを整備し、児童生徒の教室間の円滑な移動を確保するための工事を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
春岡小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
田代小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
田代小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	S	R7.6～R8.3	R8.3.31		
田代小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(法令等)	校		R6.6～R8.3	R8.3.31		
田代小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
東山小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
東山小学校	(1)	長寿命化改良	校	S	R7.6～R8.3	R8.3.31		
東山小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
見付小学校	(1)	学校水泳プール耐震補強		R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
旭丘小学校	(4)	屋外教育環境			R7.7～R8.3	R8.3.31		
矢田小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
山吹小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
西味簗小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
宮前小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
辻小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
上名古屋小学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
城西小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
枇杷島小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
庄内小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
比良小学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
比良小学校	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
比良小学校	(1)	長寿命化改良	屋	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
中小田井小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
日比津小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
諏訪小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
稲葉地小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
千成小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
松原小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
松原小学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
老松小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
正木小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
鶴舞小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
御器所小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
弥富小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	S	R7.6～R8.3	R8.3.31		
弥富小学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
弥富小学校	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
御劔小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
井戸田小学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
井戸田小学校	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
井戸田小学校	(1)	長寿命化改良	屋	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
穂波小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
豊岡小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
陽明小学校	(4)	屋外教育環境			R7.7～R8.3	R8.3.31		
高蔵小学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
高蔵小学校	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
白鳥小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
大宝小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
大宝小学校	(2)	大規模改造(法令等)	屋		R7.6～R8.3	R8.3.31		
大宝小学校	(1)	長寿命化改良	屋	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
八熊小学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
昭和橋小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
常磐小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
八幡小学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
八幡小学校	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
万場小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	S	R7.7～R8.3	R8.3.31		
五反田小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
春田小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
東築地小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
東築地小学校	(4)	屋外教育環境			R7.7～R8.3	R8.3.31		
大手小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
大手小学校(Ⅱ期工事)	(1)	大規模改造(空調)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
小碓小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
高木小学校	(4)	屋外教育環境			R7.7～R8.3	R8.3.31		
南陽小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
明德小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
明德小学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
明德小学校	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
明德小学校	(1)	長寿命化改良	屋	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
明德小学校	(1)	長寿命化改良	屋	S	R7.6～R8.3	R8.3.31		
豊田小学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
豊田小学校	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
明治小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
菊住小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
道徳小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
道徳小学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
笠寺小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
星崎小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
星崎小学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
星崎小学校	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
星崎小学校	(1)	長寿命化改良	屋	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
大森小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
二城小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
二城小学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
二城小学校	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
二城小学校	(1)	長寿命化改良	屋	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
大森北小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
鳴海小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
鳴海小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
鳴海東部小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
平子小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
大高小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
片平小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
太子小学校	(4)	屋外教育環境			R7.7～R8.3	R8.3.31		
旭出小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
旭出小学校	(4)	屋外教育環境			R7.7～R8.3	R8.3.31		
桶狭間小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
大高南小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	S	R7.7～R8.3	R8.3.31		
猪高小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
猪高小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
香流小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
名東小学校	(4)	屋外教育環境			R7.7～R8.3	R8.3.31		
猪子石小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
貴船小学校	(4)	屋外教育環境			R7.7～R8.3	R8.3.31		
上社小学校(Ⅱ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.4	R8.4.30		

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
極楽小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
平和が丘小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
豊が丘小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
天白小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
天白小学校	(2)	大規模改造(法令等)	屋		R7.6～R8.3	R8.3.31		
天白小学校	(1)	長寿命化改良	屋	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
野並小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
八事東小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
平針小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
植田小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
平針南小学校	(4)	屋外教育環境			R7.7～R8.3	R8.3.31		
振甫中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	S	R7.6～R8.3	R8.3.31		
振甫中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
振甫中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
振甫中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
東星中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
富士中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
志賀中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
八王子中学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
八王子中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
北中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(法令等)	校		R6.6～R8.3	R8.3.31		
北中学校(Ⅲ期工事)	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
名塚中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
天神山中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
豊国中学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
前津中学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
前津中学校	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
萩山中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
萩山中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
萩山中学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
日比野中学校分校	(4)	屋外教育環境			R7.7～R8.3	R8.3.31		
一柳中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
昭和橋中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
はとり中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
港北中学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
南陽中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
宝神中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
港明中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
新郊中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
桜田中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
大江中学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
名南中学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
南光中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
守山中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
志段味中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
守山北中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
鳴海中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	S	R7.6～R8.3	R8.3.31		
鳴海中学校	(2)	大規模改造(法令等)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
鳴海中学校	(1)	長寿命化改良	校	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
大高中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
千鳥丘中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
千鳥丘中学校	(4)	屋外教育環境			R7.7～R8.3	R8.3.31		
左京山中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
牧の池中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
上社中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
香流中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
香流中学校	(4)	屋外教育環境			R7.7～R8.3	R8.3.31		
天白中学校	(4)	屋外教育環境			R7.7～R8.3	R8.3.31		
南天白中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
原中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
鎌倉台中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
神の倉中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
神の倉中学校	(4)	屋外教育環境			R7.7～R8.3	R8.3.31		
荒子幼稚園	(2)	大規模改造(法令等)	園		R7.6～R8.3	R8.3.31		
荒子幼稚園	(1)	長寿命化改良	園	R	R7.6～R8.3	R8.3.31		
荒子幼稚園	(1)	長寿命化改良	園	S	R7.6～R8.3	R8.3.31		
千種小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R6.6～R8.3	R8.3.31		
田代小学校(Ⅱ期工事)	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R6.6～R8.3	R8.3.31		
田代小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R6.6～R8.3	R8.3.31		
自由ヶ丘小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
東山小学校(Ⅰ期工事)	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
星ヶ丘小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R6.6～R8.3	R8.3.31		

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
東桜小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
大杉小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
金城小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
光城小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
楠西小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
榎小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R6.6～R8.3	R8.3.31		
栄生小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R6.6～R8.3	R8.3.31		
上名古屋小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
上名古屋小学校	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
上名古屋小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
南押切小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R6.6～R8.3	R8.3.31		
比良小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
豊臣小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
栄小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R6.6～R8.3	R8.3.31		
松原小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
松原小学校	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
松原小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
村雲小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
堀田小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
汐路小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
井戸田小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
高蔵小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
大宝小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	屋		R7.6～R8.3	R8.3.31		
大宝小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
八熊小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
八熊小学校	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
八熊小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
八幡小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
荒子小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
正色小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
明正小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
中島小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R6.6～R8.3	R8.3.31		
五反田小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
春田小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
西前田小学校	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
大手小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
港西小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
南陽小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
明德小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
西福田小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
正保小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
正保小学校	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
豊田小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
道徳小学校	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
道徳小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
星崎小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
星崎小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
笠東小学校	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
小幡小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
小幡北小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
鳴海小学校(Ⅰ期工事)	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
東丘小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
大高小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
大高南小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
猪高小学校(Ⅰ期工事)	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
猪高小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
本郷小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
天白小学校	(1)	大規模改造(トイレ)	屋		R7.6～R8.3	R8.3.31		
今池中学校	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
振甫中学校(Ⅱ期工事)	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
振甫中学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R6.6～R8.3	R8.3.31		
北陵中学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
八王子中学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
八王子中学校	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
八王子中学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
北中学校(Ⅲ期工事)	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
山田東中学校	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
豊国中学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
豊国中学校	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
黄金中学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R6.6～R8.3	R8.3.31		
前津中学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
前津中学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
萩山中学校(Ⅰ期工事)	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
萩山中学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
宮中学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
日比野中学校分校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
はとり中学校	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
港北中学校	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
港明中学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
志段味中学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
守山北中学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
鳴海中学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.6～R8.3	R8.3.31		
有松中学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
扇台中学校	(1)	大規模改造(トイレ)	校		R7.7～R8.3	R8.3.31		
荒子幼稚園	(1)	大規模改造(トイレ)	園		R7.6～R8.3	R8.3.31		
荒子幼稚園	(2)	防災機能強化	園		R7.6～R8.3	R8.3.31		
春岡小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
上野小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
富士見台小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
山吹小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
砂田橋小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
城北小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
西味鉢小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
宮前小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
辻小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
城西小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
枇杷島小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
庄内小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
大野木小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
日比津小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
諏訪小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
稲葉地小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
老松小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
正木小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
鶴舞小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
御器所小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
御劔小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
穂波小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
白鳥小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
大宝小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
昭和橋小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
常磐小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
八幡小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
五反田小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
春田小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
東築地小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
中川小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
港西小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
小碓小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
明治小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
道徳小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
星崎小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
大森小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
志段味西小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
二城小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
大森北小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
平子小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
大高小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
片平小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
旭出小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
桶狭間小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
香流小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
極楽小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
平和が丘小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
豊が丘小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
天白小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
八事東小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
平針小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
植田小学校	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.7～R8.3	R8.3.31		
稲永小・野跡小統合校(仮称)(Ⅱ期工事)	(2)	統合(改修)	校	S	R6.11～R9.3	R8.3.31		
丸の内小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	S	R7.3～R9.3	R8.3.31		
稲永小・野跡小統合校(仮称)(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	S	R6.11～R9.3	R8.3.31		
丸の内小学校(Ⅱ期工事)	(2)	空調設備整備事業	屋		R7.3～R9.3	R8.3.31		
稲永小・野跡小統合校(仮称)(Ⅱ期工事)	(2)	空調設備整備事業	屋		R6.11～R9.3	R8.3.31		

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
稲永小・野跡小統合校(仮称)(Ⅱ期工事)	(2)	学校水泳プール耐震補強	校	R	R6.11～R9.3	R8.3.31		
上志段味中学校(Ⅱ期工事)	(2)	学校水泳プール(屋外)		R	R6.10～R8.3	R8.3.31		
上志段味中学校(Ⅱ期工事)	(2)	中学校武道場(新改築)柔剣道場等		R	R6.10～R8.3	R8.3.31		
天白特別支援学校(高等部)(Ⅰ期工事)	(3)	特支(幼・高)		R	R7.4～R8.3	R8.3.31		
(参考)負担金事業		中校	校	R	R6.10～R8.3	R8.3.31		
上志段味中学校		中校	校	S	R6.10～R8.3	R8.3.31		
上志段味中学校		中屋(屋体空調有)	屋	RS	R6.10～R8.3	R8.3.31		