

名古屋国際会議場大規模改修事業変更契約結果

1 名古屋国際会議場 1 号館等改修事業

工事場所	愛知県名古屋市熱田区熱田西町 1 番 1 号
申請区分、申請業種	工事請負、建築工事 A 等級 測量・設計、建築設計・監理
概要	賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更及び追加工事
当初契約締結日	令和 6 年 10 月 2 日
変更仮契約締結日	令和 7 年 10 月 20 日
契約の相手方	名古屋国際会議場 1 号館等改修事業特定共同企業体
契約金額	(変更前) 33,481,537,600 円 (変更後) 34,950,904,600 円
契約期間	(変更前) 令和 6 年 10 月 2 日から令和 9 年 3 月 31 日まで (変更後) 令和 6 年 10 月 2 日から令和 9 年 3 月 31 日まで
変更理由	賃金水準及び物価水準の上昇及び現地調査等により必要となった追加工事による事業費の変更
備考	この契約は仮契約であって、名古屋市市議会の議決を経たとき本契約としての効力が生じるものです。

2 名古屋国際会議場 2 ～ 4 号館等改修事業

工事場所	愛知県名古屋市熱田区熱田西町 1 番 1 号
申請区分、申請業種	工事請負、建築工事 A 等級 測量・設計、建築設計・監理
概要	賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更及び追加工事
当初契約締結日	令和 6 年 10 月 2 日
変更仮契約締結日	令和 7 年 10 月 20 日
契約の相手方	名古屋国際会議場 2～4 号館等改修工事共同企業体
契約金額	(変更前) 14,421,611,664 円 (変更後) 17,454,194,664 円
契約期間	(変更前) 令和 6 年 10 月 2 日から令和 9 年 3 月 31 日まで (変更後) 令和 6 年 10 月 2 日から令和 9 年 3 月 31 日まで
変更理由	賃金水準及び物価水準の上昇及び現地調査等により必要となった追加工事による事業費の変更
備考	この契約は仮契約であって、名古屋市市議会の議決を経たとき本契約としての効力が生じるものです。