

名古屋国際会議場大規模改修事業変更契約結果

1 名古屋国際会議場 1 号館等改修事業

工事場所	愛知県名古屋市熱田区熱田西町 1 番 1 号
申請区分、申請業種	工事請負、建築工事 A 等級 測量・設計、建築設計・監理
概要	追加工事
当初契約締結日	令和 6 年 10 月 2 日
変更仮契約締結日	令和 8 年 7 月 10 日
契約の相手方	名古屋国際会議場 1 号館等改修事業特定共同企業体
契約金額	(変更前) 34,950,904,600 円 (変更後) 35,250,904,599 円
契約期間	(変更前) 令和 6 年 10 月 2 日から令和 9 年 3 月 31 日まで (変更後) 令和 6 年 10 月 2 日から令和 9 年 3 月 31 日まで
変更理由	追加工事による事業費の変更
備考	この契約は仮契約であって、名古屋市市議会の議決を経たとき 本契約としての効力が生じるものです。