

## 契約の締結について

稲永小学校改修工事の契約締結にあたり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年3月27日条例第43号）第2条の規定により、議会の議決を経る必要があります。このことについて地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定により、教育委員会の意見を求められますので、別紙のとおり提出します。

（令和6年11月5日提出 総務部教育環境整備課）

令和 6 年第 号議案

契約の締結について

下記要項により、工事請負契約を締結するものとする。

令和 6 年 月 日提出

名古屋市長職務代理者

名古屋市副市長 中 田 英 雄

記

- |   |        |                                             |
|---|--------|---------------------------------------------|
| 1 | 契約の目的  | 稲永小学校改修工事の請負                                |
| 2 | 施行場所   | 名古屋市港区稲永四丁目地内                               |
| 3 | 契約の内容  | 校舎棟改修工事 1 式・その他                             |
| 4 | 契約の方法  | 随意契約                                        |
| 5 | 契約金額   | 1,197,900,000 円                             |
| 6 | 契約の相手方 | 名古屋市中川区大山町46番地<br>ニッセツ株式会社<br>代表取締役 北 川 英 明 |
| 7 | 完成予定期日 | 令和 9 年 2 月 26 日                             |

(理 由)

この案を提出したのは、稲永小学校の改修工事を施行する必要があるによる。

## 稲永小学校改修工事について

### 目 次

|                  |   |
|------------------|---|
| 1 趣旨 .....       | 1 |
| 2 統合決定までの経緯..... | 2 |
| 3 工事等の予定 .....   | 2 |
| 4 学校名及び所在地 ..... | 2 |
| 5 通学区域 .....     | 3 |
| 6 内容 .....       | 4 |
| 7 図面 .....       | 5 |

# 稲永小学校改修工事について

## 1 趣旨

少子化に伴い学校の小規模化が進むなか、「ナゴヤ子どもいきいき学校づくり計画」に基づき、望ましい学校規模を確保することで、「子どもたちがいきいきと輝く良好な教育環境」を目指している。

稲永小学校及び野跡小学校はいずれも、クラス替えができない学年が生じる11学級以下の小規模校であり、今後も小規模校が継続する見込みであることから、令和9年4月に2校を稲永小学校の場で統合し、あおなみ小学校として開校することとした。

統合にあわせて、現在の稲永小学校の校舎等（体育館やプールを含む）を改修し、教育環境の向上を図る。

### （参考 予想児童数・学級数）

| 区分          |     | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 稲永<br>小学校   | 児童数 | 241   | 224   | 210   | —     |
|             | 学級数 | 10    | 9     | 8     | —     |
| 野跡<br>小学校   | 児童数 | 147   | 133   | 123   | —     |
|             | 学級数 | 6     | 6     | 6     | —     |
| あおなみ<br>小学校 | 児童数 | —     | —     | —     | 342   |
|             | 学級数 | —     | —     | —     | 12    |

（注）令和6年度の児童数・学級数は5月1日現在の数を掲げた。  
なお、児童数・学級数には特別支援学級は含まない。

## 2 統合決定までの経緯

### (1) 令和2年1月

地域説明会・意見交換会を開催

### (2) 令和3年2月

子どもいきいき学校づくり推進審議会へ諮問

### (3) 令和3年4月

子どもいきいき学校づくり推進審議会から答申

### (4) 令和3年8月

地域説明会・意見交換会を開催

### (5) 令和4年2月

教育委員会にて統合決定

## 3 工事等の予定

### (1) 令和6年9月～12月

仮設校舎建設工事・引越

### (2) 令和7年1月～令和8年2月

校舎Ⅰ期工事（北校舎・南校舎・プール等）

### (3) 令和8年3月～4月

引越・仮設校舎改修工事

### (4) 令和8年5月～令和9年2月

校舎Ⅱ期工事（東校舎・体育館等）

### (5) 令和9年4月

開校

（注）仮設校舎関係の工事及び引越については本契約外の事業

## 4 学校名及び所在地

令和6年3月29日公布の名古屋市立学校設置条例の一部を改正する条例により、校名を「あおなみ小学校」、所在地を「港区稲永四丁目6番35号」に決定

## 5 通学区域

令和6年3月22日の教育委員会において、あおなみ小学校の通学区域は、現在の稲永小学校及び野跡小学校をあわせた通学区域とすることを決定（施行日は令和9年4月1日）




## 6 内容

| 事 項        | 内 容                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育活動に資する整備 | ① 多様な学習形態や学年単位の活動に対応できるよう、構造上影響がない一部の教室間の壁を撤去<br>② 少人数授業や、習字や絵の展示など、様々な活動に利用できる場所を設置 |
| 教育環境の整備    | ① 内装の木質化<br>② 特別教室や体育館への空調設置<br>③ トイレの乾式化、洋式化<br>④ 照明のLED化                           |
| 防災機能の充実    | ① 東校舎に大きな空間として利用できる部屋や、家庭科室、防災倉庫を集約<br>② 屋上への避難階段の設置<br>③ 埋設給排水管の耐震対策                |
| 人に優しい施設    | ① エレベーターの設置<br>② バリアフリースペースの設置<br>③ スロープの設置                                          |
| その他        | ① 稲永小学校と野跡小学校の歴史を展示するメモリアルスペース設置                                                     |

(注) 空調設置等、一部は本契約外の事業

## 7 図面


### (1) 配置図






## (2) 南校舎 北校舎 1階平面図


### <北校舎棟>




### <南校舎棟>




0 20 40




### (3) 南校舎 北校舎 2階平面図




(4) 南校舎 北校舎 3階平面図




(5) 東校舎 1階平面図 2階平面図




(6) 東校舎 3階平面図



0 20 40



(7) 体育館 1階平面図



0 20 40

