

黄金中リニューアル改修その他工事の工事請負契約の締結について
(2億円以上6億円未満)

契約の目的	黄金中学校における校舎のリニューアル改修
施工場所	名古屋市中村区権現通4丁目28番地
契約の内容	建築工事一式
契約方法	随意契約 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)
契約率	94.9%
契約金額	308,000,000円
予定価格	324,515,400円
契約の相手方	佐々木建設工業株式会社 取締役社長 佐々木次明
契約年月日	令和6年7月31日

【参考資料】

黄金中リニューアル改修その他工事の工事請負契約の締結について

1 リニューアル改修について

築80年まで施設を長寿命化するため、築40年～50年程度の校舎等の改修を実施するもの。

○整備内容

(1) 老朽化対策

屋上防水改修、外壁改修、内装改修（床・壁・天井等の改修）、
受水槽や高架水槽、空調等の設備機器の更新 等

(2) 安心・安全な施設

スロープ等での段差解消、窓ガラスの飛散防止対策、
埋設給排水管の改修 等

(3) 社会的ニーズへの対応

トイレ改修（床のドライ化、大便器の洋式化、暖房便座等）、
多機能トイレの設置、照明のLED化、エレベーターの設置 等

2 本件の経緯について

6月18日 総合評価落札方式により公告
(※工事請負のため予定価格を事前公表)

7月 9日 応札者なしにより不調

7月10日～

- ・緊急随意契約に向けて、入札時の参加資格として求めた施工実績を満たし、かつ、名古屋市との契約実績を有する21者に対して見積依頼
- ・その内、4者が見積提出（他は、人員不足を理由に見積辞退）

7月25日 最も低廉な金額で見積書を提出した事業者を落札候補者に決定

7月31日 契約締結

3 緊急随意契約をする理由

工事期間中の生徒の安全確保を最優先し、騒音や振動などによる教育環境の悪化を最小限にできるよう、夏季休業期間中に工事を集中して行なう必要がある。また、再入札を行った場合、年度内に工事が完了できない見込みとなる。以上のことから、緊急随意契約の締結に至った。