

世界の「AIOIYAMA」プロジェクト検討会議（第9回）

日 時：平成29年6月14日

場 所：本庁舎2階 特別会議室


< 議 題 >

- 1 各作業部会の検討状況について 【資料1～5】
- 2 要望・提案等について 【資料6】
- 3 その他
・次回の検討会議

平成 2 8 年度の検討内容及び平成 2 9 年度の検討予定

資料 1


	平成 2 8 年度の検討内容（右上数字は予算額）		平成 2 9 年度の検討予定（右上数字は予算額）	
道路事業廃止 作業部会	<道路ネットワーク機能の確保> 【各種調査の実施】 ・各種交通調査を実施した 【集計・分析、課題の把握】 ・調査の結果を集計、分析して、弥富相生山線周辺で発生している交通課題を把握した ・課題を解決するための対策素案を検討した <防災機能の確保> 【代替手法の検討】【機能確保に関する緑地整備作業部会との協議・調整】 ・防災機能を確保するための代替手法を、緑地整備作業部会等と協議しながら検討した	13,000 千円	<道路ネットワーク機能の確保> 【代替案の作成】 ・把握した交通課題を解決するための対策案を作成する ・各種交通調査の結果を用いて将来交通量推計を行い、対策案の効果を確認し代替案として取りまとめる <防災機能の確保> 【代替案の作成】【機能確保に関する緑地整備作業部会との協議・調整】 ・弥富相生山線が担う予定であった防災機能を確保するための代替案を作成する	13,000 千円
緑地整備 作業部会	<緑地整備案の検討> 【前提条件の整理】 ・動物の生息状況、植物の分布状況の調査を実施した 【事例調査】 ・平成 2 7 年度に選定した調査項目について、調査を実施した 【基本計画素案の作成】 ・相生山緑地の整備に係る基本方針を策定し、配置計画を検討した <意見聴取> 【意見聴取方法の検討】 ・意見聴取の手法を整理し、実施方法について検討した	2,000 千円	<緑地整備案の検討> 【基本計画素案の作成】 ・相生山緑地の整備に係る動線計画及び施設計画を検討する ・相生山緑地の計画平面図及びイメージパースを作成する ・基本計画の素案をとりまとめる <意見聴取> 【意見聴取の実施・検討】 ・アンケートを実施するとともに、公聴会の開催を検討する	2,600 千円
交通対策 作業部会	<入り込み交通対策> ◆山根学区交通対策協議会を開催し、入り込み交通対策について協議した 【対策の実施】 ・平成 2 7 年度に検討した注意喚起対策工事（対策範囲入口、交差点の明確化）を施工した 【効果の検証（対策再検討）】【入り込み防止の啓発活動】 ・上記対策工事の効果を検証した ・さらなる対策について検討した ・協議会のメンバーを中心に地元の人と危険箇所を確認した	9,000 千円	<入り込み交通対策> ◆山根学区交通対策協議会を開催し、入り込み交通対策について協議する 【対策の実施】 ・速度抑制対策工事（歩道の設置、車道の狭さく、防護柵の設置）を施工する 【効果の検証（対策再検討）】【入り込み防止の啓発活動】 ・上記対策工事の効果を検証する ・協議会のメンバーを中心に地元の人と啓発活動を実施する	9,900 千円



道路ネットワーク機能の確保

調査範囲の検討

調査内容の検討



各種調査の実施

(平成28年6月14日実施)

[項目]

- ・交差点交通
- ・道路構造
- ・渋滞状況
- ・平均速度

集計、分析と課題の把握

代替案の作成

<凡例>

平成27・28年度の検討内容

平成29年度の検討予定

各機能の統合・検証

防災機能の確保

防災機能の確認

代替手法の検討

代替案の作成

機能確保に関する緑地整備作業部会との調整

緑地整備作業部会の検討状況（平成29年5月現在）

<緑地整備案の検討>

前提条件の整理

- 相生山緑地の位置、敷地形状
- 行政目標の中の位置付け
- 相生山緑地周辺の土地利用の歴史的経緯
- 相生山緑地内にある歴史文化資産等
- 道路部分の活用
- 相生山緑地の自然環境
（地形・地質、植物、動物）
- 相生山緑地を取り巻く環境
（人口、公園緑地の配置、交通網、土地利用）
- 用途地域等の都市計画条件

事例調査

- 自然環境を保全・活用した公園
- 障がい者のリハビリや活動の場
- キャンプ場
- 建設済みの道路部分の活用に参考となる事例

基本計画素案の作成

基本方針

配置計画

動線計画

施設計画

【主な検討項目】

【環境】生態系への影響評価、湧水地点の保全検討、土壌汚染リスクへの対応

【ユニバーサルデザイン】アクセス・バリアフリー化の検討、
「リハビリや活動の場」の内容検討、意見聴取

【キャンプ場】アクセスの検討、キャンプ場施設の検討、安全確保の検討

【緊急対応】緊急車両通行の検討、火災予防対策の検討、
災害対策の整理、傷病者対応の検討【緑地整備（道路部分の活用等）】緑地全体計画の検討、
供用済み区域との整合検討、道路部分の活用検討【新しい名所となる仕掛けづくり】セールスポイント・ターゲットの設定、PRの検討、インフラ
整備の検討、住民との連携基本計画の
策定

<凡例>

平成27・28年度検討内容

平成29年度検討内容

意見聴取方法の検討

市民からの意見聴取

市政アンケート

説明会等

有識者会議

交通対策作業部会の検討状況(平成29年5月現在)

対策ステップ

ステップ1 地元との連携体制をつくる

- 連携の体制(協議会等)について検討します
- 協議会員以外の地元の方の意見を反映する方法を検討します

ステップ2 課題を知る

- 地区の道路で、問題や不安に感じていることや場所について意見を出し合います
- これまでの調査結果と併せて、課題を具体的に整理し、共有化します

ステップ3 対策案を考える

- 対策を行う場所と手法を検討し、対策を決定します

ステップ4 対策を実施する

- 対策前の交通状況調査を行います 6月予定
- 対策工事を実施します 7～8月予定

ステップ5 対策の効果を検証する


- 対策後の交通状況調査を行います 9月予定
- 集計、分析して課題の把握及び検証を行います

<凡例>

平成27、28年度の検討内容

平成29年度の検討予定

平成29年度 対策の実施内容・箇所



対策及び検証範囲

歩道設置



<凡例>

通学路

狭さく設置



* イメージ図

防護柵設置



要望・提案等について（平成28年11月1日～平成29年5月31日）

資料 6

件 名	要 望 ・ 提 案 等 を さ れ た 方	受 理 日
市道弥富相生山線の都市計画決定を速やかに取り消すことを求める署名 2,433名分	相生山の自然を守る会 代表 近藤国夫 相生山緑地を愛する会 代表 太田敏光 相生山緑地を考える市民の会 共同代表 可知正孝	H29.1.26
<平成 29 年陳情第 2 号> 市道弥富相生山線の都市計画決定を速やかに取り消すことを求める件	太田 敏光	H29.2.20
相生山緑地を「自然を大事に」して「世界の AIOIYAMA」とするための提案書	相生山の四季を歩く会 事務局 田中眞理 ラブリーアース Japan 事務局 古川善嗣	H29.2.23
第41回 健康と環境を守れ！愛知の住民いっせい行動	「健康と環境を守れ！愛知の住民いっせい行動」実行委員会 会長 野呂汎 道路公害反対愛知県民会議 代表委員 大川浩正、篠原正之 相生山の自然を守る会 代表 近藤国夫 相生山緑地を考える市民の会 共同代表 可知正孝、外波山節子、福井清	H29.4.10
新年度の始まりに際しての要望書	相生山の四季を歩く会事務局 田中眞理 ラブリーアース Japan 事務局 古川善嗣	H29.5.11