

上志段味中学校新築衛生工事の工事請負契約の締結について
(2 億円以上 6 億円未満)

契 約 の 目 的	上志段味中学校の新築衛生工事
施 工 場 所	名古屋市守山区大字上志段味字稲堀田新田 1 7 6 4 番地の 1
契 約 の 内 容	衛生工事一式
契 約 方 法	随意契約 (地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号)
契 約 率	1 0 0 %
契 約 金 額	3 6 5 , 9 6 7 , 7 4 5 円
予 定 価 格	3 6 5 , 9 6 7 , 7 4 5 円
契約の相手方	株式会社エムアイコンストラクション 代表取締役 伊藤太
契 約 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 5 日

【参考資料】

上志段味中学校新築空調工事、衛生工事の工事請負契約の締結について

1. 本件の経緯について

空調工事、衛生工事ともに、総合評価落札方式により公告したが、応札者なしにより中止となったため、緊急随意契約に向けて、教育委員会において見積依頼を実施した。

各工事とも1者ずつ見積提出があり、他は人員不足を理由に見積辞退となったため、それぞれの契約相手方と契約締結に至った。

2. 緊急随意契約をする理由

本工事は、周辺の宅地開発に伴い、年々生徒数が増加し、過大規模化が見込まれる志段味中から分離して、上志段味中を新築するものであり、名古屋市立学校設置条例で定める令和8年4月の開校に向け、遅延なく工事を完了する必要がある。

再入札を行った場合には、着工が遅れ、開校までに工事が完了することができないため、開校や学校行事・運営、生徒の学校生活等に重大な支障が生じる。

以上のことから、緊急随意契約の締結に至った。