

年度		令和7年度									令和8年度									9年度				10年度				11年度				12												
月		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	7	10	1	4	7	10	1	4													
懇談会	回数	▼②					▼③				▼④				▼⑤					▼⑥				▼⑦				開校																
	通学路	関係機関へ要望									対応状況説明									確認				通学路報告																				
	校名・校章	校名募集					校名選定				校章募集				校章選定									新校名・新校章																				
	進捗状況報告						説明 設計内容				説明 設計内容					説明 設計内容 学校部会内容				説明 校訓、教育目標 教育活動																								
学校部会	通学路										通学路（家庭練習）				登校練習会					開校																								
	学校運営・教育活動	情報交換		週間課程・年間行事・校務分掌・児童会活動等の調整																	引越 R9.3																							
				職員交流会									職員交流会																															
	PTA	両校PTA活動整理									総会		統合校PTA準備委員会																															
施設整備	平田小						基本設計				実施設計													引越 R12.3	取壊し				新校舎建設（～R12.2頃）															
	ワークショップ 施設見学 教職員アンケート																																											
	浮野小						教室改修 冬休み									教室改修 夏休み				仮設校舎建設 教室改修 冬休み					浮野小の場所で学校運営												引越 R12.3							
トワイライト																トワイライト統合準備会・作業部会																												

平田小の場所で学校運営