

振甫中7年次リニューアル改修その他工事（その2）の工事請負契約の締結について（2億円以上6億円未満）

契約の目的	振甫中学校における校舎のリニューアル改修
施工場所	名古屋市千種区北千種一丁目7番1号
契約の内容	建築工事一式
契約方法	随意契約 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)
契約率	100.0%
契約金額	231,000,000円(税込)
予定価格	210,000,000円(税別)
契約の相手方	株式会社前田工務店 代表取締役 前田 俊男
契約年月日	令和7年7月25日

【参考資料】

振甫中 7 年次リニューアル改修その他工事（その 2）の工事請負契約の締結について

1. リニューアル改修について

築 80 年まで施設を長寿命化するため、築 40 年～50 年程度の校舎等の改修を実施するもの。

○整備内容

（1）老朽化対策

屋上防水改修、外壁改修、内装改修（床・壁・天井等の改修）、
受水槽や高架水槽、空調等の設備機器の更新 等

（2）安心・安全な施設

スロープ等での段差解消、窓ガラスの飛散防止対策、
埋設給排水管の改修 等

（3）社会的ニーズへの対応

トイレ改修（床のドライ化、大便器の洋式化、暖房便座等）、
多機能トイレの設置、照明の LED 化 等

2. 本件の経緯について

5 月 22 日 総合評価落札方式により公告

（※工事請負のため予定価格を事前公表）

6 月 19 日 応札者なしにより不調

6 月 20 日～

- ・緊急随意契約に向けて、入札時の参加資格として求めた施工実績を満たし、かつ、名古屋市との契約実績を有する 13 者に対して見積依頼
- ・その内、1 者が見積提出（他は、人員不足等を理由に見積辞退）

7 月 3 日 見積書を提出した事業者を落札候補者に決定

7 月 25 日 契約締結

3. 緊急随意契約をする理由

工事期間中の生徒の安全確保を最優先し、騒音や振動などによる教育環境の悪化を最小限にできるよう、夏季休業期間中に工事を集中して行なう必要がある。また、再入札を行った場合、年度内に工事が完了できない見込みとなる。以上のことから、緊急随意契約の締結に至った。