

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和08年01月21日

計画の名称	名古屋市下水道整備計画（防災・安全）											
計画の期間	令和08年度～令和12年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	名古屋市											
計画の目標	下水道整備を行うことにより、命と暮らしを守り、生活空間の安全確保の構築に貢献する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	144,320	A	144,320	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R8当初		R12末
1	計画期間内での水害時における終末処理場の機能確保率を0% (R8当初) から100% (R12末) に増加する。			
	計画期間内での水害時における終末処理場の機能確保率	0%	%	100%
	終末処理場の耐水化（揚水・沈殿機能確保）実施数（箇所） / 終末処理場の耐水化（揚水・沈殿機能確保）計画対象数（箇所）			
2	計画期間内での改築する主要な機器の改築実施率を0% (R8当初) から100% (R12末) に増加する。			
	計画期間内での改築する主要な機器の改築実施率	0%	%	100%
	雨水ポンプ設備の改築台数（式） / 計画期間内で改築する雨水ポンプ設備の計画台数（式）			

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R08	R09	R10	R11	R12				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【堀留処理区】 終末処理場の改築等	堀留終末処理場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						6,544		策定済	
		ストック含む																		
	A07-002	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【堀留処理区】 主要な管きよの整備(浸水対策)	雨水管きよの建設等	名古屋市							300		策定済
		浸水被害軽減含む																		
	A07-003	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	【堀留処理区】 主要な管きよの整備(合流改善)	滞水池の建設等	名古屋市							6,500		策定済
		特定水域含む																		
	A07-004	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	改築	【堀留処理区】 主要な管きよの整備等	管きよの建設等	名古屋市							1,000		-
		-																		
	A07-005	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【熱田処理区】 終末処理場の改築等	熱田終末処理場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市							2,579		策定済
		特定水域、ストック含む																		
A07-006	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【熱田処理区】 ポンプ場の改築等	高蔵・熱田・中島ポンプ場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市							460		策定済	
	ストック含む																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R08	R09	R10	R11	R12				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【熱田処理区】 主要な管きよの整備(浸水対策)	雨水管きよの建設等	名古屋市						714		策定済	
		浸水被害軽減含む																		
	A07-008	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	改築	【熱田処理区】 主要な管きよの整備等	管きよの建設等	名古屋市						1,000		-	
		-																		
	A07-009	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【露橋処理区】 終末処理場の改築等	露橋終末処理場 機械・電気設備等の改築等	名古屋市						570		策定済	
		ストック含む																		
	A07-010	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【露橋処理区】 主要な管きよの整備(浸水対策)	雨水管きよの建設等	名古屋市						6,733		策定済	
		浸水被害軽減含む																		
	A07-011	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【伝馬町処理区】 終末処理場の改築等	伝馬町終末処理場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						1,505		策定済	
		ストック含む																		
	A07-012	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【伝馬町処理区】 ポンプ場の改築等	牛巻ポンプ場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						300		策定済	
		ストック含む																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R08	R09	R10	R11	R12			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-013	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【伝馬町処理区】 主要な管きよの整備(浸水対策)	雨水管きよの建設等	名古屋市						300		策定済
		浸水被害軽減含む																	
	A07-014	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【山崎処理区】 終末処理場の改築等	山崎終末処理場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						14,585		策定済
		高度処理、ストック含む																	
	A07-015	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【山崎処理区】 ポンプ場の改築等	土市・呼続・内浜・道徳ポンプ場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						300		策定済
		ストック含む																	
	A07-016	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【山崎処理区】 主要な管きよの整備(浸水対策)	雨水管きよの建設等	名古屋市						7,663		策定済
		浸水被害軽減含む																	
	A07-017	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	改築	【山崎処理区】 主要な管きよの整備等	管きよの建設等	名古屋市						15,171		-
		-																	
	A07-018	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【千年処理区】 終末処理場の改築等	千年終末処理場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						2,319		策定済
		ストック含む																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R08	R09	R10	R11	R12				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
水道・下水道事業	A07-019	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【千年処理区】ポンプ場の改築等	白鳥橋・八剣・名港ポンプ場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						300		策定済	
		ストック含む																		
	A07-020	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【千年処理区】主要な管きよの整備(浸水対策)	雨水管きよの建設等	名古屋市							4,482		策定済
		浸水被害軽減含む																		
	A07-021	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【岩塚処理区】終末処理場の改築等	岩塚終末処理場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市							422		策定済
		ストック含む																		
	A07-022	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【岩塚処理区】ポンプ場の改築等	城北・中村・福德ポンプ場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市							1,324		策定済
		ストック含む																		
	A07-023	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【岩塚処理区】主要な管きよの整備(浸水対策)	雨水管きよの建設等	名古屋市							3,345		策定済
		浸水被害軽減含む																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												R08	R09	R10	R11	R12				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
水道・下水道事業	A07-024	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【名城処理区】 終末処理場の改築等	名城終末処理場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						4,604		策定済	
		特定水域、ストック含む																		
	A07-025	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【名城処理区】 ポンプ場の改築等	三階橋・宮前ポンプ場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						400		策定済	
		ストック含む																		
	A07-026	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【名城処理区】 主要な管きよの整備(浸水対策)	雨水管きよの建設等	名古屋市						300		策定済	
		浸水被害軽減含む																		
	A07-027	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	【名城処理区】 主要な管きよの整備(合流改善)	滞水池の建設等	名古屋市						4,155		策定済	
		特定水域含む																		
	A07-028	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【山崎東部処理区】 ポンプ場の改築等	弥富・笠寺ポンプ場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						300		策定済	
		ストック含む																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R08	R09	R10	R11	R12			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-029	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【山崎東部処理区】 主要な管きよの整備(浸水対策)	雨水管きよの建設等	名古屋市						300		策定済
		浸水被害軽減含む																	
	A07-030	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	-	-	【山崎東部処理区】 主要な管きよの整備(合流改善)	滞水池の建設等	名古屋市						100		-
		-																	
	A07-031	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【柴田処理区】 終末処理場の改築等	柴田終末処理場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						3,213		策定済
		ストック含む																	
	A07-032	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【柴田処理区】 ポンプ場の改築等	大高中継・大江・鳴尾ポンプ場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						300		策定済
		ストック含む																	
	A07-033	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【西山処理区】 終末処理場の改築等	西山終末処理場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						300		策定済
		ストック含む																	
	A07-034	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【打出処理区】 終末処理場の改築等	打出終末処理場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						1,301		策定済
		ストック含む																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R08	R09	R10	R11	R12			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-035	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【打出処理区】ポンプ場の改築等	篠原・富田・助光・戸田・伏屋・福田・水里・藤前ポンプ場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						920		策定済
		ストック含む																	
	A07-036	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【打出処理区】主要な管きよの整備(浸水対策)	雨水管きよの建設等	名古屋市						2,424		策定済
		浸水被害軽減含む																	
	A07-037	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【宝神処理区】終末処理場の改築等	空見スラッジリサイクルセンター、宝神終末処理場(リサイクルセンター含) 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						4,002		策定済
		ストック含む																	
	A07-038	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【宝神処理区】ポンプ場の改築等	港北・大手・当知ポンプ場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						300		策定済
		ストック含む																	
	A07-039	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【宝神処理区】主要な管きよの整備(浸水対策)	雨水管きよの建設等	名古屋市						6,173		策定済
		浸水被害軽減含む																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R08	R09	R10	R11	R12			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-040	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【宝神処理区】 主要な管きよの整備等	管きよの建設等	名古屋市						5,100	-	
		-																	
	A07-041	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【守山処理区】 終末処理場の改築等	守山終末処理場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						2,826		策定済
		ストック含む																	
	A07-042	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【守山処理区】 ポンプ場の改築等	守西・川北ポンプ場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						300		策定済
		ストック含む																	
	A07-043	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	新設	【守山処理区】 主要な管きよの整備(浸水対策)	雨水管きよの建設等	名古屋市						300		策定済
		浸水被害軽減含む																	
	A07-044	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【鳴海処理区】 終末処理場の改築等	鳴海終末処理場(改良土含) 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						996		策定済
		ストック含む																	
A07-045	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【鳴海処理区】 ポンプ場の改築等	六条・菅田・野並・汐田ポンプ場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						300		策定済	
	ストック含む																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R08	R09	R10	R11	R12				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
水道・下水道事業	A07-046	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【植田処理区】 終末処理場の改築等	植田終末処理場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市						2,390		策定済	
		ストック含む																		
	A07-047	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【平田処理区】 終末処理場の改築等	平田終末処理場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市							300		策定済
		ストック含む																		
	A07-048	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	ポンプ場	改築	【平田処理区】 ポンプ場の改築等	落合・喜惣治・中小田井・上小田井ポンプ場 機械・電気設備、土木施設の改築等	名古屋市							300		策定済
		ストック含む																		
	A07-049	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	改築	【市域】 管きよの改築(地震対策)	改築等	名古屋市							20,000		策定済
		総合地震含む																		
	A07-050	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(汚水)	改築	【市域】 管きよの改築(地震対策)	改築等	名古屋市							100		策定済
		総合地震含む																		
	A07-051	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	改築	【市域】 管きよの改築(老朽化対策)	改築等	名古屋市							389		策定済
		ストック含む																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R08	R09	R10	R11	R12			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-052	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(汚水)	改築	【市域】 管きよの改築 (老朽化対策)	改築等	名古屋市						300		策定済
		ストック含む																	
	A07-053	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	管渠(合流)	改築	【市域】 主要な管きよの整備(合流改善施設、浸水対策施設)等	改築等	名古屋市						100		策定済
		ストック含む																	
	A07-054	下水道	一般	名古屋市	直接	名古屋市	終末処理場	改築	【市域】 汚泥処理施設の改築等	汚泥輸送管の整備等	名古屋市						3,111		策定済
		ストック含む																	
											小計						144,320		
											合計						144,320		