

名古屋市国民保護計画作成スケジュール(案)

月	名古屋市国民保護協議会	名古屋市
平成18年 3月		市国民保護対策本部及び市緊急対処事態対策本部条例施行(28日)
4月		市国民保護協議会条例施行(1日) 市国民保護計画素案検討
5月		
6月	第1回国民保護協議会(5日) 市国民保護計画素案の構成の審議等	諮問
7月	第2回国民保護協議会 市国民保護計画素案の審議(1)	素案提出
8月	第3回国民保護協議会 市国民保護計画素案の審議(2)	反映
9月		
10月		パブリック・コメントの実施
11月		反映
12月	第4回国民保護協議会 市国民保護計画案の答申	答申
平成19年 1月		市国民保護計画案 愛知県知事協議の開始
2月		協議
3月		愛知県知事協議の終了 市国民保護計画公表

※議会へは、計画を作成したときのほか、適時報告する。