

今後のスケジュール（予定）

時期	事項
令和 3 年 4 月	ワーキング（第 2 回）__課題検討
〃	改正法公布見込み（出水期までに施行予定）
5 月	ワーキング（第 3 回）__方向性・役割分担検討
6 月	地域防災計画改定（法改正内容一部反映）
7 月	ワーキング（第 4 回）__目標値・進捗管理設定
8 月	ワーキング（第 5 回）__全体調整
〃	ワーキングにおける検討結果をとりまとめ
8～9 月	幹事会にて報告（8 月下旬予定） 検討会議にて報告（9 月中旬予定）
以降	令和 4 年度以降の人員要求・予算要求に反映させる、個別課題に係る検討を進めるなど、防災危機管理局と連携のもと、各局で必要な対応を進める