


道路規制図

平成29年3月末まで
(平成29年2月7日現在)



(注) ★は今月度規制中
予定を変更する場合があります

エリア	記号	向き	規制	時間帯	期間	内容	施工
	A	南北	通行止	終日	★	パレット建設	大林組
①	B	南北	2車線	昼間	★~3月中旬	舗装改修(名管)	服部組
②	C	南	1車線	終日	★~2/28	断続 外構工事	竹中工務店
			1車線	終日	★~2/18	道路改良(住宅都市局)	大有建設
	北	1車線	昼間	★~2/28	断続 仮設・鉄骨工	田中建設	
	南北	2車線	昼間	★2/20~2/28	道路改良(住宅都市局)	大有建設	
③	D	西	1車線	終日	★~2/28	歩道改修(名管)	服部組
④	E	南北	1車線	昼間	★~2/28	断続 搬入出	日本車輛
			1車線	昼間	3月上旬~中旬	断続 電気	中部電力
	E'	南	1車線	昼間	★~2/28	街路築造	日本車輛
⑤	F	東	通行止	終日	★~2/28	Uターンランプ(住宅都市局)	ヒメノ
⑥	G	西	1車線	昼間	★~2/28	断続 搬入ほか	竹中工務店
			1車線	昼間	★~2/25	街路築造(住宅都市局)	日本道路
			1車線	昼間	★~2/28	断続 電気	中部電力
			通行止	終日	★~2/28	道路改良(住宅都市局)	大有建設
⑥⑦	H	南	1車線	終日	★~2/25	道路改良(住宅都市局)	日本道路
		北	2車線	夜間	★~2/28	断続 外構工事	竹中工務店
			1車線	終日	★~2/28		
		南北	2車線	昼間	★~2月中旬	信号・舗装(住宅都市局)	日本道路
⑦	I	南	1車線	昼間	★~2/16	柵設置(住宅都市局)	日本道路
⑧	J	東	通行止	終日	★~2/28	道路改良(住宅都市局)	大有建設
	K	東/西	1車線	昼間	★~2/28	断続 道路改良(住宅都市局)	大有建設
	L	西	1車線	昼間	★~2/28	歩道改修(名管)	服部組
			1車線	昼間	★2/7	MP引込	NDS
		1車線	昼間	★2/27~3/2	断続 架空線張替	大林組	
⑨	M	南	2車線	終日	★~2/28	舗装復旧(上下水道局)	足立建設
			1車線	昼間	★2月中旬	標識・復旧(住宅都市局)	前山
	N	南	2車線	終日	★~3月末	舗装復旧(上下水道局)	東海建設
			1車線	昼間	★2月上旬	標識・復旧(住宅都市局)	前山
O	南	2車線	終日	★~3月末	舗装復旧(上下水道局)	山田組	
P	南	1車線	昼間	★~2/18	柵設置(住宅都市局)	日本道路	
	北	1車線	昼間	★2/7	MP引込	NDS	
		1車線	昼間	★2/13~2/21	歩道舗装	矢作建設	
Q	東/西	1車線	昼間	★2月上旬	標識・復旧(住宅都市局)	前山	
Q'	西	1車線	昼間	★2月中旬	標識・復旧(住宅都市局)	前山	
R	南北	路肩	終日	★~3月下旬	水道・復旧(上下水道局)	大島組	
S	北	1車線	昼間	未定	水道・復旧(上下水道局)	未定	
T	南北	2車線	夜間	★~2/9	橋梁点検(NEXCO)	中日本ハイウェイエンジニアリング	
U	東	1車線	夜間	★2/21~2/23			
V	北	1車線	昼間	★2月中旬~下旬		電気	中部電力
W	東	1車線	昼間	3月上旬~中旬			
X	南西	1車線	昼間	★2/22~2/25		植栽工事(住宅都市局)	大有建設

【凡例】

- 1車線規制
- 2車線規制
- 通行止