

# 添付資料 2

## ○本団地整備事業工程表

年度		2018			2019			2020			2021			2022																	
月		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
事業者選定期間	実施方針公表	■																													
	質問回答		■	■																											
	特定事業選定・公表				■	■																									
	入札公告					■	■																								
	質問回答						■	■																							
	参加表明書提出期限							■	■																						
	資格審査・通知								■	■																					
	提案書提出期限									■	■																				
	審査・評価										■	■																			
	落札者選定											■	■																		
	仮契約												■	■																	
	契約(議決)													■	■																
事業期間※	設計																														
	施工																														
	移転支援																														
												●公用開始(月初め)																			
												団地廃止説明会 内覧会 相談ダイヤル開設 申込書回収 抽選会 移転手続補助 入居説明会 鍵渡し 移転期限(月末) 空き家確認																			

※事業期間は想定であり、事業者の提案により期間を短縮することは可とするが、鍵渡しの時期は2022年4月以降とする。