












名古屋市地域公共交通協議会スケジュール(案)

	R 4 年度	R 5 年度				R 6 年度
	本日	6 月頃	9 月頃	1 1 月頃	3 月頃	
協議会 適宜報告	 R 4 年度 第 1 回 協議会 ・ 規約 ・ 会長 副会長選任	 R 5 年度 第 1 回 協議会 ・ 施策体系 ・ 計画骨子 作成	 R 5 年度 第 2 回 協議会 ・ 計画 (素案)	 R 5 年度 第 3 回 協議会 ・ 計画 (案)	 R 5 年度 第 4 回 協議会 ・ 計画策定	 年 1, 2 回 開催予定
部会		 R 5 年度 第 1 回 部会 ・ 道路運送法 に関する 手続き ・ 導入事例か らの情報 共有	 R 5 年度 第 2 回 部会 ・ 道路運送法 に関する 手続き ・ 導入事例か らの情報 共有	 R 5 年度 第 3 回 部会 ・ 道路運送法 に関する 手続き ・ 導入事例か らの情報 共有	 R 5 年度 第 4 回 部会 ・ 道路運送法 に関する 手続き ・ 導入事例か らの情報 共有	 年 4 回 開催予定 ・ 道路運送 法に関する 手続き ・ 導入事例 からの情 報収集