

添付資料9 本団地整備事業工程表

○本団地整備事業工程表

年度	R5			R6					R7					R8					R9					R10					R11																										
月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
特定事業契約										■																																													
設計													■				■																																						
解体撤去工事																																																							
建設工事																																																							
移転支援業務																																																							
事業期間 (内訳)	仮移転説明会												■																																										
	仮移転申込受付・抽選会																																																						
	移転手続・駐車場申込受付																																																						
	入居説明会																																																						
	修繕確認・鍵渡し																																																						
	仮移転の移転期限／移転完了確認																																																						
	車いす利用者専用住宅募集・抽選・施工依頼																																																						
	内覧会																																																						
	戻り移転申込受付・抽選会																																																						
	移転手続・駐車場申込受付																																																						
	入居説明会																																																						
	鍵渡し																																																						
戻り移転の移転期限／移転完了確認																																																							
用地活用業務																																																							

※本事業工程表は想定であり、事業者の提案により、事業工程の合理化や事業期間の短縮をすることは可とする。