

社会資本総合整備計画（市街地整備）

平成29年3月23日

計画の名称	名城公園の魅力向上				重点計画の該当
計画の期間	平成28年度～令和2年度（5年間）	交付対象	名古屋市		
計画の目標					

名城公園の基幹施設である名古屋城において、戦災により焼失した本丸御殿を復元すること等により、市民の新たな誇りを創出するとともに、歴史的・文化的価値と魅力を向上し名古屋圏の活性化を図る。

計画の成果目標（定量的指標）	観光施設である名古屋城への来場者を、135万人（H21年度）から210万人（令和2年度）に増加
----------------	---

定量的指標の定義及び算定式	名古屋城への来場者数を、本丸御殿の公開による来場者増を勘案して算出する。	定量的指標の現況値及び目標値			備考
		当初現況値 (H21実績)	中間目標値 (H28年度)	最終目標値 (R2年度)	
		135万人	180万人	210万人	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	3,587百万円	A	3,576百万円	B		C	11百万円	D		効果促進事業費の割合	0.31%
-------	-----------------	----------	---	----------	---	--	---	-------	---	--	------------	-------

交付対象事業

A 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	R2		
1-A-1	公園	一般	名古屋市	直接	名古屋市	都市公園事業（名城公園）	名古屋城本丸御殿の復元 0.3ha	名古屋市						3,576	
合計													3,576		

B 関連社会資本整備事業（該当なし）															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	R2		
合計													0		

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	R2		
1-C-1	施設整備	一般	名古屋市	直接	名古屋市	名古屋城本丸御殿観覧環境の整備	本丸御殿照明・サイン、城内案内板の設置	名古屋市						11	
合計													11		

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
1-C-1	本丸御殿完成後の観覧客の満足度を高めるとともに、名古屋城来場者のスムーズな誘導を促すことができる。											

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	R2		
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			

交付金の執行状況



(単位:百万円)

	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2
配分額 (a)	813	600	1	2	2
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	1
交付額 (c=a+b)	813	600	1	2	3
前年度からの繰越額 (d)	0	372	0	0	0
支払済額 (e)	441	968	1	2	3
翌年度繰越額 (f)	372	0	0	0	0
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	4	0	0	0
未契約繰越+不用率 (i = (g+h)/(c+d))	0%	0.4%	0%	0%	0%
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由					

※ 平成28年度以降の各年度の決算額を記載。

社会資本総合整備計画（市街地整備）

計画の名称	名城公園の魅力向上	交付対象	名古屋市
計画の期間	平成28年度～令和2年度（5年間）		



本丸御殿復元イメージ




〔本丸御殿平面図と復元スケジュール〕 工期 平成28年度～令和2年度

第3期公開部分
平成30年度公開予定
表具工事は継続実施

第2期公開部分
平成28年度公開

第1期公開部分
平成25年度公開



社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称:名城公園の魅力向上

都道府県名:名古屋市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	
1)名古屋市総合計画2018に位置づけされている。	○
2)特別史跡名古屋城跡全体整備計画の基本方針に沿って整備されている。	○
②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)	
1)地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	
1)目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
②定量的指標の明瞭性	
1)指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
③目標と事業内容の整合性	
1)指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	
1)要素事業の相乗効果等が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等をふまえた事業実施の確実性)	
1)計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
2)計画について住民等との間で合意が形成されている。	○
⑥地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)	
1)地元の整備検討委員会の意見を参考にして進めている。	○