

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年9月に事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

・成果指標を設定して、事業の成果を定量的に把握し、評価した。
施設整備計画に基づいて整備計画校数と整備実施校数とで比較し、定量的に評価を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画において計画していた事業については概ね実施することができた。
本市においては、平成29年8月に「学校施設リフレッシュプラン」を策定しており、学校施設の長寿命化を図るために引き続き計画的な改修を行っていく予定である。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

計画通り、校舎、屋内運動場の大規模改造および保全改修を実施し、学校施設の老朽化対策を実施した。
また、トイレ環境の改善、空調設備の更新を進めた。
今後もリニューアル改修や保全改修を実施し、学校施設の長寿命化を進めていく予定である。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

計画通り、非構造部材の耐震対策を実施できた。
窓ガラスの飛散防止や照明の落下防止、外壁の補修工事などを進めた。
今後は、埋設給排水管の耐震改修も計画的に行っていく予定である。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大江中学校の空調用煙突の断熱材に含まれるアスベストの除去を実施し、域内のアスベスト対策を完了した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
星ヶ丘小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		H30.7～H31.2	H31.2.28		
星ヶ丘小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.7～H31.2	H31.2.28		
星ヶ丘小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.7～H31.2	H31.2.28		
矢田小学校(Ⅱ期)	(1)	07	大規模改造(空調)	校		H30.3～H31.2	H31.2.14		
矢田小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.3～H31.1	H31.1.18		
矢田小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.6～H31.1	H31.1.18		
矢田小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H30.6～H31.1	H31.1.18		
東白壁小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.6～H31.1	H31.1.18		
東白壁小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.6～H31.1	H31.1.18		
砂田橋小学校(Ⅰ期)	(1)	07	大規模改造(空調)	校		H31.2～H31.3	H31.3.31		
砂田橋小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.6～H31.2	H31.2.28		
金城小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.6～H31.1	H31.1.25		
金城小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.6～H31.1	H31.1.25		
味鋤小学校(Ⅱ期)	(1)	07	大規模改造(空調)	校		H30.3～H31.2	H31.2.1		
味鋤小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.6～H31.1	H31.1.25		
味鋤小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.6～H31.4	H31.1.25		
西味鋤小学校(Ⅱ期)	(1)	07	大規模改造(空調)	校		H30.6～H30.12	H30.12.7		
稲西小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.5～H31.1	H31.1.15		
稲西小学校(Ⅰ期)	(2)	36	防災機能強化	校		H30.5～H31.1	H31.1.15		
御器所小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.6～H31.3	H31.3.15		
御器所小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.6～H31.3	H31.3.15		
八事小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.6～H31.1	H31.1.31		

滝川小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校			計画改修の内容を再検討したため未実施
滝川小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	H30.7～H31.2	H31.2.20	
滝川小学校	(2)	36	防災機能強化	校	H30.7～H31.2	H31.2.20	
汐路小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	屋			計画改修の内容を再検討したため未実施
汐路小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H30.6～H31.2	H31.2.15	
陽明小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H30.6～H31.1	H31.1.31	
常磐小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校			計画改修の内容を再検討したため未実施
常磐小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	H30.6～H31.1	H31.1.15	
常磐小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H30.6～H31.1	H31.1.15	
常磐小学校(Ⅰ期)	(2)	36	防災機能強化	校	H30.6～H31.1	H31.1.15	
千音寺小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	H30.6～H31.1	H31.1.15	
千音寺小学校	(2)	36	防災機能強化	校	H30.6～H31.1	H31.1.15	
正保小学校(Ⅱ期)	(1)	07	大規模改造(空調)	校	H30.7～H31.1	H31.1.18	
宝小学校(Ⅱ期)	(1)	07	大規模改造(空調)	校	H30.2～H31.1	H31.1.15	
千鳥小学校(Ⅱ期)	(1)	07	大規模改造(空調)	校	H30.2～H30.12	H30.12.7	
守山小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	H30.5～H30.12	H30.12.28	
守山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	H30.5～H30.12	H30.12.28	
大森小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	H30.6～H31.1	H31.1.31	
大森小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	H30.6～H31.1	H31.1.31	
大森小学校	(2)	36	防災機能強化	校	H30.6～H31.1	H31.1.31	
瀬古小学校(Ⅱ期)	(1)	07	大規模改造(空調)	校	H30.2～H30.3	H30.11.30	
二城小学校(Ⅱ期)	(1)	07	大規模改造(空調)	校	H30.3～H30.12	H30.12.7	
西城小学校(Ⅰ期)	(1)	07	大規模改造(空調)	校	H30.7～H31.1	H31.3.31	
緑小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	H30.6～H31.1	H31.1.31	
緑小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	H30.6～H31.1	H31.1.31	
緑小学校	(2)	36	防災機能強化	校	H30.6～H31.1	H31.1.31	
東丘小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	H30.6～H31.1	H31.1.31	

東丘小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.6～H31.1	H31.1.31		
西山小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.7～H31.2	H31.2.28		
西山小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.6～H31.1	H31.2.28		
天白小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.6～H31.1	H31.1.15		
天白小学校(Ⅰ期)	(2)	36	防災機能強化	校		H30.6～H31.1	H31.1.15		
八事東小学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		H30.6～H31.1	H31.1.10		
八事東小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.6～H31.1	H31.1.11		
八事東小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.6～H31.1	H31.1.11		
八事東小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H30.6～H31.1	H31.1.11		
城山中学校(Ⅱ期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.6～H31.2	H31.2.15		
城山中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.6～H31.2	H31.2.15		
大曽根中学校(Ⅰ期)	(1)	07	大規模改造(空調)	校		H31.2～H31.3	H31.3.31		
楠中学校(Ⅱ期)	(1)	07	大規模改造(空調)	校		H30.3～H30.12	H30.12.7		
北中学校(Ⅰ期)	(1)	07	大規模改造(空調)	校		H31.2～H31.3	H31.3.31		
菊井中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.5～H30.12	H30.12.28		
御田中学校(Ⅰ期)	(2)	36	防災機能強化	校		H30.6～H31.1	H31.1.15		
豊正中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.5～H30.12	H30.12.27		
豊正中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.5～H30.12	H30.12.27		
伊勢山中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.6～H31.1	H31.1.15		
伊勢山中学校(Ⅰ期)	(2)	36	防災機能強化	校		H30.6～H31.1	H31.1.15		
桜山中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H30.6～H31.3	H31.3.15		
桜山中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H30.6～H31.3	H31.3.15		
川名中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.7～H31.2	H31.2.20		
川名中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.7～H31.2	H31.2.20		
汐路中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.6～H31.2	H31.2.15		
汐路中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H30.6～H31.2	H31.2.15		
日比野中学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		H30.7～H31.1	H31.1.31		

日比野中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	H30.6～H31.1	H31.1.31		
日比野中学校	(2)	36	防災機能強化	校	H30.6～H31.1	H31.1.31		
南陽中学校	(2)	36	防災機能強化	校	H30.6～H31.1	H31.1.31		
港明中学校(Ⅱ期)	(1)	07	大規模改造(空調)	校	H30.3～H30.12	H30.12.7		
桜田中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校			計画改修の内容を再検討したため未実施	
桜田中学校	(2)	36	防災機能強化	校	H30.6～H31.1	H31.1.15		
大江中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	H30.6～H30.11	H30.11.14		
守山東中学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校	H30.6～H31.1	H31.1.31		
守山東中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	H30.6～H31.1	H31.1.31		
守山東中学校	(2)	36	防災機能強化	校	H30.6～H31.1	H31.1.31		
守山西中学校(Ⅰ期)	(1)	07	大規模改造(空調)	校	H31.2～H31.3	H31.3.31		