

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年9月に事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

成果指標を設定して、事業の成果を定量的に把握し、評価した。
施設整備計画に基づいて整備計画校数と整備実施校数とで比較し、定量的に評価を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画において計画していた事業については実施することができた。
本市においては、平成29年8月に「学校施設リフレッシュプラン」を策定しており、学校施設の長寿命化を図るために引き続き計画的な改修を行っていく予定である。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

内装・外装・屋上・トイレの改修及び構造体の長寿命化やライフラインの更新によって校舎の機能回復を図る長寿命化改良事業(リニューアル改修)を行った。
今後も、リニューアル改修・保全改修・埋設給排水管の改修を実施し、老朽化対策を進めていく予定である。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業無し

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業無し

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業無し

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業無し

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業無し

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
星ヶ丘小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
宮根小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
宮根小学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
宮根小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	S	R3.7～R4.3	R4.3.15		
宮根小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
城北小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
稲生小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
大野木小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
稲葉地小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
日吉小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
日吉小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
陽明小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
船方小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
荒子小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.8～R4.6	R4.6.30		
万場小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
菊住小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
笠東小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
笠東小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
志段味西小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
苗代小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
鳴海小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		

大高小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
平針南小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
原小学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
あずま中学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
港南中学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
猪高中学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R3.7～R4.3	R4.3.15		
牧の池中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		
守山養護学校	(1)	07	大規模改造(空調)	校		R3.7～R4.3	R4.3.15		

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園含)	
		幼稚園(幼保こども園含)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新增築	単独校調理場(新增築)	
		共同調理場(新增築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	