

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年9月に事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

成果指標を設定して、事業の成果を定量的に把握し、評価した。
施設整備計画に基づいて整備計画校数と整備実施校数とで比較し、定量的に評価を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画において計画した事業については実施することができた。
本市においては、平成29年8月に「学校施設リフレッシュプラン」を策定しており、学校施設の長寿命化を図るために引き続き計画的な改修を行っていく予定である。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

内装・外装・屋上・トイレの改修及び構造体の長寿命化やライフラインの更新によって校舎の機能回復も図る長寿命化改良事業(リニューアル改修)を行った。
また、学校水泳プールの耐震補強工事を行った。
今後も、リニューアル改修・保全改修・埋設給排水管改修等を実施し、老朽化対策を進めていく予定である。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

リニューアル改修や保全改修に合わせて窓ガラスの飛散防止対策や非構造部材の耐震対策を行った。
指定避難所の給排水機能の確保のため埋設給排水管の改修を行った。
老朽化が進み地震の際に倒壊する恐れがあるブロック塀や万代塀を金属フェンスに改修した。
経年劣化し耐震指針上不適格状態である学校の受水槽及び消火水槽について更新を行った。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

特別支援学校における近年の児童生徒数の増加に対応するため、既存施設の改修等を行った。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

肢体不自由学級設置校やリニューアル改修実施校の一部にエレベーターを整備し、またそれに伴う周辺工事を行うなど、児童生徒の教室間の円滑な移動を確保するための工事を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
千種小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
旭丘小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
明倫小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
山吹小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
東白壁小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
大杉小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
清水小学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
清水小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅱ期工事
清水小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	S	R5.7～R6.3	R6.3.31		
清水小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅱ期工事
杉村小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
名北小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
味鋤小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅱ期工事
六郷北小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
庄内小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
比良小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
比良西小学校	(2)	32	防災機能強化	屋		R5.7～R6.3	R6.3.31		
老松小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
松栄小学校	(2)	32	防災機能強化	屋		R5.7～R6.3	R6.3.31		
広路小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
川原小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		

八事小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
堀田小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
汐路小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
高田小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	I 期工事	
瑞穂小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	II 期工事	
豊岡小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
高蔵小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
豊治小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	II 期工事	
豊治小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.31		
万場小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
明正小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
赤星小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
大手小学校	(1)	30	学校水泳プール耐震補強		R	R4.7～R5.3	R5.3.10		
港西小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	埋設2か年校	I 期工事
港西小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.31		
高木小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	埋設2か年校	I 期工事
高木小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.31		I 期工事
港楽小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
西福田小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
正保小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
神宮寺小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
神宮寺小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
豊田小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
道徳小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
森孝東小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
森孝西小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
有松小学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		

名東小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.31	計画改修の内容を再検討したため未実施	Ⅱ期工事
猪子石小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
本郷小学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
豊が丘小学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校		R5.7～R6.3			
豊が丘小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅰ期工事
豊が丘小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.31		
北一社小学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
東星中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
北陵中学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅰ期工事
北中学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅰ期工事
北中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.31		
浄心中学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅱ期工事
浄心中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅱ期工事
名塚中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
天神山中学校	(2)	32	防災機能強化	屋		R5.7～R6.3	R6.3.31		
駒方中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
汐路中学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅱ期工事
沢上中学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅰ期工事
日比野中学校分校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
昭和橋中学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅱ期工事
供米田中学校	(2)	30	学校水泳プール耐震補強		R	R5.7～R6.3	R6.3.31		
宝神中学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅱ期工事
港明中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
本城中学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅱ期工事
守山西中学校	(2)	32	防災機能強化			R5.7～R6.3	R6.3.31		
鳴海中学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅱ期工事
鳴海中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅱ期工事

東陵中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.31	Ⅱ期工事
南天白中学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
若宮高等特別支援学校	(3)	12	特支(幼・高)	校	S	R4.7～R5.3	R5.3.31	
福春小学校	(2)	32	防災機能強化	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
千種小学校	(2)	06	大規模改造(法令等)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	Ⅰ期工事
宮根小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3	R6.3.31	
千代田橋小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3	R6.3.31	
矢田小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.31	
清水小学校	(2)	06	大規模改造(法令等)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
枇杷島小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.31	
枇杷島小学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	R	R5.7～R6.3	R6.3.31	
稲生小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3	R6.3.31	
比良西小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3		
稲葉地小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3	R6.3.31	
滝川小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3	R6.3.31	
陽明小学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.31	
荒子小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3	R6.3.31	
呼続小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3	R6.3.31	
大森小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3	R6.3.31	
瀬古小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3	R6.3.31	
有松小学校	(2)	06	大規模改造(法令等)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
相原小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3	R6.3.31	
本郷小学校	(2)	06	大規模改造(法令等)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
豊が丘小学校	(2)	06	大規模改造(法令等)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
前山小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3	R6.3.31	
原小学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3	R6.3.31	

一色中学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3	R6.3.31	
富田中学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3	R6.3.31	
守山東中学校	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.7～R6.3	R6.3.31	
高針台中学校	(4)	08	屋外教育環境			R5.7～R6.3	R6.3.31	
内山小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
矢田小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
葵小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
飯田小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
清水小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	Ⅱ期工事
味鋤小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	Ⅱ期工事
城西小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
枇杷島小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
庄内小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
浮野小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
米野小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
日吉小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
千早小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
大須小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
鶴舞小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
吹上小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
吹上小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
松栄小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	屋		R5.7～R6.3	R6.3.31	
広路小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
川原小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
陽明小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	
白鳥小学校	(1)	06	大規模改造(空調)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	Ⅱ期工事

大宝小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
正色小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
豊治小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	Ⅱ期工事	
長須賀小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
万場小学校	(1)	06	大規模改造(空調)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
中川小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
成章小学校	(1)	06	大規模改造(空調)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	Ⅱ期工事	
大手小学校	(1)	06	大規模改造(空調)	校		R5.7～R6.3		計画改修の内容を再検討したため未実施	
港西小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
星崎小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
大磯小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
宝南小学校	(1)	06	大規模改造(空調)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	Ⅱ期工事	
守山小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
廿軒家小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
鳥羽見小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
有松小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
片平小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
黒石小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
神の倉小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
常安小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
常安小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
香流小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
名東小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31	Ⅱ期工事	
藤が丘小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
梅森坂小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
豊が丘小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
牧の原小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		

八事東小学校

(1)

06

大規模改造(トイレ)

校

R5.7～R6.3

R6.3.31

八事東小学校

(1)

06

大規模改造(トイレ)

校

R5.7～R6.3

R6.3.31

表山小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
相生小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
相生小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
植田南小学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
城山中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
千種台中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
千種中学校	(1)	06	大規模改造(空調)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅱ期工事
桜丘中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
北陵中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
大曾根中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
大曾根中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
八王子中学校	(1)	06	大規模改造(空調)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅱ期工事
北中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅰ期工事
浄心中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅱ期工事
高杉中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
大江中学校			大規模改造(空調)	校				計画改修の内容を再検討したため未実施	
明豊中学校	(1)	06	大規模改造(空調)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅰ期工事
名南中学校			大規模改造(空調)	校				計画改修の内容を再検討したため未実施	Ⅰ期工事
守山東中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
大森中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
森孝中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
鳴海中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
有松中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
東陵中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		Ⅱ期工事
鎌倉台中学校	(1)	06	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R6.3	R6.3.31		
若宮高等特別支援学校	(3)	11	特支(幼・高)	校	S	R4.11～R6.1	R6.1.31		Ⅱ期工事

若宮高等特別支援学校	(3)	12	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R	R4.11～R6.1	R6.1.31		Ⅱ期工事
------------	-----	----	----------------	---	---	------------	---------	--	------

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化事業	
		予防改修事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外教育環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園含)	
		幼稚園(幼保こども園含)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新增築	単独校調理場(新增築)	
		共同調理場(新增築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	ラグビー競技を実施できるスポーツ施設の整備に関する事業	ラグビー場(新改築・改修)	
30	社会体育施設の空調設置	社会体育施設(空調)	
31	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
32	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
33	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
34	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
35	中学校武道場新改築	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新改築)弓道場	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	