

## 参考資料

### 今後のスケジュールについて（予定）

新しい学校づくり

校舎の改修

令和3年度

**統 合 決 定**

令和4年度

**校名・校章や通学安全等の協議<sup>\*1</sup>**を進めます。  
児童相互の交流活動を進めます。

改修設計（1年目）

令和5年度

**現在の名城小学校の場所で統合校を開校します。**

改修設計（2年目）

令和6年度

改修工事（1年目）

改修に伴って、仮設校舎を設置します。

令和7年度

改修工事（2年目）

改修に伴って、仮設校舎を設置します。

令和8年度

**新校舎での生活が始まります。**

<sup>\*1</sup>校名・校章等は、統合に伴い新しくなります。