

平和小学校運動場への橘小学校仮設校舎の設置等について

1 橘小学校等複合化整備事業

(1) 趣旨

- 橘小学校と周辺の公共施設である中生涯学習センター、前津福祉社会館、前津児童館を複合化して整備することで、「様々な世代の人々がふれあう、学びあう、つながりあう、新たな地域コミュニティの拠点」となる学校を整備します。

(2) 複合化整備の概要

- 整備場所：橘小学校（現地）
- 複合施設：橘小学校、中生涯学習センター、前津福祉社会館、前津児童館

(3) スケジュール（予定）

R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
整備構想	整備計画	公募要項作成 事業者の選定		設計	建設工事			供用開始
仮設校舎 調整・決定				仮設校舎 建設	仮設校舎期間			仮設校舎 解体

2 工事期間中における橘小学校の学校運営（案）

(1) 仮設校舎の設置

- 建設工事は大規模な工事となることから橘小学校敷地で学校運営を行うことは不可能。多くの子どもたちにとって通学の負担が少なく、敷地が広い、平和小学校の運動場に橘小学校の仮設校舎を設置して学校運営（別紙、仮設校舎配置案）。

(2) 葉場公園のグラウンド部分の活用

- 葉場公園のグラウンド部分を学校グラウンドとして活用。