

参 考

今後のスケジュールについて（予定）

新しい学校づくり

校舎の新築

令和3年度

統 合 決 定

令和4年度

校名・校章や通学安全、
通学区域の柔軟な対応等
の協議^{*1}を進めます。

新築工事の設計（1年目）

令和5年度

児童相互の交流活動を進
めます。

新築工事の設計（2年目）

令和6年度

現在の高坂小学校の場所
で統合校を開校します。

新築工事（1年目）
現在のしまだ小学校の校舎
等を取り壊し、新築します。

令和7年度

新築工事（2年目）
現在のしまだ小学校の校舎
等を取り壊し、新築します。

令和8年度

令和8年度中に新校舎への移転を行います。
（※新築工事は2年数か月程度を予定しています。）

^{*1} 校名・校章等は、統合に伴い新しくなります。