

## 令和 6 年度から令和 11 年度までのスケジュール（案）

年度	懇談会事項	整備関連	その他
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路(関係機関への要望)</li> <li>・施設整備関係</li> <li>・校名案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交流活動</li> <li>・校名決定</li> <li>・条例改正</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>・校章案</li> <li>・校訓、教育目標、教育活動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計</li> <li>・内山小学校に仮設校舎を設置(令和 7 年末頃～)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交流活動</li> <li>・校章決定</li> </ul>
8		<ul style="list-style-type: none"> <li>・統合(場所:現内山小学校)</li> <li>・新校舎の整備(開始)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・校歌</li> <li>・開校式典</li> </ul>
9		<ul style="list-style-type: none"> <li>・新校舎の整備</li> </ul>	
10		<ul style="list-style-type: none"> <li>・新校舎の整備(完了)</li> <li>・新校舎移転準備</li> </ul>	
11		<ul style="list-style-type: none"> <li>・新校舎への移転</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・竣工式典</li> </ul>

## 令和6年度スケジュール（案）

時期	実施事項	日程・会場
6月	第1回 ・スケジュール ・通学路(通学路案提示、要望事項依頼) ・校名について ・ワークショップ(児童会役員対象)、現地視察について	6月26日(水) 15:30～ 会場:内山小
7～8月	○上志段味小見学(7/31) ○ワークショップ(児童会役員対象)(7/31) ○教職員アンケート(~8/31)	見学 7月31日(水) 会場:上志段味小 ワークショップ(児童会役員対象) 7月31日(水) 会場:大和小
9月	第2回 ・施設整備関係(要望事項のとりまとめについて) ・通学路(要望事項回収) ・校名について	9月24日(火) 15:30～ 会場:大和小
11月	第3回 ・校名案決定 ・施設整備関係(統合校校舎配置図案提示) ・通学路(要望事項案提示)	11月26日(火) 15:30～ 会場:内山小
2月	第4回 ・通学路(要望対応状況) ・施設整備関係(統合校教室配置図案提示) ・校章募集(要項案提示、締切 6/30)	2月4日(火) 15:30～ 会場:大和小

※ 現時点の予定です。

※ 懇談会は4回を予定していますが、必要に応じて追加で開催させていただく場合があります。