

令和 6 年度から令和 11 年度までのスケジュール（案）

年度	懇談会事項	整備関連	その他
6	・通学路(関係機関への要望) ・施設整備関係 ・校名案	・基本設計	・交流活動 ・校名決定 ・条例改正
7	・校章案 ・校訓、教育目標、教育活動	・実施設計 ・内山小学校に仮設校舎を設置(令和7年末頃～)	・交流活動 ・校章決定
8		・統合(場所:現内山小学校) ・新校舎の整備(開始)	・校歌 ・開校式典
9		・新校舎の整備	
10		・新校舎の整備(完了) ・新校舎移転準備	
11		・新校舎への移転	・竣工式典

令和 7 年度スケジュール（案）

時期	実施事項	日程 会場
7月	第 5 回(7/14) ・スケジュール ・校章案決定 ・その他 校章募集(5/13～6/12)	7 月 14 日(月) 15:30～ 会場:内山小
11月	第6回(11/13) ・通学時における安全対策について ・その他	11月13日(木) 15:30～ 会場:大和小
2 月	第 7 回(2/4) ・新設校開設事務取扱の任命について ・みやこ小学校 校訓・学校教育目標(案)について ・その他	2月4日(水) 15:30～ 会場:内山小