

博物館展示室リニューアル改修その他電気工事の工事請負契約の締結について（2億円以上6億円未満）

契約の目的	博物館展示室における電気工事等
施工場所	名古屋市瑞穂区瑞穂通1丁目27番地の1
契約の内容	電気工事一式
契約方法	随意契約 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)
契約率	100%
契約金額	464,200,000円
予定価格	464,200,000円
契約の相手方	藤田電機工業株式会社 代表取締役 藤田 真史
契約年月日	令和7年3月10日

## 【参考資料】博物館リニューアル改修工事のスケジュール

区 分	R6												R7												R8												R9												R10																																			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																								
第一期工事 【耐震、取壊し等】 (建築・設備・電気)	発注																																																																																			
第二期工事 【リニューアル改修】 (建築・設備・電気)	発注		準備期間																																																																																	
展示物等製造・設置	発注																																																																																			

● プレオープン（特別展の開催）

● オープン（常設展示室等）

## 【参考資料】

博物館展示室リニューアル改修その他電気工事・博物館リニューアル改修弱電設備その他電気工事・博物館リニューアル改修外構その他電気工事（以下3件合わせて「電気工事」という）の請負契約の締結について

### <経緯>

日付	内容	
9月4日	建築	一般競争入札の公告
9月19日	建築 電気	入札参加資格確認申請がなく不調 一般競争入札を公告前に停止
9月20日	建築	入札時の参加資格として求めた施工実績を満たし、かつ、平成11年度以降に名古屋市との契約実績を有する者に対して見積依頼を開始
10月25日	電気	入札を実施した場合と同じ条件で公開での見積募集を開始
12月2日	電気	参加者なしにより不成立
12月10日	建築	1者より見積書が提出されたため契約候補者に決定（他は、人員不足を理由に見積辞退）
1月6日	電気	事業者が参加しやすくなるよう工事内容を見直して4件に分割し、公開での見積募集を開始
1月30日	電気	4件中2件は1者より見積書が提出されたためその者を、他の2件は複数者より提出されたため最も低廉な見積書を提出した者を契約候補者に決定 ※うち3件が議会に報告する契約（2億以上6億未満）

### <緊急随意契約をする理由>

- ・令和8年9月～10月に開催されるアジア・アジアパラ競技大会を契機に、歴史・文化などの名古屋の魅力を国内外に発信する役割を担い、現在、大会の開催に合わせた特別展の準備を進めているところであり、国外の博物館とも協力関係にある。
- ・改めて入札を行い工事が遅延して特別展が開催できない場合、本市の魅力発信の場を喪失するだけでなく、国内外の関係者からの信頼を失うことにより今後の展覧会誘致活動への支障も生じることとなり、博物館の責務である教育、学術及び文化の発展に寄与する活動に重大な影響を及ぼすこととなるため。