

たかしま小学校新築衛生工事の工事請負契約の締結について
(2億円以上6億円未満)

契約の目的	たかしま小学校新築衛生工事の請負
施工場所	名古屋市天白区御前場町351番地
契約の内容	衛生工事一式
契約方法	随意契約 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)
契約率	100%
契約金額	258,500,000円
予定価格	258,500,000円
契約の相手方	丸水設備株式会社名古屋支店 支店長 後藤進一
契約年月日	令和7年3月28日

【参考資料】

たかしま小学校新築衛生工事の工事請負契約の締結について

1. 本件の経緯について

本件は、総合評価落札方式により公告したが、応札者なしにより中止となったため、緊急随意契約に向けて、教育委員会において見積依頼を実施した。

1者から見積提出があり、他は人員不足等を理由に見積辞退された結果、見積提出のあった者と契約締結に至った。

2. 緊急随意契約をする理由

本工事は、令和6年度に統合し、旧高坂小学校用地で開校したたかしま小学校が移転するために、旧しまだ小学校用地で新築する校舎等の衛生工事を行うものである。

本工事の受注業者が決定しなければ、令和7年3月末に着工するたかしま小新築に係る建築工事についても計画通りに進めることができず、また、本工事について再入札を行った場合には、工期の開始が遅れ、統合時に地域や保護者に説明してきた令和9年4月の移転までに工事を完了することができない。

現在、たかしま小学校は、旧高坂小学校用地で運営しているが、教室が足りず運動場に仮設校舎を建設しており、3年にわたり学校行事・運営に不便や影響が生じている。また、外壁・屋上防水や設備などの老朽化が著しいが、必要最小限の修繕に留めており、児童の安心・安全のために新校舎の完成を早急に行わなければならない工事である。

その他、工事中、しまだ学区には、指定避難所の収容人数が少なくなっており、避難所の観点からも早急に完成しなければならない工事である。

以上のことから、緊急随意契約の締結に至った。