

懇談会スケジュール（案）

○令和 7 年度

時期	実施事項	日程候補 会場
5 月	第 1 回(5/下旬) ・スケジュール ・校名募集について(要項案提示) ・通学路①(通学路案、提示／危険箇所聞き取り) ・ワークショップ、他校視察について	5月28日(水) 15:30～ 会場:平田小
7 月	(7/月上旬) ・通学路の要望事項案、提示 ・校名募集チラシ、提示	※郵送、メール等で 送付し、ご確認い ただきます。
7~8 月	他校の見学(7/下～8/上) 児童向けワークショップ(7/下～8/上) 教職員アンケート(7/中～8/上締め)	視察(上志段味小) ワークショップ (平田小)
11月	第2回(11/中下旬) ・校名案決定 ・施設整備関係①(要望事項案、提示)	月 日() 15:30～ 会場:浮野小
2 月	第3回(2/中旬) ・校章募集(要項案提示、締切5/31) ・施設整備関係②(統合校校舎配置図、提示)	月 日() 15:30～ 会場:平田小

※上記以外に校長・教頭会等を定期的に実施。また、PTA 活動の統合にかかる会合(2 月頃)も行われる予定。

○令和 8 年度

時期	実施事項	日程候補 会場
5 月	第4回(5/下旬) ・スケジュール(8年度スケジュール) ・通学路②(要望対応状況、現地確認) ・施設整備③(統合校教室配置図提示)	月 日() 15:30～ 会場:浮野小
7 月	第5回(7/中下旬) ・校章案決定 ・施設整備④(仮設校舎、浮野小整備配置図提示)	月 日() 15:30～ 会場:平田小
12 月	第6回(12/初旬) ・施設整備⑤(統合校校舎設計等進捗状況) ・通学路③(確認)	月 日() 15:30～ 会場:浮野小
2 月	第7回(最終)(2/下旬) ・校訓・教育目標案 ・PTA 活動 ・施設整備⑥(統合校校舎設計等進捗報告)	月 日() 15:30～ 会場:平田小

※上記以外に校長・教頭会等を定期的に実施。また、PTA 活動の統合にかかる会合(2～3 か月に一度程度)も行われる予定。