

進捗状況の概要

1 事業数

計画登載事業 678 事業について、平成 13～15 年度の進捗状況は、およそ 79%の事業が「順調」、およそ 14%の事業が「やや遅れ」、また、およそ 5%の事業が「遅れ」、およそ 2%の事業が「見直し」となりました。

区 分	進 捗 状 況 別 事 業 数				
	順調	やや遅れ	遅れ	見直し	合 計
				—	
市民の福祉と健康	88	11	16	4	119
都市の安全と環境	125	17	5	2	149
市民の教育と文化	129	22	5	2	158
市 街 地 の 整 備	119	37	4	5	165
市 民 の 経 済	66	5	0	0	71
人権と市民サービス	11	3	1	1	16
合 計	538	95	31	14	678

(注) 計画登載事業のうち、再掲のみで構成された 8 事業を除く。

2 事業費

平成 13～15 年度の実績事業費は約 1 兆 3270 億円で、平成 13～15 年度の計画事業費のおよそ 91%となりました。

上段は全会計、下段は一般会計で内数
単位：百万円

区 分	平成 13～15 年度 実績事業費			平成 13～15 年度 計画事業費		
	投資的 経費	非投資的 経費	合計	投資的 経費	非投資的 経費	合計
市 民 の 福 祉 と 健 康	79,953	141,354	221,307	85,432	149,251	234,683
	15,047	140,925	155,972	19,427	148,823	168,250
都 市 の 安 全 と 環 境	242,648	27,630	270,277	254,846	35,041	289,887
	100,316	27,623	127,938	101,547	35,029	136,576
市 民 の 教 育 と 文 化	42,911	23,254	66,165	52,006	25,722	77,728
	42,911	22,029	64,940	51,806	24,442	76,248
市 街 地 の 整 備	386,225	124,540	510,765	455,322	136,108	591,430
	231,051	123,404	354,455	260,806	136,097	396,903
市 民 の 経 済	25,824	229,795	255,618	26,667	233,482	260,149
	21,197	229,735	250,931	13,463	233,452	246,915
人 権 と 市 民 サ ー ビ ス	1,598	1,011	2,609	3,062	2,765	5,827
	1,598	1,011	2,609	3,062	2,765	5,827
合 計	779,158	547,583	1,326,741	877,335	582,369	1,459,704
	412,119	544,726	956,845	450,111	580,608	1,030,719

(注 1) 投資的経費は、福祉施設、学校、文化・スポーツ施設、道路、公園などの建設に要する費用。
ただし、建設に要する費用であっても、出資金、貸付金などは含まない。
非投資的経費は、福祉、教育、文化、産業振興等の各種行政サービスに要する費用など、投資的
経費以外の経費。

(注 2) 表中、各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致
しない場合がある。