
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
EV 2013 R 改 修

そ の 他 2013 M 改 修 M改修
外 壁 2015 部分改修

空 調 2015 機能保全

防 災 2018

棟 名 称 公会堂 そ の 他 2021
建築年度 1930 耐久性調査 ― 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
EV 2018 R 改 修

空 調 2020 M 改 修

防 災 2020 部分改修

受 変 電 2020 機能保全

棟 名 称 市民会館

建築年度 1972 耐久性調査 40年程度以上 構 造 SRC造 改 築 等 改築 改築 改築 改築 改築 改築 改築
部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

そ の 他 2013 R 改 修 R改修
空 調 2015 M 改 修

EV 2017 部分改修

そ の 他 2017 機能保全 設計 機能保全 機能保全

棟 名 称 芸術創造センター

建築年度 1983 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
空 調 2018 R 改 修 R改修 R改修

受 変 電 2020 M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 １号館

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 ２号館

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 ３号館

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 ４号館

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

○耐震9,193.29㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

耐震4,093.07㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

主  要  棟  情  報

○耐震11,938.77㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震28,245.09㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震5,966.45㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○

8 会館ホールその他

施 設 名 基 本 情 報

主  要  棟  情  報

Niterra日本特殊陶業
市民会館

所 在 地 愛知県名古屋市中区金山一丁目５番１号

改築を検討
(2021年度に基本構
想を策定し、2022年
度から基本計画の策

定に着手)

対 策
内 容

合築・併存

岡谷鋼機名古屋公会堂

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目１番３号

2017〜2019年度
大規模改修実施済

国登録有形文化財

対 策
内 容

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

合築・併存 鶴舞中央図書館、緑化センター、鶴舞公園奏楽堂

経過年数(主要棟)

対 策
内 容

その他

―

主  要  棟  情  報

アマノ芸術創造センター
名古屋

所 在 地 愛知県名古屋市東区葵一丁目３番２７号

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

名古屋国際会議場
１号館

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１番１号

合築・併存 ―

・2025〜2026年度
大規模改修実施予定

・2027年4月
供用開始予定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

名古屋国際会議場
２号館

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１番１号

・2025〜2026年度
大規模改修実施予定

・2027年4月
供用開始予定

対 策
内 容

その他

耐震36,853.90㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

名古屋国際会議場
４号館

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１番１号

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

名古屋国際会議場
３号館

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１番１号

延床面積観光文化交流局所 管 部 署

対 策
内 容

・2025〜2026年度
大規模改修実施予定

・2027年4月
供用開始予定

対 策
内 容

合築・併存

○

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

○耐震9,333.63㎡

―

主  要  棟  情  報

・2025〜2026年度
大規模改修実施予

定・2027年4月供用
開始予定

50 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 R改修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 正面広場

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
空 調 2019 R 改 修

そ の 他 2020 M 改 修

空 調 2022 部分改修

機能保全 設計 機能保全 機能保全

棟 名 称 名古屋能楽堂

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
消 防 2021 R 改 修

そ の 他 2021 M 改 修

空 調 2022 部分改修

機能保全 機能保全 機能保全
民間合築機能保全（計5件）、設計（音響） 舞台音響設備改修

棟 名 称 デザインセンタービル（公共棟）

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

青少年
文化センター

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄三丁目１８番１号 経過年数(主要棟)

合築施設内の民間施
設等と調整の上、改

修内容等を決定

所 管 部 署 観光文化交流局 延床面積 10,809.32㎡ 耐震 ○

対 策
内 容

合築・併存 デザインホール、クレアーレ、ビジネスセンタービル

主  要  棟  情  報
その他

名古屋国際会議場
その他

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１番１号

能楽堂

所 在 地 愛知県名古屋市中区三の丸１丁目１番１号 経過年数(主要棟)

所 管 部 署 観光文化交流局 延床面積 5,610.62㎡ 耐震 ○

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

・2025〜2026年度
大規模改修実施予定

・2027年4月
供用開始予定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震12,691.22㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

51 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。


