
名古屋市市設建築物の個別施設計画（一般施設編）2026（令和 8）年 3 月現在  
 
Ⅰ 本計画について 
 
 １ 策定の趣旨・目的 

・本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」（平成

25 年 11 月 29 日 インフラ老朽化対策の推進に関す

る関係省庁連絡会議決定）において策定が要請されて

いる個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）とし

て策定するものです。 

・本計画では、財政負担の軽減や平準化を図りつつ、安

心・安全で適切なサービスを継続的に提供するため

に、「名古屋市公共施設等総合管理計画」に基づき、

市民利用施設や庁舎等の長寿命化に向けた改修時期

などの見通しを施設毎にとりまとめています。（図表

１参照） 

・市の総合計画や各施設所管局で策定している各種計

画とも整合を図り、アセットマネジメントを推進しま

す。 

 
 ２ 対象施設 

・本計画は、市設建築物のうち、学校、市営住宅等を除く一般施設（市民利用施設及び庁舎等）を対象とします。（2025（令和７）年度末現在８２４

施設） 

 
 ３ 計画期間 

・本計画は、2021（令和３）年度から 2050（令和 32）年度までを計画期間とします。 

 

 

■図表１ 計画の位置づけ 
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Ⅱ 施設の長寿命化に向けた基本的な考え方 
 
 １ 適切な維持管理の実施 

・日常的な点検や建築基準法に基づく定期点検等を適切に実施することにより、施設の状態等を的確に把握します。 

・点検等を踏まえて、経常的な保守や補修を実施することにより、施設を良好な状態に保つとともに、施設の性能・機能の維持を図ります。 

・経常的な保守や補修では対応できないような設備の劣化や社会的要求水準に満たない機能不足等に対しては、必要に応じて劣化状況の調査

や施設機能の充足度の確認等を行うとともに、点検や調査で把握した情報等をもとに修繕や改修を検討します。 

 

 ２ 計画的かつ効率的な改修等の実施 

・原則として概ね 80年建物を使用することを目標に、計画的に設備や外

壁の改修等に取り組むとともに現在の社会的要求水準を満たすことで

施設の性能・機能の向上又は回復を図ります。（図表２参照） 

 

  

■図表２ 長寿命化による維持管理・更新等の概念 

改築改修等 改修等改修等

0年 20年 40年 60年 80年
目標使用年数【概ね80年】

機能向上

機能向上

機能回復

機能回復

機能回復

機能向上

▼初期の水準新築
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  （１）整備手法 

○リニューアル改修 

・概ね築 40 年を経過した施設に対して実施する大規模な改修です。 

・施設の設備や外壁等の改修、間取りの変更等をまとめて行うものであり、目標使用年数を見据えて現在の社会的要求水準を満たすよ

うに整備し、施設の性能・機能の向上を図ります。 

 

○メンテナンス改修 

・概ね築 20 年又は築 60年を経過した施設に対して実施する中規模な改修です。 

・施設の設備等が概ね 20～30 年程度を標準的な更新年数としていることから、施設の劣化状況等をもとに設備の改修等をまとめて効

率的に行うものであり、必要に応じて施設の性能・機能の向上を図ります。 

 

○部分改修 

・計画的に行う小規模な改修です。 

・長期の休館を伴う改修が困難な場合などにリニューアル改修やメンテナンス改修に替えて行うもので、施設の性能・機能の回復を主

な目的として、部位・設備単位で改修等を行います。 

○機能保全 

・施設の部位・設備単位の劣化状況に応じた修繕です。 

・施設の安全性や施設の運営上、重大な支障につながる不具合が確認された場合などに、施設の部位・設備ごとの劣化状況を集約した

うえで、国土交通省の「修繕優先度判定手法」の考え方を基本に優先順位を付けて修繕を実施します。    
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  （２）改修の進め方 

・各施設の改修時期や改修内容、優先順位は、築年数や保全履歴、設備等の

標準的な更新周期、施設に求められる社会的要求水準を基本とします。 

・ただし、建物や設備の著しい劣化や急速な劣化などにより、施設の安全性

や施設運営に重大な支障をきたすもののほか、劣化を放置しておくことで

将来の修繕費が増大するおそれのあるものは、施設を安全な状態で維持

し、市民サービスを継続的に提供する観点から優先的に改修します。 

・2023（令和 5）年度以降に新改築やリニューアル改修を行った施設につい

ては、部位・設備ごとの標準的な改修時期等をまとめた「長期保全計画」

を作成しており、これを踏まえて改修に取り組みます。（図表３参照） 

・「長期保全計画」が未作成の施設については、「名古屋市公共施設等総合管理計画」に基づき、リニューアル改修など一定の施設整備を行

った際に合わせて「長期保全計画」を作成し、これを踏まえて改修に取り組みます。（図表３参照） 

・このほか、改修内容や改修時期、優先順位を設定する際には、施設の重要性や利用状況、財政負担の平準化にも配慮します。 

・鉄骨造又は木造の建物については、適切な維持管理や計画的かつ効率的な改修等に取り組むとともに、施設の特性や将来需要の変化を考

慮し、個々の施設に応じて改築等の時期について検討します。 

・文化財の指定を受けた建物、市の記念的な建物については、現機能を維持するための必要な調査・修繕を行い、保存・活用していきます。 

・工場設備や生産設備など特殊な設備を持つ施設は、将来の社会的ニーズの変化等により設備の仕様変更が必要な場合があることを踏ま

え、設備の更新時期に合わせて建物の改修を行うなど、合理的な時期と手法を検討します。 

・改修等に合わせてユニバーサルデザインによる整備を進めていきます。 

 

 ３ 一般施設の施設整備費の試算（図表４・５参照） 

・一般施設について、築 40 年で改築した場合と長寿命化に取り組んだ場合の施設整備費をそれぞれ試算すると、築 40年で改築した場合は

368 億円/年、長寿命化に取り組んだ場合は 268 億円/年となり、１年当たり 100 億円の抑制効果があるという試算結果となりました。 

・しかし、長寿命化に取り組んだ場合でも、近年の施設整備費（237 億円/年）と比べると約 31億円上回る試算結果であり、年度によって

施設整備費のばらつきが大きいことも見込まれるため、さらなる経費の抑制と平準化に取り組む必要があります。 

 

 

■図表３ 長期保全計画を踏まえた改修の例 
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■図表４ 一般施設の将来の施設整備費の比較（年平均） 

■図表５ 長寿命化に取り組んだ場合の施設整備費 
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Ⅲ 施設の再編整備に向けた基本的な考え方 
 

 １ 施設の再編整備 

・社会的ニーズの変化、本市の財政状況など市設建築物を取

り巻く状況を踏まえ、施設を健全な状態で維持管理・更新

し、安心・安全で適切なサービスを継続的に提供していく

ためには、建物の長寿命化と合わせて、施設の廃止・縮小

を含め、保有資産量の適正化を図っていく必要があります。 

・保有資産量の適正化が単なる廃止や削減ではなく、様々な

工夫により多くの市民の方がサービスの納得感や充実感を

得られるようなものとなるよう、必要なサービスは確保し

つつ、長期的な視点に立って効率的な再編（集約化・複合

化等）・再配置を行い、運営面などを工夫することにより、

市民サービスの維持・向上を目指して施設の再編整備に取

り組みます。（図表６参照） 

・また、「区のあり方基本方針」（平成 29 年３月策定）においては、区役所、保健センター、土木事務所の同一庁舎化を進めるとしていること、

「名古屋市学校施設リフレッシュプラン」（平成 29 年８月策定）においては、学校の統合などの際には施設の多目的化や他施設との複合化

を立地や地域の実情を踏まえた上で検討するとしていることも考慮し進めていきます。 

 

２ 資産評価の取り組み 

・施設の建築後一定程度の期間が経過し、大規模な施設整備を検討する場合などにおいて、今後の整備の方向性、方針等を中長期的な資産経営

の観点から検討できるようにするため、建物・土地といった資産面から施設を評価する「資産評価」により、施設の現状を客観的に把握分析

します。  

■図表６ 適正な保有資産量のイメージ 
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Ⅳ 個別施設計画表 

 

・一般施設の各施設における改修時期、改修内容の見通しを示します。 

・計画表の見方については以下のとおりです。 

  ①基本情報 

 ・施設の所在地、所管局、施設全体の延床面積、主要棟など基本的な情報を表示しています。 

 ・「耐久性調査」は建物の構造体が今後どの程度使用することができるのかを確認する構造体耐久性調査の結果を「40 年程度以上」「20 年程

度以上」「20年程度未満」と表示しています。また、調査を行っていない場合は「未調査」、耐久性調査の対象外（S造、W 造など）の場合

は「―」と表示しています。 

②改修実績 

 ・2024（令和６）年度までに実施した主な改修工事を表示しています。 

③改修の見通し等 

 ・2025（令和７）～2036（令和 18）年度については各年度の見通しを表示しています。 

 ・2037（令和 19）～2050（令和 32）年度については期間内における見通しを表示しています。 

 ・「R 改修」はリニューアル改修、「M改修」はメンテナンス改修を表します。 ・「その他」は「R改修」「M改修」「部分改修」「機能保全」「改

築等」以外で実施する整備内容を表示しています。 

 ・改修内容等について補足が必要なものについては備考欄にその旨を表示しています。 

・この見通しは現時点での想定を表すものであり、実施を確約するものではありません。 

・計画表は、具体化した事業計画の反映のほか、予算の状況や公共施設等総合管理計画の改定などにより、適宜修正を行っていくものとします。 

・取り組みの進捗状況を定期的に確認し、適切な進捗管理を図ります。 

・延床面積が 100 ㎡未満の施設や、倉庫・車庫など、この計画表に掲載されていない施設等については、必要に応じた修繕などにより維持管理に努

めるものとします。 
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【個別施設計画表目次】

頁 頁
1 コミュニティセンター  ･･････････････9 28 学校その他  ･････････････････････････86
2 地域センター  ････････････････････････40 29 保育園  ･･････････････････････････････88
3 コミセンその他  ･･････････････････････41 30 児童館  ･･･････････････････････････････100
4 生涯学習センター  ･･･････････････････････43 31 とだがわこどもランド  ･･･････････････････103
5 地区会館  ･････････････････････････････46 32 児童福祉施設その他  ･･･････････････104
6 集会・研修施設  ･････････････････････47 33 福祉会館  ･･･････････････････････････････107
7 文化小劇場  ･････････････････････････48 34 老人ホーム  ････････････････････････････110
8 会館ホールその他  ･･････････････････50 35 老人福祉施設その他  ･･････････････････111
9 図書館  ･･･････････････････････････････52 36 障害者福祉施設  ･･･････････････････････112
10 博物館・美術館  ････････････････････55 37 保護施設  ･･･････････････････････････････113
11 文化教養施設その他  ･･･････････････57 38 社会福祉施設その他  ･･････････････････114
12 スポーツセンター  ･････････････････60 39 専門学校  ･･･････････････････････････････115
13 プール  ･･･････････････････････････････62 40 動物愛護センター  ･････････････････････････116
14 パロマ瑞穂スポーツパーク ･････････64 41 供給処理施設  ･･････････････････････････････117
15 日本ガイシスポーツプラザ ･････････66 42 斎場・霊園  ････････････････････････････････120
16 スポーツ施設その他  ････････････････67 43 市役所・区役所・支所  ･･･････････････････121
17 レクリエーション施設  ･････････････69 44 庁舎その他  ････････････････････････････････125
18 名古屋城  ･････････････････････････････71 45 保健センター  ･･････････････････････････････126
19 観光施設  ････････････････････････････73 46 環境事業所  ････････････････････････････････129
20 公設市場  ････････････････････････････75 47 土木事務所  ････････････････････････････････132
21 中央卸売市場（本場） ････････････76 48 事務所その他  ･･････････････････････････････135
22 中央卸売市場（北部市場)  ･･･････79 49 消防署  ･････････････････････････････････････136
23 中央卸売市場（南部市場）････････80 50 消防出張所  ････････････････････････････････139
24 展示場  ･････････････････････････････81 51 消防施設その他  ･･･････････････････････････146
25 農業振興施設  ･･････････････････････83 52 研究所・検査所  ･･･････････････････････････147
26 路外駐車場等  ･･･････････････････････84 53 職員寮・職員宿舎  ･････････････････････････148
27 産業振興その他  ･････････････････････85 54 その他  ･････････････････････････････････････149

8



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
R 改 修 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
空 調 2022 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 富士見台会館

建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
屋 根 2020 R 改 修 調査 調査 設計 R改修 R改修
空 調 2022 M 改 修 M改修

部分改修

機能保全

棟 名 称 自由ヶ丘会館

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター・田代小学校プール

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 調査 調査
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

耐震307.04㎡延床面積スポーツ市民局

所 管 部 署

所 管 部 署

所 管 部 署 ○耐震299.50㎡延床面積スポーツ市民局

○耐震310.52㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震304.92㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

―

経過年数(主要棟)

その他

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

春岡
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区春岡二丁目５番４４号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

所 管 部 署 ○

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

主  要  棟  情  報

見付
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区唐山町１丁目７９番地の１

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

上野
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区上野一丁目１０番１７号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

○耐震511.44㎡

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

合築・併存施設と調
整の上、改修内容等

を検討
対 策
内 容

合築・併存 田代小学校プール

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

田代
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区観月町２丁目１４番地

―

主  要  棟  情  報

自由ケ丘会館

所 在 地 愛知県名古屋市千種区徳川山町５丁目３番１２－１号

○耐震299.86㎡延床面積スポーツ市民局

○耐震522.17㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

延床面積スポーツ市民局

1 コミュニティセンター

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

主  要  棟  情  報

富士見台会館

所 在 地 愛知県名古屋市千種区希望ケ丘２丁目３番４９号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

千種
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区千種三丁目２番１１号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

9 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
EV 2018 R 改 修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 本館

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2021 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
外 壁 2017 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 砂田橋会館

建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震308.80㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震313.88㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震308.94㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震369.09㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.43㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震305.25㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

砂田橋会館

所 在 地 愛知県名古屋市東区砂田橋一丁目１番２１号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震506.88㎡延床面積

主  要  棟  情  報

明倫
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市東区出来町三丁目７番１０号

対 策
内 容

合築・併存

内山
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区内山一丁目４番１５号

対 策
内 容

合築・併存 内山小学校、内山消防団詰所

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

高見
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区若水三丁目２１番１１号

―

主  要  棟  情  報

星ヶ丘
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区星ヶ丘１丁目３番地

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震299.76㎡延床面積

千石
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区千種二丁目６番１６号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

東山
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区橋本町２丁目３７番地

合築・併存施設と調
整の上、改修内容等

を検討
対 策
内 容

合築・併存 デイサービスセンター

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

合築・併存施設と調
整の上、改修内容等

を検討
対 策
内 容

合築・併存 デイサービスセンター

主  要  棟  情  報

大和
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区松軒二丁目１２番３号 経過年数(主要棟)

その他

10 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
スポーツ市民局 延 床 面 積 298.40㎡ 耐 震 ○ 屋 根 2018 R 改 修 調査 調査 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2015 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2016 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
外 壁 2016 R 改 修 R改修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 如意会館

建築年度 1982 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震308.83㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震308.16㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震506.98㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

―

主  要  棟  情  報

主  要  棟  情  報

○耐震310.80㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震306.80㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震310.52㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

Ｕ Ｄ 導 入 #REF!

合築・併存

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

如意会館

所 在 地 愛知県名古屋市北区六が池町３９番地の２

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

葵
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市東区葵三丁目２番９号

対 策
内 容

合築・併存

矢田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市東区矢田南四丁目5番26号

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

山吹
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市東区白壁一丁目５２番地の２

―

主  要  棟  情  報

筒井
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市東区筒井一丁目１４番２４号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震299.95㎡延床面積

東白壁
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市東区主税町４丁目４１番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

所 管 部 署

対 策
内 容

東桜
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市東区東桜二丁目９番１８号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

旭丘
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市東区徳川町１３０３番地の２ 経過年数(主要棟)

その他

11 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
R 改 修 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

―

主  要  棟  情  報

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震298.82㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.95㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.52㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震262.09㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

耐震299.51㎡延床面積

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

金城
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区平手町２丁目６番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震306.44㎡

辻
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区辻町９丁目６２番地の１

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

東志賀
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区志賀町５丁目２番地の９

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 東志賀荘

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震309.50㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.90㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

城北
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区安井二丁目４番２３号

西あじま荘

主  要  棟  情  報

六郷北
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区山田町３丁目４６番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

西味鋺
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区西味鋺四丁目５１７番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

清水
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区柳原三丁目９番１５号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

楠西
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区喜惣治一丁目３６７番地 経過年数(主要棟)

その他

○

12 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
外 壁 2023 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2011 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2016 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

耐震310.46㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 管 部 署 耐震

○耐震299.74㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.70㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

楠プール

主  要  棟  情  報

杉村
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区水切町６丁目８７番地

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○310.44㎡延床面積スポーツ市民局

楠
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区若鶴町１２６番地

対 策
内 容

合築・併存

宮前
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区上飯田東町四丁目 ５３番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

飯田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区平安二丁目３番２４号

○耐震319.18㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.04㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○

六郷
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区大曽根三丁目１５番９０号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震315.37㎡延床面積

主  要  棟  情  報

名北
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区下飯田町３丁目３番地の１

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

大杉
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区大杉三丁目２０番１９号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

スポーツ市民局所 管 部 署

その他

○耐震307.62㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

味鋺
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区楠味鋺三丁目１３１１番地の１ 経過年数(主要棟)

その他

―

主  要  棟  情  報

13 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2018 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2019 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
R 改 修 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
R 改 修 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 調査 調査
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 調査 調査
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
R 改 修 調査 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

耐震304.39㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.94㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.68㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震309.70㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

比良
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区比良三丁目１５４番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震313.59㎡延床面積

児玉
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区児玉二丁目４番１４号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

中小田井
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区中小田井二丁目４１８番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

庄内
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区鳥見町１丁目２４番地の２

○耐震306.41㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.12㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

那古野
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区那古野二丁目１５番２５号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震299.70㎡延床面積

主  要  棟  情  報

大野木
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区大野木四丁目１８１番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

光城
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区中丸町三丁目２番３

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

川中
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区福徳町４丁目３７番地の８ 経過年数(主要棟)

その他

14 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

所 管 部 署

○耐震309.25㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.79㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

○耐震305.32㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.25㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.14㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

山田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区上小田井二丁目７８番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震299.97㎡延床面積

上名古屋
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区上名古屋二丁目２３番２２号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

栄生
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区栄生二丁目１３番４号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

平田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区西原町８９番地の１

○耐震309.57㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

榎
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区浅間二丁目８番１８号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震306.16㎡延床面積

主  要  棟  情  報

江西
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区菊井二丁目２３番３号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

城西
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区城西四丁目２番２１号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

スポーツ市民局

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 比良荘

主  要  棟  情  報

比良西
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区清里町６９番地の８８ 経過年数(主要棟)

その他

15 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2005 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 本館棟

建築年度 2010 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 調査 調査 設計
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1992 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.61㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.83㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.98㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震299.70㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.12㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.50㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

則武
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区則武二丁目８番１７号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震282.55㎡延床面積

牧野
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区太閤三丁目７番５７号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

中村
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区中村町７丁目８４番地の２

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

日比津
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区高道町１丁目６番３号

平田荘

主  要  棟  情  報

稲生
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区又穂町５丁目４０番地

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震298.18㎡延床面積

主  要  棟  情  報

浮野
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区浮野町９７番地の９３

対 策
内 容

合築・併存

枇杷島
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区枇杷島五丁目１１番１５号

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

幅下
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区幅下一丁目９番３０号 経過年数(主要棟)

その他

16 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
R 改 修 調査 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 講堂棟

建築年度 1993 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
屋 根 2019 R 改 修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 事務所

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
外 壁 2016 R 改 修 R改修

EV 2021 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震488.45㎡スポーツ市民局所 管 部 署 延床面積

○耐震304.00㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.86㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

○耐震351.18㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.38㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震351.84㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

稲西
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区稲葉地町２丁目１６番地の５

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震309.57㎡延床面積

本陣
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区松原町４丁目６８番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

諏訪
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区日比津町１丁目１６番１４号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

豊臣
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区森末町４丁目１０６番地

西部方面分室、中村公園西自転車駐車場

主  要  棟  情  報

八社
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区横井一丁目３７８番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震299.40㎡延床面積

主  要  棟  情  報

千成
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区砂田町１丁目１２番地

合築・併存施設と調
整の上、改修内容等

を検討
対 策
内 容

合築・併存

米野
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区太閤二丁目３番１１号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

合築・併存施設と調
整の上、改修内容等

を検討
対 策
内 容

合築・併存 中村消防署（講堂）

主  要  棟  情  報

日吉
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区西米野町４丁目４０番地 経過年数(主要棟)

その他

17 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2012 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2012 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2015 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
空 調 2023 R 改 修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1999 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2016 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.96㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震342.96㎡スポーツ市民局所 管 部 署 延床面積

○耐震282.81㎡スポーツ市民局所 管 部 署 延床面積

主  要  棟  情  報

耐震299.34㎡延床面積

○耐震309.73㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震310.13㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震298.56㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

―

主  要  棟  情  報

主  要  棟  情  報

スポーツ市民局 288.00㎡ ○耐震延床面積所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

大須商店街組合会館

主  要  棟  情  報

橘
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中区橘一丁目１４番４号

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

大須
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中区大須三丁目３８番９号

合築・併存施設と調
整の上、改修内容等

を検討
対 策
内 容

合築・併存

千早
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中区新栄一丁目４８番１６号

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

岩塚
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区岩塚町３丁目１９２番地

柳
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区烏森町３丁目２３番地の３

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○

六反
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目４番７号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

新明
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目１７番３号

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 演劇練習館、稲葉地プール

主  要  棟  情  報

稲葉地
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区稲葉地町１丁目４７番地 経過年数(主要棟)

その他

18 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2018 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2024 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
R 改 修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1982 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター・デイサービスセンター

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.74㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.64㎡スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

耐震299.34㎡延床面積

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.82㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震294.60㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震305.00㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

白金保育園、白金児童館

主  要  棟  情  報

主  要  棟  情  報

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震302.20㎡

合築・併存 デイサービスセンター

主  要  棟  情  報

昭和消防署

主  要  棟  情  報

鶴舞
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区鶴舞四丁目２番２５号

合築・併存施設と調
整の上、改修内容等

を検討
対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

御器所
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区紅梅町２丁目１５番地の２

合築・併存施設と調
整の上、改修内容等

を検討
対 策
内 容

合築・併存

延床面積

伊勝
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区福原町１丁目３８番地

合築・併存施設と調
整の上、改修内容等

を検討
対 策
内 容

合築・併存 なごやかハウス福原、伊勝消防団詰所

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

広路
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区川名本町２丁目１０番地の１

八事
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区広路町字南山７９番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○

白金
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目２０番１８号

対 策
内 容

合築・併存

平和
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中区平和一丁目14番22号

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

松原
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中区松原二丁目２２－２４ 経過年数(主要棟)

その他

○耐震309.02㎡延床面積

19 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2011 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2013 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2019 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
R 改 修 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 調査 調査 設計
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

耐震 ○所 管 部 署

スポーツ市民局 延床面積 309.52㎡ 耐震 ○所 管 部 署

スポーツ市民局 延床面積 304.43㎡ 耐震 ○所 管 部 署

延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

合築・併存

○耐震307.60㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○299.66㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震285.51㎡

合築・併存 開道荘

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

陽明
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区松栄町２丁目４６番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

穂波
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区神穂町５番１８号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

弥富
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区師長町８２番地の２

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

御剱
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区雁道町５丁目１番地

吹上
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区鶴羽町一丁目９番地の１

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

耐震

松栄
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区菊園町１丁目12番地

対 策
内 容

合築・併存

滝川
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区川名山町４６番地の４

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震309.87㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震289.87㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

川原
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区向山町１丁目５２番地の２ 経過年数(主要棟)

その他

スポーツ市民局 306.91㎡延床面積

20 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
外 壁 2023 R 改 修 R改修
屋 根 2023 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2011 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2012 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2021 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2021 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2012 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

○耐震307.35㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

耐震310.59㎡延床面積

○耐震309.05㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震310.34㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

所 管 部 署

○耐震299.89㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震308.92㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.92㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

―

主  要  棟  情  報

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

船方
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区四番二丁目１０番１６号

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

中根
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区白砂町４丁目１４４番地の１

対 策
内 容

合築・併存

堀田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区新開町２６番２６号

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

瑞穂
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区津賀田町３丁目８３番地の１

豊岡
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通３丁目２９番地の３

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○

高田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区直来町１丁目７番地の１

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

井戸田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区井戸田町３丁目２５番地の１

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

合築・併存施設と調
整の上、改修内容等

を検討
対 策
内 容

合築・併存 瑞穂区社会福祉協議会、瑞穂区在宅サービスセンター

主  要  棟  情  報

汐路
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区佐渡町４丁目９番地 経過年数(主要棟)

その他

○耐震299.46㎡延床面積スポーツ市民局

21 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 設計 機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
R 改 修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1983 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
R 改 修 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

主  要  棟  情  報

耐震299.10㎡延床面積

○耐震282.89㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震305.55㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.00㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

―

主  要  棟  情  報

主  要  棟  情  報

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.60㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震308.20㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 戸田荘

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

明正
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区戸田明正三丁目３０１番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

篠原
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区太平通３丁目１０番地

対 策
内 容

合築・併存

大宝
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区大宝四丁目７番２２号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

旗屋
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区横田一丁目１番１３号

千年
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目１８番２号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○

高蔵
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区沢上二丁目７番８号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

野立
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区明野町１３番１９号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震298.54㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

白鳥
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区神戸町８０２番地 経過年数(主要棟)

その他

○耐震299.88㎡延床面積

22 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2019 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1991 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 調査 調査 設計
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

○耐震299.94㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

―

主  要  棟  情  報

主  要  棟  情  報

所 管 部 署

○耐震

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震304.96㎡延床面積スポーツ市民局

スポーツ市民局所 管 部 署

延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

耐震299.90㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震304.84㎡延床面積

309.63㎡

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

助光荘

主  要  棟  情  報

玉川
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区十一番町３丁目１番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

西前田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区助光二丁目１４０３番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

豊治
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区江松四丁目６２４番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

荒子
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区中郷二丁目１６４番地

広見
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区西日置二丁目１６番１号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○

野田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区上高畑一丁目１７９番地の２

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

愛知
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区愛知町３３番３号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

延床面積 ○耐震311.90㎡スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.33㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

八幡
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区荒越町１丁目１番地の３ 経過年数(主要棟)

その他

○耐震298.40㎡延床面積

23 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
屋 根 2019 R 改 修 調査 調査 設計

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1992 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 調査 調査 設計
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 調査 調査
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1997 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2010 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2015 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.66㎡

所 管 部 署

○耐震306.58㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

耐震299.66㎡延床面積

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震304.42㎡延床面積スポーツ市民局

延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

西部地域療育センター

主  要  棟  情  報

主  要  棟  情  報

○耐震311.13㎡延床面積スポーツ市民局

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

宮田荘

主  要  棟  情  報

正色
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区下之一色町字権野１６７番地の１

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

赤星
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字東川岸塚１４８３番地の１

対 策
内 容

合築・併存

○耐震309.29㎡

五反田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区下之一色町字宮分１９番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 老人いこいの家

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

長須賀
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区伏屋三丁目２０４番地

露橋
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区露橋二丁目１３番１号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○

常磐
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区小本一丁目２０番５２号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

八熊
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区尾頭橋四丁目５番２４号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

310.98㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

所 管 部 署

○耐震

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

昭和橋
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区玉船町１丁目１番地の１ 経過年数(主要棟)

その他

○耐震309.90㎡延床面積

24 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
外 壁 2018 R 改 修

屋 根 2018 M 改 修 M改修
R 改 修 2024 部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1982 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
R 改 修 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 設計

棟 名 称 港陽荘

建築年度 1966 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 調査
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 調査 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

主  要  棟  情  報

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

延床面積 324.00㎡ 耐震 ○所 管 部 署

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

当知
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区当知一丁目６０１番地の１

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震308.52㎡延床面積

高木
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区油屋町２丁目１５番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

成章
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区新船町４丁目１番地の２

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震310.44㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.96㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 新土古荘

主  要  棟  情  報

合築・併存 港陽荘、盲人情報文化センター、港楽消防団詰所

主  要  棟  情  報

小碓
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区港北町２丁目３４番地

―

主  要  棟  情  報

港楽
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区港陽一丁目１番６５号

合築・併存施設と調
整の上、改修内容等

を検討
対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震361.82㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.52㎡延床面積

神宮寺
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区宝神町字会所裏７２４番地の１

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

西福田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区福屋二丁目１０３番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震307.87㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.94㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 大手学区児童保育所

主  要  棟  情  報

大手
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区大手町６丁目２４番地 経過年数(主要棟)

その他

スポーツ市民局

25 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティ棟

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
外 壁 2023 R 改 修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2000 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震300.52㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.97㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震306.24㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

野跡
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区野跡四丁目３番１３号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震299.40㎡延床面積

西築地
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区浜二丁目１０番３１号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

東海
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区南十番町１丁目３番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

港西
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区宝神五丁目３０８番地

○耐震309.86㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

○耐震299.61㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

正保
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区正保町８丁目１３４番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震299.41㎡延床面積

主  要  棟  情  報

東築地
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区木場町９番地の１０

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

稲永
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区稲永四丁目７番５６号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 東稲永荘

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

○耐震

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

明徳
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区小碓四丁目１４７番地 経過年数(主要棟)

その他

東築地多目的センター、南木場荘

主  要  棟  情  報

309.31㎡延床面積スポーツ市民局

26 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2005 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2010 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2012 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
屋 根 2019 R 改 修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1983 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
R 改 修 調査 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

所 管 部 署

○耐震298.94㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.92㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

○耐震309.75㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.99㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震308.99㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 南図書館、南文化小劇場、自動車図書館基地

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

大磯
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区北内町３丁目２５番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震298.86㎡延床面積

豊田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区豊田四丁目９番１９号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

桜
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区桜台二丁目１５番４号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

明治
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区明治二丁目１４番１号

○耐震299.75㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

春日野
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区霞町７７番地

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震307.24㎡延床面積

主  要  棟  情  報

福春
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区春田野一丁目２５０１番地

対 策
内 容

合築・併存

中川
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区港明一丁目３番１３号

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

スポーツ市民局

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

福田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区船頭場四丁目２１３番地 経過年数(主要棟)

その他

27 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 設計

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.46㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震303.87㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震318.10㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

合築・併存 白水荘

主  要  棟  情  報

○耐震304.65㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震306.85㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.52㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 大生集会施設

主  要  棟  情  報

道徳集会施設、山神社社務所

主  要  棟  情  報

大生
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区西又兵ヱ町４丁目８番地の１

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震307.62㎡延床面積

道徳
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区道徳通２丁目７２番地

対 策
内 容

合築・併存

笠東
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区白雲町５７番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

伝馬
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区豊一丁目３７番８号

―

主  要  棟  情  報

白水
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区鳴尾町字丹後江３０２３番地の３

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震299.52㎡延床面積

主  要  棟  情  報

千鳥
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区天白町４丁目２２番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

宝
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区宝生町２丁目２番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 宝生荘

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

宝南
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区元塩町１丁目２０番地の６ 経過年数(主要棟)

その他

28 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2005 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2006 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 集会施設

建築年度 2007 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2012 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2015 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
R 改 修 2024 R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1982 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
屋 根 2021 R 改 修 R改修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 二城会館

建築年度 1983 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
R 改 修 設計 R改修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 瀬古会館

建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震310.06㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震298.85㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震514.65㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震309.42㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.45㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.50㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

瀬古会館

所 在 地 愛知県名古屋市守山区幸心二丁目８２５番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震517.91㎡延床面積

二城会館

所 在 地 愛知県名古屋市守山区新守町１２７番地

対 策
内 容

合築・併存

森孝西
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区森孝三丁目２０１番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

星崎
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区元鳴尾町１番地

柴田下水処理場地元利用施設

主  要  棟  情  報

笠寺
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区前浜通５丁目２番地の３１

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震308.93㎡延床面積

主  要  棟  情  報

柴田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区元柴田東町２丁目２０番地の２

対 策
内 容

合築・併存

菊住
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区駈上一丁目１４番１３号

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

呼続
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市南区呼続四丁目４番６０号 経過年数(主要棟)

その他

29 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 廿軒家会館

建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
R 改 修 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
屋 根 2019 R 改 修 調査 調査 設計 R改修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 西城会館

建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
屋 根 2018 R 改 修 調査 調査 設計 R改修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 守山会館

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震515.09㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.33㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.70㎡延床面積所 管 部 署 スポーツ市民局

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震514.15㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.82㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震512.12㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

緑ケ丘荘

主  要  棟  情  報

白沢
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区城土町１番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震299.97㎡延床面積

小幡北
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区緑ヶ丘８６７番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

本地丘
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区本地が丘８０１番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 市営本地荘

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

守山会館

所 在 地 愛知県名古屋市守山区西島町１９番１４号

―

主  要  棟  情  報

小幡
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区小幡二丁目３番７号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震299.88㎡延床面積

主  要  棟  情  報

西城会館

所 在 地 愛知県名古屋市守山区大牧町１２番１０号

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

志段味東
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区大字中志段味字宮前１１７５番地の１

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

廿軒家会館

所 在 地 愛知県名古屋市守山区廿軒家１４番５６号 経過年数(主要棟)

その他

30 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 調査 調査 設計
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2014 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2015 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2017 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.94㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

耐震 ○309.76㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.98㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震286.09㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震313.36㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震305.93㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

苗代
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区小幡南一丁目１９番１２号

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震309.98㎡延床面積

鳥羽見
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区鳥羽見二丁目１７番４３号

対 策
内 容

合築・併存

志段味西
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区守山区泉が丘１００１

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

合築・併存施設と調
整の上、改修内容等

を検討
対 策
内 容

合築・併存 大森北消防団詰所

主  要  棟  情  報

大森北
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区大森五丁目３１９番地の１

―

主  要  棟  情  報

下志段味
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字長戸１６５９番地

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震309.12㎡延床面積

主  要  棟  情  報

大森
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区大森四丁目２０６番地の１

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

森孝東
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区白山四丁目５０１番地の３

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

天子田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区向台二丁目１６０５番地 経過年数(主要棟)

その他

31 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等 設計 改築 解体
部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2022 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
R 改 修 調査 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震306.52㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.28㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.60㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震299.81㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.30㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

耐震299.88㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署 ○

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

鳴子
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴子町２丁目７０番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震304.66㎡延床面積

滝ノ水
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区滝ノ水一丁目１５０１番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

平子
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区平子が丘３２０２番地の２

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 緑黒石荘

主  要  棟  情  報

桃山
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区桃山二丁目９６番地

森の里荘

主  要  棟  情  報

長根台
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴海町字池上９８番地の６

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震303.96㎡延床面積

主  要  棟  情  報

大高南
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区森の里一丁目９４番地

対 策
内 容

合築・併存

緑
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴海町字前之輪１０６番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

鳴海東部
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区平手南一丁目２０３番地 経過年数(主要棟)

その他

32 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震305.60㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.88㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震311.19㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震299.93㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震304.39㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震308.20㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

常安
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区乗鞍三丁目１２番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震299.44㎡延床面積

戸笠
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区相川三丁目１０１番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

鳴海
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴海町字城２２番地の１

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 鳴海プール

主  要  棟  情  報

浦里
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区浦里一丁目６７番地

―

主  要  棟  情  報

熊の前
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区藤塚一丁目６０８番地の２

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震324.06㎡延床面積

主  要  棟  情  報

黒石
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴海町字神沢１１番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

旭出
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鹿山一丁目５４番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

太子
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区姥子山三丁目１６０４番地 経過年数(主要棟)

その他

33 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2006 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2015 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2007 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2008 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震406.89㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.85㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震305.90㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震306.70㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.00㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震304.30㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

大高・大高北
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区大高町字門田４６番地の１

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震520.44㎡延床面積

有松
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区有松３０５２番地

対 策
内 容

合築・併存

神の倉
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区神の倉四丁目199番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 東丘デイサービスセンター、ウインハート有松住宅棟

主  要  棟  情  報

東丘
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏２００番地

―

主  要  棟  情  報

小坂
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区小坂二丁目２００６番地

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震305.16㎡延床面積

主  要  棟  情  報

徳重
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区徳重二丁目４０１番地

対 策
内 容

合築・併存

大清水
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区砂田二丁目８０１番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 南部管路センター

主  要  棟  情  報

相原
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区若田二丁目１１０１番地 経過年数(主要棟)

その他

34 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
外 壁 2019 R 改 修 R改修
屋 根 2019 M 改 修 M改修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1983 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 調査 調査
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.74㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震308.72㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震306.98㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震299.03㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.88㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.20㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

牧の原
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区高針原一丁目１０１番地の２

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震304.55㎡延床面積

高針
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区高針二丁目１５０１番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

北一社
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区社台二丁目１９０番地の３

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

上社
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区上社五丁目１５０１番地

―

主  要  棟  情  報

藤が丘
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区明が丘１８番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震310.72㎡延床面積

主  要  棟  情  報

猪子石
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区猪高町大字猪子石字鱣廻間５３番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

西山
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区西山本通２丁目３４番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

豊が丘
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区豊が丘２１０８番地 経過年数(主要棟)

その他

35 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
外 壁 2023 R 改 修 R改修
屋 根 2023 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.13㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.40㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震306.11㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震309.70㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震310.65㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.38㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

梅森坂保育園、梅森荘

主  要  棟  情  報

香流
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区山の手三丁目９０２番地

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震317.24㎡延床面積

梅森坂
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区梅森坂四丁目１０１番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

蓬来
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区つつじが丘３０１番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

猪高
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区社口二丁目２０３番地の２

―

主  要  棟  情  報

極楽
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区高針台三丁目８０１番地の２

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震309.40㎡延床面積

主  要  棟  情  報

名東
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区一社二丁目１２８番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

平和が丘
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区平和が丘五丁目２９番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

本郷
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区本郷一丁目２３８番地 経過年数(主要棟)

その他

36 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2005 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2013 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2014 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
屋 根 2019 R 改 修

R 改 修 2024 M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1982 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
屋 根 2019 R 改 修 調査 調査 設計 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局 ○耐震299.92㎡延床面積所 管 部 署

○耐震299.76㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.66㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

○耐震299.08㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震310.06㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.53㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

一つ山荘

主  要  棟  情  報

大坪
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区大坪二丁目１９０１番地の３

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震309.52㎡延床面積

山根
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区一つ山３丁目２４番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

高坂
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区高坂町９３番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 島田第一保育園、高坂荘

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ＵＲ相生山団地

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

相生
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区久方一丁目１４８番地

―

主  要  棟  情  報

天白
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区島田三丁目９１２番地

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震297.92㎡延床面積

主  要  棟  情  報

貴船
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区勢子坊二丁目１３０４番地の２

対 策
内 容

合築・併存

前山
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区猪高町大字高針字梅森坂３６番地の２

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 引山荘

主  要  棟  情  報

引山
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区引山三丁目６１７番地 経過年数(主要棟)

その他

37 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
○ R 改 修 調査 調査

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.52㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震309.50㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.16㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震299.52㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

耐震309.44㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震308.88㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

耐震299.68㎡延床面積

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

植田北
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区鴻の巣一丁目２０３番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震305.40㎡延床面積

八事東
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区元八事二丁目４８番地の１

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

しまだ
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区高島一丁目１１７番地の２

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

植田
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区元植田二丁目３０１番地

植田南
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区植田一丁目８１０番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○

原
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区原四丁目１９０２番地の３

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存

平針南
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区平針南一丁目１１３番地

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

リニューアル改修ま
たは、条件により部
分改修とする場合が

ある

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

平針北
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区平針一丁目１４１５番地 経過年数(主要棟)

その他

38 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2008 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2011 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

○耐震310.21㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震308.44㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

野並
コミュニティセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区野並二丁目３９１番地 経過年数(主要棟)

その他

表山
コミュニティセンター

経過年数(主要棟)

対 策
内 容

その他

所 在 地 愛知県名古屋市天白区八事石坂３０２番地の２

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

39 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
EV 2020 R 改 修 R改修

そ の 他 2020 M 改 修 調査 設計 M改修 M改修 M改修
部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 プール・地域センター

建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 山田地域センター

建築年度 2020 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 プール・地域センター

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
R 改 修 R改修
M 改 修 設計 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 集会所

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
EV 2018 R 改 修 R改修

M 改 修 設計 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 藤前会館

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 さくらふれあいホール

建築年度 2015 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

経過年数(主要棟)

環境局 延床面積 599.72㎡ 耐震 ○所 管 部 署

主  要  棟  情  報

対 策
内 容

合築・併存

所 管 部 署

その他

環境局

稲永消防団詰所

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

○耐震449.98㎡

所 在 地 愛知県名古屋市港区藤前一丁目７４１，７４２番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

その他

主  要  棟  情  報

富田北プール

環境局 延床面積 765.28㎡ 耐震 ○所 管 部 署

合築・併存

南陽センター

所 在 地 愛知県名古屋市港区東茶屋二丁目３３０番地

延床面積所 管 部 署 環境局

○耐震2,733.31㎡延床面積環境局所 管 部 署

藤前会館

2019年度
大規模改修実施済

対 策
内 容

その他

主  要  棟  情  報

山田
地域センター

所 在 地 愛知県名古屋市西区二方町１５番４

対 策
内 容

合築・併存

香流橋
地域センター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区香流橋一丁目２番３５号

対 策
内 容

合築・併存 香流橋プール、清風荘、デイサービスセンター香流橋

その他

経過年数(主要棟)愛知県名古屋市中川区吉津四丁目３２０１所 在 地

―

主  要  棟  情  報

富田北
地域センター

2 地域センター

施 設 名 基 本 情 報

○耐震1,869.29㎡延床面積環境局所 管 部 署

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

○耐震234.90㎡延床面積

さくら
ふれあいホール

所 在 地 愛知県名古屋市港区稲永四丁目4番12号

主  要  棟  情  報

40 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター・多目的室等

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コミュニティセンター

建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 事務室棟

建築年度 2013 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 本棟

建築年度 2014 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 本棟

建築年度 2014 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 本棟

建築年度 2014 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

主  要  棟  情  報

所 管 部 署

○耐震311.00㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

―

主  要  棟  情  報

○耐震241.00㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震2,399.22㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震198.00㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

川原
緊急避難所

所 在 地 愛知県名古屋市港区西茶屋四丁目１５６番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

小川
緊急避難所

所 在 地 愛知県名古屋市港区小川三丁目１３４番

対 策
内 容

合築・併存

七島
緊急避難所

所 在 地 愛知県名古屋市港区七島二丁目１６２番

対 策
内 容

合築・併存 ―

○耐震310.44㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

○耐震307.50㎡延床面積健康福祉局

南陽
交流プラザ

所 在 地 愛知県名古屋市港区東茶屋三丁目１２３番地

道徳コミュニティセンター、道徳集会施設、山神社

主  要  棟  情  報

大生
集会施設

所 在 地 愛知県名古屋市南区西又兵ヱ町４丁目８番地の１

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 大生コミュニティセンター、大生消防団詰所、大生消防団車庫

主  要  棟  情  報

道徳
集会施設

所 在 地 愛知県名古屋市南区道徳通２丁目７２番地

道徳コミュニティセ
ンターの改修と同時

期に実施
対 策
内 容

合築・併存

経過年数(主要棟)

その他

3 コミセンその他

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

東築地
多目的センター

所 在 地 愛知県名古屋市港区木場町９番地の１０

東築地コミュニティ
センターの改修と同

時期に実施
対 策
内 容

合築・併存 東築地コミュニティセンター、南木場荘

経過年数(主要棟)

その他

○耐震198.05㎡延床面積

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

41 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 本棟

建築年度 2014 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
EV 2011 R 改 修

空 調 2013 M 改 修 M改修
受 変 電 2017 部分改修

屋 根 2018 機能保全

外 壁 2019

棟 名 称 本館棟 そ の 他 2021
建築年度 2015 耐久性調査 ― 構 造 S造 空 調 2023 改 築 等

○耐震310.00㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

○耐震287.00㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

茶屋・橘
避難施設

所 在 地 愛知県名古屋市港区東茶屋一丁目１５１番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

藤高
緊急避難所

所 在 地 愛知県名古屋市港区藤高一丁目８１番地

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

42 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
EV 2011 R 改 修 調査 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修

空 調 2013 M 改 修

受 変 電 2017 部分改修

屋 根 2018 機能保全

外 壁 2019

棟 名 称 千種生涯学習センター そ の 他 2021
建築年度 1975 耐久性調査 ― 構 造 RC造 空 調 2023 改 築 等

部 位 改修年度 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
空 調 2013 R 改 修 調査 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修

受 変 電 2016 M 改 修

そ の 他 2017 部分改修

EV 2018 機能保全

そ の 他 2021

棟 名 称 本館

建築年度 1980 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
空 調 2018 R 改 修 調査 基本計画 設計 R改修 R改修

受 変 電 2019 M 改 修

外 壁 2019 部分改修

空 調 2022 機能保全

屋 根 2022

棟 名 称 管理棟 衛 生 2023
建築年度 1964 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 EV 2024 改 築 等 改築

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
EV 2013 R 改 修 調査 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修

空 調 2014 M 改 修

そ の 他 2022 部分改修

機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 管理棟

建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
空 調 2010 R 改 修 調査 基本計画 設計 R改修 R改修
外 壁 2015 M 改 修

受 変 電 2017 部分改修

機能保全

棟 名 称 管理棟

建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
空 調 2012 R 改 修

外 壁 2018 M 改 修

EV 2021 部分改修

空 調 2023 機能保全

棟 名 称 管理棟

建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等 改築 改築 改築 改築
部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

EV 2011 R 改 修 調査 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修
空 調 2014 M 改 修

そ の 他 2016 部分改修

外 壁 2016 機能保全 設計 機能保全
受 変 電 2019

棟 名 称 管理棟

建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

○耐震2,372.27㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震2,311.46㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震3,958.63㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震2,449.41㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

教育委員会所 管 部 署

○耐震2,409.97㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

昭和
生涯学習センター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区石仏町１丁目４８番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

中
生涯学習センター

所 在 地 愛知県名古屋市中区橘一丁目７番１１号

橘小学校・前津福祉
会館・前津児童館と

の複合化
2029年度

供用開始予定

対 策
内 容

合築・併存

中村
生涯学習センター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区鳥居通３丁目１番地の３

対 策
内 容

合築・併存 ―

○耐震2,600.49㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

主  要  棟  情  報

西
生涯学習センター

所 在 地 愛知県名古屋市西区浄心一丁目１番４５号

―

主  要  棟  情  報

北
生涯学習センター

所 在 地 愛知県名古屋市北区黒川本通２丁目１６番地の３

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存
浄心西自転車駐車場、浄心ステーションビル、シティファミリー浄
心等

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

東
生涯学習センター

所 在 地 愛知県名古屋市東区葵一丁目３番２１号

対 策
内 容

合築・併存

経過年数(主要棟)

その他

4 生涯学習センター

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

千種
生涯学習センター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区振甫町３丁目３４番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

○耐震2,972.75㎡延床面積

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

43 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
空 調 2010 R 改 修 調査 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修

受 変 電 2016 M 改 修

EV 2017 部分改修

そ の 他 2018 機能保全 機能保全
外 壁 2019

棟 名 称 管理棟 そ の 他 2021
建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
外 壁 2015 R 改 修 調査 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修
空 調 2016 M 改 修

受 変 電 2017 部分改修

EV 2018 機能保全 設計 機能保全
そ の 他 2022

棟 名 称 管理棟

建築年度 1983 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
EV 2011 R 改 修 調査 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修

外 壁 2016 M 改 修

受 変 電 2017 部分改修

空 調 2019 機能保全

そ の 他 2022

棟 名 称 管理棟

建築年度 1977 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
外 壁 2015 R 改 修 調査 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修
空 調 2018 M 改 修

受 変 電 2019 部分改修

屋 根 2020 機能保全 設計 機能保全

棟 名 称 管理棟

建築年度 1978 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
EV 2013 R 改 修 調査 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修

外 壁 2015 M 改 修

空 調 2017 部分改修

屋 根 2019 機能保全 機能保全
そ の 他 2022

棟 名 称 管理棟 そ の 他 2023
建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 空 調 2024 改 築 等

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
空 調 2013 R 改 修 調査 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修
外 壁 2014 M 改 修

受 変 電 2016 部分改修

機能保全

棟 名 称 管理棟

建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
受 変 電 2012 R 改 修 調査 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修
空 調 2012 M 改 修

EV 2013 部分改修

外 壁 2016 機能保全

そ の 他 2021

棟 名 称 管理棟 そ の 他 2023
建築年度 1976 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
EV 2013 R 改 修 調査 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修

空 調 2013 M 改 修

そ の 他 2016 部分改修

受 変 電 2017 機能保全 設計 機能保全
屋 根 2018

棟 名 称 管理棟 受 変 電 2021
建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 空 調 2024 改 築 等

○耐震2,261.86㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

愛知県名古屋市名東区社が丘三丁目８０２番地

○耐震2,993.29㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震2,132.32㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震2,299.90㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区港陽一丁目１０番１８号

○耐震2,397.06㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震2,397.47㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震2,454.15㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

南
生涯学習センター

守山
生涯学習センター

緑
生涯学習センター

所 在 地 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町５丁目１番地の１０

合築・併存 子ども適応相談センター笠寺サテライト(適応指導部)

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市守山区守山三丁目２番６号

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

港
生涯学習センター

対 策
内 容

名東
生涯学習センター

対 策
内 容

対 策
内 容

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴海町字本町５４番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

主  要  棟  情  報

中川
生涯学習センター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区富川町１丁目２番地の１２

対 策
内 容

合築・併存

熱田
生涯学習センター

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区熱田西町２番１３号

対 策
内 容

合築・併存 ―

―

主  要  棟  情  報

○耐震2,125.78㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

瑞穂
生涯学習センター

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区惣作町２丁目２７番地の３

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

44 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
空 調 2014 R 改 修 調査 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修
屋 根 2016 M 改 修

外 壁 2016 部分改修

空 調 2017 機能保全 機能保全
空 調 2020

棟 名 称 管理棟 空 調 2022
建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 EV 2024 改 築 等

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
R 改 修 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 集会所

建築年度 1984 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴海町字上汐田４４７番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震158.02㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

愛知県名古屋市天白区天白町大字島田字黒石４０５０番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

○耐震2,392.33㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

経過年数(主要棟)

天白
生涯学習センター

上汐田
教育集会所

所 在 地

45 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
空 調 2015 R 改 修

空 調 2022 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 楠地区会館

建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 設計 機能保全

棟 名 称 山田地区会館

建築年度 1980 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
空 調 2010 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 富田地区会館

建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
屋 根 2019 R 改 修

空 調 2020 M 改 修

そ の 他 2021 部分改修

機能保全

棟 名 称 南陽地区会館

建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等 改築 改築
部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 設計 機能保全

棟 名 称 志段味支所・地区会館

建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
そ の 他 2016 R 改 修

空 調 2018 M 改 修 M改修
防 災 2019 部分改修

そ の 他 2021 機能保全

空 調 2021

棟 名 称 ユメリア徳重

建築年度 2009 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

徳重
地区会館

所 在 地 愛知県名古屋市緑区元徳重一丁目４０１番地

志段味
地区会館

所 在 地 愛知県名古屋市守山区下志段味一丁目１４０１番地

○耐震1,830.84㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震1,213.01㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 徳重図書館、緑区役所徳重支所、緑保健センター徳重分室

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 守山区役所志段味支所、守山保健センター志段味分室

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

南陽
地区会館

所 在 地 愛知県名古屋市港区春田野三丁目１０１番地

・港区役所南陽支
所、港保険センター
南陽分室、港消防署
南陽出張所と複合化

・2028年度
供用開始予定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,230.57㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

富田
地区会館

所 在 地 愛知県名古屋市中川区戸田四丁目２５０２番地

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

対 策
内 容

その他

経過年数(主要棟)

○耐震1,188.39㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

山田
地区会館

所 在 地 愛知県名古屋市西区八筋町７８番地

対 策
内 容

合築・併存

楠
地区会館

所 在 地 愛知県名古屋市北区楠味鋺三丁目６１２番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

その他

所 管 部 署 ○耐震1,195.35㎡延床面積スポーツ市民局

―

主  要  棟  情  報

5 地区会館

施 設 名 基 本 情 報

○耐震1,207.44㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

46 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
空 調 2010 R 改 修 R改修
外 壁 2019 M 改 修

R 改 修 2018 部分改修

機能保全

棟 名 称 伏見ライフプラザ

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
受 変 電 2024 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 本館（Ａ棟）

建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
EV 2011 R 改 修

EV 2016 M 改 修 M改修
そ の 他 2016 部分改修

受 変 電 2017 機能保全 機能保全
そ の 他 2018

棟 名 称 本館 外 壁 2021
建築年度 2006 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 空 調 2023 改 築 等

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
EV 2016 R 改 修 調査 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修

そ の 他 2016 M 改 修

受 変 電 2017 部分改修

そ の 他 2018 機能保全

外 壁 2021

棟 名 称 女性学習センター 空 調 2023
建築年度 1978 耐久性調査 40年程度以上 構 造 SRC造 空 調 2023 改 築 等

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
そ の 他 2016 R 改 修 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修
空 調 2018 M 改 修

防 災 2019 部分改修

そ の 他 2021 機能保全

空 調 2021

棟 名 称 女性学習センター

建築年度 1978 耐久性調査 40年程度以上 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
そ の 他 2016 R 改 修 R改修
空 調 2018 M 改 修

防 災 2019 部分改修

そ の 他 2021 機能保全

空 調 2021

棟 名 称 伏見ライフプラザ

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

なごや人権啓発
センター

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番１３号

男女平等参画
推進センター

所 在 地 愛知県名古屋市中区大井町７番２５号

○耐震693.38㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震712.30㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存
消費生活センター、中消防署、白川公舎、鯱城学園、環境学習セン
ター等

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 女性会館

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

女性会館

所 在 地 愛知県名古屋市中区大井町７番２５号

対 策
内 容

合築・併存 男女平等参画推進センター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震5,502.28㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

青少年
交流プラザ

所 在 地 愛知県名古屋市北区柳原三丁目６番８号

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

対 策
内 容

その他

経過年数(主要棟)

○耐震2,294.97㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

青少年
宿泊センター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区大高町字蝮池４番地の６

対 策
内 容

合築・併存

環境学習センター

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番１３号

対 策
内 容

合築・併存
消費生活センター、中消防署、白川公舎、鯱城学園、なごや人権啓
発センター等

その他

所 管 部 署 ○耐震3,433.47㎡延床面積子ども青少年局

―

主  要  棟  情  報

6 集会・研修施設

施 設 名 基 本 情 報

○耐震1,162.29㎡延床面積環境局所 管 部 署

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

47 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 文化小劇場

建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
外 壁 2019 R 改 修

空 調 2019 M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 地域交流棟

建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
EV 2021 R 改 修

そ の 他 2021 M 改 修

そ の 他 2022 部分改修

機能保全

設計 舞台音響設備改修

棟 名 称 本館棟

建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
外 壁 2015 R 改 修

屋 根 2018 M 改 修

屋 根 2021 部分改修

そ の 他 2021 機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 本館

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全
舞台吊物機構改修

棟 名 称 文化プラザ

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 劇場棟

建築年度 2016 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
そ の 他 2021 R 改 修

消 防 2021 M 改 修 M改修
部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 本館棟

建築年度 2014 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

所 管 部 署

○耐震1,652.95㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

○耐震1,565.43㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震2,653.30㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

観光文化交流局所 管 部 署

○耐震2,708.08㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

対 策
内 容

合築・併存 瑞穂図書館

主  要  棟  情  報
その他

―

主  要  棟  情  報

瑞穂
文化小劇場

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通3丁目29番地

昭和
文化小劇場

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区花見通１丁目４１番地の２

対 策
内 容

合築・併存

中村
文化小劇場

所 在 地 愛知県名古屋市中村区中村町字茶ノ木２５番地

対 策
内 容

合築・併存 中村図書館、秀吉清正記念館

○耐震1,450.59㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震1,566.91㎡延床面積観光文化交流局

西
文化小劇場

所 在 地 愛知県名古屋市西区花の木二丁目１８番２３号

東図書館、市民ギャラリー矢田、東スポーツセンター、交通局地下
鉄車庫管理施設

主  要  棟  情  報

北
文化小劇場

所 在 地 愛知県名古屋市北区志賀町４丁目６０番地の３１

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存 西図書館

主  要  棟  情  報

合築・併存 北図書館

主  要  棟  情  報

東
文化小劇場

所 在 地 愛知県名古屋市東区大幸南一丁目１番１０号

対 策
内 容

合築・併存

経過年数(主要棟)

その他

7 文化小劇場

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

千種
文化小劇場

所 在 地 愛知県名古屋市千種区千種三丁目６番１０号

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,521.27㎡延床面積

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

48 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 区役所・図書館棟

建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
空 調 2021 R 改 修

そ の 他 2022 M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全
設計 舞台照明設備改修

棟 名 称 本館棟

建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
空 調 2015 R 改 修

外 壁 2018 M 改 修

EV 2018 部分改修

防 災 2019 機能保全

そ の 他 2021

棟 名 称 劇場･住宅棟 屋 根 2022
建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
外 壁 2022 R 改 修

屋 根 2022 M 改 修

部分改修

機能保全

舞台吊物機構改修

棟 名 称 図書館及び劇場

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

舞台音響設備改修 加圧給水ポンプ

棟 名 称 文化小劇場

建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
防 災 2018 R 改 修

そ の 他 2018 M 改 修

外 壁 2018 部分改修

防 災 2019 機能保全 機能保全 機能保全
防 災 2020 舞台照明設備改修

棟 名 称 本館棟 屋 根 2021
建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 空 調 2022 改 築 等

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
空 調 2018 R 改 修

そ の 他 2018 M 改 修

受 変 電 2019 部分改修

防 災 2019 機能保全 機能保全 機能保全
空 調 2021 非常放送設備改修 排煙ファン・動力盤、設計（照明・機構） 舞台照明・舞台機構改修

棟 名 称 上社ターミナルビル そ の 他 2022 昇降機改修
建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全
発電機設備改修 昇降機設備

棟 名 称 原ターミナルビル

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

2,702.90㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震1,728.43㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震2,546.89㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

2,785.85㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震1,617.97㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

所 管 部 署

合築施設内の民間施
設等と調整の上、改

修内容等を決定
対 策
内 容

合築・併存 バスターミナル、貸事務所

主  要  棟  情  報

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市名東区上社一丁目８０２番地

合築施設内の民間施
設等と調整の上、改

修内容等を決定
対 策
内 容

合築・併存

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震

対 策
内 容

合築・併存 大磯コミュニティセンター、南図書館、自動車図書館基地

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市守山区小幡南一丁目２４番１０号

合築施設内の民間施
設等と調整の上、改

修内容等を決定
対 策
内 容

合築・併存
守山区在宅サービスセンター、店舗、住宅、アクロス小幡パーキン
グ

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震3,404.01㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 中川図書館

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市港区港楽二丁目１０番２４号

合築施設内の民間施
設等と調整の上、改

修内容等を決定
対 策
内 容

合築・併存 シティファミリー港楽

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震2,595.74㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震

対 策
内 容

合築・併存
熱田区役所、熱田保健センター、熱田図書館、熱田区在宅サービス
センター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震2,239.84㎡延床面積観光文化交流局

南
文化小劇場

守山
文化小劇場

緑
文化小劇場

名東
文化小劇場

天白
文化小劇場

熱田
文化小劇場

中川
文化小劇場

港
文化小劇場

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目１番１５号

所 在 地 愛知県名古屋市中川区吉良町１７８番地の３

所 在 地 愛知県名古屋市南区千竃通２丁目１０番地の２

所 在 地 愛知県名古屋市緑区乗鞍二丁目２２３番地の１

所 在 地 愛知県名古屋市天白区原一丁目３０１番地

上社レクリエーションルーム､上社定住促進住宅､上社ターミナルビ
ル､上社自転車駐車場､上社バスターミナル､上社雨水調整池

49 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
EV 2013 R 改 修

そ の 他 2013 M 改 修 M改修
外 壁 2015 部分改修

空 調 2015 機能保全

防 災 2018

棟 名 称 公会堂 そ の 他 2021
建築年度 1930 耐久性調査 ― 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
EV 2018 R 改 修

空 調 2020 M 改 修

防 災 2020 部分改修

受 変 電 2020 機能保全

棟 名 称 市民会館

建築年度 1972 耐久性調査 40年程度以上 構 造 SRC造 改 築 等 改築 改築 改築 改築 改築 改築 改築
部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

そ の 他 2013 R 改 修 R改修
空 調 2015 M 改 修

EV 2017 部分改修

そ の 他 2017 機能保全 設計 機能保全 機能保全

棟 名 称 芸術創造センター

建築年度 1983 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
空 調 2018 R 改 修 R改修 R改修

受 変 電 2020 M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 １号館

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 ２号館

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 ３号館

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 ４号館

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

○耐震9,193.29㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

耐震4,093.07㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

主  要  棟  情  報

○耐震11,938.77㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震28,245.09㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震5,966.45㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○

8 会館ホールその他

施 設 名 基 本 情 報

主  要  棟  情  報

Niterra日本特殊陶業
市民会館

所 在 地 愛知県名古屋市中区金山一丁目５番１号

改築を検討
(2021年度に基本構
想を策定し、2022年
度から基本計画の策

定に着手)

対 策
内 容

合築・併存

岡谷鋼機名古屋公会堂

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目１番３号

2017〜2019年度
大規模改修実施済

国登録有形文化財

対 策
内 容

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

合築・併存 鶴舞中央図書館、緑化センター、鶴舞公園奏楽堂

経過年数(主要棟)

対 策
内 容

その他

―

主  要  棟  情  報

アマノ芸術創造センター
名古屋

所 在 地 愛知県名古屋市東区葵一丁目３番２７号

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

名古屋国際会議場
１号館

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１番１号

合築・併存 ―

・2025〜2026年度
大規模改修実施予定

・2027年4月
供用開始予定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

名古屋国際会議場
２号館

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１番１号

・2025〜2026年度
大規模改修実施予定

・2027年4月
供用開始予定

対 策
内 容

その他

耐震36,853.90㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

名古屋国際会議場
４号館

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１番１号

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

名古屋国際会議場
３号館

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１番１号

延床面積観光文化交流局所 管 部 署

対 策
内 容

・2025〜2026年度
大規模改修実施予定

・2027年4月
供用開始予定

対 策
内 容

合築・併存

○

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

○耐震9,333.63㎡

―

主  要  棟  情  報

・2025〜2026年度
大規模改修実施予

定・2027年4月供用
開始予定

50 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 R改修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 正面広場

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
空 調 2019 R 改 修

そ の 他 2020 M 改 修

空 調 2022 部分改修

機能保全 設計 機能保全 機能保全

棟 名 称 名古屋能楽堂

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
消 防 2021 R 改 修

そ の 他 2021 M 改 修

空 調 2022 部分改修

機能保全 機能保全 機能保全
民間合築機能保全（計5件）、設計（音響） 舞台音響設備改修

棟 名 称 デザインセンタービル（公共棟）

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

青少年
文化センター

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄三丁目１８番１号 経過年数(主要棟)

合築施設内の民間施
設等と調整の上、改

修内容等を決定

所 管 部 署 観光文化交流局 延床面積 10,809.32㎡ 耐震 ○

対 策
内 容

合築・併存 デザインホール、クレアーレ、ビジネスセンタービル

主  要  棟  情  報
その他

名古屋国際会議場
その他

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１番１号

能楽堂

所 在 地 愛知県名古屋市中区三の丸１丁目１番１号 経過年数(主要棟)

所 管 部 署 観光文化交流局 延床面積 5,610.62㎡ 耐震 ○

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

・2025〜2026年度
大規模改修実施予定

・2027年4月
供用開始予定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震12,691.22㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

51 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
EV 2014 R 改 修 調査 基本構想 基本計画 設計 設計 R改修 R改修 R改修

空 調 2016 M 改 修

消 防 2021 部分改修

空 調 2021 機能保全 機能保全
そ の 他 2021

棟 名 称 鶴舞中央図書館 受 変 電 2022
建築年度 1983 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
空 調 2018 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 図書館

建築年度 1968 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 地域交流棟

建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
外 壁 2019 R 改 修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 本館棟

建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 図書館

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
空 調 2021 R 改 修 R改修

そ の 他 2021 M 改 修

そ の 他 2022 部分改修

機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 本館

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 支所・図書館

建築年度 2005 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

西文化小劇場

主  要  棟  情  報

山田
図書館

所 在 地 愛知県名古屋市西区八筋町３５０番２号

対 策
内 容

合築・併存 山田支所

主  要  棟  情  報

西
図書館

所 在 地 愛知県名古屋市西区花の木二丁目１８番２３号

対 策
内 容

合築・併存

楠
図書館

所 在 地 愛知県名古屋市北区楠二丁目９７４番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

○耐震799.91㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

主  要  棟  情  報

北
図書館

所 在 地 愛知県名古屋市北区志賀町４丁目６０番地の３１

―

主  要  棟  情  報

東
図書館

supported by
カニエ JAPAN

所 在 地 愛知県名古屋市東区大幸南一丁目１番１０号

「なごやアクティ
ブ・ライブラリー構
想」に基づく「第１
ブロック施設整備方
針」を踏まえ、あり

方を検討

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存 北文化小劇場

主  要  棟  情  報

合築・併存
東文化小劇場、市民ギャラリー矢田、東スポーツセンター、交通局
地下鉄車庫管理施設

主  要  棟  情  報

千種
図書館

所 在 地 愛知県名古屋市千種区田代町字瓶杁１番地の１３７

・｢なごやｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｲ
ﾌﾞﾗﾘｰ構想｣に基づく｢
第１ﾌﾞﾛｯｸ施設整備方
針｣を踏まえ、あり方

を検討

対 策
内 容

合築・併存

鶴舞中央
図書館

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目１番１５５号

対 策
内 容

合築・併存 公会堂、緑化センター、鶴舞公園奏楽堂

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

9 図書館

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

○耐震11,285.85㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震1,106.51㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,759.11㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震1,543.72㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震818.87㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震3,501.50㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

52 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
外 壁 2015 R 改 修 R改修
屋 根 2018 M 改 修

屋 根 2021 部分改修

機能保全 機能保全 設計 機能保全

棟 名 称 文化プラザ

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 図書館・文化小劇場

建築年度 2014 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
そ の 他 2021 R 改 修 R改修
消 防 2022 M 改 修

部分改修

機能保全 設計 機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 区役所・図書館棟

建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 設計 機能保全 機能保全

棟 名 称 本館棟

建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
空 調 2020 R 改 修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 図書館

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
外 壁 2022 R 改 修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全 設計 機能保全

棟 名 称 本館棟

建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 設計 機能保全

棟 名 称 本館棟

建築年度 2002 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
外 壁 2018 R 改 修 R改修

EV 2018 M 改 修

空 調 2019 部分改修

防 災 2019 機能保全 機能保全
そ の 他 2021

棟 名 称 南図書館及び南文化小劇場 屋 根 2022
建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

所 在 地 愛知県名古屋市南区千竃通２丁目１０番地の２

対 策
内 容

合築・併存 大磯コミュニティセンター、南文化小劇場、自動車図書館基地

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,750.35㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区秋葉一丁目１３０番地の７９

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震796.40㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区港楽一丁目１４番１６号

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,571.01㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中川区服部三丁目６０１番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震833.60㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中川区吉良町１７８番３

対 策
内 容

合築・併存 中川文化小劇場

主  要  棟  情  報

○耐震2,035.28㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

主  要  棟  情  報

熱田区役所、熱田保健センター、熱田文化小劇場、熱田区在宅サー
ビスセンター

主  要  棟  情  報

○耐震2,168.86㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通３丁目２９番地

対 策
内 容

合築・併存

南
図書館

瑞穂
図書館

熱田
図書館

中川
図書館

富田
図書館

港
図書館

南陽
図書館

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目１番１５号

対 策
内 容

合築・併存

瑞穂文化小劇場

中村
図書館

所 在 地 愛知県名古屋市中村区中村町字茶ノ木２５番地 中村公園内

対 策
内 容

合築・併存 秀吉清正記念館、中村文化小劇場

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,495.79㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震1,323.95㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

53 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
受 変 電 2014 R 改 修

屋 根 2021 M 改 修

部分改修

機能保全 設計 機能保全

棟 名 称 図書館

建築年度 1972 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 本館棟

建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
R 改 修 2015 R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 図書館

建築年度 1972 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 ユメリア徳重

建築年度 2009 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
空 調 2014 R 改 修

屋 根 2019 M 改 修

そ の 他 2021 部分改修

機能保全

棟 名 称 図書館

建築年度 1976 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
空 調 2021 R 改 修 R改修

受 変 電 2021 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 図書館棟

建築年度 1977 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市天白区横町７０１番地

対 策
内 容

合築・併存

その他

所 在 地 愛知県名古屋市名東区文教台二丁目２０５番地

「なごやアクティ
ブ・ライブラリー構
想」に基づく「第１
ブロック施設整備方
針」を踏まえ、あり

方を検討

対 策
内 容

合築・併存

天白賃貸住宅２〜４階

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

○耐震1,128.65㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震1,294.68㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市緑区元徳重一丁目４０１番地

対 策
内 容

合築・併存 徳重地区会館、緑区役所徳重支所、緑保健センター徳重分室

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,039.07㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市緑区旭出一丁目１１０４番地

対 策
内 容

合築・併存 市立緑高等学校

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,201.76㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市守山区深沢一丁目１０１番地

「なごやアクティ
ブ・ライブラリー構
想」に基づく「第１
ブロック施設整備方
針」を踏まえ、あり

方を検討

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震824.97㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市守山区守山一丁目６番１号

「なごやアクティ
ブ・ライブラリー構
想」に基づく「第１
ブロック施設整備方
針」を踏まえ、あり

方を検討

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,125.28㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

天白
図書館

守山
図書館

志段味
図書館

緑
図書館

徳重
図書館

名東
図書館

54 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
EV 2017 R 改 修 R改修 R改修 R改修

空 調 2017 M 改 修 M改修
防 災 2018 部分改修

そ の 他 2018 機能保全

防 災 2019

棟 名 称 本館 空 調 2020
建築年度 1977 耐久性調査 40年程度以上 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 蓬左文庫

建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
外 壁 2015 R 改 修 基本構想 基本計画 調査 設計 R改修
屋 根 2018 M 改 修

屋 根 2021 部分改修

空 調 2021 機能保全 機能保全

棟 名 称 文化プラザ

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
EV 2017 R 改 修 調査 基本構想 基本計画 設計 設計 R改修 R改修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 生命館

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 理工館・天文館

建築年度 2010 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
EV 2017 R 改 修 あり方検討 設計 設計 R改修 R改修 耐久性調査

外 壁 2020 M 改 修 M改修
そ の 他 2021 部分改修

空 調 2022 機能保全

受 変 電 2022

棟 名 称 美術館 そ の 他 2022
建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等 あり方検討 あり方検討

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
空 調 2012 R 改 修 調査 調査 設計 R改修

受 変 電 2017 M 改 修 M改修
空 調 2019 部分改修

そ の 他 2021 機能保全

棟 名 称 資料館（本館）

建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

対 策
内 容

科学館

主  要  棟  情  報

見晴台
考古資料館

所 在 地 愛知県名古屋市南区見晴町４７

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

美術館

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄二丁目１７番２５号

対 策
内 容

合築・併存

○

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

○耐震1,529.41㎡

科学館
生命館

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄二丁目１７－１

合築・併存 美術館

対 策
内 容

合築・併存 美術館

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

科学館
理工館・天文館

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄二丁目１７－１

対 策
内 容

その他

耐震6,798.42㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

対 策
内 容

その他

徳川園

主  要  棟  情  報

秀吉清正
記念館

所 在 地 愛知県名古屋市中村区中村町字茶ノ木２５番地 中村公園内

合築・併存 中村図書館、中村文化小劇場

主  要  棟  情  報

10 博物館・美術館

施 設 名 基 本 情 報

主  要  棟  情  報

蓬左文庫

所 在 地 愛知県名古屋市東区徳川町１００１番地

対 策
内 容

合築・併存

博物館

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通１丁目２７番地の１

2021年度
名古屋市博物館の魅
力向上基本計画策定

済

対 策
内 容

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

主  要  棟  情  報

○耐震18,820.97㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震3,002.67㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震721.21㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○

延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震16,674.53㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

耐震7,232.41㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

55 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 ガイダンス施設棟

建築年度 2018 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

志段味古墳群
歴史の里

所 在 地 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字前山１３６７

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,691.00㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

56 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
空 調 2016 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全
衛生用ポンプ・機械警備・蒸気ボイラー更新 衛生用ポンプ更新/外壁改修 衛生用ポンプ更新/外壁改修 衛生用ポンプ更新 配管更新工事 配管更新工事 配管更新工事 配管更新工事 配管更新工事

棟 名 称 名古屋国際センタービル 給排水管・照明改修、トイレ改修 給排水管改修、照明改修 給排水管改修、照明改修 給排水管改修
建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 設計 機能保全 機能保全

棟 名 称 地域交流棟

建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
EV 2019 R 改 修

EV 2021 M 改 修

部分改修

機能保全
民間合築機能保全（計8件） 民間合築機能保全（計3件）

棟 名 称 区役所・市民ギャラリー

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 会館

建築年度 1964 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
空 調 2019 R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 演劇練習場 アクテノン

建築年度 1937 耐久性調査 ― 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
そ の 他 2016 R 改 修 R改修
空 調 2018 M 改 修

防 災 2019 部分改修

そ の 他 2021 機能保全

空 調 2022

棟 名 称 伏見ライフプラザ

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
空 調 2021 R 改 修

そ の 他 2021 M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 設計 機能保全 機能保全
調査 設計 天井落下等防止対策工事 天井落下等防止対策工事

棟 名 称 音楽プラザ

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

○耐震2,660.33㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震6,499.77㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震3,813.86㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

要対策耐震617.71㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

観光文化交流局所 管 部 署

○耐震2,922.62㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

中消防署、鯱城学園、環境学習センター、なごや人権啓発センター
等

主  要  棟  情  報

音楽プラザ

所 在 地 愛知県名古屋市中区金山一丁目４番１０号

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

消費生活センター

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番１３号

対 策
内 容

合築・併存

演劇練習館

所 在 地 愛知県名古屋市中村区稲葉地町１丁目４７番地

1994〜1995年度
大規模改修実施済

対 策
内 容

合築・併存 稲葉地コミュニティセンター、稲葉地プール

○耐震2,996.00㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

短歌会館

所 在 地 愛知県名古屋市中区錦二丁目１３番２２号

東文化小劇場、東図書館、東スポーツセンター、交通局地下鉄車庫
管理施設

主  要  棟  情  報

市民ギャラリー
栄

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄四丁目１番８号

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 中区役所、中保健センター、民間事務所

主  要  棟  情  報

市民ギャラリー
矢田

所 在 地 愛知県名古屋市東区大幸南一丁目１番１０号

対 策
内 容

合築・併存

経過年数(主要棟)

その他

11 文化教養施設その他

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

名古屋
国際センター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区那古野一丁目４７番１号

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

○耐震8,484.76㎡延床面積

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

57 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存
棟 名 称 主家

建築年度 1924 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

部 位 改修年度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 会館

建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
屋 根 2021 R 改 修

空 調 2021 M 改 修

そ の 他 2021 部分改修

機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 事務所・美術館

建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
天 井 2021 R 改 修

外 壁 2023 M 改 修

部分改修

機能保全
11階北側ファンコイルユニット更新工事 11階南側ファンコイルユニット更新工事

棟 名 称 事務所・美術館 非常用EV(5号機)改修 非常用EV(5号機)改修

建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
外 壁 2020 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存
棟 名 称 旧加藤商会ビル

建築年度 1931 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 里山の家（平和公園）

建築年度 2009 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

部 位 改修年度 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 記念館

建築年度 1910 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
屋 根 2016 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 事務所棟

建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

耐震309.40㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

○耐震202.06㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市千種区平和公園、田代町、東明町地内

○耐震459.87㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震200.00㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市天白区元八事五丁目２３０番地

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

○耐震3,507.42㎡延床面積環境局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中村区中村町高畑６８

国登録有形文化財対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震110.00㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

管理者である名古屋
まちづくり公社と調
整の上、改修内容等

を検討

対 策
内 容

合築・併存 金山南ビル美術館棟（旧名古屋ボストン美術館）他

主  要  棟  情  報

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市中区錦一丁目１５番１７号

国登録有形文化財対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

住宅都市局所 管 部 署

○

所 管 部 署

○耐震6,684.30㎡延床面積

合築・併存 名古屋都市センター他

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市中区金山町一丁目１－１

なごや生物多様性
センター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区有松２３３８番

対 策
内 容

有松山車会館

金山南ビル美術館棟
（旧名古屋ボストン

美術館）

名古屋
都市センター

旧加藤商会ビル

里山の家

中村公園
記念館

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市中区金山町一丁目１－１

金山南ビル全体の管
理者である名古屋ま
ちづくり公社と調整
の上、改修内容等を

検討

対 策
内 容

○耐震6,775.91㎡延床面積観光文化交流局

東山荘

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区初日町２丁目３番地

国登録有形文化財対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

58 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
空 調 2018 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 機能保全 機能保全
維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存

棟 名 称 本館

建築年度 1922 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市東区白壁１丁目３番地

国指定文化財、1985
年12月〜1989年6月

保存修理工事実施
対 策
内 容

その他

○耐震6,719.90㎡延床面積総務局所 管 部 署

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

名古屋市
市政資料館

59 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
消 防 2020 R 改 修 R改修

そ の 他 2022 M 改 修

そ の 他 2018 部分改修

空 調 2024 機能保全 機能保全 機能保全
衛 生 2022 設計 LED改修

棟 名 称 体育館兼講堂 空 調 2022
建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
空 調 2023 R 改 修 R改修

そ の 他 2010 M 改 修

そ の 他 2021 部分改修

そ の 他 2022 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全
衛 生 2021 設計 LED改修

棟 名 称 地域交流棟 空 調 2021
建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
消 防 2021 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
衛 生 2021 M 改 修

防 災 2017 部分改修

空 調 2021 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全
そ の 他 2019 設計 ろ過装置更新

棟 名 称 スポーツセンター EV 2021 LED改修
建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 そ の 他 2021 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
そ の 他 2014 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修 R改修
衛 生 2019 M 改 修

空 調 2014 部分改修

空 調 2017 機能保全

空 調 2019 設計 LED改修
棟 名 称 住宅棟 受 変 電 2022
建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 そ の 他 2019 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
空 調 2023 R 改 修 R改修
空 調 2018 M 改 修

衛 生 2023 部分改修

そ の 他 2020 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全
屋 根 2022 ろ過装置更新 設計 幼児用プール槽改修

棟 名 称 スポーツセンター そ の 他 2023 LED改修
建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 消 防 2024 改 築 等

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
衛 生 2023 R 改 修 R改修

そ の 他 2023 M 改 修

空 調 2023 部分改修

そ の 他 2024 機能保全 設計 機能保全
設計 LED改修

棟 名 称 スポーツセンター・住宅棟

建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
衛 生 2007 R 改 修 R改修
外 壁 2022 M 改 修

EV 2024 部分改修

そ の 他 2024 機能保全 設計
そ の 他 2020 設計 LED改修

棟 名 称 スポーツセンター 衛 生 2024
建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

○耐震9,919.13㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震8,733.44㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震9,714.79㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震9,783.13㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震10,196.70㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

シティファミリー栄

主  要  棟  情  報

昭和
スポーツセンター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区吹上二丁目６番１５号

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

中
スポーツセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄一丁目３０番１０号

対 策
内 容

合築・併存

中村
スポーツセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区中村町字待屋４３番地の１

対 策
内 容

合築・併存 ―

○耐震10,735.89㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

枇杷島
スポーツセンター

所 在 地 愛知県名古屋市西区枇杷島一丁目１番２号

東文化小劇場、東図書館、市民ギャラリー矢田、交通局地下鉄車庫
管理施設

主  要  棟  情  報

北
スポーツセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区成願寺一丁目６番１２号

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存 枇杷島荘

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

東
スポーツセンター

所 在 地 愛知県名古屋市東区大幸南一丁目１番１０号

対 策
内 容

合築・併存

経過年数(主要棟)

その他

12 スポーツセンター

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

千種
スポーツセンター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区星が丘山手１２１番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

○耐震9,799.13㎡延床面積

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

60 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
消 防 2021 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修 R改修
空 調 2016 M 改 修

衛 生 2023 部分改修

空 調 2023 機能保全

設計 LED改修
棟 名 称 スポーツセンター そ の 他 2016
建築年度 1981 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 屋 根 2007 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
空 調 2017 R 改 修 R改修
防 災 2017 M 改 修 設計
外 壁 2019 部分改修

受 変 電 2020 機能保全

消 防 2020 設計 LED改修
棟 名 称 スポーツセンター 衛 生 2018
建築年度 1989 耐久性調査 40年程度以上 構 造 SRC造 そ の 他 2017 改 築 等

部 位 改修年度 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
R 改 修

M 改 修 調査 設計 M改修 M改修 M改修
部分改修

機能保全

設計 LED改修
棟 名 称 スポーツセンター棟

建築年度 2010 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
屋 根 2017 R 改 修 調査 R改修
衛 生 2020 M 改 修

空 調 2018 部分改修

外 壁 2020 機能保全 機能保全 機能保全
防 災 2020 設計 ろ過装置更新 設計 LED改修

棟 名 称 スポーツセンター 空 調 2020
建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 そ の 他 2020 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
空 調 2019 R 改 修 R改修
空 調 2022 M 改 修

そ の 他 2024 部分改修

衛 生 2024 機能保全 機能保全
そ の 他 2014 設計 LED改修

棟 名 称 スポーツセンター 空 調 2024
建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 防 災 2012 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
衛 生 2021 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修 R改修
消 防 2018 M 改 修

空 調 2018 部分改修

空 調 2020 機能保全 機能保全 機能保全
そ の 他 2020 設計 LED改修

棟 名 称 体育館 外 壁 2021
建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 受 変 電 2021 改 築 等

部 位 改修年度 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
R 改 修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 体育館

建築年度 2008 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
受 変 電 2017 R 改 修 R改修
そ の 他 2019 M 改 修

空 調 2020 部分改修

そ の 他 2020 機能保全 設計 機能保全
そ の 他 2021 ろ過装置改修

棟 名 称 障害者スポーツセンター そ の 他 2022 LED改修
建築年度 1980 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 EV 2023 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震4,480.53㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震14,312.88㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震9,672.30㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震9,792.91㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

合築・併存
厚生院（特別養護老人ホーム）、名古屋市立大学医学部附属みらい
光生病院、救護施設、

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

障害者
スポーツセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区勢子坊二丁目１５０１番地

対 策
内 容

名古屋金城ふ頭アリーナ

所 在 地 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目7番

アジア競技大会会場対 策
内 容

合築・併存

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

未調査耐震10,780.95㎡延床面積

天白
スポーツセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区植田三丁目１５０２番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

○耐震9,861.76㎡延床面積

経過年数(主要棟)

その他

名東
スポーツセンター

所 在 地 愛知県名古屋市名東区猪高町大字高針字勢子坊３０７番地の１２

―

主  要  棟  情  報

緑
スポーツセンター

所 在 地 愛知県名古屋市緑区相原郷一丁目２９０１番地

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震10,884.83㎡延床面積

主  要  棟  情  報

守山
スポーツセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区竜泉寺二丁目１１２番地

対 策
内 容

合築・併存

稲永
スポーツセンター

所 在 地 愛知県名古屋市港区野跡五丁目１番１０号

アジア・アジアパラ
競技大会会場

対 策
内 容

合築・併存 野鳥観察館、港サッカー場、稲永ビジターセンター

○耐震10,386.13㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

露橋
スポーツセンター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区露橋二丁目１４番１号

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

61 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
空 調 2014 R 改 修

EV 2020 M 改 修 調査 設計 M改修 M改修 M改修
そ の 他 2020 部分改修

そ の 他 2013 機能保全 機能保全
空 調 2020

棟 名 称 プール・地域センター

建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
衛 生 2008 R 改 修

屋 根 2003 M 改 修

空 調 2013 部分改修

R 改 修 2019 機能保全 機能保全
そ の 他 2008

棟 名 称 プール 屋 根 2002
建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 屋 根 2001 改 築 等

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
衛 生 2022 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修 R改修

受 変 電 2020 M 改 修 調査
空 調 2018 部分改修

屋 根 2016 機能保全 機能保全
そ の 他 2005 トイレ改修 温水供給管撤去工事 温水供給管撤去工事

棟 名 称 管理棟 そ の 他 2001 下水道接続 設計 LED改修
建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 そ の 他 1999 改 築 等

部 位 改修年度 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
屋 根 2021 R 改 修

受 変 電 2021 M 改 修

そ の 他 1997 部分改修

衛 生 1987 機能保全 機能保全 機能保全
衛 生 1985 設計 改修工事 改修工事

棟 名 称 温水プール家屋

建築年度 1971 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
そ の 他 1998 R 改 修

衛 生 1998 M 改 修

そ の 他 1996 部分改修

機能保全

設計・LED改修

棟 名 称 事務室棟

建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
衛 生 2000 R 改 修

そ の 他 1997 M 改 修

部分改修

機能保全

設計・LED改修

棟 名 称 管理棟

建築年度 1983 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
そ の 他 2001 R 改 修

そ の 他 1993 M 改 修

衛 生 1991 部分改修

機能保全

設計・LED改修

棟 名 称 事務室棟

建築年度 1969 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

○耐震1,419.38㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震300.00㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

所 管 部 署

○耐震2,812.44㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

合築・併存

スポーツ市民局 延床面積 2,268.12㎡ 耐震 ○所 管 部 署

―

主  要  棟  情  報

熱田
プール

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区六野二丁目５番２号

合築・併存 熱田土木事務所

主  要  棟  情  報

あり方を検討

所 管 部 署

主  要  棟  情  報

山田
プール

所 在 地 愛知県名古屋市西区五才美町２３６番地の１

あり方を検討対 策
内 容

合築・併存

楠
プール

所 在 地 愛知県名古屋市北区若鶴町１２６番地

あり方を検討対 策
内 容

合築・併存 楠コミュニティセンター

○耐震200.00㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

鳴海
プール

所 在 地 愛知県名古屋市緑区浦里一丁目６６番地

富田北地域センター

主  要  棟  情  報

南陽
プール

所 在 地 愛知県名古屋市港区藤前四丁目７０１番地

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存 浦里コミュニティセンター

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

富田北
プール

所 在 地 愛知県名古屋市中川区吉津四丁目３２０１番地

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

13 プール

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

香流橋
プール

所 在 地 愛知県名古屋市千種区香流橋一丁目２番３５号

対 策
内 容

合築・併存 香流橋地域センター、清風荘、デイサービスセンター香流橋

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,924.51㎡延床面積スポーツ市民局

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

スポーツ市民局 延床面積 153.90㎡ 耐震 ○

62 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
そ の 他 1997 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

設計・LED改修

棟 名 称 管理棟

建築年度 1965 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
そ の 他 1995 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 設計 機能保全
設計・LED改修

棟 名 称 管理棟

建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
そ の 他 1998 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

設計・LED改修

棟 名 称 管理，更衣室棟

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
そ の 他 1995 R 改 修

衛 生 1994 M 改 修

衛 生 1989 部分改修

機能保全

設計・LED改修

棟 名 称 管理棟

建築年度 1968 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震259.71㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震255.79㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

守山
プール

所 在 地 愛知県名古屋市守山区村合町１９７番地

あり方を検討対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

港
プール

所 在 地 愛知県名古屋市港区当知一丁目１４０１番地

あり方を検討対 策
内 容

合築・併存

富田
プール

所 在 地 愛知県名古屋市中川区東かの里町８０９番地

あり方を検討対 策
内 容

合築・併存 ―

○耐震264.09㎡延床面積

中川
プール

所 在 地 愛知県名古屋市中川区北江町３丁目１番地

あり方を検討対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

スポーツ市民局 延床面積 273.99㎡ 耐震 ○

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

所 管 部 署

63 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R 改 修

M 改 修 調査
部分改修

機能保全

棟 名 称 メインスタンド（陸上）

建築年度 2026 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
防 災 2016 R 改 修 調査 R改修
空 調 2020 M 改 修

外 壁 2022 部分改修

屋 根 2022 機能保全

そ の 他 2022

棟 名 称 研修棟 受 変 電 2023
建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
防 災 2016 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修 R改修
外 壁 2016 M 改 修

EV 2016 部分改修

空 調 2017 機能保全 設計 機能保全
空 調 2019

棟 名 称 野球場内野スタンド

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
空 調 2019 R 改 修 R改修

EV 2022 M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 メインスタンド（ラグビー）

建築年度 1989 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
空 調 2019 R 改 修 調査 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

トイレ改修 内装改修 内装改修
棟 名 称 研修棟

建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
空 調 2020 R 改 修 調査 R改修

そ の 他 2021 M 改 修

そ の 他 2022 部分改修

受 変 電 2023 機能保全

棟 名 称 弓道場（洋／和）

建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
防 災 2016 R 改 修 R改修
防 災 2018 M 改 修

空 調 2019 部分改修

EV 2021 機能保全

そ の 他 2022 舗装改修 公認更新改修
棟 名 称 メインスタンド（北陸上） 観客席・照明設備改修

建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

○耐震708.60㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震2,120.39㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震6,433.17㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震6,119.39㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震109.58㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球場
等

主  要  棟  情  報

パロマ瑞穂
北陸上競技場

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区萩山町３丁目６８番地１

対 策
内 容

合築・併存
パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球場
等

主  要  棟  情  報

パロマ瑞穂
弓道場

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区萩山町３丁目６８番地１

対 策
内 容

合築・併存

パロマ瑞穂
宿泊研修室棟

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区萩山町３丁目６８番地１

対 策
内 容

合築・併存
パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球
場、パロマ瑞穂練習プール等

○耐震4,041.25㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

パロマ瑞穂
ラグビー場

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区山下通５丁目４番地

パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂野球場、パロマ瑞穂ラグビー
場、パロマ瑞穂宿泊研修室等

主  要  棟  情  報

パロマ瑞穂
野球場

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通３丁目２８番地

対 策
内 容

アジア・アジアパラ
競技大会会場

対 策
内 容

合築・併存
パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球場
等

主  要  棟  情  報

合築・併存
パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂ラグ
ビー場等

主  要  棟  情  報

パロマ瑞穂
練習プール

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区萩山町３丁目６８番地１

対 策
内 容

合築・併存

経過年数(主要棟)

その他

14 パロマ瑞穂スポーツパーク

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

パロマ瑞穂
スタジアム

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区山下通５丁目１番地

アジア・アジアパラ
競技大会会場

現地改築
対 策
内 容

合築・併存
パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球場、パロマ瑞穂ラグビー場
等

経過年数(主要棟)

その他

○耐震60,660.20㎡延床面積

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

64 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

舗装改修 設備改修 設備改修
棟 名 称 地下駐車場・催事広場

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
R 改 修 調査 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 相撲場

建築年度 1993 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
外 壁 2017 R 改 修

空 調 2019 M 改 修 M改修
空 調 2020 部分改修

外 壁 2020 機能保全

空 調 2022

棟 名 称 体育館 そ の 他 2022
建築年度 2021 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 受 変 電 2023 改 築 等

○耐震11,571.39㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震508.02㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球場
等

主  要  棟  情  報

主  要  棟  情  報

パロマ瑞穂
アリーナ

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通３丁目４番地

アジア・アジアパラ
競技大会会場

対 策
内 容

合築・併存

パロマ瑞穂
相撲場

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区萩山町３丁目６８番地１

対 策
内 容

合築・併存
パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球場
等

○耐震9,489.79㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

パロマ瑞穂
レクリエーション広場

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区萩山町４丁目１番地

対 策
内 容

合築・併存
パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂練習プール、パロマ瑞穂野球場
等

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

65 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
空 調 2020 R 改 修 R改修

そ の 他 2022 M 改 修 M改修
衛 生 2022 部分改修

そ の 他 2020 機能保全

受 変 電 2023

棟 名 称 第１競技場棟 そ の 他 2024
建築年度 1987 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 空 調 2022 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
EV 2016 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修

空 調 2024 M 改 修 M改修
そ の 他 2024 部分改修

衛 生 2024 機能保全

受 変 電 2024 非常用発電機取替 冷凍設備分解整備 冷凍設備分解整備 設計 LED改修
棟 名 称 メインプール棟 そ の 他 2018 空調設備・衛生設備改修・衛生設備改修ガス工事

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 外 壁 2017 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
そ の 他 1998 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修

M 改 修

衛 生 2024 部分改修

そ の 他 2024 機能保全

棟 名 称 本館

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

日本ガイシ
スポーツプラザ弓道場

所 在 地 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町５丁目１番地の５

対 策
内 容

合築・併存
日本ガイシホール、日本ガイシアリーナ、スポーツ振興会館、子ど
も適応相談センター笠寺サテライト

主  要  棟  情  報
その他

○耐震1,466.13㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

アジア・アジアパラ
競技大会会場

対 策
内 容

合築・併存

日本ガイシ
ホール

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区萩山町３丁目６８番地１

アジア・アジアパラ
競技大会会場

対 策
内 容

合築・併存
日本ガイシアリーナ、日本ガイシスポーツプラザ弓道場、スポーツ
振興会館、子ども適応相談センター笠寺サテライト

経過年数(主要棟)

その他

所 管 部 署 ○耐震19,612.44㎡

所 管 部 署

主  要  棟  情  報

日本ガイシ
アリーナ

所 在 地 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町５丁目１番地の５

延床面積スポーツ市民局

日本ガイシホール、日本ガイシスポーツプラザ弓道場、スポーツ振
興会館、子ども適応相談センター笠寺サテライト

主  要  棟  情  報

○耐震27,964.19㎡延床面積スポーツ市民局

備 考
〜 2024（R6）

15 日本ガイシスポーツプラザ

施 設 名 基 本 情 報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等

66 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
防 災 2018 R 改 修 R改修 R改修
空 調 2016 M 改 修 M改修

部分改修

機能保全

設計 LED改修
棟 名 称 テニス管理棟

建築年度 1992 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築 改築
部 位 改修年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

受 変 電 2021 R 改 修

そ の 他 2021 M 改 修 M改修
そ の 他 2024 部分改修

そ の 他 1999 機能保全

旧管理事務所解体工事

棟 名 称 事務所棟（クラブハウス） 屋外便所改修・LED改修

建築年度 2024 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
空 調 2019 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 機能保全
LED改修

棟 名 称 トレーニングセンター

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 管理棟

建築年度 2017 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
衛 生 2017 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修 R改修
外 壁 2013 M 改 修

受 変 電 2019 部分改修

そ の 他 2020 機能保全

衛 生 2020 設計 LED改修
棟 名 称 体育館 EV 2020
建築年度 1969 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 そ の 他 2017 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
EV 2022 R 改 修 R改修

そ の 他 1993 M 改 修 設計
部分改修

機能保全

設計 LED改修
棟 名 称 メインスタンド

建築年度 1992 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
屋 根 2015 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修 R改修
空 調 2019 M 改 修

屋 根 2021 部分改修

そ の 他 2024 機能保全

衛 生 2024 設計 LED改修
棟 名 称 テニスコートクラブハウス そ の 他 2012
建築年度 1985 耐久性調査 ― 構 造 S造 そ の 他 2002 改 築 等

主  要  棟  情  報

所 管 部 署

○耐震3,673.38㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

稲永スポーツセンター、野鳥観察館、稲永ビジターセンター

主  要  棟  情  報

○耐震4,046.88㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震446.99㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震624.49㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

志段味
スポーツランド

所 在 地 愛知県名古屋市守山区桜坂五丁目105番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

CSアセット
港サッカー場

所 在 地 愛知県名古屋市港区野跡四丁目１１番１２号

アジア・アジアパラ
競技大会会場

対 策
内 容

合築・併存

名古屋市体育館

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区六野二丁目５番３号

対 策
内 容

合築・併存 熱田土木事務所

○耐震4,378.44㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震10,924.10㎡延床面積スポーツ市民局

テラスポ鶴舞

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目１番１５６号

名城公園フラワープラザ、名城水処理センター

主  要  棟  情  報

黒川スポーツ
トレーニングセンター

所 在 地 愛知県名古屋市北区清水四丁目１７番１７号

対 策
内 容

アジア・アジアパラ
競技大会会場

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 黒川ビル

主  要  棟  情  報

名城庭球場

所 在 地 愛知県名古屋市北区名城一丁目３番３号

事務所棟は令和6年度
に新設

対 策
内 容

合築・併存

経過年数(主要棟)

その他

16 スポーツ施設その他

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

東山公園
テニスセンター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区天白町大字八事字裏山６０番地の１９

アジア・アジアパラ
競技大会会場

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

ー耐震5,769.12㎡延床面積

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

67 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
防 災 2018 R 改 修

外 壁 2018 M 改 修

そ の 他 2018 部分改修

防 災 2019 機能保全 機能保全 機能保全
防 災 2020

棟 名 称 上社ターミナルビル 空 調 2021
建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 屋 根 2021 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
空 調 2021 R 改 修 調査 R改修
防 災 2023 M 改 修

消 防 2023 部分改修

そ の 他 2019 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全
空 調 2019 設計 LED改修

棟 名 称 本館棟 そ の 他 2011
建築年度 1993 耐久性調査 ― 構 造 S造 空 調 2011 改 築 等

○耐震1,343.26㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震4,027.80㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

スポーツ振興会館

所 在 地 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町５丁目１番地の１６号

対 策
内 容

合築・併存
日本ガイシホール、日本ガイシアリーナ、日本ガイシスポーツプラ
ザ弓道場、子ども適応相談センター笠寺サテライト

上社
レクリエーションルーム

所 在 地 愛知県名古屋市名東区上社一丁目８０２番地

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存
名東文化小劇場､上社定住促進住宅､上社ターミナルビル､上社自転
車駐車場､上社バスターミナル､上社雨水調整池

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

68 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
R 改 修 調査 基本計画 設計 R改修 R改修 R改修 R改修 R改修 R改修 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全
順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備

棟 名 称 動物会館 防水・EV/ES・WC改
修、空調機更新

EV/ES改修・WC改修

建築年度 1983 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
R 改 修 調査 設計 R改修 R改修 R改修 R改修 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全
順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備 順次整備

棟 名 称 植物会館

建築年度 1979 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

改修方針の検討 改修方針の検討

棟 名 称 東山スカイタワー

建築年度 1989 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 緑化センター

建築年度 1979 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
そ の 他 2017 R 改 修 調査 設計 R改修
空 調 2019 M 改 修

防 災 2019 部分改修

防 災 2020 機能保全

棟 名 称 フラワ－プラザ

建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
空 調 2020 R 改 修 調査 設計 R改修
空 調 2023 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 体育館棟

建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
屋 根 2019 R 改 修

空 調 2020 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 旧ランの館

建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

延床面積緑政土木局所 管 部 署

○耐震2,505.00㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

○耐震6,225.06㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

○耐震2,929.44㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

―

主  要  棟  情  報

久屋大通庭園
フラリエ

所 在 地 愛知県名古屋市中区大須四丁目４番１号

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

主  要  棟  情  報

庄内緑地
グリーンプラザ

所 在 地 愛知県名古屋市西区山田町大字上小田井字敷地３５２７番地

対 策
内 容

合築・併存

名城公園
フラワープラザ

所 在 地 愛知県名古屋市北区名城一丁目２番２５号

名城公園再整備に伴
いあり方を検討

対 策
内 容

合築・併存 名城庭球場、名城水処理センター

○耐震932.09㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

その他

○耐震3,618.80㎡

対 策
内 容

合築・併存 公会堂、鶴舞中央図書館、鶴舞公園奏楽堂

主  要  棟  情  報

未調査耐震724.22㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

鶴舞公園
緑化センター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目地内

―

主  要  棟  情  報

東山スカイタワー

所 在 地 愛知県名古屋市千種区田代町字瓶杁地内

対 策
内 容

主  要  棟  情  報

東山植物園

所 在 地 愛知県名古屋市千種区田代町字瓶杁地内

その他については
「東山動植物園再生
プラン 新基本計画」

に基づき順次整備

対 策
内 容

合築・併存

東山動物園

所 在 地 愛知県名古屋市千種区田代町字瓶杁地内

その他については
「東山動植物園再生
プラン 新基本計画」

に基づき順次整備

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

未調査耐震28,032.06㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

その他

17 レクリエーション施設

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

69 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 ガーデンプラザ

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 とだがわ陽だまり館

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
空 調 2003 R 改 修 調査 設計 R改修
屋 根 2009 M 改 修

外 壁 2012 部分改修

空 調 2013 機能保全

衛 生 2015

棟 名 称 野鳥観察館 空 調 2024
建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 衛 生 2024 改 築 等

部 位 改修年度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 遺構観察舎

建築年度 1988 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 設計

棟 名 称 セントラル・ロッジ

建築年度 1972 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

国指定文化財対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

対 策
内 容

合築・併存 見晴台考古資料館

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震326.00㎡延床面積

所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 稲永スポーツセンター、港サッカー場、稲永ビジターセンター

主  要  棟  情  報

野鳥観察館

その他

○耐震256.60㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

笠寺公園
遺構観察舎

名古屋市民
御岳休暇村

所 在 地 愛知県名古屋市港区野跡四丁目１１－２

所 在 地 愛知県名古屋市南区見晴町４７番地

所 在 地

戸田川緑地
(とだがわ陽だまり館等)

所 在 地 愛知県名古屋市港区春田野一丁目、二丁目 他 地内

長野県木曽郡王滝村３１５９－２５

○耐震1,497.37㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

緑政土木局所 管 部 署

○耐震9,412.86㎡延床面積観光文化交流局

対 策
内 容

合築・併存 とだがわこどもランド、農業文化園農業科学館

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

主  要  棟  情  報

○耐震717.21㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

その他

荒子川公園
ガーデンプラザ

所 在 地 愛知県名古屋市港区品川町２丁目１－１ 経過年数(主要棟)

その他

70 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存
棟 名 称 西南隅櫓 基本計画
建築年度 1612 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

部 位 改修年度 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存
棟 名 称 東南隅櫓 基本計画 調査 設計 設計 耐震改修等 耐震改修等 耐震改修等
建築年度 1612 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

部 位 改修年度 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存
棟 名 称 西北隅櫓 基本計画 調査 設計 設計 耐震改修等 耐震改修等 耐震改修等
建築年度 1619 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

部 位 改修年度 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 大天守閣

建築年度 1959 耐久性調査 ― 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 小天守閣

建築年度 1959 耐久性調査 ― 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存
棟 名 称 本丸御殿

建築年度 2017 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

部 位 改修年度 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 収蔵展示施設

建築年度 2018 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

観光文化交流局所 管 部 署

○耐震855.06㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

対 策
内 容

―

主  要  棟  情  報

名古屋城
西の丸御蔵城宝館

所 在 地 愛知県名古屋市中区本丸１番１号

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

名古屋城
本丸御殿

所 在 地 愛知県名古屋市中区本丸１番１号

対 策
内 容

合築・併存

○

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

耐震3,103.13㎡延床面積

名古屋城
大天守閣

所 在 地 愛知県名古屋市中区本丸１番１号

合築・併存 ―

・木造復元事業を実
施中

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

名古屋城
小天守閣

所 在 地 愛知県名古屋市中区本丸１番１号

・木造復元事業を実
施中

対 策
内 容

その他

要対策耐震5,431.73㎡延床面積観光文化交流局

・国指定文化財
・改修時期について

は検討中
対 策
内 容

その他

―

主  要  棟  情  報

名古屋城
西北隅櫓

所 在 地 愛知県名古屋市中区本丸１番１号

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―耐震461.75㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

18 名古屋城

施 設 名 基 本 情 報

主  要  棟  情  報

名古屋城
東南隅櫓

所 在 地 愛知県名古屋市中区本丸１番１号

・国指定文化財
・改修時期について

は検討中
対 策
内 容

合築・併存

名古屋城
西南隅櫓

所 在 地 愛知県名古屋市中区本丸１番１号

・国指定文化財
・改修時期について

は検討中
対 策
内 容

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

主  要  棟  情  報

耐震 ―416.49㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

―耐震416.52㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

所 管 部 署

要対策耐震1,347.71㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

71 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
R 改 修 調査 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存
棟 名 称 事務所（総合事務所棟）

建築年度 1970 耐久性調査 ― 構 造 SRC造 改 築 等

名古屋城
その他

所 在 地 愛知県名古屋市中区本丸１番１号

・市指定文化財
・基本構想の修正を
踏まえ、改修内容等

を決定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

未調査耐震2,798.06㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

72 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

設計 設計 維持保存 工事 工事 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存
棟 名 称 伴華楼

建築年度 1929 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

部 位 改修年度 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存
棟 名 称 聴松閣

建築年度 1937 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

部 位 改修年度 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存
棟 名 称 主屋

建築年度 1926 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

部 位 改修年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存
棟 名 称 本館

建築年度 2004 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

部 位 改修年度

R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

工事 工事 工事 工事 工事 工事 工事 工事 工事 維持保存 維持保存
棟 名 称 主屋

建築年度 江戸時代中期 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

部 位 改修年度

R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

設計 設計 工事 工事 工事 工事 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存
棟 名 称 主屋

建築年度 江戸時代末期 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

部 位 改修年度 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 蘇山荘

建築年度 1968 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

未調査耐震711.44㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震1,136.40㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震616.99㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

合築・併存 蓬左文庫

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

徳川園

所 在 地 愛知県名古屋市東区徳川町１００１番地

未調査耐震3,503.50㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

対 策
内 容

主  要  棟  情  報

岡家住宅

所 在 地 愛知県名古屋市緑区有松８０９番１、８１０番１、８２１番２、８２２番
・市指定文化財

・2022・23年度保
存活用計画策定

・2024・25年度整
備基本計画策定予定

・2026年度以降
設計、整備（耐震補
強含む）実施予定

対 策
内 容

合築・併存

伊藤家住宅

所 在 地 愛知県名古屋市西区那古野一丁目３６１３番、３７３０番、３７３１番
・県指定文化財 ・
2022〜23年度修理
整備基本計画策定

・2024〜25年度主
屋その他実施設計

・2027年度以降修理
整備（耐震補強含

む）実施予定

対 策
内 容

合築・併存 ―

要対策耐震708.50㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

その他

経過年数(主要棟)

文化のみち
二葉館

（旧川上貞奴邸）

所 在 地 愛知県名古屋市東区橦木町３丁目２３番地

―

主  要  棟  情  報

文化のみち
橦木館

所 在 地 愛知県名古屋市東区橦木町２丁目１８番地

市指定文化財対 策
内 容

国登録有形文化財対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震699.99㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

揚輝荘（南園）

所 在 地 愛知県名古屋市千種区法王町２丁目５番地の１７

・市指定文化財
・基本構想の修正を
踏まえ、改修内容等

を決定

対 策
内 容

合築・併存

揚輝荘（北園）

所 在 地 愛知県名古屋市千種区法王町２丁目５番地の２１

・市指定文化財 ・
2023年度整備計画策
定 ・2025〜26年
度三賞亭・白雲橋修
理その他実施設計

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

未調査耐震716.52㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

その他

19 観光施設

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

73 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
R 改 修 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庭園本館

建築年度 1989 耐久性調査 ― 構 造 W造 改 築 等

部 位 改修年度 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
空 調 2022 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 木造天守閣階段体験館

建築年度 2019 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
空 調 2022 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 オアシス２１ｉセンター

建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
空 調 2021 R 改 修

空 調 2022 M 改 修 M改修
受 変 電 2024 部分改修

機能保全

ITV設備更新 照明改修
棟 名 称 駐車場・駐輪場 蓄電池交換工事

建築年度 2006 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

○耐震209.00㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震110.04㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

栄バスターミナル（オアシス２１）、商業施設

主  要  棟  情  報

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市北区大曽根三丁目１２０１他１筆

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震2,913.82㎡延床面積住宅都市局所 管 部 署

名古屋城木造天守閣階段
体験館

オアシス２１
ｉセンター

大曽根駅前
地下集客施設

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市中区三の丸一丁目２番６号

・現時点では、施設
の供用期間が定まっ
ておらず、改修の方

向性は未定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市東区東桜一丁目１１番１号

オアシス21の管理者
である栄公園振興株
式会社及び住宅都市
局と調整の上、改修
内容等を随時検討

施設の利用状況に応
じて検討

対 策
内 容

合築・併存 駐車場・駐輪場

対 策
内 容

合築・併存

白鳥庭園

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区熱田西町２番５号

未調査耐震583.25㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

74 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
外 壁 2018 R 改 修

空 調 2023 M 改 修

受 変 電 2023 部分改修

機能保全

棟 名 称 公設市場（住宅併存）

建築年度 1964 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 公設市場

建築年度 1962 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
外 壁 2018 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 公設市場（住宅併存）

建築年度 1963 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
外 壁 2023 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 セルフ店舗

建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
外 壁 2023 R 改 修

屋 根 2023 M 改 修

部分改修

機能保全

耐震改修設計 耐震改修工事
棟 名 称 セルフ店舗

建築年度 1979 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

所 管 部 署

○耐震992.41㎡延床面積経済局所 管 部 署

要対策耐震911.78㎡延床面積経済局

徳川倉庫

主  要  棟  情  報

主  要  棟  情  報

大高
公設市場

所 在 地 愛知県名古屋市緑区森の里一丁目９３番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

要対策耐震1,323.57㎡延床面積経済局所 管 部 署

南陽
公設市場

所 在 地 愛知県名古屋市港区秋葉一丁目１３０番地の４

施設の利用状況に応
じて検討

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,509.71㎡延床面積経済局所 管 部 署

築地
公設市場

所 在 地 愛知県名古屋市港区名港一丁目１３番１０号

合築・併存 真砂荘

主  要  棟  情  報

施設の利用状況に応
じて検討

対 策
内 容

その他

主  要  棟  情  報

徳川
公設市場

所 在 地 愛知県名古屋市東区徳川町５２２番地

施設の利用状況に応
じて検討

対 策
内 容

合築・併存

元古井
公設市場

所 在 地 愛知県名古屋市千種区今池二丁目２７番２２号

施設の利用状況に応
じて検討

対 策
内 容

合築・併存 元古井荘

20 公設市場

施 設 名 基 本 情 報

○耐震811.13㎡延床面積経済局所 管 部 署

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

75 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
R 改 修

M 改 修

部分改修 設計 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 青果卸棟

建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 青果仲卸棟

建築年度 1976 耐久性調査 20年程度以上 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
R 改 修

M 改 修

SR 改 修 2023 部分改修

機能保全

棟 名 称 水産卸売場（塩干）

建築年度 1976 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
外 壁 2022 R 改 修

屋 根 2022 M 改 修

部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全

棟 名 称 水産卸売場（大衆魚）

建築年度 1979 耐久性調査 20年程度未満 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
外 壁 2022 R 改 修

M 改 修

部分改修 設計 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全

棟 名 称 水産仲卸売場（鮮魚）

建築年度 1980 耐久性調査 20年程度未満 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修

M 改 修

部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全

棟 名 称 水産卸売場（近海魚）

建築年度 1986 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修

M 改 修

SR 改 修 2023 部分改修 設計 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全

棟 名 称 水産卸売場（塩干）

建築年度 1986 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

○耐震4,027.53㎡延床面積経済局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

所 在 地

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震17,247.55㎡延床面積経済局所 管 部 署

○耐震10,220.18㎡延床面積経済局所 管 部 署

中央卸売市場本場
水産仲卸売場（鮮魚）

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号
有蓋化（周囲） 設
計2025年度 工事
2026年度〜2027年

度
卸売場の低温化 設
計2027年度 工事
2028年度〜2033年

度

対 策
内 容

愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号

有蓋化（西側）
設計2025年度

工事2026年度〜
2028年度

対 策
内 容

中央卸売市場本場
水産卸売場（近海魚）

中央卸売市場本場
水産卸売場（塩干）

合築・併存 ―

○耐震2,167.16㎡延床面積経済局所 管 部 署

個別低温化 設計
2025年度 工事

2026年度〜2029年
度

対 策
内 容

合築・併存 ―

床改修 工事2024年
度〜2025年度

有蓋化（水産卸棟・
関連業務棟間） 設
計2025年度 工事
2026年度〜2031年

度
卸売場の低温化 設
計2027年度 工事

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

主  要  棟  情  報

○耐震8,954.22㎡延床面積経済局所 管 部 署

○耐震20,131.66㎡延床面積経済局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

中央卸売市場本場
水産卸売場（大衆魚）

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号

―

主  要  棟  情  報

中央卸売市場本場
水産卸売場（塩干）

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号

対 策
内 容

主  要  棟  情  報

中央卸売市場本場
青果仲卸棟

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号

対 策
内 容

合築・併存

中央卸売市場本場
青果卸棟

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号 LED化 工事2024年
度

有蓋化（北側） 設
計2025年度 工事
2026年度〜2032年

度
有蓋化（東側スロー
プに沿って） 設計

2029年度 工事

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

○耐震23,664.92㎡延床面積経済局所 管 部 署

その他

21 中央卸売市場（本場）

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

76 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
受 変 電 2023 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 青果卸棟平屋

建築年度 1992 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
受 変 電 2023 R 改 修

M 改 修

部分改修 設計 設計 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 関連業務棟

建築年度 1996 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SR 改 修 2022 R 改 修

M 改 修

部分改修 部分改修 部分改修
機能保全 機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 中央管理棟

建築年度 2000 耐久性調査 ― 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
R 改 修

M 改 修

部分改修 設計 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 新青果卸棟

建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
R 改 修

M 改 修

部分改修 設計 部分改修 部分改修
機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 太物棟

建築年度 2005 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 水産荷捌き所

建築年度 2005 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
R 改 修

M 改 修

部分改修 設計 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全

棟 名 称 塩干事務所棟

建築年度 2011 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
R 改 修

M 改 修

部分改修 設計 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全

棟 名 称 塩干平屋

建築年度 2011 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

○耐震2,425.31㎡延床面積経済局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号

7,571.22㎡

○耐震25,754.85㎡延床面積経済局所 管 部 署

延床面積経済局所 管 部 署

延床面積経済局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号

有蓋化（東側） 設
計2025年度 工事
2026年度〜2028年

度

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震409.26㎡延床面積経済局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号

有蓋化（東側） 設
計2025年度 工事
2026年度〜2028年

度

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震3,195.21㎡延床面積経済局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震761.26㎡延床面積経済局所 管 部 署

有蓋化（太物棟・塩
干仲卸売場棟間）

設計2027年度 工事
2028年度〜2029年

度

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

LED化 設計2024年
度 工事2025年度〜

2026年度
対 策
内 容

合築・併存 食品衛生検査所

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号

有蓋化（南側） 設
計2029年度 工事
2030年度〜2032年

度

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号 有蓋化（水産卸棟・
関連業務棟間） 設
計2025年度 工事
2029年度〜2033年

度
卸売場の低温化 設
計2027年度 工事
2032年度〜2033年

度

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震1,035.00㎡延床面積経済局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号

中央卸売市場本場
新青果卸棟

中央卸売市場本場
太物棟

中央卸売市場本場
水産仲卸売場

中央卸売市場本場
塩干事務所棟

中央卸売市場本場
塩干平屋

中央卸売市場本場
青果卸棟平屋

中央卸売市場本場
関連業務棟

中央卸売市場本場
中央管理棟

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号

○耐震35,531.48㎡

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

77 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
R 改 修

M 改 修

部分改修 設計 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全

棟 名 称 水産仲卸棟（塩干）

建築年度 2013 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
外 壁 2021 R 改 修

そ の 他 2021 M 改 修

空 調 2023 部分改修

衛 生 2023 機能保全

棟 名 称 廃棄物処理棟

建築年度 2010 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震5,121.91㎡延床面積経済局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号

有蓋化（西側） 設
計2025年度 工事
2026年度〜2028年

度

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震5,609.52㎡延床面積経済局所 管 部 署

中央卸売市場本場
その他

中央卸売市場本場
水産仲卸棟（塩干）

78 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
消 防 2021 R 改 修

外 壁 2021 M 改 修

空 調 2023 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全 機能保全

棟 名 称 青果棟（北斜路含む）

建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構 造 SRC造 改 築 等 設計 改築 改築 改築 改築 改築 改築 改築
部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
消 防 2021 R 改 修

外 壁 2021 M 改 修

空 調 2023 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修
受 変 電 2023 機能保全 機能保全

棟 名 称 管理棟

建築年度 1979 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
消 防 2021 R 改 修

空 調 2021 M 改 修

そ の 他 2023 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 水産棟

建築年度 1984 耐久性調査 20年程度未満 構 造 SRC造 改 築 等 設計 改築 改築 改築
部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
屋 根 2021 R 改 修

EV 2024 M 改 修

部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全 機能保全

棟 名 称 冷蔵庫棟

建築年度 1984 耐久性調査 20年程度以上 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
経済局 延 床 面 積 52,925.14㎡ 耐 震 ○ 空 調 2021 R 改 修

受 変 電 2021 M 改 修

消 防 2021 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 駐車棟

建築年度 1980 耐久性調査 40年程度以上 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
そ の 他 2021 R 改 修

そ の 他 2022 M 改 修

部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 関連商品棟

建築年度 1980 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

所 管 部 署

○耐震26,094.36㎡延床面積経済局所 管 部 署

○耐震6,204.79㎡延床面積経済局

愛知県食品衛生検査所（使用許可・無償）

主  要  棟  情  報

中央卸売市場北部市場
その他

所 在 地 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字八反１０７番地

中央卸売市場北部市場
駐車棟

所 在 地 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字八反１０７番地

○耐震14,739.27㎡延床面積経済局所 管 部 署

・2023年度〜
関連商品棟

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

・2026年度〜
水産棟卸売場、仲卸

売場を低温化

所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

中央卸売市場北部市場
冷蔵庫棟

所 在 地 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字八反１０７番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震11,225.33㎡延床面積経済局所 管 部 署

中央卸売市場北部市場
水産棟（積込所、配送セ

ンター含む）

所 在 地 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字八反１０７番地

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

・2025年度〜
一部有蓋化

対 策
内 容

その他

主  要  棟  情  報

中央卸売市場北部市場
管理・エネルギー棟

所 在 地 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字八反１０７番地

対 策
内 容

合築・併存

中央卸売市場北部市場
青果棟（北斜路含む）

所 在 地 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字八反１０７番地

・2025年度〜
北側増床

対 策
内 容

合築・併存 ―

22 中央卸売市場（北部市場）

施 設 名 基 本 情 報

○耐震62,294.96㎡延床面積経済局所 管 部 署

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

79 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
衛 生 2022 R 改 修

そ の 他 2022 M 改 修

衛 生 2023 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修
そ の 他 2023 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全
空 調 2024 LED化改修 LED化改修 LED化改修

棟 名 称 本館棟 そ の 他 2024
建築年度 2006 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
そ の 他 2023 R 改 修

衛 生 2024 M 改 修

そ の 他 2024 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全 機能保全 機能保全

LED化改修 LED化改修 LED化改修
棟 名 称 排水処理棟

建築年度 2006 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

中央卸売市場南部市場
その他

所 在 地 愛知県名古屋市港区船見町１番地の３９

中央卸売市場南部市場
本館棟

所 在 地 愛知県名古屋市港区船見町１番地の３９

○耐震22,855.87㎡延床面積経済局所 管 部 署

○耐震4,581.29㎡延床面積

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経済局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 食肉衛生検査所

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

備 考
〜 2024（R6）

23 中央卸売市場（南部市場）

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等

80 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
そ の 他 2019 R 改 修 基本構想 基本構想 基本計画 調査 設計 設計 設計 R改修 R改修 R改修
空 調 2019 M 改 修 M改修
空 調 2020 部分改修

防 災 2023 機能保全 機能保全 機能保全
そ の 他 2023 冷温水発生機改修

棟 名 称 会館棟 受 変 電 2024
建築年度 1983 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 空 調 2024 改 築 等

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
屋 根 1990 R 改 修 基本構想 基本構想 基本計画 調査 設計 設計 設計 R改修 R改修 R改修
外 壁 1996 M 改 修 M改修
外 壁 1997 部分改修

外 壁 1998 機能保全

屋 根 2003 冷温水発生機改修

棟 名 称 大展示場棟（吹上ホール） 空 調 2008
建築年度 1983 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 空 調 2020 改 築 等

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
外 壁 1998 R 改 修 基本構想 基本構想 基本計画 調査 設計 設計 設計 R改修 R改修 R改修
屋 根 2006 M 改 修 M改修

EV 2015 部分改修

屋 根 2018 機能保全 設計 機能保全 機能保全
そ の 他 2022

棟 名 称 ファッション展示場棟 空 調 2024
建築年度 1983 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 そ の 他 2024 改 築 等

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
R 改 修 基本構想 基本構想 基本計画 調査 設計 設計 設計 R改修 R改修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 階段室（Ａ）

建築年度 1983 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 第１展示館

建築年度 2022 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 コンベンションセンター

建築年度 2022 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
消 防 2014 R 改 修

屋 根 2021 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 第２展示館

建築年度 1987 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等 改築 改築 改築 改築 改築

○耐震8,000.20㎡延床面積経済局所 管 部 署

○耐震8,299.47㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

2029年度
新第２展示館
供用開始予定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目２番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震40,716.66㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震10,050.75㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目７番１

アジア競技大会会場対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震5,068.15㎡延床面積経済局所 管 部 署

愛知県名古屋市千種区吹上二丁目６番３号

アジア競技大会会場対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

アジア競技大会会場対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市千種区吹上二丁目６番３号

所 在 地 愛知県名古屋市港区金城ふ頭３丁目２番１の一部、２番の４

○耐震311.56㎡延床面積経済局所 管 部 署

備 考
〜 2024（R6）

主  要  棟  情  報

中小企業振興会館
大展示場棟（吹上ホー

ル）

所 在 地 愛知県名古屋市千種区吹上二丁目６番３号

アジア競技大会会場対 策
内 容

合築・併存

中小企業振興会館
会館棟

所 在 地 愛知県名古屋市千種区吹上二丁目６番３号

アジア競技大会会場対 策
内 容

合築・併存 ―

○耐震11,169.98㎡延床面積経済局所 管 部 署

24 展示場

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

国際展示場
第２展示館

―

主  要  棟  情  報

中小企業振興会館
ファッション展示場棟

中小企業振興会館
その他

国際展示場
第１展示館

国際展示場
コンベンションセンター

所 在 地

81 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

備 考
〜 2024（R6）

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 第３展示館

建築年度 1993 耐久性調査 ― 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
消 防 2022 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 交流センター

建築年度 1993 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 駐車場棟

建築年度 1993 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
空 調 2014 R 改 修

外 壁 2014 M 改 修

空 調 2017 部分改修

屋 根 2018 機能保全

受 変 電 2020

棟 名 称 イベント館

建築年度 1987 耐久性調査 ― 構 造 SRC造 改 築 等

○耐震4,869.01㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震13,564.51㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

○耐震26,853.84㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

・改修時期等につい
ては基本計画を策定

した上で決定
対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

・改築検討
・改築時期等につい
ては基本計画を策定

した上で決定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目２番地

・R改修等検討
・改修時期等につい
ては基本計画を策定

した上で決定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地

経過年数(主要棟)所 在 地 愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目２番地

愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目２番地

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目２番地

・R改修検討
・改修時期等につい
ては基本計画を策定

した上で決定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震22,203.87㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

その他

国際展示場
第３展示館

国際展示場
交流センター

国際展示場
立体駐車場

国際展示場
イベント館

所 在 地

82 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
空 調 2014 R 改 修

外 壁 2014 M 改 修

空 調 2017 部分改修

屋 根 2018 機能保全

受 変 電 2020

棟 名 称 農業指導館 R 改 修 2023
建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
EV 2012 R 改 修

屋 根 2022 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 農業科学館

建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
防 災 2016 R 改 修 設計 R改修 R改修 R改修 R改修 R改修 R改修 R改修
空 調 2022 M 改 修

屋 根 2022 部分改修

受 変 電 2024 機能保全 設計

棟 名 称 本館

建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

東谷山フルーツパーク

所 在 地 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字東谷２１１０

老朽化した設備を
順次改修

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

○耐震4,103.01㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存

農業センター

所 在 地 愛知県名古屋市天白区天白町大字平針字黒石２８７２番地の３

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

所 管 部 署 ○耐震5,625.52㎡

所 管 部 署

主  要  棟  情  報

農業文化園

所 在 地 愛知県名古屋市港区春田野二丁目３２０４番地、春田野一、二丁目

延床面積緑政土木局

戸田川緑地、とだがわこどもランド

主  要  棟  情  報

○耐震6,001.66㎡延床面積緑政土木局

備 考
〜 2024（R6）

25 農業振興施設

施 設 名 基 本 情 報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等

83 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
消 防 2012 R 改 修

消 防 2013 M 改 修

そ の 他 2017 部分改修

消 防 2019 機能保全 機能保全
防 災 2020 換気･排煙設備設計

棟 名 称 駐車場 消 防 2021
建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 空 調 2022 改 築 等

部 位 改修年度 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
そ の 他 2009 R 改 修

そ の 他 2011 M 改 修

防 災 2012 部分改修

そ の 他 2015 機能保全

消 防 2018 換気設備改修
棟 名 称 地下駐車場 消 防 2019
建築年度 1966 耐久性調査 ― 構 造 RC造 消 防 2023 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
そ の 他 2017 R 改 修

消 防 2018 M 改 修

そ の 他 2019 部分改修

そ の 他 2020 機能保全

そ の 他 2021 消火栓設備設計 消火栓設備改修

棟 名 称 地下駐車場 消 防 2022
建築年度 1972 耐久性調査 ― 構 造 RC造 そ の 他 2023 改 築 等

部 位 改修年度 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消 防 2018 R 改 修

そ の 他 2019 M 改 修 M改修
そ の 他 2020 部分改修

そ の 他 2021 機能保全

消 防 2022 調査 管制機器改修 消火設備改修 自家発電設備改修 外壁材改修 潅水設備改修 内装改修 空調設備改修 屋上屋根塗装
棟 名 称 駐車場 そ の 他 2023
建築年度 2016 耐久性調査 ― 構 造 S造 そ の 他 2024 改 築 等

部 位 改修年度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
空 調 2019 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

中央監視装置改修 昇降機改修
棟 名 称 駐車場 設計 非常用発電設備・空調改修

建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

所 管 部 署

○耐震8,859.25㎡延床面積住宅都市局所 管 部 署

○耐震21,364.74㎡延床面積住宅都市局

―

主  要  棟  情  報

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震6,876.84㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

劣化状況に応じて検
討

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震143,877.88㎡延床面積住宅都市局所 管 部 署

金城ふ頭
駐車場

名城公園
地下駐車場

所 在 地 愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目７－２

所 在 地 愛知県名古屋市中区三の丸一丁目地内

古沢公園
駐車場

所 在 地 愛知県名古屋市中区金山一丁目３番１号

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

老朽化した設備を順
次改修

対 策
内 容

その他

主  要  棟  情  報

久屋
駐車場

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄三丁目５番１２号先

老朽化した設備を順
次改修

対 策
内 容

合築・併存

大須
駐車場

所 在 地 愛知県名古屋市中区大須三丁目１４番１２号

老朽化した設備を順
次改修

対 策
内 容

合築・併存 ―

26 路外駐車場等

施 設 名 基 本 情 報

○耐震8,159.56㎡延床面積住宅都市局所 管 部 署

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

84 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
空 調 2019 R 改 修

そ の 他 2024 M 改 修

部分改修 部分改修
機能保全

照明LED化改修

棟 名 称 共同研究棟

建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
消 防 2021 R 改 修

そ の 他 2021 M 改 修

外 壁 2022 部分改修 部分改修
機能保全

照明LED化改修

棟 名 称 理化学研究所棟

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
R 改 修

M 改 修

部分改修 部分改修
機能保全 機能保全

照明LED化改修

棟 名 称 交流プラザ

建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全
照明LED化改修 照明LED化改修 照明LED化改修

棟 名 称 デザインセンタービル

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

所 在 地 愛知県名古屋市守山区桜坂二丁目３１０１番地

所 管 部 署

6499.6耐震4,246.16㎡延床面積経済局所 管 部 署

6445.9耐震3,132.34㎡延床面積経済局

主  要  棟  情  報

サイエンス
交流プラザ

所 在 地 愛知県名古屋市守山区桜坂五丁目３０１番地

2100.5耐震2,245.56㎡延床面積経済局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

経過年数(主要棟)

対 策
内 容

合築・併存

先端技術連携
リサーチセンター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区桜坂四丁目２０６番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

その他

経過年数(主要棟)

その他

―

主  要  棟  情  報

サイエンスパーク
研究開発センター

27 産業振興その他

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

国際デザイン
センター

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄三丁目１８番１号 経過年数(主要棟)

株式会社国際デザイ
ンセンターの解散に
伴う残余財産の分配
により2025年10月

１日に建物取得

所 管 部 署 新規 延床面積 11,123.20㎡ 耐震 ○

対 策
内 容

合築・併存
ナディアパーク ビジネスセンタービル、名古屋市青少年文化セン
ター

主  要  棟  情  報
その他

85 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
EV 2017 R 改 修

受 変 電 2021 M 改 修

衛 生 2022 部分改修

空 調 2022 機能保全 機能保全 機能保全
屋 根 2022

棟 名 称 本館 そ の 他 2022
建築年度 1981 耐久性調査 20年程度以上 構 造 SRC造 そ の 他 2023 改 築 等 改築

部 位 改修年度 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 教育館

建築年度 2019 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 管理・保育棟

建築年度 1967 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
R 改 修 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 本館

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
EV 2016 R 改 修 R改修

外 壁 2017 M 改 修

外 壁 2022 部分改修

機能保全

棟 名 称 管理棟

建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
屋 根 2011 R 改 修 R改修
外 壁 2016 M 改 修

屋 根 2016 部分改修

衛 生 2017 機能保全

棟 名 称 本館棟

建築年度 1993 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
屋 根 2019 R 改 修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 サテライト・住宅棟

建築年度 1975 耐久性調査 ― 構 造 SRC造 改 築 等

○耐震99.17㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震3,069.09㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

○耐震118.44㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

所 管 部 署

○耐震6,019.47㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

主  要  棟  情  報

○耐震1,115.32㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 松ヶ枝住宅

主  要  棟  情  報

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震3,090.58㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

教育支援センター

教育支援センター
笠寺サテライト
(子ども支援部)

教育支援センター
笠寺サテライト
(教育相談部)

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町５丁目１番地の１０

所 在 地

合築・併存 南生涯学習センター

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市西区城西三丁目２０番３０号

教育支援センター
大曽根サテライト

所 在 地 愛知県名古屋市北区平安二丁目２１番６１号

日本ガイシホール、日本ガイシアリーナ、日本ガイシスポーツプラ
ザ弓道場、スポーツ振興会館

報徳幼稚園を改修
（R4設計・R5工事）

対 策
内 容

教育支援センター
鶴舞サテライト

2024年度より教育支
援センター笠寺サテ
ライト（子ども支援
部）に施設名称変更

対 策
内 容

2024年度より教育支
援センターに施設名

変更
対 策
内 容

合築・併存 ―

愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町５丁目１番地の１６

2024年度より教育支
援センター笠寺サテ
ライト（教育相談

部）に施設名称変更

対 策
内 容

合築・併存

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市中区千代田五丁目１８－２４

2024年度より教育支
援センター鶴舞サテ
ライトに施設名称変

更

教育館
（教育センター分館）

所 在 地 愛知県名古屋市東区泉一丁目１番４号

対 策
内 容

合築・併存

教育センター

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目６番１４号

対 策
内 容

合築・併存 ―

―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震10,870.04㎡延床面積教育委員会

28 学校その他

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

86 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
外 壁 2021 R 改 修 あり方検討 あり方検討 基本計画 設計 R改修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 第一本館

建築年度 2005 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
R 改 修 あり方検討 あり方検討 基本計画 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 設計 機能保全

棟 名 称 第二本館 管理棟

建築年度 1978 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
R 改 修 あり方検討 あり方検討 基本計画 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 管理棟

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 体育館兼講堂

建築年度 1992 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
外 壁 2015 R 改 修

消 防 2022 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 体育館棟

建築年度 1994 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

所 在 地 愛知県名古屋市中川区下之一色町字松蔭一丁目４５番地の１

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,847.32㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市西区山木二丁目１６７番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,779.37㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

所 在 地 愛知県豊田市富永町ヨシガタイラ１５番地

あり方を検討対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震7,042.80㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

所 在 地 岐阜県中津川市苗木４８２７

あり方を検討対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震9,335.08㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

所 在 地 愛知県豊田市稲武町井山１番地の１９

あり方を検討対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震9,291.82㎡延床面積教育委員会所 管 部 署

稲武
野外教育センター

中津川
野外教育センター

野外学習センター

平田
学校体育センター

中川
学校体育センター

87 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
屋 根 2009 R 改 修

外 壁 2015 M 改 修

屋 根 2015 部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎・福祉会館

建築年度 1965 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 基本計画 設計 設計 解体 改築 改築
部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
外 壁 2017 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
屋 根 2017 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 調査 設計 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
外 壁 2021 R 改 修 R改修 R改修
屋 根 2021 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1978 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
外 壁 2021 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
屋 根 2021 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
外 壁 2015 R 改 修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

29 保育園

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等

都
保育園

所 在 地 愛知県名古屋市千種区豊年町３－１８

備 考
〜 2024（R6）

主  要  棟  情  報

東山
保育園

所 在 地 愛知県名古屋市千種区橋本町３－４

対 策
内 容

合築・併存

内山
保育園

所 在 地 愛知県名古屋市千種区豊年町１５番１２号

対 策
内 容

合築・併存 都福祉会館

経過年数(主要棟)

○耐震792.84㎡延床面積子ども青少年局

その他

経過年数(主要棟)

所 管 部 署

○耐震511.71㎡延床面積子ども青少年局

R改修課題検討中対 策
内 容

合築・併存 公団都通住宅

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 星ヶ丘荘、デイサービスセンター星ケ丘

主  要  棟  情  報

宮根
保育園

所 在 地 愛知県名古屋市千種区宮根台二丁目９－１２

星ケ丘
保育園

所 在 地 愛知県名古屋市千種区星ケ丘１－２３の７

対 策
内 容

○耐震580.03㎡延床面積子ども青少年局

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

新楠荘

主  要  棟  情  報

東
保育園

所 在 地 愛知県名古屋市東区筒井町４－２５

令和8年度は仮設園舎
の解体工事を予定

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

春里
保育園

所 在 地 愛知県名古屋市千種区春里町二丁目１２－４

対 策
内 容

合築・併存

所 管 部 署

○耐震594.88㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

―

主  要  棟  情  報

延床面積子ども青少年局所 管 部 署 ○耐震499.60㎡

所 管 部 署

○耐震582.00㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震580.66㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

88 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
外 壁 2017 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1978 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 2018 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
外 壁 2017 R 改 修

屋 根 2017 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1969 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
外 壁 2015 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
外 壁 2023 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1975 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
外 壁 2017 R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1976 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
外 壁 2015 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1977 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
R 改 修 調査 設計 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 設計 機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1979 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

名城
保育園

所 在 地 愛知県名古屋市北区名城三丁目３－２－１０１

上飯田
保育園

西味鋺
保育園

水草
保育園

対 策
内 容

合築・併存 公団大幸東団地

主  要  棟  情  報

砂田橋
保育園

所 在 地 愛知県名古屋市東区砂田橋三丁目２－１０１－１１８ 経過年数(主要棟)

その他

○耐震583.76㎡延床面積

2027年度
民間移管(貸与→移転

改築)予定
対 策
内 容

主  要  棟  情  報

如意
保育園

所 在 地 愛知県名古屋市北区如意一丁目１２５番地

対 策
内 容

合築・併存

北
保育園

所 在 地 愛知県名古屋市北区鳩岡町１－１

R改修課題検討中対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

○耐震477.93㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 公団尾上住宅

主  要  棟  情  報

合築・併存 城北荘

主  要  棟  情  報

尾上
保育園

所 在 地 愛知県名古屋市北区尾上町１－２

所 在 地 愛知県名古屋市北区西味鋺三丁目２２７

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市北区上飯田南町４－１

○耐震754.00㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

2022年4月より
上飯田東保育園と統

合
対 策
内 容

合築・併存 上飯田南荘

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市北区水草町２－６０－２

対 策
内 容

合築・併存 水草団地

主  要  棟  情  報

子ども青少年局所 管 部 署

○耐震736.91㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

子ども青少年局 延床面積 615.90㎡ 耐震 ○所 管 部 署

○耐震499.73㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

―

主  要  棟  情  報

○耐震499.10㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震579.65㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
屋 根 2020 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
屋 根 2024 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1980 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
外 壁 2021 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
屋 根 2015 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
外 壁 2024 M 改 修

屋 根 2024 部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎・シルバー人材センター

建築年度 1983 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
R 改 修 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
外 壁 2010 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
屋 根 2010 M 改 修

外 壁 2014 部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1978 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
外 壁 2022 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1983 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
R 改 修 設計 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
屋 根 2010 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
外 壁 2015 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1977 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

大野
保育園

藤の宮
保育園

上名古屋
保育園

野南
保育園

比良西
保育園

平池
保育園

森田
保育園

烏森
保育園

所 在 地 愛知県名古屋市北区大野町５－１－１

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震597.17㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

令和9年度は仮設園舎
の解体工事を予定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市西区上名古屋二丁目２６－１５

対 策
内 容

合築・併存 シルバー人材センター

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市西区栄生一丁目２４－２４

対 策
内 容

合築・併存 大道荘

主  要  棟  情  報

その他

その他

経過年数(主要棟)

○耐震541.92㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市中村区太閤一丁目１７－９

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市西区清里町１２６番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震530.00㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震

○

所 在 地 愛知県名古屋市中村区烏森町８丁目９３７番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震645.45㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震499.95㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市西区野南町６８

539.95㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中村区森田町１－６－１０

耐震512.60㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震530.03㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

90 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
屋 根 2010 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
屋 根 2014 R 改 修

外 壁 2017 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1972 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
外 壁 2015 R 改 修 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎・児童館

建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
屋 根 2008 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1976 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
R 改 修 調査 設計 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
屋 根 2009 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
外 壁 2022 M 改 修

屋 根 2022 部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1976 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
外 壁 2017 R 改 修 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎・住宅棟

建築年度 1979 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

新開
保育園

中
保育園

大池
保育園

白金
保育園

安田
保育園

直来
保育園

軍水
保育園

荒輪井
保育園

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震542.24㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

その他

耐震725.06㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中村区荒輪井町１丁目１１２番地

所 在 地 愛知県名古屋市中区千代田二丁目４－２５

令和10年度は仮設園
舎の解体工事を予定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震552.59㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震

所 在 地 愛知県名古屋市中区大井町２－１３

R改修課題検討中対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区安田通２－４－２

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目２０番２４号

対 策
内 容

合築・併存 白金コミュニティセンター、白金児童館

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区新開町２４－１１９

令和9年度は仮設園舎
の解体工事を予定

対 策
内 容

合築・併存 南新開荘

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区軍水町一丁目５４－２

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震579.31㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震615.75㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

724.32㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震497.39㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震501.76㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区直来町５－２

○

91 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
屋 根 2020 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
R 改 修 調査 設計 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
屋 根 2017 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 2017 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
外 壁 2021 R 改 修 調査 設計 R改修
屋 根 2021 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1980 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
屋 根 2020 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
外 壁 2015 R 改 修

屋 根 2015 M 改 修

R 改 修 2024 部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1970 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
屋 根 2008 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
外 壁 2017 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1976 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

高蔵
保育園

宮西
保育園

神宮東
保育園

正色
保育園

富田第一
保育園

富田第二
保育園

十番
保育園

豊成
保育園

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 公団神宮東住宅

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区一番三丁目２－１０

対 策
内 容

合築・併存 一番荘

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区高蔵町９－７

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震737.07㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震580.24㎡

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震841.36㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中川区下之一色町宮分７９番１

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市中川区十番町３－１０－３

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震489.17㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震

所 在 地 愛知県名古屋市中川区戸田明正三丁目４０１

R改修課題検討中対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市中川区豊成町１０１

対 策
内 容

合築・併存 公団豊成住宅

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

498.81㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震585.10㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震963.62㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震579.35㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字西福正３５５６

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区三本松町２３－１０
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
外 壁 2019 R 改 修 設計 設計 R改修
外 壁 2023 M 改 修

屋 根 2023 部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 2017 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
外 壁 2016 R 改 修 R改修
屋 根 2016 M 改 修

屋 根 2019 部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1971 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
屋 根 2009 R 改 修

R 改 修 2024 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1970 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
R 改 修 R改修検討
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
外 壁 2023 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
屋 根 2023 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1974 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
R 改 修 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1975 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
R 改 修 設計 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1978 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

南陽第三
保育園

港西
保育園

九番
保育園

宝神
保育園

当知
保育園

中島
保育園

港
保育園

南陽第一
保育園

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市中川区中島新町２－１３０１

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○

所 在 地 愛知県名古屋市港区新茶屋五丁目２００４番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市港区東茶屋二丁目３０５

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震488.65㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

令和9年度は仮設園舎
の解体工事を予定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市港区九番町１－１－１

対 策
内 容

合築・併存 中駒九番住宅

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市港区野跡四丁目４－８

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震557.82㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震500.97㎡

所 在 地 愛知県名古屋市港区当知三丁目２６１０

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

耐震631.60㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震832.80㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震516.40㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区築盛町９３番１

延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震498.90㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震580.07㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区宝神四丁目７０１
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
屋 根 2016 R 改 修 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1980 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
屋 根 2009 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
外 壁 2017 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
R 改 修 調査 設計 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修 調査 設計 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 設計 機能保全

棟 名 称 園舎・母子生活支援施設

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
屋 根 2010 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1978 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
外 壁 2009 R 改 修

外 壁 2015 M 改 修

屋 根 2015 部分改修

機能保全

屋根防水改修
棟 名 称 園舎

建築年度 1977 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
屋 根 2019 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1972 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
外 壁 2022 R 改 修 調査 調査 設計 R改修
屋 根 2022 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

神松
保育園

宝
保育園

五条
保育園

本星崎
保育園

豊田
保育園

守山
保育園

丸池
保育園

瀬古
保育園

対 策
内 容

合築・併存 丸池荘

主  要  棟  情  報

○耐震542.94㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市南区浜田町４－１２０

対 策
内 容

合築・併存 元塩荘

主  要  棟  情  報

○耐震726.60㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震

所 在 地 愛知県名古屋市南区神松町１－１２

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

2026年度
民間移管(譲渡)予定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市南区星宮町２１７

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市南区五条町３－１

対 策
内 容

合築・併存 五条荘

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

598.70㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○

所 在 地 愛知県名古屋市守山区瀬古東一丁目１２５

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市守山区守山三丁目２番３号

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震650.63㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震579.46㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区丸池町１丁目１番地の１

耐震580.27㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震529.33㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震719.26㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市南区忠次一丁目３－２６
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
屋 根 2009 R 改 修 R改修 R改修
外 壁 2015 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1970 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
屋 根 2011 R 改 修 R改修 R改修
外 壁 2017 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1971 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
外 壁 2014 R 改 修

屋 根 2017 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
外 壁 2018 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
屋 根 2018 M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
外 壁 2014 R 改 修

R 改 修 2022 M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1972 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
外 壁 2014 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

外壁改修
棟 名 称 園舎 屋根防水改修
建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
外 壁 2015 R 改 修

外 壁 2018 M 改 修

屋 根 2018 部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
屋 根 2018 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
外 壁 2018 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

天子田
保育園

森孝
保育園

大高
保育園

大森
保育園

中志段味
保育園

鳥羽見
保育園

小幡
保育園

本地
保育園

経過年数(主要棟)

その他

2027年度
民間移管(譲渡)予定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市守山区大字中志段味字宮前１１７４番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市守山区大森三丁目５０４

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震596.64㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震499.80㎡

2022年4月より
本地第二保育園と統

合
対 策
内 容

合築・併存 本地荘

主  要  棟  情  報

○耐震497.40㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市守山区緑ヶ丘９０２

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市守山区森孝一丁目１１４４番地

2027年度
民間移管(譲渡)予定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震530.00㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震

所 在 地 愛知県名古屋市守山区天子田二丁目１４０４

2026年度
民間移管(譲渡)予定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市緑区大高町字向山１６

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

593.90㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震537.60㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震540.95㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震493.73㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市守山区本地が丘１６０１

所 在 地 愛知県名古屋市守山区鳥羽見二丁目１５番２８号

95 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
屋 根 2015 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1983 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
外 壁 2024 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
屋 根 2024 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
R 改 修 R改修検討
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･デイサービスセンター棟

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
外 壁 2014 R 改 修 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 保育園・住宅棟

建築年度 1975 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
R 改 修 調査 設計 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
外 壁 2015 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎・住宅棟

建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
外 壁 2015 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1980 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
屋 根 2009 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

はざま
保育園

黒石
保育園

森の里
保育園

旭出
保育園

のりくら
保育園

東丘
保育園

鳴子
保育園

片平
保育園

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴海町字姥子山１９４－１

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○

所 在 地 愛知県名古屋市緑区南陵401番地

令和9年度は仮設園舎
の解体工事を予定

対 策
内 容

合築・併存 桶狭間荘

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市緑区浦里一丁目３２－１

対 策
内 容

合築・併存 デイサービスセンター浦里

主  要  棟  情  報

○耐震511.03㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市緑区森の里一丁目１０６

対 策
内 容

合築・併存 森の里荘

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市緑区桃山二丁目９７

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震506.00㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震615.42㎡

所 在 地 愛知県名古屋市緑区乗鞍一丁目１８１２

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

耐震615.49㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震644.36㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震639.78㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市緑区長根町９２

延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震580.88㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震615.47㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市緑区旭出一丁目５１７

96 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
屋 根 2010 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
屋 根 2017 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
屋 根 2017 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
外 壁 2022 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
屋 根 2012 R 改 修 R改修 R改修
外 壁 2015 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1971 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
R 改 修 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1975 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
R 改 修 設計 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
外 壁 2018 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
屋 根 2024 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
外 壁 2017 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
屋 根 2017 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
R 改 修 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

猪高
保育園

島田第一
保育園

猪子石第一
保育園

猪子石第二
保育園

亀の井
保育園

よもぎ
保育園

牧野池
保育園

藤里
保育園

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震696.95㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市名東区文教台一丁目９２０番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震499.92㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震

所 在 地 愛知県名古屋市名東区つつじが丘２０１番地

対 策
内 容

合築・併存 猪子石荘

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市名東区よもぎ台二丁目５１４

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市名東区亀の井二丁目２０１

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

499.00㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○

所 在 地 愛知県名古屋市天白区高坂町９３

R改修課題検討中対 策
内 容

合築・併存 高坂コミュニティセンター、高坂荘

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市名東区藤里町１００３

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震724.46㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震540.00㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市名東区上社四丁目２６２

耐震504.95㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震726.76㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震615.14㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市名東区牧の里三丁目７０１

97 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
屋 根 2013 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
外 壁 2016 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1977 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
屋 根 2009 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
外 壁 2018 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1972 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
外 壁 2015 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
屋 根 2008 R 改 修 調査 設計 設計 R改修
外 壁 2015 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1976 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
外 壁 2008 R 改 修 調査 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 保育園・児童館

建築年度 1976 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
屋 根 2023 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎・住宅棟

建築年度 1972 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
屋 根 2019 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
屋 根 2019 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

屋根防水改修
棟 名 称 園舎･住宅棟

建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

新生東志賀
保育園

（旧東志賀保育園）

茶屋こばと
保育園

（旧茶屋保育園）

ほうしょう
保育園

（旧宝生保育園）

上ノ池
保育園

平針原
保育園

一本松
保育園

山根
保育園

しんぽ
保育園

（旧振甫保育園）

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市天白区原五丁目４０６

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市天白区平針南１丁目１１４番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震635.04㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震519.97㎡

・2016年度
民間移管(貸与)

・2016年運営法人に
よる大規模修繕

実施済

対 策
内 容

合築・併存 千種児童館

主  要  棟  情  報

○耐震420.46㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市天白区山根町８３

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市港区西茶屋一丁目３５－６

・2019年度
民間移管(貸与)

・2020年度運営法人
による大規模修繕

実施済

対 策
内 容

合築・併存 西茶屋荘

主  要  棟  情  報

○耐震533.51㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震

所 在 地 愛知県名古屋市北区志賀町５－２

・2015年度
民間移管(貸与)

・2016年度運営法人
による大規模修繕

実施済

対 策
内 容

合築・併存 東志賀荘

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市南区宝生町２－１

・2020年度
民間移管(貸与)

・2021年度運営法人
による大規模修繕

実施済

対 策
内 容

合築・併存 宝生荘

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

580.38㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震499.00㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震498.94㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震461.95㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市千種区振甫町３丁目３４番地

所 在 地 愛知県名古屋市天白区一本松一丁目５１７番地

98 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 2013 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 2013 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 2013 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

春風ピッコロ
保育園

あかつき三の丸
保育園

桃の里
保育園

・2013年度より運営
法人へ貸付

・2023年度に所有権
を譲渡された

・内壁塗装を除く運
営法人の責によらな
い主体の維持管理及
び修理費用は本市負

担

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市千種区春岡二丁目5番9号 ・2013年度より運営
法人へ貸付

・2023年度に所有権
を譲渡された

・内壁塗装を除く運
営法人の責によらな
い主体の維持管理及
び修理費用は本市負

担

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○

所 在 地 愛知県名古屋市守山区大牧町10番11号 ・2013年度より運営
法人へ貸付

・2023年度に所有権
を譲渡された

・内壁塗装を除く運
営法人の責によらな
い主体の維持管理及
び修理費用は本市負

担

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

耐震326.52㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震206.98㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震259.20㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中区三の丸一丁目7番6号

99 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
R 改 修 設計 R改修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 児童館・保育園

建築年度 1976 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
EV 2017 R 改 修 R改修

SR 改 修 2020 M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 児童館・福祉会館・在宅サービスセンター

建築年度 2006 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
外 壁 2022 R 改 修

SR 改 修 2020 M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 上飯田福祉会館・児童館

建築年度 1971 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
外 壁 2014 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 児童館

建築年度 1978 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
外 壁 2017 R 改 修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 児童館

建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
屋 根 2019 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 前津福祉会館・児童館

建築年度 1971 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 設計 改築 改築 改築
部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
屋 根 2021 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
空 調 2024 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 保育園・児童館

建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

前津福祉会館

主  要  棟  情  報

白金
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目２０番２４号

対 策
内 容

合築・併存 白金コミュニティセンター、白金保育園

主  要  棟  情  報

前津
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市中区大須四丁目１５番１５号

・橘小学校・中生涯
学習センター・前津
福祉会館との複合化

・2029年度
共用開始予定

対 策
内 容

合築・併存

中村
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市中村区上米野町３丁目７番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

○耐震661.62㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

西
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市西区花の木二丁目１０番７号

高岳福祉会館、東区在宅サービスセンター

主  要  棟  情  報

上飯田
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市北区上飯田南町１丁目４５番地の４

2020年度
SR改修実施済

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 上飯田福祉会館

主  要  棟  情  報

高岳
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市東区泉二丁目２８番５号

対 策
内 容

合築・併存

千種
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市千種区振甫町３丁目３４番地

対 策
内 容

合築・併存 しんぽ保育園

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

30 児童館

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

○耐震573.47㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震600.02㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震623.50㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震619.84㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震567.39㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震626.94㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

100 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 瑞穂福祉会館・児童館

建築年度 2008 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
外 壁 2014 R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 熱田福祉会館・児童館

建築年度 2013 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
外 壁 2016 R 改 修 R改修 R改修
屋 根 2016 M 改 修 M改修
外 壁 2022 部分改修

屋 根 2022 機能保全

棟 名 称 中川福祉会館・児童館

建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
外 壁 2015 R 改 修

屋 根 2018 M 改 修 M改修
外 壁 2022 部分改修

R 改 修 2023 機能保全

棟 名 称 港福祉会館・児童館

建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
外 壁 2014 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 児童館

建築年度 1980 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
屋 根 2018 R 改 修

屋 根 2020 M 改 修

外 壁 2022 部分改修

機能保全

棟 名 称 守山福祉会館・児童館

建築年度 1972 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
屋 根 2021 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
外 壁 2021 M 改 修 M改修

部分改修

機能保全

棟 名 称 緑福祉会館・児童館

建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
外 壁 2015 R 改 修 設計 R改修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 名東福祉会館・児童館（北棟）

建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

緑福祉会館

主  要  棟  情  報

名東
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市名東区亀の井二丁目２０１番地

対 策
内 容

合築・併存 名東福祉会館

主  要  棟  情  報

緑
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市緑区相原郷二丁目７０１番地

対 策
内 容

合築・併存

守山
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市守山区小幡一丁目３番１５号

複合化等を検討対 策
内 容

合築・併存 守山福祉会館

○耐震581.36㎡延床面積

南
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町３丁目３５番地の１

中川福祉会館

主  要  棟  情  報

港
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市港区寛政町７丁目２８番地

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 港福祉会館

主  要  棟  情  報

○耐震544.47㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

中川
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市中川区八幡本通２丁目４０番地

対 策
内 容

合築・併存

熱田
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区四番二丁目１０番１０号

対 策
内 容

合築・併存 熱田福祉会館

○耐震568.12㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

○耐震596.01㎡延床面積

瑞穂
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区萩山町１丁目２２番地

対 策
内 容

合築・併存 瑞穂福祉会館

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震551.08㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

子ども青少年局所 管 部 署

○耐震626.94㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

子ども青少年局所 管 部 署

○耐震563.94㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震595.87㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

101 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
空 調 2010 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
外 壁 2015 M 改 修

そ の 他 2021 部分改修

屋 根 2022 機能保全

棟 名 称 天白福祉会館・児童館

建築年度 1978 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

天白
児童館

所 在 地 愛知県名古屋市天白区池場五丁目１８０１番地

対 策
内 容

合築・併存 天白福祉会館

主  要  棟  情  報
その他

経過年数(主要棟)

○耐震581.73㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

102 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
屋 根 2013 R 改 修 調査 調査 設計 R改修 R改修
外 壁 2015 M 改 修

そ の 他 2021 部分改修

屋 根 2022 機能保全 機能保全
そ の 他 2025

棟 名 称 本館

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

主  要  棟  情  報

とだがわ
こどもランド

所 在 地 愛知県名古屋市港区春田野一丁目３６１６番地

対 策
内 容

合築・併存 戸田川緑地、農業文化園、農業科学館

経過年数(主要棟)

その他

○耐震3,528.83㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

備 考
〜 2024（R6）

31 とだがわこどもランド

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等

103 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 管理棟

建築年度 1971 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築 改築 改築
部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 北棟

建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 北棟

建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 北棟

建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 北棟

建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 北棟

建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
屋 根 2019 R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 事務棟

建築年度 2015 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

―

主  要  棟  情  報

ひばり荘

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区弥富町密柑山１－４

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

発達障碍者支援
センター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区折戸町４丁目１６番地

対 策
内 容

合築・併存

くすのき学園

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区折戸町４丁目１６番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

○耐震3,686.83㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

中央療育センター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区折戸町４丁目１６番地

―

主  要  棟  情  報

中央児童相談所
（一時保護所）

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区折戸町４丁目１６番地

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

中央児童相談所

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区折戸町４丁目１６番地

対 策
内 容

合築・併存

玉野川学園

所 在 地 愛知県名古屋市守山区桜坂五丁目114番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

32 児童福祉施設その他

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

○耐震2,873.32㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震3,049.20㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,060.10㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震3,480.16㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震210.92㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震2,037.24㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

104 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 設計 機能保全

棟 名 称 園舎

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎・寮舎

建築年度 2020 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 施設棟

建築年度 2019 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 本館

建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 本館

建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 相談所棟

建築年度 2017 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
空 調 2017 R 改 修

空 調 2018 M 改 修 M改修
外 壁 2020 部分改修

屋 根 2020 機能保全

受 変 電 2020

棟 名 称 相談所棟

建築年度 2017 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
屋 根 2019 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 設計 機能保全

棟 名 称 地域療育センター

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

民間移管(譲渡予定
(時期未定))

対 策
内 容

合築・併存 常磐コミュニティセンター

主  要  棟  情  報

対 策
内 容

合築・併存

東部
児童相談所

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴海町字小森４８番地の５

対 策
内 容

合築・併存 ―

所 管 部 署 子ども青少年局 延床面積 693.60㎡

―

主  要  棟  情  報

耐震 ○

所 管 部 署 子ども青少年局 延床面積

主  要  棟  情  報

西部児童相談所
（一時保護所）

所 在 地 愛知県名古屋市中川区小城町１丁目１番地の２０

―

主  要  棟  情  報

西部
児童相談所

所 在 地 愛知県名古屋市中川区小城町１丁目１番地の２０

移転改築検討中対 策
内 容

移転改築検討中対 策
内 容

合築・併存 中川区在宅サービスセンター

主  要  棟  情  報

合築・併存 中川区在宅サービスセンター

主  要  棟  情  報

○耐震1,400.31㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

あけぼの学園

所 在 地 愛知県名古屋市天白区植田山二丁目１０１番地

対 策
内 容

合築・併存

にじが丘荘

所 在 地 愛知県名古屋市千種区北千種二丁目１－５

対 策
内 容

合築・併存 ―

○耐震4,355.53㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

五条荘

所 在 地 愛知県名古屋市南区五条町３－１

R改修課題検討中対 策
内 容

合築・併存 五条保育園

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,397.30㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震1,757.82㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

○耐震1,669.95㎡延床面積子ども青少年局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

1,630.40㎡ 耐震 ○

所 管 部 署 子ども青少年局 延床面積 874.60㎡ 耐震 ○

東部児童相談所
（一時保護所）

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴海町字小森４８番地の５

西部
地域療育センター

所 在 地 愛知県名古屋市中川区小本一丁目２０番４８号

105 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 校舎棟

建築年度 1965 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎学園棟

建築年度 1970 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 本館棟

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

・無償貸与中
・地域療育センター
増設に向けた検討の
中であり方について

検討中

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

所 管 部 署 子ども青少年局 延床面積 311.73㎡ 耐震 ○

経過年数(主要棟)

発達センター
あつた

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目９０２番２

発達センター
ちよだ

所 在 地 愛知県名古屋市守山区小幡千代田２４０８番

経過年数(主要棟)

・無償貸与中
・地域療育センター
増設に向けた検討の
中であり方について

検討中

所 管 部 署 子ども青少年局 延床面積 835.21㎡ 耐震 ○

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

天神山いこいの家

所 在 地 愛知県名古屋市西区天神山町２－８ 経過年数(主要棟)

改修検討に併せて複
合化等を検討

所 管 部 署 子ども青少年局 延床面積 197.08㎡ 耐震 ○

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

106 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
外 壁 2015 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 園舎・福祉会館

建築年度 1965 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 基本計画 設計 解体 改築 改築
部 位 改修年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

R 改 修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 児童館・福祉会館・在宅サービスセンター

建築年度 2006 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
EV 2017 R 改 修

SR 改 修 2020 M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 上飯田児童館・福祉会館

建築年度 1971 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
外 壁 2018 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
空 調 2019 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 天神山福祉会館

建築年度 1970 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 名楽福祉会館

建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
外 壁 2017 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 前津福祉会館・児童館

建築年度 1971 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 設計 改築 改築 改築
部 位 改修年度 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 昭和福祉会館

建築年度 2022 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

前津児童館

主  要  棟  情  報

昭和
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区御器所通１丁目６番地の１

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

前津
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市中区大須四丁目１５番１５号

橘小学校・中生涯学
習センター・前津児

童館との複合化
2029年度

供用開始予定

対 策
内 容

合築・併存

名楽
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市中村区名楽町４丁目７番地の１８

対 策
内 容

合築・併存
名楽福祉会館､中村区在宅サービスセンター､なごやかハウス名楽､
ケアハウス、障害者高齢者権利擁護センター

○耐震1,030.22㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

天神山
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市西区花の木三丁目１８番１２号

高岳児童館、東区在宅サービスセンター

主  要  棟  情  報

上飯田
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市北区上飯田南町１丁目４５番地の４

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 上飯田児童館

主  要  棟  情  報

高岳
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市東区泉二丁目２８番５号

対 策
内 容

合築・併存

都
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市千種区豊年町１５番９号

R改修課題検討中対 策
内 容

合築・併存 内山保育園

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

33 福祉会館

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

○耐震690.50㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

○耐震701.02㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震772.61㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

○耐震703.09㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

○耐震607.90㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

○耐震735.82㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

107 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
屋 根 2021 R 改 修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 瑞穗福祉会館・児童館

建築年度 2008 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 熱田福祉会館・児童館

建築年度 2013 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
外 壁 2014 R 改 修 R改修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 中川福祉会館・児童館

建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
外 壁 2018 R 改 修

屋 根 2018 M 改 修 M改修
屋 根 2022 部分改修

外 壁 2022 機能保全

R 改 修 2023

棟 名 称 港福祉会館・児童館

建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
外 壁 2018 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
屋 根 2018 M 改 修

空 調 2022 部分改修

機能保全

棟 名 称 笠寺福祉会館（南棟）

建築年度 1969 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
外 壁 2014 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 守山福祉会館・児童館

建築年度 1972 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 調査 基本構想 基本計画 設計 設計・解体 改築 改築
部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
屋 根 2020 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
外 壁 2022 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 緑福祉会館・児童館

建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
外 壁 2021 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
屋 根 2021 M 改 修 M改修

部分改修

機能保全

棟 名 称 名東福祉会館・児童館（北棟）

建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

緑児童館

主  要  棟  情  報

名東
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市名東区亀の井二丁目２０１番地

対 策
内 容

合築・併存 名東児童館

主  要  棟  情  報

緑
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市緑区相原郷二丁目７０１番地

対 策
内 容

合築・併存

守山
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市守山区小幡一丁目３番１５号

複合化等を検討対 策
内 容

合築・併存 守山児童館

○耐震693.54㎡延床面積

笠寺
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市南区白雲町５７番地

中川児童館

主  要  棟  情  報

港
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市港区寛政町７丁目２８番地

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 港児童館

主  要  棟  情  報

○耐震698.19㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

中川
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市中川区八幡本通２丁目４０番地

対 策
内 容

合築・併存

熱田
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区四番二丁目１０番１０号

対 策
内 容

合築・併存 熱田児童館

○耐震659.90㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

○耐震702.67㎡延床面積

瑞穂
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区萩山町１丁目２２番地

対 策
内 容

合築・併存 瑞穂児童館

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震618.43㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

健康福祉局所 管 部 署

○耐震852.69㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

健康福祉局所 管 部 署

○耐震619.10㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

○耐震655.62㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

108 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
外 壁 2015 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
空 調 2019 M 改 修 M改修
屋 根 2020 部分改修

空 調 2022 機能保全

棟 名 称 天白福祉会館・児童館 受 変 電 2019
建築年度 1978 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 空 調 2022 改 築 等

天白
福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市天白区池場五丁目１８０１番地

対 策
内 容

合築・併存 天白児童館

主  要  棟  情  報
その他

経過年数(主要棟)

○耐震610.69㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

109 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
防 災 2014 R 改 修

防 災 2015 M 改 修

衛 生 2020 部分改修

屋 根 2023 機能保全 機能保全 機能保全
諸室改修

棟 名 称 施設棟

建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
空 調 2020 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修

EV 2020 M 改 修

外 壁 2021 部分改修

そ の 他 2021 機能保全

屋 根 2022

棟 名 称 管理棟 受 変 電 2023
建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
EV 2011 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修

空 調 2014 M 改 修

受 変 電 2015 部分改修

空 調 2023 機能保全

棟 名 称 管理棟

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
空 調 2022 R 改 修

そ の 他 2022 M 改 修

EV 2023 部分改修

機能保全

棟 名 称 本館棟

建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
空 調 2012 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修

EV 2013 M 改 修

受 変 電 2014 部分改修

そ の 他 2015 機能保全 機能保全
屋 根 2020 アスベスト対策

棟 名 称 Ａ棟

建築年度 1978 耐久性調査 40年程度以上 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
そ の 他 2016 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
空 調 2018 M 改 修

防 災 2019 部分改修

そ の 他 2021 機能保全

空 調 2022

棟 名 称 管理収容棟

建築年度 1980 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
外 壁 2018 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修

そ の 他 2018 M 改 修

屋 根 2019 部分改修

外 壁 2021 機能保全 機能保全
消 防 2021

棟 名 称 緑寿荘 そ の 他 2022
建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

緑寿荘

所 在 地 愛知県名古屋市守山区小幡北１９０２ 経過年数(主要棟)

その他

○耐震3,383.86㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

2022年度
耐震改修実施

対 策
内 容

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

きよすみ荘

所 在 地 愛知県名古屋市港区秋葉一丁目１３０－２

対 策
内 容

合築・併存

合築・併存 ―

その他

安田荘

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区安田通２－４－２

対 策
内 容

清風荘

所 在 地 愛知県名古屋市千種区香流橋一丁目２番２６号

所 管 部 署 健康福祉局 延床面積

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

所 管 部 署 ○耐震4,333.79㎡延床面積健康福祉局

寿荘

所 在 地 愛知県名古屋市天白区植田二丁目２０１

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

○耐震8,782.07㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

5,969.22㎡

寿楽荘

所 在 地 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字長廻間２２８０-１２

対 策
内 容

合築・併存

厚生院
（特別養護老人ホーム）

所 在 地 愛知県名古屋市名東区勢子坊二丁目１５０１

対 策
内 容

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 管 部 署 ○耐震4,180.60㎡延床面積健康福祉局

―

主  要  棟  情  報

合築・併存
名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院、救護施設、障害者ス
ポーツセンター

34 老人ホーム

施 設 名 基 本 情 報

○耐震11,610.26㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

所 管 部 署

主  要  棟  情  報

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

主  要  棟  情  報

対 策
内 容

その他

○耐震3,494.38㎡延床面積健康福祉局

耐震 ○

合築・併存 香流橋地域センター、香流橋プール、デイサービスセンター香流橋

主  要  棟  情  報

110 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
防 災 2018 R 改 修

外 壁 2018 M 改 修

屋 根 2019 部分改修

外 壁 2021 機能保全

消 防 2021

棟 名 称 伏見ライフプラザ 防 災 2022
建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 防 災 2023 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
空 調 2010 R 改 修

空 調 2016 M 改 修

屋 根 2016 部分改修

外 壁 2016 機能保全 機能保全
受 変 電 2017 照明LED化 照明LED化

棟 名 称 高層棟 そ の 他 2020
建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
外 壁 2017 R 改 修 R改修
外 壁 2018 M 改 修

空 調 2019 部分改修

屋 根 2023 機能保全

棟 名 称 老人いこいの家

建築年度 1997 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

老人いこいの家

所 在 地 愛知県名古屋市中川区下之一色町字宮分１９番地

対 策
内 容

合築・併存 五反田コミュニティセンター

主  要  棟  情  報
その他

主  要  棟  情  報

高齢者
就業支援センター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区御器所通３丁目地内

対 策
内 容

合築・併存

鯱城学園

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番１３号

対 策
内 容

交通局バス営業所、なごや福祉用具プラザ、店舗、定住促進住宅
（シティファミリー御器所）

主  要  棟  情  報

合築・併存
消費生活センター、中消防署、白川公舎、環境学習センター、なご
や人権啓発センター等

35 老人福祉施設その他

施 設 名 基 本 情 報

○耐震6,236.25㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

所 管 部 署

○耐震167.09㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

○耐震3,345.96㎡延床面積健康福祉局

111 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
衛 生 2023 R 改 修

EV 2023 M 改 修

そ の 他 2024 部分改修

EV 2024 機能保全 設計
空 調 2024

棟 名 称 本館棟 外 壁 2024
建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 そ の 他 2024 改 築 等

部 位 改修年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

照明LED化
棟 名 称 本館

建築年度 2014 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 名楽福祉会館

建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
空 調 2021 R 改 修

屋 根 2021 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 旧通所リハビリテーション棟

建築年度 2007 耐久性調査 未調査 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
空 調 2011 R 改 修

EV 2012 M 改 修

防 災 2014 部分改修

空 調 2015 機能保全

空 調 2019

棟 名 称 本館棟（権利擁護センター） 受 変 電 2019
建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 空 調 2022 改 築 等

対 策
内 容

合築・併存 障害者高齢者権利擁護センター、障害者雇用支援センター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 399.95㎡ 耐震 ○

対 策
内 容

合築・併存 総合リハビリテーションセンター、福祉スポーツセンター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

健康福祉局所 管 部 署

身体障害者
更生相談所

知的障害者
更生相談所

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山１番地の２

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区千代田町２０－２６

○耐震266.45㎡延床面積

精神保健
福祉センター

所 在 地 愛知県名古屋市中村区名楽町４丁目７番地の１８

合築・併存
名楽福祉会館､中村区在宅サービスセンター､なごやかハウス名楽､
ケアハウス、障害者高齢者権利擁護センター

主  要  棟  情  報

○耐震1,074.20㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

重症心身
障害児者施設

所 在 地 愛知県名古屋市北区平手町１丁目１番５号（クオリティライフ２１城北内）

対 策
内 容

合築・併存

総合リハビリ
テーションセンター

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区彌富町字密柑山１番地の２

・R8改修見通し（機
能保全）は主に新棟
にかかる空調と受変

電。

対 策
内 容

クオリティライフ２１城北ウエルネスガーデンセンタールーフ等、
西部医療センター、陽子線がん治療施設

主  要  棟  情  報

合築・併存
名古屋市立大学医学部附属リハビリテーション病院、身体障害者更
生相談所

36 障害者福祉施設

施 設 名 基 本 情 報

○耐震7,112.52㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

対 策
内 容

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 管 部 署 ○耐震7,026.13㎡延床面積健康福祉局

112 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
屋 根 2011 R 改 修

屋 根 2016 M 改 修

屋 根 2019 部分改修

機能保全

棟 名 称 施設棟

建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 救護４寮棟

建築年度 1966 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等 調査
部 位 改修年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 居室棟

建築年度 2024 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
衛 生 2010 R 改 修

外 壁 2017 M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 宿舎棟

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
外 壁 2016 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 収容棟

建築年度 1968 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
空 調 2010 R 改 修

外 壁 2014 M 改 修

EV 2021 部分改修

空 調 2021 機能保全

棟 名 称 居室棟

建築年度 1969 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

経過年数(主要棟)

建物解体を検討中対 策
内 容

その他

旧船見寮

所 在 地 愛知県名古屋市港区船見町４６番地

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震3,153.56㎡

熱田荘

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目９番１４号

今後の方向性を
検討中

対 策
内 容

合築・併存 一時保護事業等

経過年数(主要棟)

その他

今後の方向性を
検討中

対 策
内 容

合築・併存 自立支援事業なかむら

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震3,096.00㎡

植田寮

所 在 地 愛知県名古屋市天白区植田山二丁目１０１番地

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

笹島寮

所 在 地 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目９－２２

○耐震6,449.75㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

旧植田寮

所 在 地 愛知県名古屋市天白区植田山二丁目１０１番地

建物解体を検討中対 策
内 容

合築・併存

厚生院
（救護施設）

所 在 地 愛知県名古屋市名東区勢子坊二丁目１５０１

・2024年度中に
植田寮との統合を

予定
・2024年度末

廃止予定

対 策
内 容

―

主  要  棟  情  報

合築・併存
厚生院（特別養護老人ホーム）、名古屋市立大学医学部附属みらい
光生病院、障害者スポーツセンター

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 管 部 署 ○耐震6,082.80㎡

37 保護施設

施 設 名 基 本 情 報

○耐震2,744.94㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

対 策
内 容

その他

延床面積健康福祉局

延床面積健康福祉局所 管 部 署

延床面積健康福祉局所 管 部 署

○耐震1,857.82㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

113 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
空 調 2016 R 改 修 R改修
屋 根 2017 M 改 修

受 変 電 2019 部分改修

外 壁 2022 機能保全

棟 名 称 西文化センター

建築年度 1978 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
空 調 2012 R 改 修 R改修

EV 2014 M 改 修

防 災 2016 部分改修

受 変 電 2018 機能保全 機能保全 機能保全
空 調 2018

棟 名 称 中文化センター 空 調 2020
建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 屋 根 2022 改 築 等

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
空 調 2019 R 改 修

そ の 他 2019 M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

排煙設備修繕 照明LED化
棟 名 称 北区役所

建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
EV 2012 R 改 修

受 変 電 2013 M 改 修

空 調 2016 部分改修

受 変 電 2017 機能保全 設計 機能保全 機能保全
そ の 他 2018

棟 名 称 区役所・保健所・研修センター 防 災 2019
建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 EV 2020 改 築 等

社会福祉研修センター

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区阿由知通３丁目１９番地

対 策
内 容

合築・併存 昭和区役所、昭和保健センター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震798.04㎡所 管 部 署

総合社会福祉会館

所 在 地 愛知県名古屋市北区清水四丁目１７番１号

合築・併存 北区役所、北保健センター、北区在宅サービスセンター

主  要  棟  情  報

対 策
内 容

その他

―

主  要  棟  情  報

主  要  棟  情  報

中文化センター

所 在 地 愛知県名古屋市中区新栄三丁目３２－１３

対 策
内 容

合築・併存

西文化センター

所 在 地 愛知県名古屋市西区栄生一丁目３番２０号

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

38 社会福祉施設その他

施 設 名 基 本 情 報

○耐震1,120.68㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

延床面積健康福祉局

所 管 部 署

○耐震4,052.70㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

○耐震1,350.87㎡延床面積スポーツ市民局

114 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
EV 2012 R 改 修

受 変 電 2013 M 改 修

空 調 2016 部分改修 部分改修
受 変 電 2017 機能保全

そ の 他 2018

棟 名 称 本棟 防 災 2019
建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構 造 SRC造 EV 2020 改 築 等

旧名古屋市立中央看護専
門学校

所 在 地 愛知県名古屋市東区葵１丁目４－７

2022年度耐震改修実
施、令和8年3月31日
付用途廃止、普通財
産に変更、令和8年4
月１日より名古屋市

立大学へ貸付

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震9,765.36㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

備 考
〜 2024（R6）

39 専門学校

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等

115 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
外 壁 2018 R 改 修

外 壁 2021 M 改 修

部分改修 部分改修
機能保全

照明LED化 照明LED化
棟 名 称 管理棟

建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

主  要  棟  情  報

動物愛護センター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区平和公園２丁目１０６番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,270.59㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

備 考
〜 2024（R6）

40 動物愛護センター

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等

116 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

改修検討
棟 名 称 工場棟

建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
外 壁 2016 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

改修検討
棟 名 称 工場棟

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

設備更新による改修 設備更新による改修 改修検討
棟 名 称 工場棟

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
外 壁 2020 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

事業手法検討  要求水準書作成 改修 改修 改修 改修 改修 改修 改修検討
棟 名 称 工場棟

建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

改修 改修 改修 改修 改修 改修検討
棟 名 称 工場棟

建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

改修検討
棟 名 称 工場棟

建築年度 2020 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
R 改 修 2020 R 改 修

そ の 他 2021 M 改 修 M改修
R 改 修 2022 部分改修

R 改 修 2023 機能保全

棟 名 称 浸出水処理施設棟

建築年度 2015 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

2020年度管理棟外壁
改修実施済（管理棟
のみ）、設備更新後
の南陽工場再稼働に
伴い2026年度休止予

定（大規模改修実
施）

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

対 策
内 容

合築・併存 ―

所 在 地 愛知県名古屋市千種区香流橋一丁目１０１番

所 在 地 愛知県北名古屋市二子四反地１５－１

所 在 地 愛知県名古屋市港区潮凪町67番地

猪子石工場

北名古屋工場

第二処分場

主  要  棟  情  報

鳴海工場

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴海町字天白９０番地

―

主  要  棟  情  報

南陽工場

所 在 地 愛知県名古屋市港区藤前二丁目１０１番地

対 策
内 容

改修には大規模改修
事業の契約期間を含

む
対 策
内 容

合築・併存 緑環境事業所、天白川水質自動監視所

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

富田工場

所 在 地 愛知県名古屋市中川区吉津四丁目３２０８番地

2020年度
設備更新実施済

対 策
内 容

合築・併存

五条川工場

所 在 地 愛知県あま市中萱津奥野

改修後の鳴海工場再
稼働に伴い休止予定
（2040年度以降の稼
働を目指し整備内容

を検討中）

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

41 供給処理施設

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

○耐震29,033.18㎡延床面積環境局所 管 部 署

○耐震20,595.09㎡延床面積環境局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震54,237.56㎡延床面積環境局所 管 部 署

○耐震19,699.24㎡延床面積環境局所 管 部 署

○耐震24,150.69㎡延床面積環境局所 管 部 署

○耐震24,619.57㎡延床面積環境局所 管 部 署

○耐震349.36㎡延床面積環境局所 管 部 署

117 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 管理事務所

建築年度 2022 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等 解体
部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 汚水処理施設棟

建築年度 1983 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 破砕棟

建築年度 1992 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
EV 2023 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

改修検討
棟 名 称 工場棟

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 事務所

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 管理棟

建築年度 2024 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 リサイクル棟

建築年度 2005 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
R 改 修 基本構想 基本計画 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 作業場

建築年度 1972 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

対 策
内 容

合築・併存 北環境事業所

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震256.36㎡延床面積環境局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震2,331.32㎡延床面積環境局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,114.35㎡延床面積環境局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,077.21㎡延床面積環境局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区正徳町６丁目６９番地の１

対 策
内 容

合築・併存 愛岐処分場

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市港区本星崎町字南４０４７番地の１３

2027年度休止予定
（休止後施設は長期
的な視点からごみ処
理施設としての活用

を検討中）

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震299.00㎡延床面積環境局所 管 部 署

○耐震31,045.76㎡延床面積環境局所 管 部 署

2022年度管理事務所
棟 R改修、2023年度
機械操作棟 R改修、
2025年度旧浸出水処
理施設（機械棟、操

作棟）解体

対 策
内 容

合築・併存 機械操作棟、小規模破砕施設他

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴海町字大清水６９番地の１４６ 

対 策
内 容

大江破砕工場

港資源選別センター

西資源センター

南リサイクルプラザ

下飯田作業場

愛岐処分場

諸ノ木大池処分場

小規模破砕施設

所 在 地 岐阜県多治見市諏訪町字川西７５

所 在 地 岐阜県多治見市諏訪町川西７５

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震2,712.36㎡延床面積環境局所 管 部 署

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震143.00㎡延床面積環境局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市西区新木町６８番地の１

所 在 地 愛知県名古屋市南区元塩町６丁目８番地の５

所 在 地 愛知県名古屋市北区辻本通１丁目３９番地

118 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
R 改 修 基本構想 基本計画 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 作業場

建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
R 改 修 調査 調査 基本構想 基本計画 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 作業場

建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
EV 2012 R 改 修

外 壁 2014 M 改 修

空 調 2017 部分改修

防 災 2018 機能保全

空 調 2021 あり方検討 基本設計 詳細設計 改修
棟 名 称 浸出水処理施設棟 （ﾌﾟﾗﾝﾄ設備・放流管等） （ﾌﾟﾗﾝﾄ設備・放流管等） （ﾌﾟﾗﾝﾄ設備・放流管等）

建築年度 2003 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

所 在 地 愛知県名古屋市南区加福町1丁目1番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震657.44㎡延床面積環境局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市港区竜宮町２１番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,094.77㎡延床面積環境局所 管 部 署

港作業場

第一処分場

内田橋作業場

○耐震209.38㎡延床面積環境局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区伝馬二丁目３２番１０号

119 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 獣し棟

建築年度 1985 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等 改築 改築 改築
部 位 改修年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
外 壁 2017 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

PCB除去
棟 名 称 管理棟

建築年度 2024 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 本館棟

建築年度 2014 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 事務所棟

建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
外 壁 2013 R 改 修

外 壁 2014 M 改 修

空 調 2018 部分改修

空 調 2019 機能保全

空 調 2021 活用方法の検討

棟 名 称 平和公園会館（平和公園）

建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

平和公園会館

所 在 地 愛知県名古屋市千種区平和公園、田代町、東明町地内

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震880.54㎡

第二斎場

所 在 地 愛知県名古屋市港区東茶屋三丁目１２３番地

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

みどりが丘公園会館
(みどりが丘公園)

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴海町字笹塚１７番地

○耐震14,993.30㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

八事霊園

所 在 地 愛知県名古屋市天白区天白町大字八事字裏山６９番地

対 策
内 容

合築・併存

八事斎場

所 在 地 愛知県名古屋市天白区天白町大字八事字裏山６９番地

・2021年度
八事斎場再整備基本

計画作成済
・整備中につき、延
床面積は整備前の面

積を掲載

対 策
内 容

八事霊園納骨堂

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

所 管 部 署 ○耐震1,066.00㎡

42 斎場・霊園

施 設 名 基 本 情 報

○耐震4,946.12㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

対 策
内 容

その他

延床面積健康福祉局

延床面積緑政土木局所 管 部 署

○耐震605.36㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

120 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
空 調 2021 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存 維持保存
棟 名 称 本庁舎

建築年度 1933 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
屋 根 2010 R 改 修 基本構想 基本計画 設計 設計 R改修 R改修 R改修 R改修 R改修

EV 2016 M 改 修

防 災 2017 部分改修

空 調 2019 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全
空 調 2021

棟 名 称 西庁舎

建築年度 1966 耐久性調査 20年程度以上 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 東庁舎

建築年度 1985 耐久性調査 20年程度以上 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 設計 機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 職員健康管理センター

建築年度 1972 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
外 壁 2016 R 改 修 調査 設計 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 地下連絡通路及び駐車場

建築年度 1966 耐久性調査 ― 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
外 壁 2014 R 改 修

防 災 2015 M 改 修

空 調 2016 部分改修

受 変 電 2020 機能保全

そ の 他 2020

棟 名 称 区役所・保健所 空 調 2023
建築年度 1969 耐久性調査 ― 構 造 SRC造 改 築 等 改築 改築 改築 改築

部 位 改修年度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
空 調 2010 R 改 修

防 災 2016 M 改 修

受 変 電 2018 部分改修

屋 根 2022 機能保全 設計

棟 名 称 東区役所・保健所

建築年度 1970 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 あり方検討 あり方検討

対 策
内 容

合築・併存 東保健センター

主  要  棟  情  報

・現地改築
・千種土木事務所・
千種保健センターと

複合化
・2029年度
供用開始予定

・2022年度より
仮設庁舎利用開始

対 策
内 容

合築・併存 千種保健センター、ＵＲ都市機構池下第２住宅

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

要対策耐震7,108.20㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震6,075.82㎡延床面積

主  要  棟  情  報

千種区役所

東区役所

所 在 地 愛知県名古屋市千種区覚王山通８丁目３７番地

所 在 地 愛知県名古屋市東区筒井一丁目７番７４号

地下連絡通路

所 在 地 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目３番１号

対 策
内 容

合築・併存 西庁舎

対 策
内 容

合築・併存 東庁舎、本庁舎

主  要  棟  情  報

○耐震1,703.00㎡延床面積総務局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

その他

職員健康
管理センター

所 在 地 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番１号

西庁舎（上下水道局、交通局）

主  要  棟  情  報

東庁舎

所 在 地 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番１号

○耐震1,674.40㎡延床面積総務局所 管 部 署

対 策
内 容

主  要  棟  情  報

西庁舎

所 在 地 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目３番１号

対 策
内 容

合築・併存

本庁舎

所 在 地 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番１号

国指定文化財対 策
内 容

合築・併存

合築・併存 本庁舎、職員健康管理センター

主  要  棟  情  報

東庁舎、職員健康管理センター

経過年数(主要棟)

○耐震25,732.40㎡延床面積

43 市役所、区役所・支所

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

総務局所 管 部 署

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震32,160.62㎡延床面積総務局所 管 部 署

○耐震24,071.86㎡延床面積総務局所 管 部 署

スポーツ市民局所 管 部 署

121 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
外 壁 2019 R 改 修

衛 生 2024 M 改 修

そ の 他 2024 部分改修

機能保全 設計

棟 名 称 北区役所

建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

R 改 修 あり方検討
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EV 2018 R 改 修

EV 2019 M 改 修 あり方検討
EV 2021 部分改修

そ の 他 2021 機能保全

棟 名 称 中村区役所等複合庁舎

建築年度 2022 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
空 調 2019 R 改 修

防 災 2019 M 改 修

屋 根 2019 部分改修

機能保全

棟 名 称 区役所・市民ギャラリー

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

そ の 他 2017 R 改 修

外 壁 2018 M 改 修

屋 根 2018 部分改修

EV 2018 機能保全 設計 機能保全
空 調 2020

棟 名 称 区役所･保健所・研修センター 空 調 2021
建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等 あり方検討

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
そ の 他 2021 R 改 修

消 防 2022 M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 瑞穂区役所

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

受 変 電 2012 R 改 修 あり方検討
屋 根 2016 M 改 修

そ の 他 2017 部分改修

外 壁 2018 機能保全 機能保全 機能保全
屋 根 2020

棟 名 称 区役所・図書館棟

建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
空 調 2011 R 改 修

EV 2014 M 改 修

空 調 2016 部分改修

受 変 電 2016 機能保全 機能保全 機能保全
屋 根 2020

棟 名 称 区役所・保健所

建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 あり方検討

所 在 地 愛知県名古屋市中川区高畑一丁目２２３番地

対 策
内 容

合築・併存 中川保健センター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震6,631.41㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目１番１５号

対 策
内 容

合築・併存
熱田保健センター、熱田文化小劇場、熱田図書館、熱田区在宅サー
ビスセンター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震9,330.22㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 社会福祉研修センター、昭和保健センター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通３丁目３２番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震10,134.62㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 中村保健センター、中村土木事務所、本陣市税事務所

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄四丁目１番８号

対 策
内 容

合築・併存 中保健センター、市民ギャラリー栄、民間事務所

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震

○耐震8,487.80㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 北保健センター、総合社会福祉会館、北区在宅サービスセンター

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市西区花の木二丁目１８番１号

対 策
内 容

合築・併存 西保健センター、西区在宅サービスセンター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震

中区役所

昭和区役所

瑞穂区役所

熱田区役所

中川区役所

北区役所

西区役所

中村区役所

所 在 地 愛知県名古屋市北区清水四丁目１７番１号

所 在 地 愛知県名古屋市中村区松原町１丁目２３番地の１

所 在 地

○耐震6,136.55㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

8,280.89㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

12,508.78㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

○耐震9,101.60㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

愛知県名古屋市昭和区阿由知通３丁目１９番地

122 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
EV 2020 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 港区役所

建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
空 調 2014 R 改 修 あり方検討
外 壁 2018 M 改 修

受 変 電 2019 部分改修

そ の 他 2019 機能保全

屋 根 2021

棟 名 称 区役所・在宅サービスセンター そ の 他 2023
建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
外 壁 2011 R 改 修

受 変 電 2012 M 改 修

外 壁 2016 部分改修

EV 2020 機能保全

棟 名 称 区役所・保健所

建築年度 1970 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 調査 基本構想
部 位 改修年度 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
空 調 2015 R 改 修

受 変 電 2017 M 改 修

そ の 他 2017 部分改修

EV 2021 機能保全 機能保全
空 調 2021

棟 名 称 区役所 屋 根 2021
建築年度 1973 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 そ の 他 2021 改 築 等 あり方検討

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
空 調 2015 R 改 修

受 変 電 2015 M 改 修

そ の 他 2020 部分改修

空 調 2021 機能保全

棟 名 称 本庁舎・保健所

建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
屋 根 2019 R 改 修

外 壁 2021 M 改 修

屋 根 2021 部分改修

空 調 2023 機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 天白区役所・保健所

建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
屋 根 2021 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 北区楠支所

建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
空 調 2016 R 改 修 あり方検討

EV 2017 M 改 修

屋 根 2023 部分改修

機能保全

棟 名 称 支所・図書館

建築年度 2005 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

所 在 地 愛知県名古屋市西区八筋町３５８番地の２

対 策
内 容

合築・併存 山田図書館

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震2,786.83㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市北区楠二丁目９７４番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,023.40㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市天白区島田二丁目２０１番地

対 策
内 容

合築・併存 天白保健センター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震5,740.08㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市名東区上社二丁目５０番地

対 策
内 容

合築・併存 名東保健センター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震6,463.16㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市緑区青山二丁目１５番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震5,990.67㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市守山区小幡一丁目３番１号

対 策
内 容

合築・併存 守山保健センター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震5,329.15㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市南区前浜通３丁目１０番地

対 策
内 容

合築・併存 南区在宅サービスセンター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震11,008.78㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区港明一丁目１２番２０号

対 策
内 容

合築・併存 港防災センター、港土木事務所

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震6,328.76㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

西区役所
山田支所

南区役所

守山区役所

緑区役所

名東区役所

天白区役所

北区役所
楠支所

港区役所

123 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
スポーツ市民局 延 床 面 積 1,589.96㎡ 耐 震 ○ 外 壁 2018 R 改 修

屋 根 2018 M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 支所

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
屋 根 2019 R 改 修

そ の 他 2021 M 改 修

外 壁 2023 部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1975 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築 改築 改築
部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
空 調 2024 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 志段味支所・地区会館

建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

受 変 電 2018 R 改 修 あり方検討
EV 2018 M 改 修

空 調 2019 部分改修

そ の 他 2022 機能保全

消 防 2023

棟 名 称 ユメリア徳重 空 調 2023
建築年度 2009 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

所 在 地 愛知県名古屋市緑区元徳重一丁目４０１番地

対 策
内 容

合築・併存 徳重地区会館、徳重図書館、緑保健センター徳重分室

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震2,945.89㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市守山区下志段味一丁目１４０１番地

対 策
内 容

合築・併存 志段味地区会館、守山保健センター志段味分室

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,054.65㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区春田野三丁目１８０１番地 ・現地改築
・港保険センター南
陽分室、港消防署南
陽出張所、南陽地区

会館と複合化
・2028年度
供用開始予定

・整備中につき、延
床面積は整備前の面

対 策
内 容

合築・併存 港保健センター南陽分室

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,161.50㎡延床面積スポーツ市民局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中川区春田三丁目２１５番地

所 管 部 署

対 策
内 容

Ｕ Ｄ 導 入 #REF!

合築・併存 中川保健センター富田分室、富田観測局、富田水防倉庫、富田倉庫

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

中川区役所
富田支所

港区役所
南陽支所

守山区役所
志段味支所

緑区役所
徳重支所

124 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
受 変 電 2018 R 改 修 調査 設計 R改修

EV 2018 M 改 修

空 調 2019 部分改修

そ の 他 2022 機能保全 機能保全
消 防 2023

棟 名 称 公館 空 調 2023
建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 空 調 2025 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
R 改 修 調査 調査 設計 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

照明設備改修 照明設備改修 照明設備改修
棟 名 称 中土木事務所 衛生設備改修 衛生設備改修 衛生設備改修
建築年度 1993 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
外 壁 2016 R 改 修 調査 調査 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

照明設備改修 照明設備改修 照明設備改修
棟 名 称 中土木事務所 衛生設備改修 衛生設備改修 衛生設備改修
建築年度 1993 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

旧パソコン研修室

所 在 地 愛知県名古屋市中区千代田一丁目５番８号

令和8年1月末でパソ
コン研修室としての

利用は終了。
対 策
内 容

合築・併存 中土木事務所、総務局職員研修室、上下水道局

主  要  棟  情  報
その他

主  要  棟  情  報

総務局職員研修室

所 在 地 愛知県名古屋市中区千代田一丁目５番８号

対 策
内 容

合築・併存

名古屋市公館

所 在 地 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目２番５号

対 策
内 容

パソコン研修室、中土木事務所、上下水道局

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

44 庁舎その他

施 設 名 基 本 情 報

○耐震6,557.26㎡延床面積観光文化交流局所 管 部 署

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

所 管 部 署

○耐震3,817.00㎡延床面積総務局所 管 部 署

○耐震1,967.00㎡延床面積総務局

125 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
空 調 2015 R 改 修

屋 根 2022 M 改 修

受 変 電 2023 部分改修

機能保全

棟 名 称 区役所・保健所

建築年度 1969 耐久性調査 ― 構 造 SRC造 改 築 等 改築 改築 改築 改築
部 位 改修年度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
外 壁 2014 R 改 修

空 調 2015 M 改 修

防 災 2015 部分改修

空 調 2016 機能保全

消 防 2020

棟 名 称 東区役所・保健所 受 変 電 2020
建築年度 1970 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 あり方検討 あり方検討

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
EV 2014 R 改 修

防 災 2016 M 改 修

防 災 2017 部分改修

受 変 電 2018 機能保全

屋 根 2022

棟 名 称 北区役所

建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
空 調 2017 R 改 修

屋 根 2022 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

そ の 他 2019 R 改 修

M 改 修 あり方検討
部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
R 改 修 R改修
M 改 修 あり方検討
部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 中村区役所等複合庁舎

建築年度 2022 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

愛知県名古屋市西区花の木二丁目１８番１号

対 策
内 容

合築・併存 西区役所、西区在宅サービスセンター

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市西区八筋町１６１番１

対 策
内 容

合築・併存

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市中村区松原町１丁目２３番地の１

対 策
内 容

合築・併存 中村区役所、中村土木事務所、本陣市税事務所

主  要  棟  情  報

その他

北
保健センター

楠分室

西
保健センター

西
保健センター

山田分室

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地

中村
保健センター

所 在 地 愛知県名古屋市北区楠二丁目９７４番地

―

北
保健センター

所 在 地 愛知県名古屋市北区清水四丁目１７番１号

対 策
内 容

合築・併存 北区役所、総合社会福祉会館、北区在宅サービスセンター

主  要  棟  情  報

○耐震1,544.34㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

その他

東
保健センター

所 在 地 愛知県名古屋市東区筒井一丁目７番７４号

対 策
内 容

合築・併存

千種
保健センター

所 在 地 愛知県名古屋市千種区覚王山通８丁目３７番地
・現地改築

・千種区役所・千種
土木事務所と

複合化
・2029年度
供用開始予定

・2022年度より
仮設庁舎利用開始

対 策
内 容

合築・併存 千種区役所、ＵＲ都市機構池下第２住宅

東区役所

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

健康福祉局所 管 部 署

健康福祉局所 管 部 署

45 保健センター

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

要対策耐震1,540.61㎡延床面積

○耐震1,364.28㎡延床面積

主  要  棟  情  報

○耐震453.21㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

○耐震2,855.25㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

○耐震466.08㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

○耐震3,681.78㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

126 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
衛 生 2023 R 改 修

衛 生 2024 M 改 修

外 壁 2024 部分改修

屋 根 2024 機能保全 機能保全 機能保全
空 調 2024

棟 名 称 中保健所 消 防 2024
建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 防 災 2024 改 築 等 あり方検討

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
空 調 2019 R 改 修

消 防 2019 M 改 修

部分改修

機能保全 設計 機能保全 機能保全

棟 名 称 区役所・保健所・研修センター

建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
外 壁 2023 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
消 防 2021 R 改 修 あり方検討

M 改 修 あり方検討
部分改修

機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 区役所・図書館棟

建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
受 変 電 2012 R 改 修

空 調 2014 M 改 修

屋 根 2016 部分改修

消 防 2017 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全
外 壁 2018

棟 名 称 区役所・保健所 空 調 2018
建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 屋 根 2020 改 築 等 あり方検討

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
空 調 2017 R 改 修 R改修
屋 根 2019 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 中川保健所分室

建築年度 1986 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
空 調 2013 R 改 修

EV 2017 M 改 修

屋 根 2018 部分改修

防 災 2019 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全
消 防 2019

棟 名 称 保健所・国際留学生会館 消 防 2023
建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 受 変 電 2023 改 築 等 あり方検討

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
空 調 2011 R 改 修

屋 根 2022 M 改 修

外 壁 2022 部分改修

機能保全

棟 名 称 港保健所南陽分室

建築年度 1991 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等 改築 改築 改築

所 在 地 愛知県名古屋市港区春田野三丁目１８０１番地 ・現地改築
・港区役所南陽支

所、港消防署南陽出
張所、南陽地区会館

と複合化
・2028年度
供用開始予定

・整備中につき、延
床面積は整備前の面

対 策
内 容

合築・併存 港区役所南陽支所

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震593.45㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区港栄二丁目２番１号

対 策
内 容

合築・併存 国際留学生会館

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震3,020.87㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中川区春田三丁目２１５番地

対 策
内 容

合築・併存 中川区役所冨田支所、富田観測局、富田水防倉庫、富田倉庫

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震413.03㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中川区高畑一丁目２２３番地

対 策
内 容

合築・併存 中川区役所

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,814.73㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目１番１５号

対 策
内 容

合築・併存
熱田区役所、熱田文化小劇場、熱田図書館、熱田区在宅サービスセ
ンター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震3,282.91㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通３丁目４５番地の２

対 策
内 容

合築・併存 瑞穂土木事務所

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震2,263.11㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区阿由知通３丁目１９番地

対 策
内 容

合築・併存 昭和区役所、社会福祉研修センター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震3,533.09㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄四丁目１番８号

対 策
内 容

合築・併存 中区役所、市民ギャラリー栄、民間事務所

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震2,919.66㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

中川
保健センター

富田分室

港
保健センター

港
保健センター

南陽分室

中
保健センター

昭和
保健センター

瑞穂
保健センター

熱田
保健センター

中川
保健センター

127 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
空 調 2013 R 改 修 R改修 あり方検討
屋 根 2020 M 改 修 あり方検討
外 壁 2020 部分改修

EV 2024 機能保全

棟 名 称 保健所

建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
空 調 2014 R 改 修

外 壁 2018 M 改 修

消 防 2019 部分改修

受 変 電 2019 機能保全

屋 根 2021

棟 名 称 区役所・保健所 そ の 他 2023
建築年度 1970 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 調査 基本構想

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
空 調 2021 R 改 修

屋 根 2024 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 守山保健所志段味分室

建築年度 1993 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
屋 根 2021 R 改 修

空 調 2023 M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 緑保健所庁舎

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等 あり方検討
部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

R 改 修

M 改 修 あり方検討
部分改修

機能保全

棟 名 称 ユメリア徳重

建築年度 2009 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
衛 生 2017 R 改 修

受 変 電 2017 M 改 修

消 防 2021 部分改修

EV 2021 機能保全

そ の 他 2021

棟 名 称 本庁舎・保健所 屋 根 2021
建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 あり方検討

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
空 調 2015 R 改 修

受 変 電 2015 M 改 修

そ の 他 2015 部分改修

消 防 2020 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全
そ の 他 2020

棟 名 称 天白区役所・保健所 空 調 2021
建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 あり方検討

所 在 地 愛知県名古屋市天白区島田二丁目２０１番地

対 策
内 容

合築・併存 天白区役所

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,490.47㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市名東区上社二丁目５０番地

対 策
内 容

合築・併存 名東区役所

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,463.57㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市緑区元徳重一丁目４０１番地

対 策
内 容

合築・併存 徳重地区会館、徳重図書館、緑区役所徳重支所

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震741.11㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市緑区相原郷一丁目７１５番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震4,034.63㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市守山区下志段味一丁目１４０１番地

対 策
内 容

合築・併存 志段味地区会館、守山区役所志段味支所

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震578.82㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市守山区小幡一丁目３番１号

対 策
内 容

合築・併存 守山区役所

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,880.38㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町５丁目１番地の１

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震2,265.96㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

緑
保健センター

緑
保健センター

徳重分室

名東
保健センター

天白
保健センター

南
保健センター

守山
保健センター

守山
保健センター
志段味分室

128 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
そ の 他 2022 R 改 修 基本構想 設計

M 改 修

部分改修

機能保全

設計 空調改修
棟 名 称 事務所

建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
そ の 他 2017 R 改 修 基本構想 R改修
空 調 2021 M 改 修

部分改修

機能保全

空調改修 空調改修
棟 名 称 事務所 設計 給湯改修
建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
防 災 2015 R 改 修 基本構想 設計

M 改 修

部分改修

機能保全

空調改修
棟 名 称 事務所 設計 給湯改修 給湯改修
建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
空 調 2017 R 改 修 基本構想

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

設計 空調改修 空調改修
棟 名 称 事務所棟 設計 給湯改修 給湯改修
建築年度 2010 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
屋 根 2018 R 改 修

そ の 他 2019 M 改 修

空 調 2022 部分改修

機能保全

設計 空調改修 空調改修
棟 名 称 事務所棟 設計 給湯改修 給湯改修
建築年度 1978 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 基本構想 改築

部 位 改修年度 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
空 調 2015 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

空調改修
棟 名 称 事務所棟 設計 給湯改修 給湯改修
建築年度 1968 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 基本計画 設計 改築 解体

部 位 改修年度 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
空 調 2019 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

設計 空調改修 空調改修
棟 名 称 事務所棟 給湯改修 給湯改修
建築年度 1976 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 基本構想 調査 基本計画 設計 改築

―

主  要  棟  情  報

昭和
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区福江二丁目１０番１２号

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

中
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市中区新栄三丁目２０番８号

対 策
内 容

合築・併存

中村
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市中村区佐古前町１０番９号

対 策
内 容

合築・併存 ―

○耐震1,684.33㎡延床面積環境局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

西
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市西区南堀越二丁目４番７０号

―

主  要  棟  情  報

北
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市北区辻本通一丁目３９番地

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 下飯田作業場

主  要  棟  情  報

東
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市東区出来町三丁目１６番１６号

対 策
内 容

合築・併存

千種
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市千種区香流橋一丁目１番７７号

対 策
内 容

合築・併存 ―

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

46 環境事業所

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

○耐震2,693.38㎡延床面積環境局所 管 部 署

○耐震1,653.25㎡延床面積環境局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震4,074.94㎡延床面積環境局所 管 部 署

○耐震1,985.74㎡延床面積環境局所 管 部 署

○耐震999.69㎡延床面積環境局所 管 部 署

○耐震1,264.40㎡延床面積環境局所 管 部 署

129 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
そ の 他 2018 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

設計 空調改修
棟 名 称 事務所Ａ棟 設計 給湯改修 給湯改修
建築年度 1973 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 基本構想 調査 基本計画 設計 改築 改築

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 基本構想 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

空調改修
棟 名 称 事務所棟 設計 給湯改修 給湯改修
建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
空 調 2016 R 改 修

屋 根 2020 M 改 修

部分改修

機能保全

設計 空調改修 空調改修
棟 名 称 事務所棟 設計 給湯改修
建築年度 1975 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 基本構想 調査 基本計画 設計 改築

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
そ の 他 2016 R 改 修 基本構想 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

設計 空調改修 空調改修
棟 名 称 事務所棟 給湯改修
建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
空 調 2018 R 改 修 基本構想 R改修

そ の 他 2018 M 改 修

部分改修

機能保全

設計 空調改修 空調改修
棟 名 称 事務所棟 設計 給湯改修 給湯改修
建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
そ の 他 2017 R 改 修

空 調 2023 M 改 修

部分改修

機能保全

設計 空調改修 空調改修
棟 名 称 事務所棟 設計 給湯改修 給湯改修
建築年度 1977 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 基本構想 改築

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
空 調 2014 R 改 修 基本構想 R改修

そ の 他 2023 M 改 修

部分改修

機能保全

空調改修
棟 名 称 事務所棟

建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
そ の 他 2018 R 改 修

屋 根 2022 M 改 修

部分改修

機能保全

設計 空調改修 空調改修
棟 名 称 事務所棟 給湯改修
建築年度 1976 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 基本構想 調査 基本計画 改築

鳴海工場、天白川水質自動監視所

主  要  棟  情  報

名東
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市名東区藤里町１０１番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

緑
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴海町字天白９０番地

対 策
内 容

合築・併存

守山
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市守山区弁天が丘６０６番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

○耐震1,852.41㎡延床面積

南
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市南区元塩町６丁目８番地の６

―

主  要  棟  情  報

港
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市港区十一屋一丁目７０番地の３

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震3,135.05㎡延床面積環境局所 管 部 署

中川
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市中川区上高畑一丁目１５０番地

対 策
内 容

合築・併存

熱田
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区伝馬二丁目３０番６号

対 策
内 容

合築・併存 ―

○耐震1,829.48㎡延床面積環境局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

○耐震1,415.44㎡延床面積

瑞穂
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区二野町６番２９号

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,393.37㎡延床面積環境局所 管 部 署

環境局所 管 部 署

○耐震2,529.73㎡延床面積環境局所 管 部 署

環境局所 管 部 署

○耐震3,569.03㎡延床面積環境局所 管 部 署

○耐震1,268.62㎡延床面積環境局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

130 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

設計 空調改修 空調改修
棟 名 称 事務所棟 設計 給湯改修
建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 基本構想 調査 基本計画 改築 改築 改築

天白
環境事業所

所 在 地 愛知県名古屋市天白区元八事五丁目２３１番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

経過年数(主要棟)

○耐震1,294.36㎡延床面積環境局所 管 部 署

131 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 機能保全
設計 空調設備改修

棟 名 称 千種土木事務所

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等 改築 改築 改築 改築
部 位 改修年度 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
屋 根 2023 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

設計 衛生設備改修
棟 名 称 事務所

建築年度 1962 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
屋 根 2010 R 改 修 R改修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

設計 非常用発電機改修 非常用発電機改修

棟 名 称 北土木事務所

建築年度 1963 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
R 改 修 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

設計 非常用発電機改修 非常用発電機改修

棟 名 称 西土木事務所

建築年度 1970 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
空 調 2018 R 改 修

空 調 2019 M 改 修 M改修
衛 生 2023 部分改修

そ の 他 2023 機能保全

衛 生 2022

棟 名 称 中村区役所等複合庁舎

建築年度 2022 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
消 防 2022 R 改 修 調査 調査 設計 R改修
衛 生 2024 M 改 修

そ の 他 2024 部分改修

機能保全

照明設備改修 照明設備改修 照明設備改修
棟 名 称 複合庁舎中土木事務所ビル 衛生設備改修 衛生設備改修
建築年度 1993 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
R 改 修

M 改 修 基本計画 設計 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 土木事務所・職員寮

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

パソコン研修室、総務局職員研修室、上下水道局

主  要  棟  情  報

昭和
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区川原通４丁目１０番地

対 策
内 容

合築・併存 川原寮

主  要  棟  情  報

中
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市中区千代田一丁目５番８号

対 策
内 容

合築・併存

中村
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市中村区松原町１丁目２３番地の１

対 策
内 容

合築・併存 中村区役所、中村保健センター、本陣市税事務所

○耐震1,765.64㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

西
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市西区城西三丁目１６番３３号

―

主  要  棟  情  報

北
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市北区清水五丁目６番２号

「区のあり方基本方
針」に基づき再編検
討に併せて改修・改

築を検討

対 策
内 容

「区のあり方基本方
針」に基づき再編検
討に併せて改修・改

築を検討

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

東
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市東区出来町二丁目８番１５号

「区のあり方基本方
針」に基づき再編検
討に併せて改修・改

築を検討

対 策
内 容

合築・併存

千種
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市千種区桜が丘１６番地

・千種区役所・千種
保健センターと

複合化
・2029年度
供用開始予定

対 策
内 容

合築・併存 東部方面境界測量係

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

47 土木事務所

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

○耐震2,041.96㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

○耐震584.67㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震557.16㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

耐震 ○553.40㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

○耐震3,470.48㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

○耐震1,855.05㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

132 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

空調改修 空調改修
棟 名 称 庁舎 照明改修 照明改修
建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
空 調 2022 R 改 修

M 改 修 基本計画 設計 M改修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 土木事務所

建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
R 改 修 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 事務所

建築年度 1971 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
空 調 2023 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 事務所

建築年度 1981 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
R 改 修 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

設計 非常用発電機改修 非常用発電機改修

棟 名 称 事務所

建築年度 1969 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
屋 根 2022 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 事務所・車庫

建築年度 1966 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 事務所棟

建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
R 改 修 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 事務所

建築年度 1975 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

―

主  要  棟  情  報

名東
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市名東区上社五丁目１１０１番地

「区のあり方基本方
針」に基づき再編検
討に併せて改修・改

築を検討

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

緑
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市緑区左京山３０２７番地の１

対 策
内 容

合築・併存

守山
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市守山区緑ヶ丘８２８番地

「区のあり方基本方
針」に基づき再編検
討に併せて改修・改

築を検討

対 策
内 容

合築・併存 ―

○耐震619.25㎡延床面積

南
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市南区荒浜町５丁目１０番地の１

―

主  要  棟  情  報

港
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市港区港明一丁目１２番２０号、１１０１番３

対 策
内 容

「区のあり方基本方
針」に基づき再編検
討に併せて改修・改

築を検討

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

合築・併存 港区役所、港防災センター

主  要  棟  情  報

○耐震439.30㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

中川
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市中川区三ツ屋町２丁目８８番地

「区のあり方基本方
針」に基づき再編検
討に併せて改修・改

築を検討

対 策
内 容

合築・併存

熱田
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区六野二丁目５番１９号

対 策
内 容

合築・併存 熱田プール

○耐震634.28㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

○耐震1,283.04㎡延床面積

瑞穂
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通３丁目４５番地の２

対 策
内 容

合築・併存 瑞穂保健センター

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,829.62㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

緑政土木局所 管 部 署

○耐震584.90㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

緑政土木局所 管 部 署

○耐震1,219.20㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

○耐震525.10㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

133 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
屋 根 2024 R 改 修 設計 R改修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

屋根改修
棟 名 称 事務所 空調改修
建築年度 1975 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

天白
土木事務所

所 在 地 愛知県名古屋市天白区横町７１４番地

「区のあり方基本方
針」に基づき再編検
討に併せて改修・改

築を検討

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

経過年数(主要棟)

○耐震574.52㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

134 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
外 壁 2018 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 中村区役所等複合庁舎

建築年度 2022 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
外 壁 2018 R 改 修 調査 調査 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 西部方面分室

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 ユーカリ作業班詰所（平和公園）

建築年度 2000 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

ユーカリ作業班
詰所

所 在 地 愛知県名古屋市千種区平和公園、田代町、東明町地内

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

主  要  棟  情  報

西部方面分室

所 在 地 愛知県名古屋市中村区香取町１丁目８７番地

対 策
内 容

合築・併存

本陣市税事務所

所 在 地 愛知県名古屋市中村区松原町１丁目２３番地の１

対 策
内 容

千成コミュニティセンター、中村公園西自転車駐車場

主  要  棟  情  報

合築・併存 中村区役所、中村保健センター、中村土木事務所

48 事務所その他

施 設 名 基 本 情 報

○耐震3,962.76㎡延床面積財政局所 管 部 署

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

所 管 部 署

○耐震183.84㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

○耐震1,755.44㎡延床面積緑政土木局

135 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
R 改 修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全 設計 機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
SR 改 修 2014 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1967 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

R 改 修 調査 調査 設計 R改修 R改修 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

調査 調査 設計 増築 増築 増築
棟 名 称 庁舎

建築年度 1979 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
SR 改 修 2019 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1968 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
外 壁 2019 R 改 修 調査 調査 設計 R改修 R改修 R改修
外 壁 2021 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1970 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

R 改 修 調査 調査 設計 R改修 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 講堂棟

建築年度 1993 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
そ の 他 2016 R 改 修 R改修
空 調 2018 M 改 修

防 災 2019 部分改修

そ の 他 2021 機能保全

空 調 2022

棟 名 称 伏見ライフプラザ

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

対 策
内 容

合築・併存 日吉コミュニティセンター

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番１３号

対 策
内 容

合築・併存
消費生活センター、中消防署長公舎、鯱城学園、環境学習セン
ター、なごや人権啓発センター等

主  要  棟  情  報

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震740.18㎡

経過年数(主要棟)

○耐震11,607.34㎡延床面積消防局

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

・2018〜2019年度
SR改修実施済

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 管 部 署

○耐震1,572.47㎡延床面積消防局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

中
消防署

西
消防署

中村
消防署

中村
消防署

（講堂）

所 在 地 愛知県名古屋市西区児玉二丁目２５番２２号

所 在 地 愛知県名古屋市中村区大宮町１丁目５３番地

所 在 地 愛知県名古屋市中村区西米野町４丁目４０番地

○耐震2,145.18㎡延床面積消防局

北
消防署

所 在 地 愛知県名古屋市北区萩野通２丁目１番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震1,657.45㎡延床面積消防局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

その他

東
消防署

所 在 地 愛知県名古屋市東区筒井一丁目８番３０号

・2014年度 SR改
修実施済

対 策
内 容

合築・併存

千種
消防署

所 在 地 愛知県名古屋市千種区希望ケ丘２丁目６番２１号

対 策
内 容

合築・併存 ―

―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震3,156.07㎡延床面積消防局

49 消防署

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

所 管 部 署

○耐震1,808.06㎡延床面積消防局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

延床面積消防局所 管 部 署

所 管 部 署

136 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
そ の 他 2021 R 改 修 R改修

M 改 修 M改修 M改修
部分改修

機能保全 機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
R 改 修 2018 R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1966 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

R 改 修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎(西棟)

建築年度 2005 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
外 壁 2014 R 改 修 R改修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

増築 増築
棟 名 称 庁舎

建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
R 改 修 耐久性調査 調査 調査 設計 R改修 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

調査 調査 設計 増築 増築 増築
棟 名 称 庁舎

建築年度 1983 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
外 壁 2015 R 改 修 設計 R改修 R改修 R改修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

設計 増築 増築 増築 増築
棟 名 称 庁舎

建築年度 1972 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
屋 根 2010 R 改 修 調査 調査 設計 R改修 R改修 R改修
屋 根 2022 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1971 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
空 調 2011 R 改 修 調査 調査 設計 R改修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎（+公舎）

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市緑区滝ノ水四丁目２００７番地

対 策
内 容

合築・併存 緑消防署長公舎

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震2,059.64㎡延床面積消防局所 管 部 署

○耐震

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市南区桜本町２４番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震

○耐震1,826.53㎡延床面積消防局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市中川区高畑一丁目２２４番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震2,531.38㎡延床面積消防局所 管 部 署

○耐震

対 策
内 容

合築・併存 御器所コミュニティセンター

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区北原町３丁目１７番地

・2016〜2018年度
R改修実施済

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震

緑
消防署

昭和
消防署

瑞穂
消防署

熱田
消防署

中川
消防署

港
消防署

南
消防署

守山
消防署

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区御器所通２丁目１６番地の１

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区高蔵町４番９号

所 在 地 愛知県名古屋市港区千鳥一丁目１１番１９号

所 在 地 愛知県名古屋市守山区西新１１番８号

7,262.61㎡延床面積消防局所 管 部 署

○耐震2,017.97㎡延床面積消防局所 管 部 署

2,212.34㎡延床面積消防局所 管 部 署

1,475.47㎡延床面積消防局所 管 部 署

2,087.45㎡延床面積消防局所 管 部 署

137 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
外 壁 2014 R 改 修 設計 R改修 R改修 R改修 R改修
屋 根 2016 M 改 修 M改修

部分改修

機能保全

設計 増築 増築 増築 増築
棟 名 称 庁舎

建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
外 壁 2014 R 改 修 調査 調査 設計 R改修 R改修 R改修 R改修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

調査 調査 設計 増築 増築 増築 増築 増築
棟 名 称 庁舎

建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

所 在 地 愛知県名古屋市天白区原五丁目２５０６番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,537.33㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市名東区野間町４０番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,639.97㎡延床面積消防局所 管 部 署

名東
消防署

天白
消防署

138 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
R 改 修 2024 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1969 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
屋 根 2011 R 改 修 設計 設計 R改修 R改修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1984 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1970 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 2020 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
外 壁 2015 R 改 修

改 修 2023 M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1977 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
外 壁 2021 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
屋 根 2021 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1973 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

―

主  要  棟  情  報

飯田
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市北区芦辺町３丁目４番地

対 策
内 容

主  要  棟  情  報

本部機動部隊
第三庁舎

所 在 地 愛知県名古屋市北区上飯田南町４丁目１番地の１１

・2022年度 救急隊
増隊に伴う改修を実

施
対 策
内 容

合築・併存

矢田
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市東区矢田南四丁目２番１号

対 策
内 容

合築・併存

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震334.12㎡延床面積消防局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

富士塚
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市東区泉一丁目９番２４号

―

主  要  棟  情  報

覚王山
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市千種区覚王山通９丁目３１番地

○耐震474.24㎡延床面積消防局所 管 部 署

対 策
内 容

主  要  棟  情  報

東山
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市千種区東山通２丁目１９番地

対 策
内 容

合築・併存

吹上
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市千種区吹上二丁目５番１１号

・2023年度 R改修
実施済

対 策
内 容

合築・併存

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

経過年数(主要棟)

○耐震250.07㎡延床面積

50 消防出張所

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

消防局所 管 部 署

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震263.93㎡延床面積消防局所 管 部 署

○耐震1,533.97㎡延床面積消防局所 管 部 署

○耐震516.84㎡延床面積消防局所 管 部 署

○耐震341.44㎡延床面積消防局所 管 部 署

139 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
R 改 修 調査 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
改 修 2017 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎・車庫

建築年度 1980 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
外 壁 2017 R 改 修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1972 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1966 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

R 改 修 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1981 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 事務所

建築年度 1973 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1990 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 2012 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

―

主  要  棟  情  報

岩塚
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市中村区剣町１５８番地

対 策
内 容

主  要  棟  情  報

椿
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市中村区則武二丁目１番２１号

対 策
内 容

合築・併存

日比津
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市中村区高道町５丁目２番１８号

対 策
内 容

合築・併存

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震338.74㎡延床面積消防局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

大野木
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市西区大野木五丁目１０番地

―

主  要  棟  情  報

山田
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市西区八筋町５６番地

○耐震252.29㎡延床面積消防局所 管 部 署

対 策
内 容

主  要  棟  情  報

押切
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市西区天神山町１番２４号

・2024年度 R改修
実施済

対 策
内 容

合築・併存

本部機動部隊
第二庁舎

所 在 地 愛知県名古屋市西区那古野二丁目２６番１６号

・2017年度 救急隊
増隊に伴う改修を実

施
対 策
内 容

合築・併存

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

―

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震553.04㎡延床面積消防局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

楠
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市北区楠二丁目９６５番地

○耐震421.72㎡延床面積消防局所 管 部 署

○耐震252.32㎡延床面積消防局所 管 部 署

○耐震378.94㎡延床面積消防局所 管 部 署

○耐震466.80㎡延床面積消防局所 管 部 署

○耐震469.76㎡延床面積消防局所 管 部 署

140 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
屋 根 2021 R 改 修 調査 設計 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
R 改 修 2024 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1969 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
改 修 2021 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 庁舎（東棟）

建築年度 1978 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1968 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎棟

建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,025.96㎡延床面積消防局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震464.10㎡延床面積

・2021年度 救急隊
増隊に伴う改修を実

施
対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

・2023年度 R改修
実施済

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区福江二丁目８番１１号

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通５丁目９番地

その他

経過年数(主要棟)

その他

○

経過年数(主要棟)

耐震245.30㎡延床面積消防局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区花見通３丁目２９番地

○耐震491.81㎡延床面積消防局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

その他

本部機動部隊
第一庁舎

主  要  棟  情  報

八事
出張所

白金
出張所

本部機動部隊
第四庁舎

堀田
出張所

船方
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町１３番１１号

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区一番二丁目４２番２号

老松
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市中区新栄一丁目４６番１２号

所 在 地 愛知県名古屋市中川区太平通３丁目３９番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震426.14㎡延床面積消防局所 管 部 署

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

橘
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市中区橘一丁目２２番１５号

○耐震342.34㎡延床面積消防局所 管 部 署

○耐震610.56㎡延床面積消防局所 管 部 署

消防局所 管 部 署

○耐震482.65㎡延床面積消防局所 管 部 署

141 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1973 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
外 壁 2010 R 改 修

R 改 修 2019 M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1967 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1967 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1968 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
外 壁 2018 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1966 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
屋 根 2019 R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築 改築 改築

所 在 地 愛知県名古屋市港区春田野二丁目２９０４番地

・港区役所南陽支
所、港保険センター
南陽分室、南陽地区

会館と複合化
・2028年度
供用開始予定

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震408.28㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区野跡一丁目１番９号

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震474.50㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区昭和町１３番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震276.29㎡延床面積消防局所 管 部 署

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市港区川西通２丁目６番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震369.79㎡延床面積消防局所 管 部 署

○耐震

・2019年度 R改修
実施済

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市中川区一色新町三丁目１０５番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

○耐震246.88㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中川区福住町６番３９号

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震

東築地
出張所

稲永
出張所

南陽
出張所

日置
出張所

尾頭橋
出張所

下之一色
出張所

富田
出張所

東海橋
出張所

所 在 地 愛知県名古屋市中川区尾頭橋一丁目１番４１号

所 在 地

399.72㎡延床面積消防局所 管 部 署

愛知県名古屋市中川区東春田二丁目４１番地

373.47㎡延床面積消防局所 管 部 署

○耐震283.48㎡延床面積消防局所 管 部 署

142 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
改 修 2021 R 改 修 調査 設計 R改修
外 壁 2022 M 改 修

屋 根 2022 部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
屋 根 2022 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1971 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
屋 根 2022 R 改 修 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1976 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1971 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1970 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等 改築

所 在 地 愛知県名古屋市守山区鳥羽見二丁目２０番１２号

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震472.75㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市守山区桜坂五丁目１１４番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震396.60㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市南区鳴尾一丁目７９番地

・2024年度 R改修
実施済

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震261.00㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市南区泉楽通１丁目８番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震296.62㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市南区加福本通１丁目１１番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震394.85㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市南区大同町３丁目４番地の２

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震436.83㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区金城ふ頭一丁目１番地の３

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震573.06㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区善進本町７２番地の２

・2021年度 救急隊
増隊に伴う改修を実

施
対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震478.42㎡延床面積消防局所 管 部 署

大江
出張所

道徳
出張所

星崎
出張所

志段味
出張所

守西
出張所

荒子川
出張所

本部機動部隊
第五庁舎

大同
出張所

143 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
R 改 修 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1965 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 2021 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 2011 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
外 壁 2016 R 改 修 調査 R改修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
外 壁 2018 R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
屋 根 2018 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1972 耐久性調査 20年程度以上 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 事務所棟

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

所 在 地 愛知県名古屋市名東区豊が丘８０２番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震474.67㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市名東区香流一丁目１１１２番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震364.80㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市名東区名東本町１６２番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震337.69㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市緑区熊の前一丁目２０３番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震467.91㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市緑区鳴海町乙子山８５番地の１１

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震353.89㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市緑区有松町大字桶狭間字生山４８番地の２７

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震488.49㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市緑区大高町字下塩田４１番地の１

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震394.02㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市守山区大森一丁目２０１６番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震254.25㎡延床面積消防局所 管 部 署

豊が丘
出張所

大高
出張所

有松
出張所

鳴海
出張所

徳重
出張所

星ケ丘
出張所

猪子石
出張所

大森
出張所

144 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
R 改 修 2017 R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1964 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等 改築
部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 1978 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

所 在 地 愛知県名古屋市天白区焼山一丁目８０７番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震450.47㎡延床面積消防局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市天白区島田三丁目３０１番地

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震323.51㎡延床面積消防局所 管 部 署

島田
出張所

植田
出張所

145 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
外 壁 2017 R 改 修

屋 根 2017 M 改 修

外 壁 2018 部分改修

機能保全

設計 改修等 改修等 改修等
棟 名 称 本館・講堂

建築年度 1968 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

設計 改修等 改修等 改修等
棟 名 称 火災調査センター

建築年度 1969 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

設計 改修等 改修等 改修等
棟 名 称 音楽隊

建築年度 1968 耐久性調査 20年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎

建築年度 2006 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等 調査 調査 設計 改築 改築
部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
外 壁 2014 R 改 修

EV 2017 M 改 修

EV 2018 部分改修

機能保全 機能保全

棟 名 称 港区役所

建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等 基本計画 設計 設計 解体 改築 改築 改築

所 管 部 署

○耐震731.20㎡延床面積消防局所 管 部 署

○耐震500.61㎡延床面積消防局

消防学校、消防音楽隊

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

令和9年統合予定の
野跡小学校跡地に

移転
対 策
内 容

その他

港防災センター

所 在 地 愛知県名古屋市港区港明一丁目１２番２０号

合築・併存 港区役所、港土木事務所

主  要  棟  情  報

○耐震2,728.91㎡延床面積防災危機管理局所 管 部 署

消防航空隊

所 在 地 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場（名古屋空港内）

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震1,045.37㎡延床面積消防局所 管 部 署

消防音楽隊

所 在 地 愛知県名古屋市守山区桜坂五丁目114番地

合築・併存 消防学校、火災調査センター

主  要  棟  情  報

対 策
内 容

その他

主  要  棟  情  報

火災調査センター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区桜坂五丁目114番地

対 策
内 容

合築・併存

消防学校

所 在 地 愛知県名古屋市守山区桜坂五丁目114番地

対 策
内 容

合築・併存 火災調査センター、消防音楽隊

51 消防施設その他

施 設 名 基 本 情 報

○耐震9,210.41㎡延床面積消防局所 管 部 署

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

146 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
空 調 2014 R 改 修

そ の 他 2015 M 改 修

受 変 電 2017 部分改修

EV 2020 機能保全 機能保全 機能保全 機能保全
空 調 2021 照明LED化改修

棟 名 称 研究棟 空 調 2022
建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 受 変 電 2023 改 築 等

部 位 改修年度 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
空 調 2014 R 改 修 基本計画 基本計画 基本計画 設計 R改修 R改修 R改修

そ の 他 2015 M 改 修 M改修
受 変 電 2017 部分改修

EV 2019 機能保全

空 調 2021

棟 名 称 本館

建築年度 1978 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

照明LED化
棟 名 称 中央管理棟

建築年度 2000 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
R 改 修

M 改 修

部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修 部分改修
機能保全

照明LED化
棟 名 称 本館棟

建築年度 2006 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 本館

建築年度 2019 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
屋 根 2011 R 改 修 調査 調査 設計 R改修

そ の 他 2012 M 改 修

そ の 他 2020 部分改修

消 防 2022 機能保全

そ の 他 2022

棟 名 称 名古屋建設技術センター

建築年度 1977 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

○耐震6,262.10㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

衛生研究所

名古屋
建設技術センター

所 在 地 愛知県名古屋市守山区桜坂四丁目２０７番地

合築・併存

合築・併存 西部方面分室、清船水防倉庫

主  要  棟  情  報

―

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市中川区清船町１－３

○耐震1,158.11㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

食肉
衛生検査所

所 在 地 愛知県名古屋市港区船見町１番地の３９名古屋市中央卸売市場南部市場２階

対 策
内 容

合築・併存 中央卸売市場南部市場

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震606.99㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

食品
衛生検査所

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区川並町２番２２号中央卸売市場本場中央管理棟南館３階

合築・併存 中央卸売市場本場

主  要  棟  情  報

合築施設と調整のう
え、改修時期等を検

討
対 策
内 容

その他

○耐震900.70㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

環境科学
調査センター

所 在 地 愛知県名古屋市南区豊田五丁目１６番８号

開館優先で内容を検
討の上、詳細を決

定。
R13年度のR改修は、
仮施設の改修工事。

対 策
内 容

合築・併存

工業研究所

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区六番三丁目４番４１号

対 策
内 容

合築・併存 ―

所 管 部 署 ○耐震3,493.18㎡延床面積環境局

―

主  要  棟  情  報

52 研究所・検査所

施 設 名 基 本 情 報

○耐震18,828.67㎡延床面積経済局所 管 部 署

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

対 策
内 容

常時修繕で対応対 策
内 容

その他

147 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
R 改 修

M 改 修 基本計画 設計 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 職員寮

建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 寮

建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
R 改 修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 住宅棟

建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
R 改 修 調査 設計 R改修 R改修
M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 庁舎（＋公舎）

建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

所 管 部 署

○耐震242.33㎡延床面積消防局所 管 部 署

○耐震1,537.05㎡延床面積消防局

―

主  要  棟  情  報

緑
消防署長公舎

所 在 地 愛知県名古屋市緑区滝ノ水四丁目２００７番地

消防署の改修と同時
期に実施

対 策
内 容

合築・併存 緑消防署

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震102.42㎡延床面積消防局所 管 部 署

白川公舎

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番３２号

合築・併存
消費生活センター、中消防署、鯱城学園、環境学習センター、なご
や人権啓発センター等

主  要  棟  情  報

消防署の改修と同時
期に実施

対 策
内 容

その他

主  要  棟  情  報

消防局明野寮

所 在 地 愛知県名古屋市熱田区明野町１８番１２号

対 策
内 容

合築・併存

川原寮

所 在 地 愛知県名古屋市昭和区川原通４丁目１０番地

対 策
内 容

合築・併存 昭和土木事務所

53 職員寮・職員宿舎

施 設 名 基 本 情 報

○耐震4,844.59㎡延床面積総務局所 管 部 署

改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

148 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

部 位 改修年度 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
空 調 2021 R 改 修

そ の 他 2021 M 改 修 M改修
そ の 他 2022 部分改修

そ の 他 2023 機能保全

棟 名 称 センタールーフＡＢ

建築年度 2014 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
空 調 2021 R 改 修 R改修

そ の 他 2021 M 改 修

そ の 他 2022 部分改修

そ の 他 2023 機能保全

衛 生 2024 配管等改修 公園等改修 衛生機器等改修 便所等改修 照明等改修 空調等改修 内外装改修 便器等改修 照明等改修 その他改修 床等改修 内外装改修 その他改修
棟 名 称 栄バスターミナル そ の 他 2024
建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
天 井 2022 R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 徳重交通広場・テラス広場

建築年度 2010 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
そ の 他 2021 R 改 修

そ の 他 2022 M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 地域交流棟

建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
そ の 他 2017 R 改 修 R改修 R改修 R改修 R改修
消 防 2018 M 改 修

受 変 電 2018 部分改修

そ の 他 2019 機能保全 機能保全 機能保全
そ の 他 2020

棟 名 称 金山総合駅連絡通路橋

建築年度 1989 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 東西デッキ

建築年度 2016 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 南北デッキ

建築年度 2016 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

○耐震6,210.90㎡延床面積住宅都市局所 管 部 署

○耐震2,102.43㎡延床面積住宅都市局所 管 部 署

健康福祉局所 管 部 署

○耐震17,969.49㎡延床面積住宅都市局所 管 部 署

主  要  棟  情  報

所 在 地 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目内

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報
その他

○耐震216.00㎡延床面積住宅都市局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目内

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

○耐震275.78㎡延床面積住宅都市局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中区金山一丁目1905番地ほか

対 策
内 容

合築・併存 JR金山駅、名鉄金山駅、地下鉄金山駅

主  要  棟  情  報

○耐震1,934.31㎡延床面積住宅都市局所 管 部 署

金山総合駅
連絡通路橋

ささしまライブ２４
歩行者デッキ

（東西デッキ・ＥＶ）

ささしまライブ２４
歩行者デッキ

（南北デッキ）

東スポーツセンター等
複合施設

ペデストリアンデッキ

所 在 地 愛知県名古屋市東区大幸南一丁目１０１－９

オアシス２１ｉセンター、商業施設

主  要  棟  情  報

徳重交通広場・
テラス広場

所 在 地 愛知県名古屋市緑区元徳重一丁目４０４番地

対 策
内 容

対 策
内 容

合築・併存 市民ギャラリー、文化小劇場、スポーツセンター、図書館

主  要  棟  情  報

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

オアシス２１
（公園・

バスターミナル）

所 在 地 愛知県名古屋市東区東桜一丁目１１番１号

長期修繕計画に基づ
き順次改修

対 策
内 容

合築・併存

経過年数(主要棟)

その他

54 その他

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

クオリティライフ２１
城北

ウエルネスガーデン
センタールーフ等

所 在 地 愛知県名古屋市北区平手町１丁目１番地内

対 策
内 容

合築・併存 重症心身障害児者施設、西部医療センター、陽子線がん治療施設

経過年数(主要棟)

その他

○耐震540.80㎡延床面積

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

その他

経過年数(主要棟)

149 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
R 改 修

M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

塗装
棟 名 称 駅デッキ

建築年度 2016 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
所 管 部 署 住宅都市局 延 床 面 積 57.80㎡ 耐 震 ○ そ の 他 2023 R 改 修

防 災 2024 M 改 修 M改修
部分改修

機能保全

塗装
棟 名 称 駐車場デッキ

建築年度 2016 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
R 改 修

M 改 修 調査 調査 設計 M改修 M改修
部分改修

機能保全

棟 名 称 南大高駅自由通路

建築年度 2008 耐久性調査 未調査 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
外 壁 2019 R 改 修

屋 根 2021 M 改 修

外 壁 2021 部分改修

機能保全

棟 名 称 献体の塔

建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 平和堂

建築年度 1964 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 ユーカリハウス１０・１１・１２号棟

建築年度 2000 耐久性調査 ― 構 造 S造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
外 壁 2022 R 改 修

屋 根 2023 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 復興事業収束モニュメント

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

部 位 改修年度 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
外 壁 2022 R 改 修

屋 根 2023 M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 港倉庫

建築年度 1974 耐久性調査 ― 構 造 RC造 改 築 等

所 在 地 愛知県名古屋市港区港楽二丁目６番

老朽化した設備を
順次改修

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震443.74㎡延床面積防災危機管理局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市中区栄三丁目地内（久屋大通公園内） 

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震403.00㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市千種区平和公園１丁目

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震6,608.00㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市千種区平和公園３丁目

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震156.33㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市千種区平和公園１丁目

対 策
内 容

合築・併存 ―

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震109.66㎡延床面積緑政土木局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目６０１

対 策
内 容

合築・併存 JR南大高駅、歩行者デッキ

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震879.31㎡延床面積住宅都市局所 管 部 署

所 在 地 愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目地内

定期点検（5年ごとに
1回）に基づき修繕

対 策
内 容

合築・併存 金城ふ頭駐車場

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

所 在 地 愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目及び金城ふ頭三丁目地内

定期点検（5年ごとに
1回）に基づき修繕

対 策
内 容

合築・併存 金城ふ頭駅

主  要  棟  情  報

経過年数(主要棟)

その他

○耐震48.48㎡延床面積住宅都市局所 管 部 署

平和公園
献体の塔

平和公園
平和堂

平和公園
ユーカリハウス

久屋大通公園
復興事業収束
モニュメント

港倉庫

金城ふ頭
駅デッキ

金城ふ頭
駐車場デッキ

南大高駅
自由通路

150 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。



2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037〜2050
(R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19〜R32)

施 設 名 基 本 情 報 改 修 実 績 改  修  の  見  通  し  等 備 考
〜 2024（R6）

部 位 改修年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全 機能保全 機能保全

棟 名 称 附属病院棟 外装・内装等改修 外装・内装等改修

建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造 改 築 等

部 位 改修年度 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
R 改 修

M 改 修

部分改修

機能保全

棟 名 称 本館棟 外装・内装等改修 外装・内装等改修

建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等

経過年数(主要棟)

・2022年度末
医療保護施設廃止

・2023年4月
名古屋市立大学医学
部附属みらい光生病
院として運営移管

対 策
内 容

その他

名古屋市立大学医学部
附属みらい光生病院

所 在 地 愛知県名古屋市名東区勢子坊二丁目１５０１

合築・併存
厚生院（特別養護老人ホーム）、救護施設、障害者スポーツセン
ター

主  要  棟  情  報

○耐震9,650.32㎡延床面積健康福祉局所 管 部 署

名古屋市立大学医学部附
属リハビリテーション病

院

所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区彌富町字密柑山１番地の２ 経過年数(主要棟)

所 管 部 署 健康福祉局 延床面積 6,542.24㎡ 耐震 ○

対 策
内 容

合築・併存 総合リハビリテーションセンター、身体障害者更生相談所

主  要  棟  情  報
その他

151 本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。


