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第１ 総則 

１ モニタリング基本計画書の位置付け 

本モニタリング基本計画書（以下「本計画書」という。）は、八事斎場再整備事業（以下「本事業」

という。）の実施に際して市と設計・工事請負契約を締結し、事業を実施する者（以下「事業者」と

いう。）が、設計・工事請負契約に定められた業務を確実に遂行し、かつ、要求水準（名古屋市（以

下「市」という。）が要求水準書に基づき事業者に履行を求める水準を指したものであり、事業提案

書の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、事業提案書による水準を指す。）を安定的に

充足することを確認するための考え方、具体的な内容及びその方法等に係る基本的事項を示すもの

である。なお、本計画書において用いる用語は、本文中において特に明示するもの及び文脈上別異に

解すべきものを除き、設計・工事請負契約書において定める。 

 

２ モニタリングの概要 

（１）基本的考え方 

モニタリングとは、設計・工事請負契約約款第 12 条第２項第５号により本事業の履行に関し、事

業者が行った業務の内容が設計・工事請負契約等に基づき適正かつ確実に履行されていることを確

認するため、事業期間にわたり事業者が実施する各業務（統括管理業務、設計業務、建設業務、既存

施設の解体・撤去等業務、獣し棟用仮設管理事務所設置・撤去業務、工事監理業務を指す。）の水準

を市が監視・確認する行為のことである。セルフモニタリングとは、各業務について事業者が要求水

準書等を満足できているか、自ら監視・確認する自己確認であり、主には、事業者が構成員に対して

実施する業務履行状況の確認のことを指す。 

 

本事業においては、官民の適切な役割分担の考え方に基づき、セルフモニタリング及び市が公共施

設の管理者として実施するモニタリングとを併用し、効率的なモニタリングの実施を図るものとす

る。市は、事業者からセルフモニタリングの結果について報告や説明を受け、また、自らもモニタリ

ングの一環として現場の確認等を行うことがあるが、これらをもって事業者が負うべき業務に関す

る責任が市に転嫁されるものではない。モニタリング実施後、要求水準の未達が判明した場合は、事

業者責任において要求水準を充足するよう是正を行う。なお、当該是正に係る費用については、その

一切を事業者が負担する。 

 

（２）内容 

ア 定期モニタリング 

要求水準の未達や業務スケジュールの遅延等のリスクが発生することの防止を目的として、事業者

による業務の履行状況及び要求水準の充足状況について、事業者の提案に基づき市との協議により

あらかじめ決定される時期及び頻度において定期的な確認を行うもの。 

 

イ 随時モニタリング 

要求水準の未達や業務スケジュールに遅延等の恐れがあると認められる場合において事前に必要

な対応等を実施することを目的として、第１ ２(２)アに示す定期モニタリングとは別に、市又は事

業者が必要とする場合において臨時的に実施するもの。 
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（３）実施体制 

モニタリングは、市が事業者に対して実施する。ただし、市が実施するモニタリングは、事業者が

実施するセルフモニタリングの結果を受けて実施することを基本とする。事業者においては、事業者

によるセルフモニタリング等を活用して実施することを想定する（図表 １-１）。 

 

 

 

 

 

 

図表 １-１ モニタリングの実施体制 

 

（４）モニタリング実施計画書 

事業者は、設計・工事請負契約の締結後、事業提案書等に基づき、「モニタリング実施計画書」の

案を作成し、業務計画書とともに市に提出する。モニタリング実施計画書は、本計画書及び別途事業

者により作成するセルフモニタリング実施計画書を踏まえて作成するものとする。 

モニタリングの詳細な内容は事業提案書の内容に応じて異なる場合もあるため、設計・工事請負契

約の締結後にモニタリング実施計画書を作成し、定めるものとする。なお、モニタリング実施計画書

は事業期間中にわたり市及び事業者との協議に基づき適宜見直しを図り、業務品質の向上を図る。 

本計画書並びに事業者が作成するセルフモニタリング実施計画書（要求水準確認計画書を含む。以

下、同様）及びモニタリング実施計画書の関係性は図表 １-２のとおり。 

 

図表 １-２ 各計画書の関係性 

 

  

モニタリング基本計画書 

モニタリング実施計画書 

セルフモニタリング実施計画書 

本計画書 

本計画書及びセルフモニタリング実施計画書

に基づき、事業者が作成して市に提出 

本計画書を基に事業者が作成 

市 事業者 

結果通知 

（改善勧告） 

報告 

・モニタリング 

の実施 

・事業者による 

セルフモニタリング等 
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３ モニタリングの方法 

（１）書類確認 

事業者は、業務遂行状況を、要求水準確認計画書及び要求水準確認報告書（チェックリスト及び要

求水準確認資料等を含む）並びにその他入札説明書等において定める各業務に関する提出書類をと

りまとめ、自ら確認の上、市に提出して確認等を受ける。 

「別紙 10 提出図書一覧」に示す各時期において、図面や計算書、官公庁手続き書類に必要な各

種資料及び取扱説明書のほか、市が必要とする書類等を市に提出し、確認等を受ける。 

 

（２）実地確認 

ア  市は、事業者が提出した要求水準確認計画書において、施設との整合確認等、実地における

立会いによる確認が必要とされている場合及びその他施工の各段階で市が必要と認めた場合に

は、各業務の実施内容が、設計図書、要求水準確認計画書及び要求水準を充足しているかにつ

いて、実地における確認を行う。市が実地における確認を行う場合には、事業者は立会うもの

とする。 

なお、市は工事の施工部分が入札説明書等又は事業提案書に適合しないと認められる相当の

理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を事業者に通知し

て、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合、検査及び復旧に直接

要する費用は事業者の負担とする。 

 

（３）会議を通じての確認 

市と事業者は必要に応じて、会議体を設置する。会議体の開催方法等の詳細については事業者の提

案に基づき市と協議の上決定することとするが、月に一度の開催は必須とする。また、市又は事業者

が必要と認める場合は、随時会議体を設け、業務の進捗状況及び要求水準の充足状況、課題等を確認・

共有する。 
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４ モニタリングの対象 

モニタリングの対象となる主な業務は図表 １-３のとおりである。 

図表 １-３ モニタリングの対象となる主な業務 

業務 内容 

統括管理業務 ― 

設計業務 
基本設計 

実施設計 

建設業務 Ⅰ期工事 

Ⅱ期工事 

既存施設の解体・撤去等業務 解体・撤去に係る設計 

解体・撤去に係る工事 

獣し棟用仮設管理事務所設置・撤去業務 仮設管理事務所に係る設計 

仮設管理事務所に係る工事 

工事監理業務 ― 

 

 

５ モニタリングの費用負担 

モニタリングにかかる費用のうち、市に生じるものは、市が負担する。事業者は市が実施するモニ

タリングに関する人的経費等については自らの負担により市に協力するものとする。事業者のセル

フモニタリングにかかる費用は、事業者の負担によるものとする。 
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第２ 各業務に関するモニタリング 

１ 基本的考え方 

本施設の要求水準の確保を図るために各業務が適切に実施されているかどうかの確認を、後述の

「３モニタリングの時期・手順」に示すとおりに行う。 

 

 

２ 業務計画書の提出 

事業者は、次の時期までに業務計画書を作成・提出し市の確認を受けること。 

・統括管理業務：契約締結後 14 日以内に 

・設計業務：契約締結後 14 日以内に 

・建設業務：業務の着手 30 日前まで 

・既存施設の解体・撤去等業務：業務の着手 30日前まで 

・獣し棟用仮設管理事務所設置・撤去業務：業務の着手 30日前まで 

・工事監理業務：業務の着手 30 日前まで 

 

３ モニタリングの時期・手順 

各業務のモニタリングの時期・手順及び事業者と市の役割は図表２-１のとおりである。なお、事

業者は市のモニタリング終了後において、最終版の提出物を提出すること。 

要求水準確認計画書は各業務の着手前までに提出し、要求水準確認報告書（関連書類含む）は下図

に示す時期の 30 日前までに提出すること。 

施工計画書及び工事関連書類（以下「施工計画書等」という。）は、工事監理者の確認・修正を終

えた施工計画書等を業務着手開始の 15日前までに市に提出すること。 

 

図表 ２-１ モニタリングの時期・手順と役割 

時期 事業者 市 

統括管理業務の 

着手前 

・事業者は統括管理業務着手前の段階に

おいて、統括管理業務計画書（実施体

制、その他要求水準書及び設計・工事

請負契約書に示す書類を含む）を作成

の上、市に提出する。 

・市は、事業者からの報告及び提出書類

に関して、要求水準書及び事業提案書

の内容と相違ないことを確認する。 

設計業務の 

着手前 

・事業者は設計業務着手前の段階におい

て、設計業務計画書（実施体制（各分野

の担当者を明示のこと）、要求水準確

認計画書、その他要求水準書及び設計・

工事請負契約書に示す書類を含む）を

作成の上、市に提出する。 

・要求水準書確認用チェックリストには

個別の確認項目毎に、要求水準の確認

方法（性能を客観的に証明する書類

等）、確認時期（設計図書の作成時期

・市は、事業者からの報告及び提出書類

に関して、要求水準書及び事業提案書

の内容と相違ないことを確認する。 
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時期 事業者 市 

等）、確認者等を記載する。 

・必要な事前調査を実施する場合は、事

業者は調査の着手前の段階において調

査計画書を作成の上、市に提出する。 

基本設計業務の完

了時、 

実施設計業務の完

了時 

・事業者は基本設計業務の完了時及び実

施設計業務の完了時に設計図書、その

他要求水準書及び設計・工事請負契約

書に示す書類を作成の上、市に提出す

る。 

・事業者は上記の内容をとりまとめた要

求水準確認報告書（要求水準書確認用

チェックリストを含む）を市に提出す

る。また、要求水準の確認における図

面等の資料については、該当部分が一

目でわかるように補足資料も併せて提

出すること。 

・事業者は図面等関係資料の内容等を、

自ら要求水準確認報告書を活用して照

合を行った旨を市に報告する。 

・市は要求水準の性能項目の全てについ

て、事業者から報告を受け、確認する。 

・市は必要に応じて実地で立会、確認、

検査を行う。 

建設業務の 

着手前 

・事業者は建設業務着手前の段階におい

て、建設業務計画書（実施体制、その他

要求水準書及び設計・工事請負契約書

に示す書類を含む）を作成の上、市に

提出する。 

・事業者は、建設工事の着手条件とされ

ている監督官庁及び関係機関に対して

提出した許認可書類及び届出書類等の

写しを市にも提出する（市が申請者で

ある場合は、市から受領する）。 

・市は建設工事の着手条件とされている

監督官庁及び関係機関に対して提出し

た許認可書類及び届出書類等の写しを

事業者に提供する（事業者が申請者で

ある場合は、事業者から提示を受け

る）。 

建設業務期間中 ・事業者は、工事監理業務報告書等、要

求水準書及び設計・工事請負契約書に

示す書類を作成の上、市に提出する。 

・什器・備品設備等設置業務の実施に当

たっては、什器・備品設備等設置計画

書を期日までに作成の上、市に提出す

る。 

・事業者は、自身が設置した工事監理者

に対し、工事施工及び工事監理の状況

について市へ定期的（月１回程度）に

報告させること。 

・市は、事業者が設置する工事監理者が

内容を確認、修正した各種計画書及び

報告書等の内容を確認する。 

・市は、必要に応じて事業者が開催する

工程会議に出席する。 

・市は、事業者が設置する工事監理者か

ら定期的（月１回程度）に報告を受け、

工事施工及び工事監理の状況について

確認を行うとともに、設計図書及び要

求水準に従い建設されていることを確

認するため、建設期間中、必要な事項

に応じて説明要求や建設現場立会を実

施する。 

建設業務の 

中間確認 

・中間確認を実施する場合は、市との協

議に基づき書面又は実地での確認を実

施する。 

・市は事業者からの報告に基づき、設計

図書及び要求水準の内容と相違ないこ

とを確認する。 
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時期 事業者 市 

建設業務の 

完工確認時 

（指定部分にかか

る完工確認を含

む） 

・事業者はⅠ期工事及びⅡ期工事完了時

に完成図書、その他要求水準書及び設

計・工事請負契約書に示す書類を作成

の上、市に提出する。 

・事業者は上記の書類を踏まえ、要求水

準を満たしているかをとりまとめた要

求水準確認報告書を市に提出する。 

・事業者は、Ⅰ期工事及びⅡ期工事完了

時に完了検査を行い是正事項について

も、それぞれ市が行う「指定部分にか

かる完工確認」及び「完工確認」前まで

に完了させること。 

・事業者はⅠ期工事及びⅡ期工事完了時

に設計図書、完成図書及び工事目的物

の施工状況について、要求水準確認報

告書（要求水準書確認用チェックリス

トを含む）を活用し、要求水準を満た

しているかどうかについて照合を行っ

た旨を市に報告する。 

・市は、事業者が実施する完了検査につ

いて、必要に応じて実地で立会う。 

・市は完成図書及び本施設の状況につい

て、設計図書及び要求水準に従い建設

されているかどうか事業者に報告を求

め、実地で立会いの上確認、検査を行

う。 

既存施設の解体・

撤去等業務（設計）

の着手前 

・事業者は既存施設の解体・撤去等業務

の内、「解体・撤去に係る事前調査等及

びその関連業務」の着手前の段階にお

いて、解体・撤去設計業務計画書（実施

体制（各分野の担当者を明示のこと）、

要求水準確認計画書、その他要求水準

書及び設計・工事請負契約書に示す書

類を含む）を作成の上、市に提出する。 

・要求水準書確認用チェックリストには

個別の確認項目毎に、要求水準の確認

方法（性能を客観的に証明する書類

等）、確認時期（設計図書の作成時期

等）、確認者等を記載する。 

・必要な事前調査を実施する場合は、事

業者は調査の着手前の段階において調

査計画書を作成の上、市に提出する。 

・市は、事業者からの報告及び提出書類

に関して、要求水準書及び事業提案書

の内容と相違ないことを確認する。 

既存施設の解体・

撤去等業務（設計）

の完了時 

・事業者は既存施設の解体・撤去等業務

の内、「解体・撤去に係る設計業務」の

完了時に設計図書、その他要求水準書

及び設計・工事請負契約書に示す書類

を作成の上、市に提出する。 

・事業者は上記の内容をとりまとめた要

求水準確認報告書（要求水準書確認用

チェックリストを含む）を市に提出す

る。また、要求水準の確認における図

面等の資料については、該当部分が一

目でわかるように補足資料も併せて提

出すること。 

・事業者は図面等関係資料の内容等を、

自ら要求水準確認報告書を活用して照

・市は要求水準の性能項目の全てについ

て、事業者から報告を受け、確認する。 

・市は必要に応じて実地で立会、確認、

検査を行う。 
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時期 事業者 市 

合を行った旨を市に報告する。 

既存施設の解体・

撤去等業務（建設）

の着手前 

・事業者は既存施設の解体・撤去等業務

の内、「解体・撤去に係る工事着手前業

務」着手前の段階において、既存施設

の解体・撤去業務計画書（実施体制、そ

の他要求水準書及び設計・工事請負契

約書に示す書類を含む）を作成の上、

市に提出する。 

・事業者は、既存施設の解体・撤去等の

着手条件とされている監督官庁及び関

係機関に対して提出した許認可書類及

び届出書類等の写しを市にも提出する

（市が申請者である場合は、市から受

領する）。 

・市は既存施設の解体・撤去等の着手条

件とされている監督官庁及び関係機関

に対して提出した許認可書類及び届出

書類等の写しを事業者に提供する（事

業者が申請者である場合は、事業者か

ら提示を受ける）。 

既存施設の解体・

撤去等業務（建設）

の期間中 

・事業者は、工事監理業務報告書等、要

求水準書に示す書類を作成の上、市に

提出する。 

・事業者は、自身が設置した工事監理者

に対し、工事施工及び工事監理の状況

について市へ定期的（月１回程度）に

報告させること。 

・市は、事業者が設置する工事監理者が

内容を確認、修正した各種計画書及び

報告書等の内容を確認する。 

・市は、必要に応じて事業者が開催する

工程会議に出席する。 

・市は、事業者が設置する工事監理者か

ら定期的（月１回程度 ）に報告を受け、

工事施工及び工事監理の状況について

確認を行うとともに、実施設計図書及

び要求水準に従い施工されていること

を確認するため、解体・撤去期間中、必

要な事項に応じて説明要求や現場立会

を実施する。 

既存施設の解体・

撤去等業務（建設）

の内、Ⅰ期工事に

おける解体・撤去

等業務完了時 

・事業者は既存施設の解体・撤去等業務

の内、Ⅰ期工事における解体・撤去等

業務完了時に要求水準書に示す書類を

作成の上、市に提出する。 

・事業者は、既存施設の解体・撤去等業

務の内、Ⅰ期工事における解体・撤去

等業務にかかる完了検査を行い是正事

項についても、市が行う確認、検査前

までに完了させること。 

・事業者は設計図書及び解体・撤去の施

工状況について、要求水準確認報告書

（要求水準書確認用チェックリストを

含む）を活用し、要求水準を満たして

いるかどうかについて照合を行った旨

を市に報告する。 

・市は解体・撤去の施工状況について、

設計図書及び要求水準に従い施工され

ているかどうか事業者に報告を求め、

実地で立会いの上確認、検査を行う。 

既存施設の解体・

撤去等業務（建設）

の完了時 

・事業者は既存施設の解体・撤去等業務

の完了時に要求水準書に示す書類を作

成の上、市に提出する。 

・事業者は、既存施設の解体・撤去等業

務にかかる完了検査を行い是正事項に

ついても、市が行う確認、検査前まで

・市は解体・撤去の施工状況について、

設計図書及び要求水準に従い施工され

ているかどうか事業者に報告を求め、

実地で立会いの上確認、検査を行う。 
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時期 事業者 市 

に完了させること。 

・事業者は設計図書及び解体・撤去の施

工状況について、要求水準確認報告書

（要求水準書確認用チェックリストを

含む）を活用し、要求水準を満たして

いるかどうかについて照合を行った旨

を市に報告する。 

獣し棟用仮設管理

事務所設置・撤去

業務（設計）の着手

前 

・事業者は獣し棟用仮設管理事務所設

置・撤去業務の内、「仮設管理事務所に

係る事前調査等及びその関連業務」の

着手前の段階において、仮設管理事務

所設計業務計画書（実施体制（各分野

の担当者を明示のこと）、要求水準確

認計画書、その他要求水準書及び設計・

工事請負契約書に示す書類を含む）を

作成の上、市に提出する。 

・要求水準書確認用チェックリストには

個別の確認項目毎に、要求水準の確認

方法（性能を客観的に証明する書類

等）、確認時期（設計図書の作成時期

等）、確認者等を記載する。 

・必要な事前調査を実施する場合は、事

業者は調査の着手前の段階において調

査計画書を作成の上、市に提出する。 

・市は、事業者からの報告及び提出書類

に関して、要求水準書及び事業提案書

の内容と相違ないことを確認する。 

獣し棟用仮設管理

事務所設置・撤去

業務（設計）の完了

時 

・事業者は獣し棟用仮設管理事務所設

置・撤去業務の内、「仮設管理事務所に

係る設計業務」の完了時に設計図書、

その他要求水準書及び設計・工事請負

契約書に示す書類を作成の上、市に提

出する。 

・事業者は上記の内容をとりまとめた要

求水準確認報告書（要求水準書確認用

チェックリストを含む）を市に提出す

る。また、要求水準の確認における図

面等の資料については、該当部分が一

目でわかるように補足資料も併せて作

成すること。 

・事業者は図面等関係資料の内容等を、

自ら要求水準確認報告書を活用して照

合を行った旨を市に報告する。 

・市は要求水準の性能項目の全てについ

て、事業者から報告を受け、確認する。 

・市は必要に応じて実地で立会、確認、

検査を行う。 

獣し棟用仮設管理

事務所設置・撤去

業務（建設）の着手

前 

・事業者は獣し棟用仮設管理事務所設

置・撤去業務の内、「仮設管理事務所設

置着手前業務」の開始に当たり必要と

される、要求水準書に示す書類を作成

の上、市に提出する。 

・事業者は、獣し棟用仮設管理事務所設

置の着手条件とされている監督官庁及

び関係機関に対して提出した許認可書

類及び届出書類等の写しを市にも提出

・市は獣し棟用仮設管理事務所設置の着

手条件とされている監督官庁及び関係

機関に対して提出した許認可書類及び

届出書類等の写しを事業者に提供する

（事業者が申請者である場合は、事業

者から提示を受ける）。 
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時期 事業者 市 

する（市が申請者である場合は、市か

ら受領する）。 

獣し棟用仮設管理

事務所設置・撤去

業務（建設）の期間

中 

・事業者は、工事監理業務報告書等、要

求水準書に示す書類を作成の上、市に

提出する。 

・事業者は、自身が設置した工事監理者

に対し、工事施工及び工事監理の状況

について市へ定期的（月１回程度）に

報告させること。 

・市は、事業者が設置する工事監理者が

内容を確認、修正した各種計画書及び

報告書等の内容を確認する。 

・市は、必要に応じて事業者が開催する

工程会議に出席する。 

・市は、事業者が設置する工事監理者か

ら定期的（月１回程度 ）に報告を受け、

工事施工及び工事監理の状況について

確認を行うとともに、実施設計図書及

び要求水準に従い建設されていること

を確認するため、期間中、必要な事項

に応じて説明要求や現場立会を実施す

る。 

獣し棟用仮設管理

事務所設置・撤去

業務（建設）の完了

時 

・事業者は獣し棟用仮設管理事務所設置

完了時に要求水準書に示す書類を作成

の上、市に提出する。 

・事業者は、獣し棟用仮設管理事務所設

置にかかる完了検査を行い是正事項に

ついても、市が行う確認、検査前まで

に完了させること。 

・事業者は設計図書及び工事目的物の施

工状況について、要求水準確認報告書

（要求水準書確認用チェックリストを

含む）を活用し、要求水準を満たして

いるかどうかについて照合を行った旨

を市に報告する。 

・市は工事目的物の施工状況について、

設計図書及び要求水準に従い建設され

ているかどうか事業者に報告を求め、

実地で立会いの上確認、検査を行う。 

獣し棟用仮設管理

事務所設置・撤去

業務の完了時 

・事業者は獣し棟用仮設管理事務所撤去

完了時に要求水準書に示す書類を作成

の上、市に提出する。 

・事業者は、獣し棟用仮設管理事務所撤

去にかかる完了検査を行い是正事項に

ついても、市が行う確認、検査前まで

に完了させること。 

・事業者は工事目的物の撤去状況につい

て、要求水準確認報告書（要求水準書

確認用チェックリストを含む）を活用

し、要求水準を満たしているかどうか

について照合を行った旨を市に報告す

る。 

・市は工事目的物の撤去状況について、

設計図書及び要求水準に従い施工され

ているかどうか事業者に報告を求め、

実地で立会いの上確認、検査を行う。 
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４ 要求水準未達の場合の措置 

（１）要求水準未達の場合の措置（実施フロー） 

要求水準未達の場合の措置は、図表 ２-２に示す実施フローで行う。各実施事項は後述する。 

 

図表 ２-２ 要求水準未達の場合の措置 

  
市 事業者 

各業務の遂行 

報告書及び提出書類等の提出 報告書及び提出書類等の受領 

報告書及び提出書類等の確認 

（要求水準未達の場合）改善勧告 

改善計画の承諾 改善計画（改善対策及び期限等）を報告 

改善対応完了の通知又は改善期限の到来 

要求水準未達が継続している場合 

契約解除 

随時モニタリングの実施 
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（２）改善勧告 

市は、モニタリングの結果、要求水準未達と判断した場合は、事業者に対して、文書にて要求水準

未達の改善を行うよう勧告（以下「改善勧告」という。）する。 

事業者は、市から改善勧告を受けた場合、改善計画（改善対策と改善期限等）を定め、その内容に

ついて市の確認・承諾を得て改善を行うものとする。 

市は、事業者による対応完了の通知又は改善期限の到来を受けて随時モニタリングを行い、適切に

改善が行われたかどうかを確認する。 

 

（３）改善費用の負担 

事業者の責めにより、改善等の必要が生じた場合における改善等に要した費用については、事業者

が全て負担する。市の責めに帰すべき事由による場合については、協議の上、事業者に生じた費用を

市が負担する。不可抗力による場合については設計・工事請負契約の規定に従うものとする。また、

事業者の責めによる改善等が必要な場合において、本事業の遅延に伴う一切の損失は事業者が負担

することとする。 

 

（４）契約の解除 

市は、上記の改善勧告をもってもなお要求水準未達が継続していると市が判断したとき、本事業の

履行に重大な影響を及ぼす若しくは及ぼす可能性のある法令違反がある場合、事業者の責めに帰す

べき事由により事業者の義務の履行が不能となった場合又はその他設計・工事請負契約における契

約解除事由に該当する事象が発生する場合には、設計・工事請負契約を解除することができるものと

する。契約解除の措置に係る詳細については設計・工事請負契約の規定によるものとする。 

 

 


