
小規模校の取組状況について
○統合決定４ケースのスケジュール
１．令和３年度統合決定のケース 

Ｒ元～２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

丸の内小学校 

（名城小・御園小） 

（中区） 

野跡小・稲永小 

（あおなみ小） 

（港区） 

たかしま小学校 

（高坂小・しまだ小）

（天白区） 

２．令和５年度統合決定のケース 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 

内山小・大和小 

（千種区） 

ＳＴＥＰ１

個別 

プラン 

の作成

ＳＴＥＰ２

審議会へ

の諮問、

答申 

ＳＴＥＰ３

保護者・

地域へ 

の説明、

協議 

ＳＴＥＰ４

統合 

決定 

ＳＴＥＰ５ 
新しい 
学校づくり

統合校 
開校 
（名城小
の場所）

校舎改修工事 

ＳＴＥＰ５ 
新しい学校づくり 

校舎改修工事 

統合校 
開校 
(稲永小
の場所) 

ＳＴＥＰ５ 
新しい学校づくり 

統合校 
開校 
(高坂小
の場所) 

校舎改築工事 

ＳＴＥＰ１ 

個別プラン

の作成 

ＳＴＥＰ２ 

審議会への

諮問、答申

ＳＴＥＰ３ 

保護者・地域

への説明、 

協議 

ＳＴＥＰ４

統合決定

ＳＴＥＰ５ 

新しい 

学校づくり 

統合校
開校 
(内山小
の場所)

校舎改築工事 

新校舎へ
引越し 
(大和小

の場所)

新校舎へ
引越し 
(しまだ小

の場所)

資料２



○平成31年2月に旧計画に基づき「2校合同検討委員会」を発足。令和3年度から新計画に
基づく取り組みへ移行。
○令和4年2月に統合決定。
○令和5年4月開校。【児童数：283人 学級数：12学級】

【中区】名城小学校と御園小学校の統合＝丸の内小学校

対象の
小規模校

名城小学校
（R4 児童数：222人 学級数：9学級）
御園小学校
（R4 児童数： 54人 学級数：6学級）

統合の概要
【統合案】 名城小学校・御園小学校の

2校統合
【統合場所】名城小学校の場所
【施設整備】名城小校舎を改修

開校時期 令和5年4月開校

特 色
○ナゴヤ子どもいきいき学校づくり計画
による統合第1号
○統合後に校舎の改修工事を実施（R6～
R8）
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○令和4年2月に統合決定。
○新しい学校づくりの協議を進め、校名を選定したほか、通学路の安全対策を検討中。
児童の交流活動を継続し、校章の選定や校舎の改修等を進める。

【港区】野跡小学校と稲永小学校の統合＝あおなみ小学校

対象の
小規模校

野跡小学校
（R6 児童数：147人 学級数：6学級）
稲永小学校
（R6 児童数：241人 学級数：10学級）

統合の概要
【統合案】 野跡小学校・稲永小学校の

2校統合
【統合場所】稲永小学校の場所
【施設整備】稲永小校舎を改修

開校時期 令和9年4月予定

特 色
○統合前に校舎の改修工事を実施（R6～
R8）
○統合決定から統合までの期間が長い
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※この地図の作成にあたっては、名古屋市学校配置図の一部を
使用し、複製したものです。（東洋地図株式会社承諾済）



○令和4年2月に統合決定。
○令和6年4月高坂小学校の場所でたかしま小学校を開校。
【児童数：433人 学級数：16学級】

○令和6年11月に開校式典を開催予定。

【天白区】高坂小学校としまだ小学校の統合＝たかしま小学校
対象の
小規模校

高坂小学校
（R5 児童数：123人 学級数：6学級）

統合の概要

【統合案】 高坂小学校・しまだ小学校
の2校統合

【統合場所】しまだ小学校の場所
【施設整備】しまだ小の場所に校舎を

新築

開校時期 令和6年4月開校（新築校舎への移転は
令和9年度）

特 色
○一部地域（久方二丁目・三丁目、高島
二丁目）に委託選択制度を導入。

○高低差のある敷地を活かした、全体的
に低層な新校舎を建設予定。
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○令和5年7月に地域説明会を実施。
○令和5年11月に統合決定。
○令和6年度以降、新しい学校づくりの協議を進め、校名、校章、通学路等の具体的事項
を決定していく。

【千種区】内山小学校と大和小学校の統合について
対象の
小規模校

内山小学校
（R6 児童数：103人 学級数：6学級）

統合の概要
【統合案】 内山小学校・大和小学校の

2校統合
【統合場所】大和小学校の場所
【施設整備】大和小の場所に校舎を新築

開校時期 令和8年4月予定（新築校舎への移転は
令和11年度）

特 色

○一部地域（広小路通より南の地域）は
千種小へ通学区域変更

○異なる中学校ブロック間で統合
内山小（今池中）⇒統合校（振甫中）
大和小（振甫中）
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○地域やＰＴＡ、学校現場からのヒアリング等により状況の把握、プラン素案の検討中。
○令和6年2月に地域・保護者向けに資料を配布、7月に保護者向け意見交換会を開催。
（小規模校への取り組みの趣旨、教育委員会で検討中の案を説明。）

○取組中のケース

【南区】柴田小学校・千鳥小学校への対応について
対象の
小規模校

柴田小学校
（R6 児童数：130人 学級数：6学級）
千鳥小学校
（R6 児童数：212人 学級数：9学級）

統合の概要
(検討中の
素案)

【統合案】 柴田小学校・千鳥小学校・
白水小学校の３校統合

【統合場所】白水小学校の場所
【施設整備】白水小の場所に校舎を新築

開校時期 未定

特 色

○統合相手校の候補
白水小学校

（R6 児童数：287人 学級数：12学級）
○柴田小、千鳥小ともに元は白水小から
分離
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※この地図は、地理院地図（GSI Maps）を名古屋市教育
委員会教育環境整備課が加工して作成したものです。



○令和5年11月に保護者向け資料を配布、令和6年4月に保護者向け意見交換会を開催。
（小規模校への取り組みの趣旨、教育委員会で検討中の案を説明。）

【守山区】本地丘小学校・森孝東小学校・森孝西小学校
への対応について

対象の
小規模校

本地丘小学校
（R6 児童数：58人 学級数：6学級）
森孝東小学校
（R6 児童数：135人 学級数：6学級）
森孝西小学校
（R6 児童数：213人 学級数：11学級）

統合の概要
(検討中の
素案)

【統合案】
・本地丘小学校・森孝東小学校・森孝
西小学校の3校統合

・森孝中学校との小中併設校
【統合場所】森孝中学校
【施設整備】森孝中学校を改築

開校時期 未定

特 色
○統合場所の森孝中学校が森孝中ブロッ
クのほぼ中心に位置しているため、森
孝中学校での3小1中による小中併設校
を検討。
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