
   契約の締結について  

稲永小学校改修工事の契約締結にあたり、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和39 年 3 月27 日条例第43 号）第 2 条の規定

により、議会の議決を経る必要があり、このことについて地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和31 年法律第 162  号）第29 条の規定により、教育委

員会の意見を求められますので、別紙のとおり提出します。 

（令和 6 年 11 月 5 日提出 総務部教育環境整備課） 



令和 6 年第 号議案 

契約の締結について 

 下記要項により、工事請負契約を締結するものとする。 

  令和 6 年 月 日提出 

              名古屋市長職務代理者 

名古屋市副市長  中  田  英  雄  

                 記 

1  契約の目的   稲永小学校改修工事の請負 

2  施行場所    名古屋市港区稲永四丁目地内 

3  契約の内容   校舎棟改修工事 1 式・その他 

4  契約の方法   随意契約 

5  契約金額    1,197,900,000       円 

6  契約の相手方  名古屋市中川区大山町46番地 

          ニッセツ株式会社 

           代表取締役  北 川 英 明 

7  完成予定期日  令和 9 年 2 月26日 

（理 由） 

この案を提出したのは、稲永小学校の改修工事を施行する必要があるによる。
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稲永小学校改修工事について 

１ 趣旨 

   少子化に伴い学校の小規模化が進むなか、「ナゴヤ子どもいきいき

学校づくり計画」に基づき、望ましい学校規模を確保することで、

「子どもたちがいきいきと輝く良好な教育環境」を目指している。 

   稲永小学校及び野跡小学校はいずれも、クラス替えができない学

年が生じる１１学級以下の小規模校であり、今後も小規模校が継続

する見込みであることから、令和９年４月に２校を稲永小学校の場

所で統合し、あおなみ小学校として開校することとした。 

統合にあわせて、現在の稲永小学校の校舎等（体育館やプールを

含む）を改修し、教育環境の向上を図る。 

 （参考 予想児童数・学級数） 

区分 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

稲永 

小学校 

児童数 ２４１ ２２４ ２１０ ― 

学級数 １０ ９ ８ ― 

野跡 

小学校 

児童数 １４７ １３３ １２３ ― 

学級数 ６ ６ ６ ― 

あおなみ 

小学校 

児童数 ― ― ― ３４２ 

学級数 ― ― ― １２ 

  （注）令和６年度の児童数・学級数は５月１日現在の数を掲げた。 

なお、児童数・学級数には特別支援学級は含まない。 
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２ 統合決定までの経緯 

（１）令和２年１月 

 地域説明会・意見交換会を開催 

（２）令和３年２月 

   子どもいきいき学校づくり推進審議会へ諮問 

（３）令和３年４月 

 子どもいきいき学校づくり推進審議会から答申 

（４）令和３年８月 

 地域説明会・意見交換会を開催 

（５）令和４年２月 

 教育委員会にて統合決定 

３ 工事等の予定 

（１）令和６年９月～１２月 

仮設校舎建設工事・引越 

（２）令和７年１月～令和８年２月 

校舎 I 期工事（北校舎・南校舎・プール等） 

（３）令和８年３月～４月 

   引越・仮設校舎改修工事 

（４）令和８年５月～令和９年２月 

   校舎Ⅱ期工事（東校舎・体育館等） 

（５）令和９年４月 

   開校 

 （注）仮設校舎関係の工事及び引越については本契約外の事業 

４ 学校名及び所在地 

  令和６年３月２９日公布の名古屋市立学校設置条例の一部を改正す

る条例により、校名を「あおなみ小学校」、所在地を「港区稲永四丁目 

６番３５号」に決定 
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５ 通学区域 

  令和６年３月２２日の教育委員会において、あおなみ小学校の通学

区域は、現在の稲永小学校及び野跡小学校をあわせた通学区域とする

ことを決定（施行日は令和９年４月１日） 
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６ 内容 

（注）空調設置等、一部は本契約外の事業 

事 項 内 容 

教育活動に 

資する整備 

① 多様な学習形態や学年単位の活動に対応

できるよう、構造上影響がない一部の教室

間の壁を撤去 

② 少人数授業や、習字や絵の展示など、様々

な活動に利用できる場所を設置 

教育環境の整備

① 内装の木質化 

② 特別教室や体育館への空調設置 

③ トイレの乾式化、洋式化 

④ 照明のＬＥＤ化 

防災機能の充実

① 東校舎に大きな空間として利用できる部

屋や、家庭科室、防災倉庫を集約 

② 屋上への避難階段の設置 

③ 埋設給排水管の耐震対策 

人に優しい施設

① エレベーターの設置 

② バリアフリートイレの設置 

③ スロープの設置 

その他 
① 稲永小学校と野跡小学校の歴史を展示す

るメモリアルスペース設置 
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（３）南校舎　北校舎　１階平面図（１期工事）
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（２）南校舎　北校舎　１階平面図
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（４）南校舎　北校舎　２階平面図（１期工事）
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（３）南校舎　北校舎　２階平面図
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（５）南校舎　北校舎　３階平面図（１期工事）
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（４）南校舎　北校舎　３階平面図
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（８）東校舎　１階平面図　２階平面図（２期工事）
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（５）東校舎　１階平面図　２階平面図
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（９）東校舎　３階平面図（２期工事）
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（６）東校舎　３階平面図
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（１０）体育館　１階平面図（２期工事）
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（７）体育館　１階平面図
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