

参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
愛知県	名古屋市	港区南陽町	協和	}	既に実質化していると判断									
			小川											
			西福田											
			茶屋後											
			海東											
			藤高											
			茶屋新田											
		中川区供米田	供米田				①・②	→ ③・④						
		中川区富田	戸田											
			かの里											
江松							→ ①～④							
榎津														
富永														

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。